Domov pro seniory Háje                                                             


DODATEK Č. 1 K SMLOUVĚ O DÍLO
ČÍSLO SOD2018/030
Uzavřené mezi smluvními stranami, jež jsou:
DOMOV PRO SENIORY HÁJE
Sídlo:				K Milíčovu 734, 149 00  Praha 4
Zastoupený:			
IČO:	708 75 111
DIČ:	není plátcem DPH
Bankovní spojení: 		
				číslo účtu: 	
na straně jedné jako „Objednatel“
a
Markem Vůjtěchem
Sídlo:		U Lesa 1379/2, 252 19 Rudná
Zastoupený:		Markem Vůjtěchem
IČO:		676 63 184
DIČ:		CZ6606220071  
Bankovní spojení:		
		číslo účtu: 
na straně druhé jako „Zhotovitel“
smluvní strany uzavřely ke Smlouvě o dílo ze dne 27.12.2018, evidenční číslo zhotovitele         SOD 2018/030 (dále jen „Smlouva“) dodatek tohoto znění:

Preambule
[bookmark: _Hlk530483497]Při realizaci díla s názvem: „Dodávka a montáž evakuačního výtahu na budově B“ se vyskytly dodatečné práce, které nebyly obsaženy v původní zakázce dále práce, které nebyly v průběhu výstavby po dohodě smluvních stran realizovány - méněpráce. 
Potřeba těchto dodatečných prací vznikla na základě skutečností, které se objevily v průběhu realizace stavby, a nebylo je možné před zahájením předvídat. Rozsah dodatečných prací je odsouhlasen projektantem, TDS a jsou popsány ve stavebním deníku.
Vznikly tak vícepráce a méněpráce, které svou podstatou a rozsahem nepředstavují podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu ust. § 222 odst. (4) zákona č.134/2016 Sb. 
Hodnota změny je výši 5,9 % původní hodnoty závazku, hodnota dodatečných prací je ve výši 1,6 % původní hodnoty závazku).

Článek I. Předmět dodatku
V souladu s § 222 odst. (4) Zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen "Zákon") a se smluvním ujednáním se obě strany dohodly na následujících nepodstatných změnách smlouvy:		
1.1. Článek I. Předmět smlouvy Dohodnutý předmět plnění zhotovitele (Dílo) se doplňuje o další odstavce s následujícím znění:
1.2.6.	Předmět plnění smlouvy se rozšiřuje o dodatečné stavební práce 
Specifikace dodatečných prací je uvedena ve změnovém listu ZL č. 1a a v soupisu stavebních prací s výkazem výměr, který je součástí změnového listu. Změnový listy ZL č. 1a se soupis stavebních prací s výkazy výměr, je nedílnou součást tohoto dodatku, jako příloha č. 1
1.2.7.	Předmět plnění smlouvy se ponižuje o nerealizované stavební práce - méněpráce 
Specifikace nerealizovaných prací - méněprací je uvedena ve změnovém listu ZL č. 1b a v soupisu stavebních prací s výkazem výměr, který je součástí změnového listu. Změnový listy ZL č. 1b se soupisy stavebních prací s výkazy výměr, je nedílnou součást tohoto dodatku, jako příloha č. 2.
1.2. 	Odstavec 4.1. Článku IV. Cena díla se mění následovně:
Článek IV. Cena díla
Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku I. odst. 1.1. až 1.3. této smlouvy (vyjma provádění komplexního záručního servisu (tzv. fullservice) po celou dobu trvání záruční doby), se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu ustanovení § 2 a následujících zákona č.526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů jako cena nejvýše přípustná.
Dohodnutá cena jednotlivých částí díla:

	Cena díla

	Domov pro seniory Háje
Chráněné únikové cesty a evakuační výtah 
	částka v Kč bez DPH

	Cena za provedení stavebních prací dle PROJEKTU
(původní cena dle SoD   2 526 894 Kč
  vícepráce                        61 970 Kč
  méněpráce                  -165 600 Kč)
	2 423 264,-

	Nabídková cena za kompletní dodávku evakuačního výtahu dle PROJEKTU VÝTAHU
	1 240 000,-

	Ostatní rozpočtové náklady stavby
	88 000,-

	CELKEM 
	3 751 264




Článek II. Závěrečná ustanovení
2.1.	Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
2.2.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je tato příloha:
· příloha číslo I   - Změnový list ZL č. 1a s příslušnými soupisy stavebních prací s výkazem výměr;
· příloha číslo II  - Změnový list ZL č. 1b s příslušnými soupisy stavebních prací s výkazem výměr;
2.3.	Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku a že je jim obsah dodatku dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že dodatek je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle. Na důkaz souhlasu připojují smluvní strany své podpisy, jak následuje.


V Praze dne 29.4.2019                                                                              V Praze dne 29.4.2019



	__________________________	__________________________
	za Objednatele	za Zhotovitele
[bookmark: _GoBack]		
	ředitelka DS Háje	 		 
za Objednatele                                       strana číslo 1  z celkem 2                                               za Zhotovitele
