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Dodatek č. 1 

ke smlouvě o dílo č. S16/130F na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem  

„Úprava laboratoře A127“  

 (dále jen „Smlouva o dílo“ nebo „SoD“) 

 

uzavřené dne 28. 7. 2016 mezi smluvními stranami: 

 

Objednatel: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. 
 
se sídlem: Na Slovance 1999/2, 182 21 Praha 8, 

jehož jménem jedná: prof. Jan Řídký, DrSc. – ředitel, 

zapsaný v rejstříku veřejných výzkumných institucí Ministerstva školství, mládeže 
a tělovýchovy České republiky. 

 

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 

Číslo účtu: 2106535627/2700 

IČ: 68378271 

DIČ: CZ68378271 

 

(dále jen „Objednatel“) 

 

a 

 

Zhotovitel:  Stavební firma Pastyřík, spol. s r. o., 

se sídlem:  Lidická 531, 252 63 Roztoky u Prahy 

jejímž jménem jedná: Jan Pastyřík, jednatel,  

zapsaná v rejstříku u Městského soudu v Praze, v oddílu C, vložka 25533,  

      

Bankovní spojení: KB Praha 

Číslo účtu: 185602111/0100 

IČO: 47541962 

DIČ: CZ47541962 

 

(dále jen „Zhotovitel“) 

 

(dále společně jen „Smluvní strany" nebo každý z nich samostatně jen „Smluvní strana"). 
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1. Předmět smlouvy 

1.1. Dílo dle SoD se mění, neboť v průběhu realizace díla vznikla potřeba víceprací a zároveň potřeba 
některých sjednaných prací zanikla. Tuto změnu prací nebylo možné předvídat před uzavřením SoD. 
Z  důvodu vzniku víceprací a méněprací se mění následující ustanovení SoD: 

1.1.1.  Celková cena díla dle odst. 5.1 SoD a 

1.1.2.  Doba plnění dle odst. 4.1 SoD.  

1.2. Soupisy víceprací  a méněprací jsou uvedeny v Příloze č. 1 tohoto dodatku. 

2. Doba plnění: 

2.1. Doba plnění se z důvodu doplnění díla o vícepráce prodlužuje o 6 dnů. Zhotovitel se zavazuje 
zhotovené Dílo předat nejpozději do 24. 11. 2016.  

2.2. Důvodem posunu původního termínu předání díla je provádění víceprací týkajících se zejména 
provedení elektrorozvodů a rekonstrukce podlah v přilehlých prostorách (dílny A124 a A125). 

3. Cena, fakturace, placení: 

3.1. Cena díla činí celkem 1 341 471,42 Kč bez DPH (slovy: jeden milión tři sta čtyřicet jeden tisíc čtyři 
sta sedmdesát jedna korun českých čtyřicet dva haléřů bez daně z přidané hodnoty). Daň 
z přidané hodnoty vypořádají Smluvní strany dle platných právních předpisů.  

3.2. Nová cena díla vznikla po vzájemném započítání víceprací a méněprací uvedených v soupisech v 
Příloze č. 1 tohoto dodatku. 

4. Ostatní ustanovení SoD se nemění. 

5. Nedílnou součástí dodatku jsou tyto přílohy: 

Příloha č. 1 – Soupisy víceprací a méněprací 

6. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každé vyhotovení má povahu originálu, přičemž 
Objednatel obdrží tři (3) a Zhotovitel jedno (1) vyhotovení. 

 

V Praze dne: 16. 11. 2016    V Roztokách dne: 16. 11. 2016 

Za Objednatele:      Za Zhotovitele: 

…………………………………………………..    ………………………………………………………… 

prof. Jan Řídký, DrSc., ředitel     Jan Pastyřík, jednatel 

 

 

 

 

Příloha č. 1:  Soupisy víceprací a méněprací 
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