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Seznam zkratek  

AA/DCFTA Association Agreement/Deep Comprehensive Free Trade Area  

ČR  Česká republika 

ČRA  Česká rozvojová agentura 

ČSN  Česká technická norma 

ČVUT  České vysoké učení technické v Praze 

DCFTA Deep Comprehensive Free Trade Area 

CEN  Comité Européen de Normalisation (European Committee for Standardization) 

CENELEC European Committee for Electrotechnical Standardization 

CTN  Centrum technické normalizace 

EN  Evropská norma 

EU  Evropská unie 

HDP  Hrubý domácí produkt 

HW  Hardware, technické vybavení  

MD  Moldavsko 

MDRC Ministerstvo regionálního rozvoje a stavebnictví Moldavské republiky 

MMF  Mezinárodní měnový fond 

SNS  Společenství nezávislých států 

SW  Software, programové vybavení 

TU  Technická universita 

ÚNMZ  Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, ČR 

USD  United States Dollar, Americký dolar 

ZRS ČR  Zahraniční rozvojová spolupráce České Republiky 
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1. Shrnutí projektu 
 

Hlavním cílem projektu je podpořit zavedení jednotného evropského postupu pro 

navrhování stavebních konstrukcí v Moldavsku. K uskutečnění daného cíle přispěje posílení 

odborných kapacit a technická pomoc při přípravě, tvorbě a zavádění národních příloh 

vybraných jednotných evropských normativních dokumentů pro navrhování pozemních a 

inženýrských staveb z hlediska mechanické odolnosti, stability a požární odolnosti – tzv. 

Eurokódů. Využíváním evropských a mezinárodních norem se Moldavsko přiblíží Evropské 

unii, což umožní zahraničním investorům snadnější vstup na moldavský trh a moldavským 

firmám vstup na trhy Evropské unie.  

V rámci projektu budou připraveny národní přílohy pro tyto Eurokódy: Eurokód 3 – 

Navrhování ocelových konstrukcí (EN 1993-1-1 až 1993-1-5, 1993-1-8 až 1993-1-10), 

Eurokód 4 – Navrhování spřažených ocelobetonových konstrukcí (EN 1994-1-1 až EN 1994-

1-2); Eurokód 5 – Navrhování dřevěných konstrukcí (EN 1995-1-1 až 1995-1-2 a 1995-2) a 

Eurokód 9 – Navrhování hliníkových konstrukcí (EN 1999 -1-1 až 1999-1-5). 

Ke zvýšení míry úspěšnosti implementace Eurokódů přispěje také zajištění snadného 

přístupu široké odborné veřejnosti a všech zainteresovaných subjektů k příslušným 

mezinárodním, evropským a národním normám a normativním dokumentům. Toho bude 

dosaženo vytvořením moderního informačního elektronického systému pro on-line přístup 

k normám.  

  

2. Popis výchozího stavu   

2.1 Ekonomická a sociální situace v zemi, rozvojová strategie země 

Moldavská republika vznikla po pádu komunistického režimu v roce 1991. Jedná se o zemi 

s nestabilní politickou situací a zaostávající ekonomikou. Řadí se mezi země s nižším 

středním příjmem (Lower Middle Income Countries), 12,7 % populace žije pod hranicí 

chudoby, průměrný hrubý národní produkt na osobu činil v roce 2013 pouze 2 470 USD
1
. 

Moldavsko je nyní na 113. místě ze 187 zemí seřazených podle Indexu lidského rozvoje
2
.
  
 

 

Na území Moldavska, které je pod přímou kontrolou moldavské vlády (tj. bez Podněstří), žije 

okolo 3,5 mil. obyvatel.
3
 Toto území je administrativně rozděleno na 32 distriktů (tzv. 

rayons), 3 municipality a Gagauzskou autonomní oblast. Moldavsko zahrnuje i území, které 

není pod přímou kontrolou vlády, republiku Podněstří na levém břehu řeky Dněstr
4
. 

Republika Podněstří není mezinárodně uznána, má okolo 550 000 obyvatel
5
 a je silně 

ovlivňována vztahy s Ruskem. Působí jako silný destabilizační faktor v regionu.  

 

                                                 
1
 The World Bank. 2015. Moldova. Dostupné z:http://data.worldbank.org/country/moldova 

2
 United Nations Development Programme. 2015. Human Development Report 2013: Moldova (Republic of). 

Dostupné z: http://hdr.undp.org/sites/default/files/Country-Profiles/MDA.pdf  
3
 National Bureau of Statistics of the Republic Moldova. 2015. Dostupné z: 

http://www.statistica.md/index.php?l=en#idc=34&  
4
 Moldovan Investment and Export Promotion Organization (MIEPO). 2015. About Moldova. Dostupné z: 

http://miepo.md/about-moldova  
5
 Ministry of Foreign Affairs of the Pridnestrovian Moldavian Republic. Neuvedeno. The Pridnestrivien 

Moldavian Republic. Dostupné z: http://mfa-pmr.org/index.php?newsid=389. 

http://data.worldbank.org/country/moldova
http://hdr.undp.org/sites/default/files/Country-Profiles/MDA.pdf
http://www.statistica.md/index.php?l=en#idc=34&
http://miepo.md/about-moldova
http://mfa-pmr.org/index.php?newsid=389


 
 

6 

 

Země nedisponuje žádným významným nerostným bohatstvím. Značná část 

konkurenceschopného průmyslu je soustředěna na území Podněstří, které má de facto vlastní 

ekonomiku (ocelářský průmysl, hutní, energetický průmysl atd.).
6
 Moldavsko dováží většinu 

elektrické energie, stejně tak i paliv.
 
V energetických otázkách je zcela závislé na Rusku (100 

% závislost co se týče zemního plynu; co se týče elektrické energie, 80 % pochází z Podněstří 

a její výroba je opět závislá na ruském zemním plynu
7
). Klíčovým problémem pro 

moldavskou ekonomiku  je migrace obyvatel do zahraničí za výdělkem, jež má velké dopady 

hlavně pro ekonomický rozvoj a sociální oblast. Moldavsko má převážně agrární ekonomiku 

orientovanou na východní trhy s malou, technicky zastaralou ekonomickou základnou a 

nízkým počtem ekonomicky činných obyvatel, který činil v roce 2014 okolo 1,4 mil.
8
 

Moldavsko je ve srovnání s velikostí HDP největším příjemcem remitencí v Evropě (26,2 % 

HDP)
9
. Ačkoliv nezaměstnost mezi ekonomicky aktivním obyvatelstvem dosahovala v roce 

2014 hodnoty pouze 5,1 %
10

, příjmy populace jsou generovány do velké míry právě 

remitencemi. Přestože remitence mají zásadní vliv na spotřebu obytelstva, což má v důsledku 

pozitivní vliv na ekonomický růst, tento faktor zásadně limituje domácí produkci zboží a 

služeb. V konečném důsledku je tedy moldavská ekonomika založená předně na spotřebě a 

remitencích nestabilní a zranitelná.  

 

Moldavsko je pluralitní demokracií s parlamentním jednokomorovým systémem s relativně 

silnou prezidentskou funkcí. Přechod k plně funkční demokracii a jí odpovídajícímu 

administrativnímu systému však ještě není dovršen. Země se stále potýká s politickou tradicí 

silné centralizované moci a občanskou apatií, vláda je stále pod tlakem nedostatku zkušeností 

a schopností vlastních úředníků. Roli hraje kromě vnitropolitických příčin i nevyřešený 

konflikt o Podněstří. V systémové i ekonomické transformaci by se postupně měla projevit 

implementace Asociační dohody podepsané na summitu EU dne 27. června 2014. Její 

součástí je i "prohloubená a komplexní zóna volného obchodu" (DCFTA). Spolupráce s  EU 

pokračuje i v rámci realizace Evropské politiky sousedství (ENP). V rámci ENP se 

Moldavsko stalo partnerskou zemí i v programu  Východního partnerství.
11

  

 

Ve volbách v letech 2009, 2010 a 2014 se potvrdilo evropské směřování země. V současné 

době však Moldavskem zmítá vlna protestů, která se zvedla v květnu 2015 po skandálu, kdy 

ze tří moldavských bank zmizel finanční obnos ve výši osminy státního rozpočtu  Politická 

nestabilita posledních měsíců se projevila v přístupu významných donorů, jako Světová banka 

či USA. Některé rozvojové projekty byly pozastaveny, jiné se potýkají s problémy, které 

přináší časté personální změny ve vedení státních institucí. 

 

Klíčovým rozvojovým strategickým dokumentem moldavské vlády je Národní strategie 

rozvoje „Moldavsko 2020“ („Moldova 2020: National Development Strategy: 7 Solutions for 

                                                 
6
 BusinessInfo.cz. Zastupitelský úřad Kišiněv. 2014. Moldavsko: ekonomická charakteristika země. Dostupné z: 

http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/moldavsko-ekonomicka-charakteristika-zeme-19036.html 
7
 ExpertForum.ro. 2016. Ana Otilia Nuț u: Interconnecting Moldova’s energy sector: how can we help? 

Dostupné z: http://expertforum.ro/en/interconnecting-moldovas-energy-sector-how-can-we-help/ 
8
 BusinessInfo.cz. Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. 2014. Interaktivní exportní profil zájmových zemí: 

Moldavsko. Dostupné z: http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/interaktivni-exportni-profil-zajmovych-zemi-

moldavsko-21505.html#!  
9
 The World Bank. 2014. Dostupné z: http://data.worldbank.org/indicator/BX.TRF.PWKR.DT.GD.ZS. 

10
 National Bureau of Statistics of the Republic Moldova. 2014. Labour force in the Republic of Moldova - 

employment and unemployment 2014. Dostupné z: 

http://www.statistica.md/public/files/publicatii_electronice/ocupare_somaj/Forta_Munca_2014_en.pdf  
11

 BusinessInfo.cz.  Zastupitelský úřad Kišiněv. 2014. Moldavsko: Zahraničně-politická orientace. Dostupné z: 

http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/moldavsko-zahranicne-politicka-orientace-19035.html  

http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/moldavsko-ekonomicka-charakteristika-zeme-19036.html
http://expertforum.ro/en/otilia-nutu/
http://expertforum.ro/en/interconnecting-moldovas-energy-sector-how-can-we-help/
http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/interaktivni-exportni-profil-zajmovych-zemi-moldavsko-21505.html#!
http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/interaktivni-exportni-profil-zajmovych-zemi-moldavsko-21505.html#!
http://data.worldbank.org/indicator/BX.TRF.PWKR.DT.GD.ZS
http://www.statistica.md/public/files/publicatii_electronice/ocupare_somaj/Forta_Munca_2014_en.pdf
http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/moldavsko-zahranicne-politicka-orientace-19035.html
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Economic Growth and Poverty Reduction“) schválená Parlamentem v červnu 2012, který 

představuje strategii dlouhodobého udržitelného rozvoje společnosti. Mezi priority moldavské 

vlády patří podpora vzdělávání a zvýšení zaměstnanosti a produktivity pracovního trhu, 

investice do dopravní infrastruktury, podpora bankovního sektoru a budování podnikatelského 

prostředí, podpora obnovitelných zdrojů, reforma penzijního systému a posilování právního 

státu a řádné správy věcí veřejných.
12

  

2.2 Vládní politika a aktivity donorů v daném sektoru 

Evropská integrace je základní prioritou domácí a zahraniční politiky země a současná 

moldavská vláda se ztotožňuje s potřebou větší hospodářské integrace a těsnějšího politického 

přidružení. Cíle Národní strategie rozvoje („Moldavsko 2020“) jsou úzce spojeny s cíli a 

opatřeními obsaženými v Asociační dohodě. Požadavky stanovené v Národním akčním plánu 

pro implementaci Asociační dohody
13

 zahrnují mimo jiné i nutnost zajistit všem 

zainteresovaným subjektům přístup k normám a umožnit jim podílet se na jejich tvorbě a 

implementaci vytvořením moderního informačního elektronického systému pro on-line 

přístup k normám. 

Ministerstvo regionálního rozvoje a stavebnictví (dále jen MRDC) je orgánem státní 

správy Moldavské republiky odpovědným za tvorbu a uplatňování technických předpisů 

v oblasti stavebnictví. Na základě usnesení vlády č. 933 ze dne 12. listopadu 2014 byla 

zřízena Technická komise pro tvorbu technických předpisů v oblasti stavebnictví, včetně 

Eurokódů, která je složena ze zástupců všech zainteresovaných stran a sestavuje plán tvorby 

technických norem v oblasti stavebnictví. Tyto jsou zpracovávány a přijímány Národním 

normalizačním institutem (dále jen NIS).  

MRDC je také pověřeno sledováním a koordinací naplnění cílů „Programu sbližování 

národních technických předpisů a norem v oblasti stavebnictví s evropskou legislativou v 

letech 2014 – 2020“, který byl přijat na základě výše uvedeného usnesení.  Program je 

rozdělen do jednotlivých etap dle konkrétních cílů, počínaje zaváděním osvědčených 

mezinárodních postupů v oblasti technické regulace, přes harmonizaci národní legislativy, 

normativních dokumentů a norem v oblasti stavebnictví s evropskými technickými předpisy a 

normami, až po konsolidaci institucionálního rámce technické regulace v oblasti stavebnictví 

a rozvoje infrastruktury a posuzování shody v oblasti stavebnictví.
14

 Dosažení plné 

harmonizace národních normativních dokumentů v oblasti stavebnictví s evropskými 

normami se v Moldavsku předpokládá do konce roku 2018.  

Provádění státní politiky v oblasti normalizace spadá celostátně do působnosti NIS. 

Jeho primárním úkolem je zajištěním tvorby norem harmonizovaných s evropskými a 

mezinárodními normami, reflektujícími potřeby trhu, usnadnění a zlepšení 

konkurenceschopnosti moldavských výrobků a služeb. NIS metodicky řídí národní 

normalizaci, zpracovává národní program tvorby norem, zabezpečuje proces přijímání, revize, 

změn národních norem, včetně zrušení konfliktních národních norem, a v neposlední řadě 

spravuje databázi národních norem.
15

 

                                                 
12

 The Government of Moldova. 2012. Moldova 2020. National Development Strategy: 7 Solutions for 

Economics Growth and Poverty Reduction, s. 8. Dostupné z: http://www.mindbank.info/item/3861  
13

 http://dcfta.md/eng/national-action-plan 
14

 EUR LEX, dostupné na http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX%3A52015SC0069  
15

 Národní institut pro normalizaci, dostupné na 

http://www.standard.md/pageview.php?l=ro&idc=150&t=/Despre-INS/Atributii&  

http://www.mindbank.info/item/3861
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX%3A52015SC0069
http://www.standard.md/pageview.php?l=ro&idc=150&t=/Despre-INS/Atributii&
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 V oblasti zavádění Eurokódů. Moldavsko spolupracuje s Rumunskem (blíže popsáno 

v kapitole 3. Analýza problému). Ze strany zahraničních donorů bylo dále pořízeno moderní 

vybavení vybraným moldavským laboratořím. Česká rozvojová agentura (ČRA) udržuje 

aktivní komunikaci se zástupci Delegace EU v Kišiněvě, kteří v současné době prověřují 

u MRDC možnost spolupráce formou twinningového projektu, který by rovněž podpořil 

implementaci Eurokódů v Moldavsku.  Projekt bude připraven tak, aby vhodně doplnil 

aktivity ČRA. 

2.3 Kontext spolupráce ZRS ČR v Moldavské republice 

Moldavská republika patří mezi země, které byly usnesením vlády z r. 2004 (Zásady 

zahraniční rozvojové spolupráce po vstupu ČR do EU) vybrány jako prioritní pro zahraniční 

rozvojovou spolupráci České republiky.  

 

Koncepce zahraniční rozvojové spolupráce na období 2010–2017 (dále jen Koncepce) 

řadí Moldavsko mezi tzv. programové země. V souladu s touto Koncepcí je definován 

Program rozvojové spolupráce Moldavsko 2011-2017. ZRS ČR se v Moldavsku zaměřuje na 

sektory zásobování vodou a sanitace, státní správy a občanské společnosti, vzdělávání a 

ostatní sociální infrastruktury, zemědělství, lestnictví a rybolovu a obecné ochrany životního 

prostředí
16

. Zaměření intervencí odráží jak přetrvávající rozvojové potřeby partnerské země, 

tak do velké míry výsledky předchozí rozvojové spolupráce. Česká republika realizuje 

rozvojovou spolupráci s Moldavskem již od roku 2001, přičemž od roku 2006 se spolupráce 

řídila Programem rozvojové spolupráce mezi Českou Republikou a Moldavskou republikou na 

období 2006 – 2010. Tento program se zaměřoval na ochranu životního prostředí, rozvoj 

lidských zdrojů skrze sociální a ekonomickou stabilizaci a posilování vzdělávání především 

formou výměny zkušeností mezi vědeckými a výzkumnými institucemi.
17

  

 

 Předkládaný projekt, který spadá do sektoru státní správy a občanské společnosti, 

navazuje na předchozí a stávající aktivity České rozvojové agentury (dále jen ČRA) v tomto 

sektoru nejen v Moldavsku, ale i v dalších zemích. Obdobný projekt podpory implementace 

Eurokódů s názvem „Podpora kapacit bosenského Institutu pro standardizaci v oblasti 

zavádění Eurokódů“ je realizován také v Bosně a Hercegovině (2014-2016). 

V Moldavsku je pak ve spolupráci s MRDC je v současnosti ČRA připravován projekt 

„Podpora strategického a územního plánování v Moldavsku“, jehož cílem je vytvoření 

integrovaného systému územního plánování. Výstupem tohoto projektu bude vytvoření plánu 

rozvoje národního území a dále demonstrativních plánů pro vybrané regiony/města 

Moldavska. V sektoru státní správy a občanské společnosti jsou dále realizovány projekty 

zaměřené na zvyšování kapacit Ministerstva práce, sociální ochrany a rodiny, zlepšení 

akceschopnosti a odborné způsobilosti moldavských hasičů a Rozvoj strategického plánování 

na severu Moldavska.  

  

                                                 
16

 Program rozvojové spolupráce Moldavsko, 2011-2017. 
17

 Program rozvojové spolupráce mezi Českou Republikou a Moldavskou republikou na období 2006 – 2010 

 



 
 

9 

 

3. Analýza problému  

Moldavsko se v sektoru stavebnictví potýká s neuspokojivou situací, která je 

zapříčiněna nekonzistentním legislativním prostředím tvořeným kombinací původních 

sovětských norem, národních norem a aktuálních evropských norem, a snahou zavést po 

vzoru Evropské unie soustavu jednotných technických pravidel pro navrhování pozemních a 

inženýrských staveb, tzv. Eurokódů. Architektonické komory a projekční kanceláře využívají 

k navrhování stavebních konstrukcí nevhodná a zastaralá pravidla, což se odráží i 

na bezpečnosti a spolehlivosti využívané infrastruktury. Zavedením Eurokódů bude mít 

Moldavsko k dispozici jasně definovaná pravidla navrhování stavebních konstrukcí, což 

povede ke zvýšení bezpečnosti staveb pro jejich uživatele.  Zároveň se tak Moldavsko přiblíží 

Evropské unii, což umožní zahraničním investorům snadnější vstup na moldavský trh a 

moldavským firmám vstup na trhy Evropské unie.  

V současné době zavedení Eurokódů v Moldavsku komplikuje nedostatek odborných 

kapacit pro zajištění procesu jejich implementace a aplikace, neodpovídající laboratorní 

kapacity pro ověřování národně stanovených parametrů, charakteristických vlastností 

stavebních materiálů a posuzování spolehlivosti a bezpečnosti stavebních výrobků a 

konstrukcí. Je potřeba posílit dostupné odborné kapacity a vytvořit podmínky pro akreditaci 

existujících laboratoří na evropské úrovni, dále pak zajistit metrologickou návaznost a 

kalibraci měřidel.  

Jednotnou soustavu nových evropských norem pro navrhování stavebních konstrukcí 

tvoří 10 Eurokódů:  

Eurokód 0 Zásady navrhování konstrukcí 

Eurokód 1 Zatížení konstrukcí 

Eurokód 2 Navrhování betonových konstrukcí 

Eurokód 3 Navrhování ocelových konstrukcí 

Eurokód 4 Navrhování spřažených ocelobetonových konstrukcí 

Eurokód 5 Navrhování dřevěných konstrukcí 

Eurokód 6 Navrhování zděných konstrukcí 

Eurokód 7 Navrhování geotechnických konstrukcí 

Eurokód 8 Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení 

Eurokód 9 Navrhování hliníkových konstrukcí 

 

Působnost Eurokódů zahrnuje základní stavební materiály (beton, ocel, dřevo, zdivo, 

hliník, ocelobetonové konstrukce), hlavní oblasti stavebního inženýrství (zásady navrhování, 

zatížení, požární odolnost, geotechnika, účinky zemětřesení) a širokou škálu typů konstrukcí 

(budovy, mosty, stožáry, zásobníky atd.). Metody navrhování stavebních konstrukcí jsou v 

Eurokódech založeny na koncepci mezních stavů ve spojení s metodou dílčích součinitelů. 

Dílčí součinitele vyplývající ze specifických (zejména klimatických) podmínek jednotlivých 

států, stejně jako z úrovně bezpečnosti, kterou si jednotlivé státy mohou stanovit rozdílně, 

jsou uvedeny jako „národně stanovené parametry“ v národních přílohách k jednotlivým 

částem Eurokódů.  

Na základě usnesení vlády č. 933 ze dne 12. listopadu 2014 se Moldavsko zavázalo k přijetí 

Eurokódů do své legislativy do konce roku 2018. Aktuálně země přejímá již zpracované 

základní ustanovení Eurokódů v rumunštině od Rumunska, nicméně bez národních příloh. 

Národní přílohy jsou pro praktické využívání Eurokódů klíčové a bez nich je není možné ve 
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stavebnictví bezpečně používat. Obsahují totiž, jak již bylo uvedeno výše, národně stanovené 

parametry zohledňující geografické, klimatické a národní skutečnosti a zvyklosti. 

  Kromě problémů se zavedením a používáním jednotného systému norem ve 

stavebnictví má také Moldavsko složitý a neefektivní systém distribuce norem široké 

veřejnosti. S ohledem na nedostatečné zabezpečení přístupu a autorských práv kvůli 

nevyhovujícím IT aplikacím, není možné zajistit on-line distribuci a přístup k normám. Ty 

jsou tak nyní poskytovány uživatelům pouze v papírové podobě, a to  pouze v NIS v 

Kišiněvě. Z tohoto důvodu je třeba rozšířit stávající systém pro ukládání norem o 

objednávkový systém tak, aby byla možná elektronická distribuce široké veřejnosti.  

Navíc zde neexistuje nástroj, který by umožňoval účinné řízení celého procesu tvorby 

norem za účasti zainteresovaných subjektů, zohledňující pravidla a předpisy evropských 

normalizačních organizací CEN (Evropský výbor pro normalizaci) a CENELEC (Evropský 

výbor pro normalizaci v elektrotechnice), jichž se má NIS (Moldavsko) stát plnohodnotným 

členem.  

4. Analýza zainteresovaných stran 

4.1 Zainteresované subjekty/partneři projektu 

Hlavním partnerem projektu je Ministerstvo regionálního rozvoje a stavebnictví 

(MRDC), do jehož kompetence spadá tvorba a uplatňování technických předpisů v oblasti 

stavebnictví, sledování a koordinace tohoto procesu v souladu s přijatým „Programem 

sbližování národních technických předpisů a norem v oblasti stavebnictví s evropskou 

legislativou v letech 2014 – 2020“. Dle usnesení moldavské vlády je MRDC zodpovědnou 

institucí za zavedení Eurokódů do moldavské legislativy. V rámci projektu budou 

systematicky zvyšovány jeho kapacity v této oblasti.  

Dalším partnerem z hlediska vlastní tvorby a procesu zpracování, přijetí a distribuce 

norem je Národní normalizační institut (NIS). V rámci projektu bude NIS institucí 

zodpovědnou za schvalování a publikaci Eurokodů, jako jedné z norem platných v 

Moldavsku.  

 

V rámci realizace projektu jsou hlavními partnery MRDC a NIS. Klíčovými aktéry 

během přípravy a zavádění Eurokódů včetně příloh pak budou inter-institucionální řídící 

výbor a technická komise. Inter-institucionální výbor byl zřízen MRDC a je tvořen jejich 

experty. V rámci implementace Eurokódů má na starosti zejména legislativní a institucionální 

změny a zároveň dohlíží na práci technické komise. Technická komise je pracovní skupina 

zřízená NIS za účelem zpracování norem a národních příloh k Eurokódům.  

4.2. Cílové skupiny 

Přímou cílovou skupinou projektu je široká odborná veřejnost, tzn. zaměstnanci 

relevantních institucí a orgánů státní správy, Technická univerzita, vybrané státní laboratoře a 

jejich zaměstnanci. MRDC a NIS jsou partnery projektu, ale zároveň i jeho přímou cílovou 

skupinou, neboť v rámci projektu budou budovány a posilovány kapacity vybraných 

odborníků obou institucí. Další přímou cílovou skupinou budou vybrané státní laboratoře 

(např. INCERCOM), které se budou zabývat výzkumem stavebních materiálů dle evropských 
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norem. Cílovou skupinu představují i komora architektů – Urbanproject, akreditovaná 

laboratoř INCERCOM a Ministerstvo hospodářství a Státní stavební inspekce.  

Nepřímou cílovou skupinou jsou další technické univerzity, vědecké instituce, 

projekční a stavební společnosti, dozorové, inspekční orgány, projekční a stavební 

společnosti, jejichž kapacity sice nebudou v rámci projektu budovány, ale které budou 

následně s vytvořenými Eurokódy pracovat.  

Koneční příjemci projektu jsou v daném případě všichni obyvatelé Moldavské 

republiky, kteří v konečném důsledku získají kvalitní a bezpečnou infrastrukturu. Moldavské 

firmy navíc získají snadnější přístup na evropské trhy, což posílí jejich konkurenceschopnost, 

a laická i odborná veřejnost získá lepší přístup ke všem  normám včetně Eurokódů.  

4.3 Podpora projektu ze strany země příjemce  

 Projekt byl formulován s důrazem na potřeby partnera v souladu s rozvojovou strategií 

země. Dne 10. 6. 2016 bylo podepsáno Memorandum of Understanding mezi ČRA a MRDC, 

které definuje podporu při implementaci unifikovaných evropských pravidel pro navrhování a 

ověřování spolehlivosti stavebních konstrukcí jako jednu s oblastí vzájemné spolupráce.
18

 

MRDC poskytne pro koordinaci projektu své dva vedoucí pracovníky. Předpokládá se 

zapojení dalších administrativně technických a personálních kapacit MRDC se znalostí 

domácího prostředí a místní legislativy. Po vyzkoušení zkušebních softwarových (dále jen 

SW) nástrojů pro Eurokódy doporučených Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a 

státní zkušebnictví ČR (dále jen ÚNMZ) uhradí MRDC v rámci své kontribuce instalaci 

vybrané aplikace na vlastní náklady.  

 

Detailní podpora projektu ze strany MRDC je uvedena u každé z projektových aktivit 

(viz dále).  

 

 Druhý partner, NIS, poskytne pro oblast vývoje SW nástroje pro prodej norem 

nezbytné administrativně-technické zázemí, odborné a personální kapacity pro koordinaci a 

realizaci příjmu pomoci v rámci projektu.  

 

5. Logický rámec projektu (viz příloha 1) 

5.1 Záměr 

 Záměrem projektu je přispět k naplnění Cíle udržitelného rozvoje 9.1 – Rozvinout 

kvalitní, spolehlivou, udržitelnou a odolnou infrastrukturu, a to podporou a posílením procesu 

implementace jednotných evropských pravidel pro navrhování a ověřování spolehlivosti 

stavebních konstrukcí - Eurokódů přispívajících ke zvýšení bezpečnosti a kvality staveb, 

včetně zajištění přístupu široké veřejnosti k těmto i dalším normativním dokumentům.  

                                                 
18

 „Premiér Sobotka jednal v Moldavsku o rozvojové pomoci i hospodářské spolupráci“, Vláda České republiky, 

dostupné na http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/premier-sobotka-jednal-v-moldavsku-o-rozvojove-

pomoci-i-hospodarske-spolupraci-145365/tmplid-47/  

http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/premier-sobotka-jednal-v-moldavsku-o-rozvojove-pomoci-i-hospodarske-spolupraci-145365/tmplid-47/
http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/premier-sobotka-jednal-v-moldavsku-o-rozvojove-pomoci-i-hospodarske-spolupraci-145365/tmplid-47/
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5. 2 Cíle 

 Cílem projektu je zavedení jednotného evropského postupu pro navrhování stavebních 

konstrukcí v Moldavské republice. Tohoto cíle bude dosaženo posílením funkční struktury 

v oblastech zavádění, tvorby a přípravy národních příloh (jednotných zásad pro navrhování 

konstrukcí – Eurokódů) a rozšířením stávajícího systému distribuce norem o online databázi 

norem „e-Standard“, včetně objednávkového systému.   

5.3 Výstupy 

Realizátor je zodpovědný za dosažení všech výstupů v rozsahu příslušných indikátorů (dle 

logického rámce projektu) i za monitoring externích faktorů, tedy kontrolu rizik a naplňování 

předpokladů. V případě významných změn situace, zejména externích faktorů, které by 

ohrožovaly dosažení výstupů, je realizátor povinen neprodleně informovat ČRA. 

 

Výstup 1.1 – Odborné kapacity v oblasti Eurokódů zvýšeny  

V rámci tohoto výstupu dojde k informování a rozšíření obecného povědomí odborné 

veřejnosti, zaměstnanců relevantních institucí a orgánů státní správy Moldavska o obsahu 

Eurokódů a o cílech a účelu jejich zavádění a používání. Důraz bude kladen zejména na 

postavení Eurokódů v systému evropské normalizace a způsob zpracování a využití národních 

příloh. Dále bude zajištěno odborné proškolení členů již ustanoveného inter-institucionálního 

řídícího výboru pro zavádění Eurokódů na národní úrovni s cílem poskytnout informace a 

doporučení týkající se implementace Eurokódů do národních podmínek a prosazení 

souvisejících změn v národním legislativním rámci. Nedílnou součástí výše uvedeného 

procesu zvyšování povědomí je také praktické seznámení s efektivními SW nástroji pro 

navrhování stavebních konstrukcí založených na pravidlech používání Eurokódů. Důležitým 

aspektem zajištění implementace a praktické aplikace Eurokódů jsou také dostatečné odborné 

a technické laboratorní kapacity pro ověřování národně stanovených parametrů, 

charakteristických vlastností stavebních materiálů a pro posuzování spolehlivosti a 

bezpečnosti stavebních konstrukcí a výrobků. V rámci tohoto výstupu bude provedena 

analýza a zhodnocení těchto kapacit. 

Za řízení všech aktivit je zodpovědnou osobou z ÚNMZ Jindra Kafková  

 

Aktivita 1.1.1 – Organizace a realizace seminářů pro odbornou veřejnost 

Dva jednodenní semináře v minimálním rozsahu 6 -7 hodin seznámí dohromady 

minimálně 70 účastníků z řad odborné veřejnosti i zaměstnanců relevantních institucí 

(technické univerzity, zkušebny, normalizačního institutu, projekční kanceláře apod.) a 

orgánů státní správy (Ministerstvo regionální rozvoje a stavebnictví, Ministerstvo 

hospodářství, Urbanproject) s obsahem a dopadem Eurokódů, způsobem jejich zavádění i 

jejich přínosem pro sektor stavebnictví. Jeden ze seminářů bude koncipován jako zahajovací 

akce projektu (předpoklad 11/2016), a proto se zaměří také na stručný obsah projektu a jeho 

jednotlivé aktivity. Druhý seminář bude organizován později v průběhu realizace projektu; 

jeho načasování a zaměření bude vycházet z aktuálních potřeb a požadavků, které vyplynou 

zejména z diskusí v rámci prvního setkání. Program obou seminářů bude po odborné stránce 

zajištěn příspěvky relevantních expertů ČR (ÚNMZ, Kloknerův ústav, ČHMÚ, vybrané 

zkušební laboratoře), ze strany partnera se předpokládá úvodní informace o aktuální situaci 

v dané oblasti. 
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Realizátor zajistí odbornou stránku semináře a bude se podílet zároveň na výběru jeho 

účastníků. Semináře budou rozděleny do dvou obsahových bloků – obecného a navazujícího 

tematického. Náplní prvního semináře bude především obecné představení konceptu 

Eurokódů a jejich zasazení do rámce stavebních a dalších technických norem. Druhý seminář 

se pak bude věnovat jednotlivým vybraným částem prioritních Eurokódů 3, 4, 5 a 9.  

Z důvodu lepší přístupnosti všem generacím odborníků v dané oblasti budou semináře 

tlumočeny do ruského jazyka. Semináře budou vedeny v anglickém jazyce.  

Programy, prezenční listiny, prezentace, přednášky, evaluační dotazníky, 

fotodokumentace a případné mediální ohlasy budou součástí průběžné zprávy o realizaci 

projektu ZRS. 

Kontribuce MRDC k aktivitě 1.1.1:  

 Aktivní spolupráce na zajištění a organizaci akcí (partner projektu zajistí vhodné 

prostory s dataprojektorem, rozešle pozvánky vybraným účastníkům, na své náklady 

zajistí občerstvení během školení a propagaci celé akce).  

 

Aktivita 1.1.2 – Odborná příprava členů řídícího výboru  

V rámci této aktivity realizátor zajistí odborné proškolení členů řídicího výboru 

(zástupci MRDC, NIS, INCERCOM, Technická univerzita). Tento výbor byl zřízen MRDC a 

funguje jako řídicí orgán pro zavádění Eurokódů a stanovování podmínek na národní úrovni. 

Cílem je zvýšit odborné znalosti dané problematiky, rozšířit povědomí o možnostech a 

způsobech zajištění implementace a používání Eurokódů a přispět tak k prosazení nezbytných 

změn v národním institucionálním a právním rámci Moldavské republiky.  

Aktivita bude realizována v rámci jedné studijní cesty do ČR, v minimálním rozsahu 

pěti dnů, které se zúčastní nejméně 5 členů řídicího výboru, a to formou přednášek, diskusí, 

návštěv relevantních institucí a organizací (např. ÚNMZ, MPO, Kloknerův ústav ČVUT, 

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků – ČKAIT, autorizované zkušebny atd.). 

Veškeré náklady spojené s cestou budou hrazeny realizátorem (mezinárodní cestovné, místní 

cestovné, ubytování, stravné, pronájem prostor). Po ukončení školení realizátor provede 

vyhodnocení studijní cesty formou evaluačního dotazníku vyplněného účastníky studijní 

cesty. Školení proběhne v anglickém jazyce a bude dle potřeby tlumočeno do ruštiny nebo 

moldavštiny. Bude se konat v prostorách ÚNMZ a v prostorách spolupracujících institucí.  

Zprávy ze studijní cesty, kulatých stolů či workshopů, včetně prezenčních listin, 

evaluačních dotazníků, fotodokumentace a prezentací budou součástí průběžné zprávy pro 

ČRA. 

Kontribuce MRDC k aktivitě 1.1.2:  

 Zajištění fungování inter-institucionálního řídícího výboru;  

 Projednání v dostatečném předstihu, zejména v rámci státní správy, možnost uvolnění 

vybraných členů řídicího orgánu pro účast na studijní cestě do ČR;  
 Aktivní spolupráce při specifikaci konkrétních témat a oblastí, na které bude studijní 

cesta zaměřena; 

 Přenos informací všem zainteresovaným subjektům a členům relevantních 

technických komisí prostřednictvím kulatých stolů/workshopů (prostory, zajištění 

uvolnění příslušných expertů) po uskutečnění studijní cesty. 
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Aktivita 1.1.3 – Posílení využití Eurokódů v praxi zavedením zkušební databáze pro 

použití Eurokódů 

S ohledem na specifické oblasti a materiály, na které se jednotlivé stanovené prioritní 

Eurokódy a jejich části vztahují (navrhování ocelových, ocelobetonových, dřevěných a 

hliníkových konstrukcí), je třeba zaměřit se také na jejich praktickou aplikaci. V rámci této 

aktivity realizátor projektu zprostředkuje praktické seznámení a vyzkoušení testovacích verzí 

nejpoužívanějších a doporučených SW nástrojů pro typická posouzení konstrukcí z materiálů, 

na něž se prioritní Eurokódy vztahují. Tyto nástroje jsou využívány projektanty, stavebními 

firmami, statiky, stavebními úřady a dalšími subjekty, a umožňují inženýrům pracovat 

přesněji a rychleji,  stavebním firmám používat optimální množství materiálu a zodpovědným 

statikům/úřadům umožňují rychle a důkladně prověřit požadavky stavebních norem.  

V rámci této aktivity proběhnou 2 třídenní konzultační pobyty. Bude se jednat o jeden 

pobyt 2 českých expertů v Moldavské republice a jeden pobyt 2 moldavských expertů z 

MRDC v ČR. Pobyt moldavských expertů v ČR bude zaměřen na praktické seznámení 

s nejpoužívanějšími SW nástroji pro typická posouzení konstrukcí z materiálů, na které se 

vztahují vybrané Eurokódy, které zajistí realizátor. Na základě získaných informací bude 

provedeno partnerem projektu vyhodnocení vhodnosti představených SW nástrojů a ve 

spolupráci s realizátorem projektu bude identifikován vhodný dodavatel zkušební verze. 

Realizátor zajistí v rámci pobytu českých expertů v Moldavské republice instalaci a aktivaci 

vybrané zkušební verze na dobu cca 30 dní bezplatně, včetně prezentace využití plného SW 

nástroje. Po uplynutí zkušební verze softwarové aplikace si MRDC vybere tu, která nejlépe 

odpovídá moldavským požadavkům a instalaci plné verze uhradí na své náklady. MRDC 

zajistí i správu aplikace.  

Zprávy z konzultačních pobytů, včetně základních charakteristik představených a 

vyzkoušených SW nástrojů a zhodnocení jejich vhodnosti pro potřeby partnera, evaluační 

dotazníky a fotodokumentace budou součástí průběžné zprávy o realizaci projektu ZRS. 

Kontribuce MRDC k aktivitě 1.1.3 

 Včasná specifikace požadavků na SW nástroj dle aktuálních potřeb;  

 Aktivní spolupráce při zajištění konzultačních pobytů včetně výběru 

relevantních expertů.  

 

Aktivita 1.1.4 – Analýza kapacit a doporučení pro laboratoře k zajištění jejich 

připravenosti k akreditaci 

V rámci této aktivity provede realizátor analýzu a posouzení personálních a technických 

kapacit alespoň tří státních laboratoří. Součástí této analýzy bude i vyhodnocení kritických 

bodů provozu těchto laboratoří z pohledu přípravy na jejich akreditaci (posouzení současného 

vybavení, stavebních a dalších podmínek, kvalifikace personálu, dokumentace, metodických 

postupů, identifikace potřeb a požadavků příjemce, metrologické návaznosti a kalibrace 

měřidel, předakreditační audit atd.). Posuzované laboratoře budou využity při ověřování 

národně stanovených parametrů a charakteristických vlastností stavebních materiálů. 

Výsledky analýzy zhodnotí současný stav laboratoří a realizátor navrhne změny nutné pro 

získání akreditace dle evropských pravidel, které jim umožní dosahovat výsledků 

použitelných v zemích EU. Analýza a posouzení budou provedeny na základě informací a 

údajů získaných z přímé komunikace s relevantními experty či zástupci vybraných laboratoří, 

které čeští experti navštíví v rámci jednoho minimálně čtyřdenního konzultačního pobytu 

v Moldavsku. (min. 2 experti).  
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V návaznosti na získané výsledky analýzy a posouzení zpracuje realizátor doporučení a 

specifikuje požadavky, jejichž zohlednění a splnění umožní v rámci případného návazného  

projektu získat akreditaci vybraných laboratoří pro konkrétní činnosti dle evropských a 

mezinárodních pravidel, a to včetně požadavků na nezbytné materiální vybavení pro zajištění 

komplexního technického vybavení, na odborné vyškolení personálu, na zpracování 

nezbytných pracovních manuálů a postupů atd. 

Výsledky analýzy a posouzení možností laboratoří, doporučení a požadavky na posílení 

odborných i materiálních kapacit vybraných laboratoří, včetně případného harmonogramu 

realizace jejich akreditace, budou součástí průběžné zprávy pro ČRA, a to v českém či 

anglickém jazyce. Realizátor zajistí překlad výsledků analýzy do rumunštiny. Vedení 

laboratoří a MRDC musí být se závěrečnou zprávou seznámen. 

Kontribuce MRDC k aktivitě 1.1.4:  

 Včasná identifikace vhodných zkušebních laboratoří; 

 Včasné zajištění nezbytných informací a údajů včetně zajištění možnosti přímé 

komunikace s relevantními experty či zástupci vybraných laboratoří. 

  

Výstup 1.2 -  Národní přílohy k vybraným Eurokódům zpracovány a připraveny ke 

zveřejnění 

Výstup je zaměřen jednak na tvorbu národních příloh k vybraným částem prioritních 

Eurokódů, tak i na zlepšení přístupu a distribuci norem (včetně Eurokódů). V rámci tvorby 

příloh k Eurokódům dojde ke stanovení a kalibraci národních parametrů, a následně jejich 

zveřejnění v rámci národní soustavy norem. Partner projektu (MRDC) identifikoval jako 

prioritní následující Eurokódy a jejich části: 1) Eurokód 3) – Navrhování ocelových 

konstrukcí (EN 1993-1-1 až 1993-1-5), 2) Eurokód 4 – Navrhování spřažených 

ocelobetonových konstrukcí (EN 1994-1-1 až EN 1994-1-2), Eurokód 5 – Navrhování 

dřevěných konstrukcí (EN 1995-1-1 až 1995-1-2 a 1995-2) a Eurokód 9 – Navrhování 

hliníkových konstrukcí (EN 1999-1-1 až 1999-1-5). V rámci plnění druhé části výstupu 

zaměřeného na zlepšení přístupu k normám a normativním dokumentům (včetně Eurokódů) 

realizátor ve spolupráci s druhým partnerem projektu (NIS) zajistí rozšíření stávající databáze 

o objednávkový systém, který umožní široké i odborné veřejnosti objednat si elektronicky 

vybrané normy.  

Poslední část tohoto výstupu bude sloužit jako podklad pro budoucí projekt. Bude 

zaměřena pouze na analýzu situace a popis návrhu řešení pro doplnění první části databáze o 

komplexní nástroj pro distribuci elektronických i papírových verzí norem na základě 

strukturovaného systému předplacených uživatelských účtů a pro vytvoření platformy pro 

řízení procesu tvorby norem. Poplatky za prodej norem stanoví NIS a budou je platit 

jednotlivé organizace/fyzické osoby, které si je vyžádají.  

Nový nástroj by měl umět přebírat údaje a dokumenty od organizací evropské 

normalizace (Evropský výbor pro normalizaci – CEN a evropský výbor pro normalizaci 

v elektrotechnice - CENELEC) a převádět je do formátů čitelných pro zpracovatele norem a 

zpět. Plánovaný projekt bude realizován pouze v případě, že aktuálně řešený projekt povede 

skutečně k naplnění jeho cíle, tedy k zavedení jednotného evropského postupu pro navrhování 

stavebních konstrukcí Eurokódů do konce roku 2018.  
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Aktivita 1.2.1 – Koordinace činnosti technické struktury vedoucí k přípravě národních 

příloh, včetně kalibrace dat 

  V rámci této aktivity realizátor poskytne konzultace a doporučení pro posílení 

odborného zázemí technické struktury, která bude zodpovědná za tvorbu národních příloh 

k Eurokódům tak, aby fungovala na základě schválených pravidel, kvalifikovaných expertech 

a praxi EU. Pod supervizí realizátora provede technická komise analýzu národních norem a 

technických předpisů pro oblast, na kterou se vztahují jednotlivé prioritní části stanovených 

Eurokódů, a to z pohledu jejich možného využití při stanovování národních parametrů. 

Z analýzy jasně vyplyne, jaké hodnoty byly dosud používány, například pro zatížení mostních 

konstrukcí. Tyto národní normy musí být zrušeny nebo upraveny tak, aby jeden parametr 

nebyl uveden zároveň ve dvou normách.  

Analýza bude provedena partnerem projektu, a to v národním jazyce, a její sumarizaci 

předá partner projektu realizátorovi v angličtině, a to v předem dohodnuté podobě/formátu. 

Realizátor dále zajistí případný nákup dalších potřebných dat a poskytne doporučení či know-

how pro jejich zpracování pro účely stanovení národních parametrů, a to v případě 

nedostatečných údajů či časových úseků jejich sledování, způsobu jejich získání (způsobu 

měření) apod. V případě, že partner získá data zdarma, budou alokované finanční prostředky 

využity na elektronické zpracování poskytnutých dat.    

Po získání všech potřebných dat zahájí partner pod dohledem realizátora dle 

dohodnutého harmonogramu zpracování vybraných národních příloh k prioritním částem 

Eurokódů. Realizátor připravený návrh národních příloh opřipomínkuje, připojí svá 

doporučení a případná zdůvodnění k úpravám.  Za odsouhlasení finálního znění, vč. vydání 

národní přílohy v rámci národní soustavy norem,  bude odpovědný partner projektu.  

Komunikace mezi realizátorem a technickou komisí bude dále probíhat v rámci 

studijních a konzultačních pobytů v ČR a Moldavsku, v případě potřeby také přes Skype a 

elektronicky. V rámci minimálně 4 čtyřdenních studijních cest (minimálně 2 experti na 

každou cestu) pojedou příslušní odborníci z ČR do Moldavska, kde poskytnou konzultace 

a dozor technické komisi při analýze národních norem, při kalibraci národních parametrů, 

včetně případné kontroly výpočtových metod a při zpracování národních příloh.  

Dále v rámci 3 čtyřdenních studijních pobytů v ČR bude vyškoleno 12 vybraných 

moldavských expertů. Experti budou vybráni z orgánů a institucí zapojených do koordinace 

tvorby národních příloh, podílejících se na jejich tvorbě, včetně specifikace národních 

parametrů (dle požadavku partnera projektu a po odsouhlasení realizátorem projektu např.  

MRDC, NIS, technické univerzity, laboratoře). V rámci studijních cest budou příslušní 

zainteresovaní experti a ostatní pracovníci seznámeni s fungováním obdobných struktur pro 

tvorbu norem ve stavebnictví dle pravidel EU v ČR. Studijní cesty jim umožní navázat 

kontakty a zapojit se do práce technických struktur v ČR, jejichž postupy a metodiku lze 

v přiměřené míře aplikovat a využívat po dohodě i v Moldavsku. Zaměření jednotlivých 

pobytů se bude odvíjet od aktuálně řešených problémů a otázek souvisejících s procesem 

zpracování národních příloh s cílem nalézt jejich řešení a dohodnout se na dalším postupu 

prací v souladu s dohodnutým harmonogramem a etapovým plánem projektu. Program 

studijních cest se bude odvíjet od aktuálně řešených problémů a otázek vznikajících 

v průběhu procesu tvorby národních příloh a jejich zaměření.  
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  Zprávy ze školení/studijních/konzultačních pobytů, včetně prezenčních listin, 

evaluačních dotazníků, fotodokumentace a prezentací budou součástí průběžné zprávy o 

realizaci projektu ZRS. 

Součástí průběžné zprávy budou také zápisy z jednání, přehled doporučení a základní 

charakteristika nastaveného systému tvorby národních příloh, sumarizace analýzy dostupných 

údajů pro tvoru národních parametrů, doporučení pro zpracování dat potřebných pro 

zpracování vybraných částí prioritních národních příloh, návrhy jednotlivých vybraných 

národních příloh a jejich finální publikované verze, včetně odkazů na ně. 

Kontribuce MRDC k aktivitě 1.2.1:  

 Poskytnutí souhrnných informací o stávajících strukturách včetně identifikace 

případných nedostatků; 

 Před zahájením aktivity sjednání podmínek pro získání nezbytných dat pro 

tvorbu národních příloh a zjištění informací o jejich charakteru a formátu 

zpracování;  

 Zajištění postupného schvalování jednotlivých národních příloh dle 

stanoveného a dohodnutého harmonogramu zpracování těchto národních 

příloh, včetně zajištění jejich publikace a umístění loga dle Pravidel, povinností 

a doporučení pro zajištění vnější prezentace (publicity) ZRS ČR pro realizátory 

projektů (příloha č. 4 tohoto projektového dokumentu);  

 Relevantní výběr účastníků školení/studijních/konzultačních pobytů v kontextu 

předpokladu jejich dalšího zapojení do tvorby národních příloh; 

 Včasná identifikace a avizování slabých či problematických bodů; 

 Zajištění přenosu získaných informací a zkušeností i ostatním zainteresovaným 

expertům a pracovníkům v rámci kulatých stolů nebo workshopů; 

 Pravidelné zasílání zpráv o stavu prací dle dohody mezi realizátorem a 

partnerem projektu;  

 Včasné informování o zasedáních příslušných struktur. 

 

Aktivita 1.2.2 – Specifikace systému distribuce norem veřejnosti a zavedení online 

databáze norem NIS  

 Realizátor projektu v rámci této aktivity zajistí konzultace a přenos know how 

moldavským expertům z NIS týkající se vhodného nástroje, který doplní funkčnost současné 

veřejně dostupné databáze NIS o objednávkový systém norem. 

V návaznosti na výše uvedené budou pod dohledem realizátora specifikovány nezbytné 

součásti objednávkového formuláře. Ten bude generován automaticky po zadání dat 

zájemcem o papírovou verzi normy. Bude obsahovat také detailní postup zpracování došlé 

objednávky včetně rozpisu jednotlivých odpovědností za její vyřízení. V současné době má 

NIS pouze seznam dostupných norem a distribuce funguje pouze přes telefon či poštu.  

V rámci této aktivity navštíví ČR 3-4 relevantní experti z NIS, jejichž výběr bude 

odsouhlasen realizátorem projektu, a to během minimálně 2 třídenních 

studijních/konzultačních pobytů. Pobyty moldavských expertů z NIS budou zaměřeny na 

praktické seznámení s obdobným systémem v ČR, s podmínkami a předpoklady pro jeho 

zavedení a fungování, a proběhnou formou prezentací, diskusí a konzultací zajištěných 

realizátorem projektu (ÚNMZ, IT firma, která dodala a zajišťuje funkčnost obdobného 

systému v ČR, zástupci uživatelů systému). Dále se uskuteční minimálně 3třídenní 

studijní/konzultační pobyty dvou českých expertů v Moldavsku. Cílem pobytů českých 
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expertů (ÚNMZ, zástupci IT firmy) bude prověření aktuálního stavu systémů NIS, 

specifikace konkrétních požadavků na funkčnost systému s ohledem na možnost propojení se 

stávajícími systémy a aplikacemi NIS a s přihlédnutím k požadavkům evropských 

normalizačních organizací pokud jde o distribuci, prodej a autorská práva a na dodavatele 

objednávkového systému. V rámci uvedených pobytů budou identifikovány a vzájemně 

odsouhlaseny požadavky na dodavatele objednávkového systému a následně pak provedena 

vlastní instalace systému a zaškolení obsluhy a dalších relevantních pracovníků NIS.  

S vybraným dodavatelem uzavře realizátor smlouvu na zajištění rozšíření databáze 

norem dle dohodnutých specifikací, včetně její instalace, zaškolení obsluhy a vyhodnocení 

funkčnosti. Realizace aktivity je plánována v prvním roce projektu s tím, že objednávkový 

systém bude plně hrazen  z prostředků projektu. Dodavatel může být z ČR i z Moldavska a 

smlouva o zhotovení díla bude uzavřena mezi realizátorem a danou firmou, kde bude 

nastavena i záruční doba a servis. Instalovaný systém bude předán realizátorem NIS. O 

předání bude zpracován předávací protokol podepsaný oběma stranami. 

Zprávy ze studijních/konzultačních pobytů, včetně prezenčních listin, evaluačních 

dotazníků, fotodokumentace a prezentací, metodika práce s objednávkovým systémem a 

předávací protokol budou součástí průběžné zprávy ČRA. 

Kontribuce NIS k aktivitě 1.2.2:  

 Výběr relevantních expertů pro účast na studijním/konzultačním pobytu 

v kontextu jejich dalšího předpokládaného zapojení do tvorby nezbytných 

systémů, postupů a nástrojů; 
 Zajištění předání získaných informací a zkušeností také ostatním zúčastněným 

expertům a pracovníkům v rámci workshopů nebo kulatých stolů;  

 Aktivní spolupráce s realizátorem projektu při specifikaci požadavků na 

objednávkový systém a při výběru vhodného dodavatele. 

 

Aktivita 1.2.3 – Zpracování analýzy a technických požadavků na SW aplikaci 

 Realizátor ve spolupráci s partnerem projektu (NIS) provede analýzu současného stavu 

SW aplikace, a navrhne dle aktuálních potřeb NIS možné rozšíření databáze, aby byl zajištěn 

zabezpečený přístup k normám a jejich distribuci. Dále budou pod dohledem realizátora a 

s využitím jeho know-how specifikovány technické požadavky na SW aplikaci. Bude přitom 

kladen důraz na účel jejího využití, možnosti zapojení zainteresovaných subjektů a technické 

veřejnosti do procesu tvorby/připomínkování norem a dosažení optimálního výstupu. Cílem je 

zavedení on-line platformy pro koordinaci procesu tvorby norem fungující v interních 

systémových aplikacích NIS a národních podmínkách, umožňujících propojení s externími 

servery vybraných evropských a celosvětových normalizačních organizací, především CEN a 

CENELEC.  

Součástí aktivity budou v závislosti na aktuálních potřebách uskutečněny konzultační 

pobyty moldavských expertů v ČR (min. 2 čtyřdenní pobyty 2 expertů) nebo českých expertů 

na místě realizace projektu (1 čtyřdenní pobyt dvou expertů). 

Výstupem bude podrobný popis požadavků na výsledný modulový systém zahrnující 

distribuční systém a on-line platformu pro technické komise/normalizační centra (a 

umožňující případné rozšíření o další systémy), včetně technických specifikací SW aplikace, 

který bude výchozím zadáním pro dodavatele SW aplikace v rámci budoucího projektu. 
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 Výsledky analýzy a specifikace požadavků budou součástí průběžné zprávy o realizaci 

projektu ZRS společně se zprávami a fotodokumentací z konzultačních pobytů. 

Kontribuce NIS k aktivitě 1.2.3: 

 Aktivní a včasná spolupráce s realizátorem projektu při specifikaci požadavků 

na distribuční systém a on-line platformu, včetně zajištění přístupu 

k potřebným informacím; 

 Zajištění možnosti přímých konzultací s IT specialisty. 

 

6. Postup realizace a monitoring 

Projekt bude realizován v souladu s projektovým dokumentem. Řízení projektu a 

dozor nad správnou realizací projektu budou vícestupňové. V první řadě bude plnění řídit a 

kontrolovat realizátor v souladu s vlastními interními postupy. Realizace bude probíhat v úzké 

spolupráci s partnerem projektu, se kterým bude realizátor koordinovat realizaci jednotlivých 

aktivit, především ve vztahu k návaznosti jednotlivých logických celků projektových aktivit. 

Dozor nad řádným plněním a podpůrnou koordinační funkci bude v souladu s metodikou ZRS 

ČR provádět Česká rozvojová agentura ve spolupráci se ZÚ Kišiněv. 

Na české straně bude do projektu zapojen především ÚNMZ, který disponuje 

zkušenostmi s procesem zavádění normativních dokumentů, norem a technických předpisů 

v souladu s evropskými standardy a pravidly.  

Pro zajištění jednotlivých studijních pobytů a školicích aktivit budou využiti jednak 

experti ÚNMZ a dále vybraní experti z relevantních center technické normalizace (CTN), 

zkušebních laboratoří atd. Především bude využita existující úzká spolupráce s významnou 

spolupracující organizací v oblasti zpracování národních příloh k Eurokódům – Kloknerovým 

ústavem ČVUT, který je vědeckovýzkumným pracovištěm s více než 90letou historií a je 

jedním z CTN, které zpracovává národní přílohy k Eurokódům, poskytuje konzultace 

k zásadám navrhování a zatížení nových i existujících stavebních konstrukcí. K datu je znám 

expert Kloknerova ústavu, kterým je Doc. Ing. Jana Marková.  

Pro účely specifikace požadavků na zpracování dat nezbytných pro tvorbu národních 

parametrů bude využita již nastavená úzká spolupráce s Českým hydrometeorologickým 

ústavem a jeho experty. 

ÚNMZ bude na realizaci projektových aktivit zaměřených na formulaci budoucího 

projektu spolupracovat také s autorizovanými osobami ČR poskytujícími potřebné služby, 

pokud jde o posouzení situace z hlediska potřeby kalibrace měřidel a zajištění metrologické 

návaznosti jejich měření. Bude-li to potřeba tak také s Českým institutem pro akreditaci, který 

je národním akreditačním orgánem a řadou CTN, která se podílela na tvorbě národních příloh 

k Eurokódům v ČR a dále se podílí na tvorbě technických norem v oboru stavebnictví, včetně 

vybraných zkušebních laboratoří. 

Za ÚNMZ budou vedle koordinace a managementu projektu do realizace projektu 

zapojeni zaměstnanci odboru mezinárodních vztahů, technické normalizace a právního 

oddělení, případně i odboru metrologie a státního zkušebnictví, včetně dalších krátkodobých a 

ad hoc expertů se zkušenostmi z realizace procesu zavádění Eurokódů a tvorby národních 

příloh v ČR, s prací v relevantních evropských normalizačních organizacích apod. Více viz 

kapitola 7.8. 

Čeští odborníci budou také nápomocni při přenosu know-how pro zavádění nových 

postupů v rámci studijních a konzultačních pobytů. 
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Monitoring projektu bude probíhat průběžně, realizátor projektu bude zpracovávat 

průběžné zprávy o realizaci projektu, dle smlouvy a požadavků ČRA. ČRA se bude na 

monitoringu projektu aktivně podílet. 

Podrobný časový plán realizace jednotlivých aktivit je součástí projektového 

dokumentu a je uveden v příloze 2 – Časový harmonogram aktivit projektu. 

 

Další aktivity související s projektem – zvyšování povědomí o projektu a ZRS ČR 

Realizátor se bude v průběhu realizace projektu podílet na zvyšování povědomí veřejnosti, 

státní správy a mezinárodní donorské komunity v Moldavsku o ZRS ČR a aktivitách projektu 

samotného. Realizátor je povinen ve všech fázích realizace projektu zajistit vhodným 

způsobem zviditelnění ZRS ČR, a to jak v místech realizace projektu, tak při jeho prezentaci 

v médiích či na internetu, přičemž bude dodržovat „Pravidla, povinnosti a doporučení pro 

zajištění vnější prezentace (publicity) ZRS ČR pro realizátory projektů“ (příloha č. 4 PD).  

 

Vytvoření a zveřejnění dvou tiskových zpráv  

Realizátor se bude ve spolupráci s partnerem a ZÚ v zemi realizace projektu, po konzultaci s 

ČRA podílet na vydání tiskové zprávy pro místní, případně i česká média, a to na začátku a na 

konci projektu. Informace o realizaci projektu zveřejní na webových stránkách realizátora i v 

jeho výročních zprávách.  

 

7. Faktory kvality a udržitelnosti výsledků projektu  

7.1 Participace a vlastnictví projektu příjemci 

Projekt byl formulován s důrazem na potřeby partnera v souladu s rozvojovou strategií 

země. Hlavní partner projektu je MRDC, které má na realizaci projektu velký zájem, neboť do 

jeho kompetence spadá tvorba a uplatňování technických předpisů v oblasti stavebnictví a 

bylo pověřeno sledováním a koordinací procesu plné harmonizace národní legislativy, 

normativních dokumetnů a norem v oblasti stavebnictví s evropskými technickými předpisy a 

normami, včetně konsolidace institucionálního rámce technické regulace v oblasti 

stavebnictví a rozvoje infrastruktury posuzování shody v dané oblasti. Tento hlavní partner 

poskytl vstupní informace o aktuálním stavu a specifikoval cíle a ambice, kterých by chtěl 

v souladu s výše uvedeným pověřením dosáhnout. Jako příjemce projektových výstupů 

poskytne například kvalifikované pracovníky z vlastních řad a zajistí kvalifikované 

pracovníky z dalších oblastí státní správy, zabezpečí náležitou spolupráci s klíčovými 

partnery projektu a s ostatními zainteresovanými subjekty, dílčí materiální zázemí, jako např. 

zasedací místnosti, občerstvení, tisk materiálů k jednání  apod. 

Na formulaci projektu se dílčím způsobem podíleli také klíčoví partneři projektu, kteří 

aktivně přispěli k získání informací o aktuálním stavu v dané oblasti a ke specifikaci výstupů 

jednotlivých projektových aktivit tak, aby byly zajištěny představy a potřeby hlavního 

partnera projektu. 

Formulované výstupy a aktivity projektu vycházejí z identifikovaných potřeb 

příjemce, které budou opětovně zhodnoceny v rámci realizace projektu a prověřených zájmů 

zainteresovaných subjektů.  
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Důraz na aktivní participaci partnerů a příjemce ve všech fázích projektu umožní 

příjemci identifikovat a formulovat své potřeby a následně výrazným způsobem ovlivnit 

obsah jednotlivých projektových aktivit, lépe a snadněji se ztotožnit s aktivitami a výstupy 

projektu a považovat tak projekt za vlastní. 

7.2 Vedlejší dopady projektu 

Zavedení Eurokódů, jako jednotného evropského systému navrhování bezpečných 

stavebních konstrukcí, vyžaduje široké vzdělání jejich uživatelů a přináší spoustu nových 

informací, postupů, terminologie atd.  

Projekt povede k zapojení široké odborné veřejnosti, státních i nestátních organizací a 

vzdělávacích institucí do procesu tvorby národních příloh a manuálů k užívání Eurokódů a 

jejich plného zavedení na národní úrovni, k nastavení spolupráce s mezinárodními strukturami 

zkušebních a normalizačních organizací a umožní poskytování služeb v sousedních zemích 

bývalého Sovětského svazu. 

Dalším z vedlejších dopadů projektu může být i zvýšení a udržení kvality výroby 

v Moldavsku a posílení investic pokud bude dosaženo cíle projektu. Dle požadavků na 

stavební konstrukce budou muset být vyráběny i stavební součásti, které dané požadavky 

naplní. Zavedení jednotného systému navrhování stavebních konstrukcí zpřehlední situaci 

v Moldavsku a usnadní tak práci zahraničním projektantům, což s sebou přináší i vstup 

investorů a tím zvýšení výroby stavebních dílů. 

Zavedení jednotných evropských pravidel v oblasti navrhování pozemních a 

inženýrských staveb představuje také další úspěšný krok v procesu zavádění evropských 

norem v Moldavské republice a v procesu sbližování s EU. 

7.3 Sociální a kulturní faktory 

Výstupy projektu se projeví na území celého státu, povedou ke zlepšení situace 

nezávisle na etnické příslušnosti či lokalizaci. 

V rámci realizace projektu lze předpokládat vytvoření pracovních příležitostí, a to 

zejména v oblasti zpracování nezbytných dat pro tvoru národních příloh, jejich překladů a 

implementace systému pro distribuci norem.  

Přímým sociálně kulturním faktorem projektu je zvýšení přenosu znalostí a ustanovení 

mezikulturní komunikace a spolupráce. 

Projekt v konečném důsledku přispěje k zlepšení životních podmínek populace, a tím i 

ke stabilizaci sociální situace. 

7.4 Rovný přístup žen a mužů 

Projekt je z hlediska rovného přístupu žen a mužů neutrální. Při realizaci projektu 

bude uplatňován princip rovného přístupu žen a mužů. 
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7.5 Vhodná technologie 

Dodávané technické vybavení i jeho instalace jsou v souladu s dosavadní běžnou 

úrovní a potřebami srovnatelných institucí. Při výběru bude přihlédnuto k ochraně životního 

prostředí. 

7.6 Dopady na životní prostředí   

Realizace projektu nepočítá s žádnými (negativními) dopady na životní prostředí. 

7.7 Ekonomická a finanční životaschopnost projektu  

Hlavním příjemcem/partnerem projektu je MRDC, které je orgánem státní správy 

Moldavska pověřeno sledováním, koordinací a zajištěním programu sbližování národních 

technických předpisů a norem v oblasti stavebnictví s evropskou legislativou a normami. 

Z tohoto titulu disponuje partner projektu kapacitními i finančními prostředky na podporu 

projektu a jako jeho iniciátor disponuje rovněž personálními kapacitami schopnými na 

projektu spolupracovat a dosažené výstupy a výsledky udržovat a dále rozvíjet. MRDC jako 

svou kontribuci zajistí zpracování příloh ke zbývajícím Eurokódům, tj. Eurokód 3) – 

Navrhování ocelových konstrukcí (EN 1993-1-1 až 1993-1-5), EUROKÓD 4 – Navrhování 

spřažených ocelobetonových konstrukcí (EN 1994-1-1 až EN 1994-1-2), EUROKÓD 5 – 

Navrhování dřevěných konstrukcí (EN 1995-1-1 až 1995-1-2 a 1995-2) a EUROKÓD 9 – 

Navrhování hliníkových konstrukcí (EN 1999-1-1 až 1999-1-5), dále po vyzkoušení 

testovacích verzí SW zakoupí aplikaci pro použití Eurokódů a případně i dílčí vybavení 

laboratoří.  

Mezi další příjemce/partnery projektu patří Národní institut pro normalizaci (NIS), 

orgán celostátně odpovídající za oblast normalizace. NIS usiluje o naplnění  požadavků 

stanovenými v Národním akčním plánu pro implementaci Asociační dohody, které mimo jiné 

zahrnují i nutnost zajistit přístup k normám všem zainteresovaným subjektům. 

7.8 Management a organizace 

Na české straně je realizátorem projektu Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a 

státní zkušebnictví (ÚNMZ), organizační složka státu v resortu Ministerstva průmyslu a 

obchodu, který je pověřen výkonem státní správy v oblastech technické normalizace, 

metrologie a státního zkušebnictví. ÚNMZ bude na realizaci projektu spolupracovat zejména 

s Centry technické normalizace, která zabezpečují v rámci národního systému přípravu a 

tvorbu národních příloh k Eurokódům. K datu je touto spolupracující organizací Kloknerův 

ústav. Dále také pracoviště ČVUT, jehož experti se budou na zajištění projektových aktivit 

podílet formou konzultací a přenosu know-how v otázkách nastavení národních parametrů a 

návrhu nového výukového programu, čímž přispějí k zajištění podpory vzdělávání budoucích 

architektů a projektantů a stavebních inženýrů.  

Česká rozvojová agentura (ČRA) je supervizorem projektu, podílí se na formulaci 

projektu a po celou dobu realizace bude projekt monitorovat a dohlížet na jeho hladký průběh 

a naplňování stanovených výstupů a cíle projektu. ČRA rovněž zajišťuje financování projektu 

z prostředků určených na ZRS ČR. 
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Zodpovědnost za management a organizaci Projektu je na obou stranách svěřena do 

působnosti zkušených a iniciativních pracovníků s cílem zajistit hladký průběh praktické 

realizace jednotlivých aktivit. 

Odpovědnosti a zapojení ÚNMZ do realizace projektu 

Mgr. Viktor Pokorný, předseda ÚNMZ – odpovědný vůči MPO 

Ing. Miroslav Chloupek, ředitel Sekce vnějších vztahů a ekonomiky – kontaktní osoba 

projektu 

Ing. Jindra Kafková, ředitelka odboru mezinárodních vztahů – druhá kontaktní osoba 

projektu, odpovědná za realizaci projektu a organizačně technickou koordinaci veškerých 

aktivit. 

Odpovědnosti a zapojení MDRC a NIS do realizace projektu 

Georghe Croitoru, vedoucí technických a ekonomických předpisů, MDRC – kontaktní 

osoba projektu 

Světlana Andries – vedoucí oddělení mezinárodních vztahů a investic, MDRC – druhá 

kontaktní osoba za MDRC 

Iurii Socol, ředitel NIS – kontaktní osoba projektu za NIS  

 

8. Analýza rizik a předpokladů 
Primární podmínkou pro realizaci projektu je zájem a vůle  odpovědných státních 

institucí, který lze s ohledem na podepsání Asociační dohody a přijetí národního plánu prací 

předpokládat. Zároveň také absence politických nebo ekonomických krizí.  

Pro úspěšné posilování strukturálních kapacit v zemi je důležitý zájem o tvorbu a 

zavedení normativních dokumentů, jak ze strany uživatelů těchto dokumentů, tak i ze strany 

kompetentních orgánů z nejrůznějších oblastí (Stavební úřad, Hydrometorologický úřad, 

pojišťovny apod.). Pracovníci a spolupracující experti musí mít dostatečný potenciál pro 

získávání nových dovedností a kompetencí pro jejich další rozvoj. Rizikem v tomto ohledu 

může být nedostatečné expertní zajištění či jejich nadměrné časové vytížení.  

Zavedení a aplikace nových postupů navrhování konstrukcí v Moldavské republice 

skrývá možné riziko, že národní legislativa nebude včas upravena a projednána a povinnost 

používat zavedené postupy tak nebude nikde zakotvena a zůstane na bázi dobrovolnosti, byť 

lze předpokládat, že i bez legislativního zázemí budou tyto postupy používány z důvodu 

konkurence.  

Dalším rizikem lze označit nedostatek odborných a vybavením způsobilých 

akreditovaných laboratoří nutných k ověřování některých parametrů a jejich kalibraci. Pokud 

se ovšem podaří laboratoře dovybavit a expertně vyškolit, je nezbytné, aby laboratoře získaly 

v daném sektoru státní zakázky. Důležitá je také účast zástupců relevantních institucí na 

seminářích či kulatých stolech.  

Základním předpokladem k dosažení cíle projektu je úspěšné předání know-how a 

rozšíření kapacit a potřebné infrastruktury a tedy zajištění jejich kvalifikace pro participaci na 

implementaci a zajištění kontinuity výstupů projektu. 

Pro úspěšnou realizaci projektu se také předpokládá podpora na úrovni nižších 

jednotek státní správy, např. ze strany entit, svazů a příslušných institucí, univerzit apod. 
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Přílohy: 

Příloha č. 1 – Matice logického rámce 

Příloha č. 2 – Časový harmonogram aktivit projektu 

Příloha č. 3 – Strukturovaný rozpočet projektu  

Příloha č. 4 - Pravidla, povinnosti a doporučení pro zajištění vnější prezentace (publicity) 

ZRS ČR pro realizátory projektů  

 

 



Příloha č. 1 Matice logického rámce 
(Logframe Matrix) 

  Popis projektu 

(intervenční logika) 

Objektivně ověřitelné 

ukazatele (indikátory) 

Zdroje ověření ukazatelů Předpoklady a rizika 
(klíčové externí faktory ovlivňující 

průběh a úspěšnost projektu) 

Záměr Přispět k naplnění Cíle udržitelného 

rozvoje 9.1. Rozvinout kvalitní, 

spolehlivou, udržitelnou a odolnou 

infrastrukturu 

Do roku 2030 veškeré stavební 

konstrukce v Moldavsku navrhované 

dle postupů EU 

Baseline: (2016) 0 

Schválená projektová dokumentace ke 

stavebním konstrukcím realizovaným 

po roce 2020 

 

Cíle Zavedení jednotného evropského 

postupu pro navrhování stavebních 

konstrukcí  

Vybrané EUROCODY přijaty do 

soustavy národních norem do konce 

projektu (11/2018) 

Webové stránky MRDC a NIS Trvající zájem moldavské vlády o 

členství v EU, jakož i EU o přijetí 

Moldavska, včetně implementace 

relevantní legislativy 

 

Standardní využívání národních příloh 

EUROCODŮ v praxi 

 

Výstupy 1.1 –Odborné kapacity v oblasti 

EUROCODŮ zvýšeny 

Minimálně 3 pracovníci každé z 5 

zapojených institucí s vazbou na 

projektování staveb a jejich ověřování 

umí používat EUROCODY v praxi do 

konce projektu 

Baseline: (2016) 0 

 

Kontrola znalostí na místě 

testováním/ověřením schopností 

pracovníků  

 

Přijetí všech EUROCODŮ příslušnými 

státními institucemi a technickou 

odbornou veřejností 

 



 1.2 – Národní přílohy k 

vybraným EUROCODŮM 

zpracovány a připraveny ke 

zveřejnění 

 

Publikování alespoň 3 EUROCODŮ  

v národní databázi norem do konce 

projektu (2018) 

Baseline (2016): 0 

Do konce projektu zpřístupněn široké 

veřejnosti elektronický systém norem  

Baseline: (2016) 0 

 

databáze NIS 

webové stránky NIS a MRDC 

 

Souhrnné informace o stávajícím 

nastavení a fungování struktur pro 

tvorbu národních příloh 

  

Aktivity 1.1.1 Organizace a realizace 

seminářů pro odbornou veřejnost 

1.1.2 Odborná příprava členů 

řídícího výboru 

1.1.3 Posílení použití EUROCODŮ 

v praxi zavedením zkušební databáze 

pro použití EUROCODŮ 

1.1.4. Analýza kapacit a doporučení 

pro laboratoře k zajištění jejich 

připravenosti na akreditaci 

1.2.1 Koordinace činnosti technické 

struktury vedoucí k přípravě národních 

příloh, včetně kalibrace dat 

1.2.2 Specifikace systému distribuce 

norem veřejnosti a zavedení on line 

databáze norem NIS  

1.2.3 Zpracování analýzy a 

technických požadavků na SW aplikaci 

 Rozpočet 
 

Zájem odborníků účastnit se aktivit projektu, následovat doporučení a převzít 

zodpovědnost za přípravu národních příloh k EUROCODŮM  

Nedostatek odborných a technicky způsobilých akreditovaných laboratoří 

Relevantní instituce jsou ochotny poskytnout dostatečné a relevantní podkladové 

materiály pro přípravu národních příloh k EUROCODŮM a zveřejňování norem 

    Výchozí podmínky (vstupní předpoklady) 

Trvalý zájem relevantních státních institucí (především MDRC a NIS) na 

úspěšné realizaci projektu a trvale příhodné politické podmínky pro 

uskutečnění záměru projektu 

 



Příloha č. 2 Časový harmonogram aktivit projektu 

Předpokládaný kalendářní měsíc / rok 

2016 
            

Aktivity/měsíce od zahájení projektu 

(dle tabulky výstupů a finančního rámce) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Řízení projektu             

Cíl 1  

Zavedení jednotného evropského postupu pro 

navrhování stavebních konstrukcí 

            

Výstup 1.1 

Odborné kapacity v oblasti EUROCODŮ 

zvýšeny 

            

Aktivita 1.1.1 

Organizace a realizace seminářů pro odbornou 

veřejnost 

            

Aktivita 1.1.2   

Odborná příprava členů řídícího výboru 

            

Aktivita 1.1.3 

Posílení použití  EUROCODŮ v praxi 

zavedením zkušební databáze pro použití 

EUROCODŮ 

            

Aktivita 1.1.4 

Analýza kapacit a doporučení pro laboratoře 

k zajištění jejich připravenosti na akreditaci 

            



Výstup 1.2 

Národní přílohy k vybraným EUROCODŮM 

zpracovány a připraveny ke zveřejnění 

            

Aktivita 1.2.1 

Koordinace činnosti technické struktury 

vedoucí k přípravě národních příloh, včetně 

kalibrace dat 

 

            

Aktivita 1.2.2 

Specifikace systému distribuce norem 

veřejnosti a zavedení on-line databáze norem 

NIS 

            

Aktivita 1.2.3 

Zpracování analýzy a technických požadavků 

na SW aplikaci   

            

 



Časový harmonogram aktivit projektu 

Předpokládaný kalendářní měsíc / rok 

2017 
            

Aktivity/měsíce od zahájení projektu 

(dle tabulky výstupů a finančního rámce) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Řízení projektu             

Cíl 1  

Zavedení jednotného evropského postupu pro 

navrhování stavebních konstrukcí 

            

Výstup 1.1 

Odborné kapacity v oblasti EUROCODŮ 

zvýšeny 

            

Aktivita 1.1.1 

Organizace a realizace seminářů pro odbornou 

veřejnost 

            

Aktivita 1.1.2   

Odborná příprava členů řídícího výboru 

            

Aktivita 1.1.3 

Posílení použití  EUROCODŮ v praxi 

zavedením zkušební databáze pro použití 

EUROCODŮ 

            

Aktivita 1.1.4 

Analýza kapacit a doporučení pro laboratoře 

k zajištění jejich připravenosti na akreditaci 

            



Výstup 1.2 

Národní přílohy k vybraným EUROCODŮM 

zpracovány a připraveny k zveřejnění 

            

Aktivita 1.2.1 

Koordinace činnosti technické struktury 

vedoucí k přípravě národních příloh, včetně 

kalibrace dat 

 

            

Aktivita 1.2.2 

Specifikace systému distribuce norem 

veřejnosti a zavedení on-line databáze norem 

NIS 

            

Aktivita 1.2.3 

Zpracování analýzy a technických požadavků 

na SW aplikaci   

            

 



Časový harmonogram aktivit projektu 

Předpokládaný kalendářní měsíc / rok 

2018 
            

Aktivity/měsíce od zahájení projektu 

(dle tabulky výstupů a finančního rámce) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Řízení projektu             

Cíl 1  

Zavedení jednotného evropského postupu pro 

navrhování stavebních konstrukcí 

            

Výstup 1.1 

Odborné kapacity v oblasti EUROCODŮ 

zvýšeny 

            

Aktivita 1.1.1 

Organizace a realizace seminářů pro odbornou 

veřejnost 

            

Aktivita 1.1.2   

Odborná příprava členů řídícího výboru 

            

Aktivita 1.1.3 

Posílení použití  EUROCODŮ v praxi 

zavedením zkušební databáze pro použití 

EUROCODŮ 

            

Aktivita 1.1.4 

Analýza kapacit a doporučení pro laboratoře 

k zajištění jejich připravenosti na akreditaci 

            



Výstup 1.2 

Národní přílohy k vybraným EUROCODŮM 

zpracovány a připraveny k zveřejnění 

            

Aktivita 1.2.1 

Koordinace činnosti technické struktury 

vedoucí k přípravě národních příloh, včetně 

kalibrace dat 

 

            

Aktivita 1.2.2 

Specifikace systému distribuce norem 

veřejnosti a zavedení on-line databáze norem 

NIS 

            

Aktivita 1.2.3 

Zpracování analýzy a technických požadavků 

na SW aplikaci   

            

 

 



Rozpočet projektu (název)

1. Osobní náklady (mzdové náklady včetně zákonných odvodů 

na zdravotní a sociální pojištění nebo náklady na experty; každá osoba 

vlastní řádek, management a experti CV v příloze)

1.1 Management

1.1.1 Koordinátor Ing Miroslav Chloupek člověkoden 150,00 1 000,00 150 000,00 

1.1.2 Zástupce koordinátora

 Ing. Jindra Kafková
člověkoden 150,00 1 000,00 150 000,00 

1.2 Experti / konzultanti 
Ing. Miroslav Chloupek (zvyšování odborných kapacit v 

oblasti EUROKODů )
člověkoden 12,00 4 500,00 54 000,00 

Ing. Jindra Kafková (zvyšování odborných kapacit v oblasti 

EUROKODů, distribuce norem)
člověkoden 22,00 4 500,00 99 000,00 

RNDr. Klára Popadičová (zvyšování odborných kapacit v 

oblati EUROKODů, metodika tvorby národních příloh)
člověkoden 24,00 4 500,00 108 000,00 

Mgr. Zdeněk Veselý (právní a smluvní otázky) člověkoden 10,00 4 500,00 45 000,00 

Mgr. Milan Kytlička (legislativně-technické analýzy) člověkoden 8,00 4 500,00 36 000,00 

Ing. Zdena Slaná (nastavení struktury tvorby národních příloh, 

zvyšování povědomí NIS)
člověkoden 15,00 4 500,00 67 500,00 

Ing. Bařinová (metodika tvorby národních příloh) člověkoden 10,00 4 500,00 45 000,00 

Ing. Jiří Křivánek ( zvyšování povědomí NIS- distribuce norem, 

popis analýza SW potřeb apod.)
člověkoden 10,00 4 500,00 45 000,00 

Ing. Ivana Kolínská (zvyšování povědomí NIS -distribuce 

norem)
člověkoden 10,00 4 500,00 45 000,00 

1.3 Administrativní/pomocný personál
Ing. Antonín Jedlička člověkoden 28,00 500,00 14 000,00 

Marcela Pidojmová člověkoden 28,00 500,00 14 000,00 

Ing. Kateřina Maršálková člověkoden 30,00 500,00 15 000,00 

Olina Bendová člověkoden 25,00 500,00 12 500,00 

Osobní náklady - mezisoučet 900 000,00 

2. Cestovní náklady

2.1 Mezinárodní cestovné letenka 35,00 12 000,00 420 000,00 

2.1.1 Mezinárodní cestovné (formulační cesta) letenka 1,00 11 518,00 11 518,00 

letenka 1,00 22 872,00 22 872,00 

2.2 Místní doprava cesta 15,00 1 000,00 15 000,00 

2.3 Náklady na provoz vozidla cesta 6,00 500,00 3 000,00 

2.4 Ubytování noc 99,00 2 000,00 198 000,00 

2.4.1 Ubytování  (formulační cesta) noc 6,00 2 035,00 12 210,00 

2.5 Víza

2.6 Zdravotní příprava (očkování, léky, bezpečnostní 

školení)

2.7 Cestovní pojištění den 134,00 50,00 6 700,00 

2.8 Diety (dle platných právních předpisů) den 134,00 1 500,00 201 000,00 

2.8.1 Diety (dle platných právních předpisů) -formulační cesta den 8,00 1 050,00 8 400,00 

Cestovní náklady - mezisoučet 898 700,00 

3. Vybavení a dodávky zboží (pouze plně pro účely 

projektu, vše nutno specifikovat)

3.1 Dlouhodobý nehmotný majetek (software, 

nehmotné výsledky výzkumu, ocenitelná práva apod.)
SW aplikace 1,00 150 000,00 150 000,00 

3.2 Dlouhodobý hmotný majetek (pozemky, stavby, 

movité věci (doba použitelnosti > 1 rok), základní stádo, tažná zvířata 

apod.)

3.3 Odpisy

3.4 Zásoby, materiál

3.5 Energie

Celkové náklady 

projektu (v CZK) 

Příloha č. 3: STRUKTUROVANÝ ROZPOČET PROJEKTU                                                                                

Náklady projektu

Druh výdajů Jednotka
Počet 

jednotek

Jednotková cena (v 

CZK)



Rozpočet projektu (název)
Celkové náklady 

projektu (v CZK) 

Náklady projektu

Druh výdajů Jednotka
Počet 

jednotek

Jednotková cena (v 

CZK)

3.6 Ostatní vybavení (nutno specifikovat)

Vybavení a dodávky zboží - mezisoučet 150 000,00 

4.Přímé náklady v místě realizace (pouze plně 

sloužící pro účely projektu - nutno prokázat účetními doklady)

4.1 Pronájem nemovitostí měsíc

4.2 Služby související s pronájmem 

nemovitostí (telefon/internet, topení, voda, ostraha, drobné 

opravy)

měsíc

4.3 Drobný materiál (př. kancelářské potřeby) soubor kanc.potřeb 6,00 1 300,00 7 800,00 

4.5 Ostatní přímé náklady v místě realizace 
(nutno specifikovat) - nákup a zpracování dat

soubor 1,00 200 000,00 200 000,00 

Přímé náklady v místě realizace - mezisoučet 207 800,00 

5. Subdodávky (služby plně zajištěné externí dodávkou)

5.1 Průzkumné, stavební, montážní, servisní, 

zabezpečovací a daší technické práce

5.2 Expertní služby (odborné studie, technická 

dokumentace, výzkum, právní a ekonomické poradenství apod.)
národní parametr 210,00 8 000,00 1 680 000,00 

analýza/studie 3,00 150 000,00 450 000,00 

ostatní expertní

 služby
12,00 20 000,00 240 000,00 

5.3 Doprava materiálu a zboží (včetně cla a pojištění)

5.4 Půjčovné za osobní automobily cesta 2,00 4 500,00 9 000,00 

5.5 Nájemné za najaté movité věci (stroje, přístroje, 

zařízení apod.)

5.6 Překlady, tlumočení tlumočení/den 5,00 10 000,00 50 000,00 

překlad/NS 100,00 400,00 40 000,00 

5.7 Kopírování, tisk strana 4 000,00 1,00 4 000,00 

5.8 Náklady na konference, semináře, školení
doprovodné náklady 

na akci
11,00 10 000,00 110 000,00 

5.9 Finanční služby (bankovní poplatky apod.) 1,00 3 000,00 3 000,00 

5.10 Ostatní (nutno specifikovat) poštovné zásilka 45,00 100,00 4 500,00 

Subdodávky - mezisoučet 2 590 500,00 

6.Přímá podpora cílovým skupinám

6.1 Cestovní náklady

6.1.1 Mezinárodní cestovné letenka 31,00 12 000,00 372 000,00 

6.1.2 Ubytování noc 100,00 1 500,00 150 000,00 

6.1.3 Diety (dle tuzemské vyhlášky pro ZPC) den 131,00 1 000,00 131 000,00 

6.1.4 Místní doprava cesta 6,00 400,00 2 400,00 

6.2 Úhrada poplatků (stipendia, školení, registrační 

poplatky)

6.3 Ostatní přímá podpora (nutno specifikovat)

Přímá podpora cílovým skupinám - 

mezisoučet
655 400,00 

7. Ostatní uznatelné přímé náklady projektu  

7.1 Ostatní přímé náklady (nutno specifikovat) režijní 

náklady
měsíc 30,00 1 000,00 30 000,00 

Ostatní - mezisoučet 30 000,00 

 

8.  Přímé náklady projektu celkem (1-7) 5 432 400,00 



Rozpočet projektu (název)

1. Osobní náklady (mzdové náklady včetně zákonných odvodů 

na zdravotní a sociální pojištění nebo náklady na experty; každá osoba 

vlastní řádek, management a experti CV v příloze)

1.1 Management

1.1.1 Koordinátor Ing Miroslav Chloupek člověkoden 25,00 1 000,00 25 000,00 

1.1.2 Zástupce koordinátora

 Ing. Jindra Kafková
člověkoden 25,00 1 000,00 25 000,00 

1.2 Experti / konzultanti 
Ing. Miroslav Chloupek (zvyšování odborných kapacit v 

oblasti EUROKODů )
člověkoden 4,00 4 500,00 18 000,00 

Ing. Jindra Kafková (zvyšování odborných kapacit v oblasti 

EUROKODů, distribuce norem)
člověkoden 8,00 4 500,00 36 000,00 

RNDr. Klára Popadičová (zvyšování odborných kapacit v 

oblati EUROKODů, metodika tvorby národních příloh)
člověkoden 10,00 4 500,00 45 000,00 

Mgr. Zdeněk Veselý (právní a smluvní otázky) člověkoden 4,00 4 500,00 18 000,00 

Mgr. Milan Kytlička (legislativně-technické analýzy) člověkoden 4,00 4 500,00 18 000,00 

Ing. Zdena Slaná (nastavení struktury tvorby národních příloh, 

zvyšování povědomí NIS)
člověkoden 6,00 4 500,00 27 000,00 

Ing. Bařinová (metodika tvorby národních příloh) člověkoden 4,00 4 500,00 18 000,00 

Ing. Jiří Křivánek ( zvyšování povědomí NIS- distribuce norem, 

popis analýza SW potřeb apod.)
člověkoden 4,00 4 500,00 18 000,00 

Ing. Ivana Kolínská (zvyšování povědomí NIS -distribuce 

norem)
člověkoden 4,00 4 500,00 18 000,00 

1.3 Administrativní/pomocný personál
Ing. Antonín Jedlička člověkoden 4,00 500,00 2 000,00 

Marcela Pidojmová člověkoden 4,00 500,00 2 000,00 

Ing. Kateřina Maršálková člověkoden 6,00 500,00 3 000,00 

Olina Bendová člověkoden 5,00 500,00 2 500,00 

Osobní náklady - mezisoučet 275 500,00 

2. Cestovní náklady

2.1 Mezinárodní cestovné letenka 10,00 12 000,00 120 000,00 

2.1.1 Mezinárodní cestovné (formulační cesta) letenka 1,00 11 518,00 11 518,00 

letenka 1,00 22 872,00 22 872,00 

2.2 Místní doprava cesta 5,00 1 000,00 5 000,00 

2.3 Náklady na provoz vozidla cesta 2,00 500,00 1 000,00 

2.4 Ubytování noc 28,00 2 000,00 56 000,00 

2.4.1 Ubytování  (formulační cesta) noc 6,00 2 035,00 12 210,00 

2.5 Víza

2.6 Zdravotní příprava (očkování, léky, bezpečnostní 

školení)

2.7 Cestovní pojištění den 38,00 50,00 1 900,00 

2.8 Diety (dle platných právních předpisů) den 38,00 1 500,00 57 000,00 

2.8.1 Diety (dle platných právních předpisů) -formulační cesta den 8,00 1 050,00 8 400,00 

Cestovní náklady - mezisoučet 295 900,00 

3. Vybavení a dodávky zboží (pouze plně pro účely 

projektu, vše nutno specifikovat)

3.1 Dlouhodobý nehmotný majetek (software, 

nehmotné výsledky výzkumu, ocenitelná práva apod.)
SW aplikace 0,20 150 000,00 30 000,00 

3.2 Dlouhodobý hmotný majetek (pozemky, stavby, 

movité věci (doba použitelnosti > 1 rok), základní stádo, tažná zvířata 

apod.)

3.3 Odpisy

3.4 Zásoby, materiál

3.5 Energie

Strukturovaný rozpočet                           2016                                                    

Náklady projektu

Celkové náklady 

projektu (v CZK) 
Druh výdajů Jednotka

Počet 

jednotek

Jednotková cena (v 

CZK)



Rozpočet projektu (název)
Náklady projektu

Celkové náklady 

projektu (v CZK) 
Druh výdajů Jednotka

Počet 

jednotek

Jednotková cena (v 

CZK)

3.6 Ostatní vybavení (nutno specifikovat)

Vybavení a dodávky zboží - mezisoučet 30 000,00 

4.Přímé náklady v místě realizace (pouze plně 

sloužící pro účely projektu - nutno prokázat účetními doklady)

4.1 Pronájem nemovitostí měsíc

4.2 Služby související s pronájmem 

nemovitostí (telefon/internet, topení, voda, ostraha, drobné 

opravy)

měsíc

4.3 Drobný materiál (př. kancelářské potřeby) soubor kanc.potřeb 1,00 1 300,00 1 300,00 

4.5 Ostatní přímé náklady v místě realizace 
(nutno specifikovat) - nákup a zpracování dat

soubor 0,50 200 000,00 100 000,00 

Přímé náklady v místě realizace - mezisoučet 101 300,00 

5. Subdodávky (služby plně zajištěné externí dodávkou)

5.1 Průzkumné, stavební, montážní, servisní, 

zabezpečovací a daší technické práce

5.2 Expertní služby (odborné studie, technická 

dokumentace, výzkum, právní a ekonomické poradenství apod.)
národní parametr 50,00 8 000,00 400 000,00 

analýza/studie 1,00 150 000,00 150 000,00 

ostatní expertní

 služby
6,00 20 000,00 120 000,00 

5.3 Doprava materiálu a zboží (včetně cla a pojištění)

5.4 Půjčovné za osobní automobily cesta 0,00 4 500,00 0,00 

5.5 Nájemné za najaté movité věci (stroje, přístroje, 

zařízení apod.)

5.6 Překlady, tlumočení tlumočení/den 2,00 10 000,00 20 000,00 

překlad/NS 40,00 400,00 16 000,00 

5.7 Kopírování, tisk strana 1 500,00 1,00 1 500,00 

5.8 Náklady na konference, semináře, školení
doprovodné náklady 

na akci
3,00 10 000,00 30 000,00 

5.9 Finanční služby (bankovní poplatky apod.) 0,20 3 000,00 600,00 

5.10 Ostatní (nutno specifikovat) poštovné zásilka 15,00 100,00 1 500,00 

Subdodávky - mezisoučet 739 600,00 

6.Přímá podpora cílovým skupinám

6.1 Cestovní náklady

6.1.1 Mezinárodní cestovné letenka 9,00 12 000,00 108 000,00 

6.1.2 Ubytování noc 32,00 1 500,00 48 000,00 

6.1.3 Diety (dle tuzemské vyhlášky pro ZPC) den 41,00 1 000,00 41 000,00 

6.1.4 Místní doprava cesta 2,00 400,00 800,00 

6.2 Úhrada poplatků (stipendia, školení, registrační 

poplatky)

6.3 Ostatní přímá podpora (nutno specifikovat)

Přímá podpora cílovým skupinám - 

mezisoučet
197 800,00 

7. Ostatní uznatelné přímé náklady projektu  

7.1 Ostatní přímé náklady (nutno specifikovat) režijní 

náklady
měsíc 6,00 1 000,00 6 000,00 

Ostatní - mezisoučet 6 000,00 

 

8.  Přímé náklady projektu celkem (1-7) 1 646 100,00 



Rozpočet projektu (název)

1. Osobní náklady (mzdové náklady včetně zákonných odvodů 

na zdravotní a sociální pojištění nebo náklady na experty; každá osoba 

vlastní řádek, management a experti CV v příloze)

1.1 Management

1.1.1 Koordinátor Ing Miroslav Chloupek člověkoden 60,00 1 000,00 60 000,00 

1.1.2 Zástupce koordinátora

 Ing. Jindra Kafková
člověkoden 60,00 1 000,00 60 000,00 

1.2 Experti / konzultanti 
Ing. Miroslav Chloupek (zvyšování odborných kapacit v 

oblasti EUROKODů )
člověkoden 4,00 4 500,00 18 000,00 

Ing. Jindra Kafková (zvyšování odborných kapacit v oblasti 

EUROKODů, distribuce norem)
člověkoden 8,00 4 500,00 36 000,00 

RNDr. Klára Popadičová (zvyšování odborných kapacit v 

oblati EUROKODů, metodika tvorby národních příloh)
člověkoden 8,00 4 500,00 36 000,00 

Mgr. Zdeněk Veselý (právní a smluvní otázky) člověkoden 4,00 4 500,00 18 000,00 

Mgr. Milan Kytlička (legislativně-technické analýzy) člověkoden 2,00 4 500,00 9 000,00 

Ing. Zdena Slaná (nastavení struktury tvorby národních příloh, 

zvyšování povědomí NIS)
člověkoden 6,00 4 500,00 27 000,00 

Ing. Bařinová (metodika tvorby národních příloh) člověkoden 4,00 4 500,00 18 000,00 

Ing. Jiří Křivánek ( zvyšování povědomí NIS- distribuce norem, 

popis analýza SW potřeb apod.)
člověkoden 4,00 4 500,00 18 000,00 

Ing. Ivana Kolínská (zvyšování povědomí NIS -distribuce 

norem)
člověkoden 4,00 4 500,00 18 000,00 

1.3 Administrativní/pomocný personál
Ing. Antonín Jedlička člověkoden 12,00 500,00 6 000,00 

Marcela Pidojmová člověkoden 12,00 500,00 6 000,00 

Ing. Kateřina Maršálková člověkoden 12,00 500,00 6 000,00 

Olina Bendová člověkoden 12,00 500,00 6 000,00 

Osobní náklady - mezisoučet 342 000,00 

2. Cestovní náklady

2.1 Mezinárodní cestovné letenka 14,00 12 000,00 168 000,00 

2.1.1 Mezinárodní cestovné (formulační cesta) letenka 0,00 11 518,00 0,00 

letenka 0,00 22 872,00 0,00 

2.2 Místní doprava cesta 5,00 1 000,00 5 000,00 

2.3 Náklady na provoz vozidla cesta 2,00 500,00 1 000,00 

2.4 Ubytování noc 38,00 2 000,00 76 000,00 

2.4.1 Ubytování  (formulační cesta) noc 0,00 2 035,00 0,00 

2.5 Víza

2.6 Zdravotní příprava (očkování, léky, bezpečnostní 

školení)

2.7 Cestovní pojištění den 52,00 50,00 2 600,00 

2.8 Diety (dle platných právních předpisů) den 52,00 1 500,00 78 000,00 

2.8.1 Diety (dle platných právních předpisů) -formulační cesta den 0,00 1 050,00 0,00 

Cestovní náklady - mezisoučet 330 600,00 

3. Vybavení a dodávky zboží (pouze plně pro účely 

projektu, vše nutno specifikovat)

3.1 Dlouhodobý nehmotný majetek (software, 

nehmotné výsledky výzkumu, ocenitelná práva apod.)
SW aplikace 0,80 150 000,00 120 000,00 

3.2 Dlouhodobý hmotný majetek (pozemky, stavby, 

movité věci (doba použitelnosti > 1 rok), základní stádo, tažná zvířata 

apod.)

3.3 Odpisy

3.4 Zásoby, materiál

3.5 Energie

STRUKTURA ROZPOČTU PROJEKTU                                 2017                                         

Náklady projektu

Celkové náklady 

projektu (v CZK) 
Druh výdajů Jednotka

Počet 

jednotek

Jednotková cena (v 

CZK)



Rozpočet projektu (název)
Náklady projektu

Celkové náklady 

projektu (v CZK) 
Druh výdajů Jednotka

Počet 

jednotek

Jednotková cena (v 

CZK)

3.6 Ostatní vybavení (nutno specifikovat)

Vybavení a dodávky zboží - mezisoučet 120 000,00 

4.Přímé náklady v místě realizace (pouze plně 

sloužící pro účely projektu - nutno prokázat účetními doklady)

4.1 Pronájem nemovitostí měsíc

4.2 Služby související s pronájmem 

nemovitostí (telefon/internet, topení, voda, ostraha, drobné 

opravy)

měsíc

4.3 Drobný materiál (př. kancelářské potřeby) soubor kanc.potřeb 3,00 1 300,00 3 900,00 

4.5 Ostatní přímé náklady v místě realizace 
(nutno specifikovat) - nákup a zpracování dat

soubor 0,50 200 000,00 100 000,00 

Přímé náklady v místě realizace - mezisoučet 103 900,00 

5. Subdodávky (služby plně zajištěné externí dodávkou)

5.1 Průzkumné, stavební, montážní, servisní, 

zabezpečovací a daší technické práce

5.2 Expertní služby (odborné studie, technická 

dokumentace, výzkum, právní a ekonomické poradenství apod.)
národní parametr 140,00 8 000,00 1 120 000,00 

analýza/studie 2,00 150 000,00 300 000,00 

ostatní expertní

 služby
4,00 20 000,00 80 000,00 

5.3 Doprava materiálu a zboží (včetně cla a pojištění)

5.4 Půjčovné za osobní automobily cesta 1,00 4 500,00 4 500,00 

5.5 Nájemné za najaté movité věci (stroje, přístroje, 

zařízení apod.)

5.6 Překlady, tlumočení tlumočení/den 2,00 10 000,00 20 000,00 

překlad/NS 40,00 400,00 16 000,00 

5.7 Kopírování, tisk strana 2 000,00 1,00 2 000,00 

5.8 Náklady na konference, semináře, školení
doprovodné náklady 

na akci
5,00 10 000,00 50 000,00 

5.9 Finanční služby (bankovní poplatky apod.) 0,40 3 000,00 1 200,00 

5.10 Ostatní (nutno specifikovat) poštovné zásilka 25,00 100,00 2 500,00 

Subdodávky - mezisoučet 1 596 200,00 

6.Přímá podpora cílovým skupinám

6.1 Cestovní náklady

6.1.1 Mezinárodní cestovné letenka 16,00 12 000,00 192 000,00 

6.1.2 Ubytování noc 50,00 1 500,00 75 000,00 

6.1.3 Diety (dle tuzemské vyhlášky pro ZPC) den 66,00 1 000,00 66 000,00 

6.1.4 Místní doprava cesta 2,00 400,00 800,00 

6.2 Úhrada poplatků (stipendia, školení, registrační 

poplatky)

6.3 Ostatní přímá podpora (nutno specifikovat)

Přímá podpora cílovým skupinám - 

mezisoučet
333 800,00 

7. Ostatní uznatelné přímé náklady projektu  

7.1 Ostatní přímé náklady (nutno specifikovat) režijní 

náklady
měsíc 12,00 1 000,00 12 000,00 

Ostatní - mezisoučet 12 000,00 

 

8.  Přímé náklady projektu celkem (1-7) 2 838 500,00 



Rozpočet projektu (název)

1. Osobní náklady (mzdové náklady včetně zákonných odvodů 

na zdravotní a sociální pojištění nebo náklady na experty; každá osoba 

vlastní řádek, management a experti CV v příloze)

1.1 Management

1.1.1 Koordinátor Ing Miroslav Chloupek člověkoden 65,00 1 000,00 65 000,00 

1.1.2 Zástupce koordinátora

 Ing. Jindra Kafková
člověkoden 65,00 1 000,00 65 000,00 

1.2 Experti / konzultanti 
Ing. Miroslav Chloupek (zvyšování odborných kapacit v 

oblasti EUROKODů )
člověkoden 4,00 4 500,00 18 000,00 

Ing. Jindra Kafková (zvyšování odborných kapacit v oblasti 

EUROKODů, distribuce norem)
člověkoden 6,00 4 500,00 27 000,00 

RNDr. Klára Popadičová (zvyšování odborných kapacit v 

oblati EUROKODů, metodika tvorby národních příloh)
člověkoden 6,00 4 500,00 27 000,00 

Mgr. Zdeněk Veselý (právní a smluvní otázky) člověkoden 2,00 4 500,00 9 000,00 

Mgr. Milan Kytlička (legislativně-technické analýzy) člověkoden 2,00 4 500,00 9 000,00 

Ing. Zdena Slaná (nastavení struktury tvorby národních příloh, 

zvyšování povědomí NIS)
člověkoden 3,00 4 500,00 13 500,00 

Ing. Bařinová (metodika tvorby národních příloh) člověkoden 2,00 4 500,00 9 000,00 

Ing. Jiří Křivánek ( zvyšování povědomí NIS- distribuce norem, 

popis analýza SW potřeb apod.)
člověkoden 2,00 4 500,00 9 000,00 

Ing. Ivana Kolínská (zvyšování povědomí NIS -distribuce 

norem)
člověkoden 2,00 4 500,00 9 000,00 

1.3 Administrativní/pomocný personál
Ing. Antonín Jedlička člověkoden 12,00 500,00 6 000,00 

Marcela Pidojmová člověkoden 12,00 500,00 6 000,00 

Ing. Kateřina Maršálková člověkoden 12,00 500,00 6 000,00 

Olina Bendová člověkoden 8,00 500,00 4 000,00 

Osobní náklady - mezisoučet 282 500,00 

2. Cestovní náklady

2.1 Mezinárodní cestovné letenka 11,00 12 000,00 132 000,00 

2.1.1 Mezinárodní cestovné (formulační cesta) letenka 0,00 11 518,00 0,00 

letenka 0,00 22 872,00 0,00 

2.2 Místní doprava cesta 5,00 1 000,00 5 000,00 

2.3 Náklady na provoz vozidla cesta 2,00 500,00 1 000,00 

2.4 Ubytování noc 33,00 2 000,00 66 000,00 

2.4.1 Ubytování  (formulační cesta) noc 0,00 2 035,00 0,00 

2.5 Víza

2.6 Zdravotní příprava (očkování, léky, bezpečnostní 

školení)

2.7 Cestovní pojištění den 44,00 50,00 2 200,00 

2.8 Diety (dle platných právních předpisů) den 44,00 1 500,00 66 000,00 

2.8.1 Diety (dle platných právních předpisů) -formulační cesta den 0,00 1 050,00 0,00 

Cestovní náklady - mezisoučet 272 200,00 

3. Vybavení a dodávky zboží (pouze plně pro účely 

projektu, vše nutno specifikovat)

3.1 Dlouhodobý nehmotný majetek (software, 

nehmotné výsledky výzkumu, ocenitelná práva apod.)
SW aplikace 0,00 150 000,00 0,00 

3.2 Dlouhodobý hmotný majetek (pozemky, stavby, 

movité věci (doba použitelnosti > 1 rok), základní stádo, tažná zvířata 

apod.)

3.3 Odpisy

3.4 Zásoby, materiál

3.5 Energie

STRUKTURA ROZPOČTU PROJEKTU                               2018                                   

Náklady projektu

Celkové náklady 

projektu (v CZK) 
Druh výdajů Jednotka

Počet 

jednotek

Jednotková cena (v 

CZK)



Rozpočet projektu (název)
Náklady projektu

Celkové náklady 

projektu (v CZK) 
Druh výdajů Jednotka

Počet 

jednotek

Jednotková cena (v 

CZK)

3.6 Ostatní vybavení (nutno specifikovat)

Vybavení a dodávky zboží - mezisoučet 0,00 

4.Přímé náklady v místě realizace (pouze plně 

sloužící pro účely projektu - nutno prokázat účetními doklady)

4.1 Pronájem nemovitostí měsíc

4.2 Služby související s pronájmem 

nemovitostí (telefon/internet, topení, voda, ostraha, drobné 

opravy)

měsíc

4.3 Drobný materiál (př. kancelářské potřeby) soubor kanc.potřeb 2,00 1 300,00 2 600,00 

4.5 Ostatní přímé náklady v místě realizace 
(nutno specifikovat) - nákup a zpracování dat

soubor 0,00 200 000,00 0,00 

Přímé náklady v místě realizace - mezisoučet 2 600,00 

5. Subdodávky (služby plně zajištěné externí dodávkou)

5.1 Průzkumné, stavební, montážní, servisní, 

zabezpečovací a daší technické práce

5.2 Expertní služby (odborné studie, technická 

dokumentace, výzkum, právní a ekonomické poradenství apod.)
národní parametr 20,00 8 000,00 160 000,00 

analýza/studie 0,00 150 000,00 0,00 

ostatní expertní

 služby
2,00 20 000,00 40 000,00 

5.3 Doprava materiálu a zboží (včetně cla a pojištění)

5.4 Půjčovné za osobní automobily cesta 1,00 4 500,00 4 500,00 

5.5 Nájemné za najaté movité věci (stroje, přístroje, 

zařízení apod.)

5.6 Překlady, tlumočení tlumočení/den 1,00 10 000,00 10 000,00 

překlad/NS 20,00 400,00 8 000,00 

5.7 Kopírování, tisk strana 500,00 1,00 500,00 

5.8 Náklady na konference, semináře, školení
doprovodné náklady 

na akci
3,00 10 000,00 30 000,00 

5.9 Finanční služby (bankovní poplatky apod.) 0,40 3 000,00 1 200,00 

5.10 Ostatní (nutno specifikovat) poštovné zásilka 5,00 100,00 500,00 

Subdodávky - mezisoučet 254 700,00 

6.Přímá podpora cílovým skupinám

6.1 Cestovní náklady

6.1.1 Mezinárodní cestovné letenka 6,00 12 000,00 72 000,00 

6.1.2 Ubytování noc 18,00 1 500,00 27 000,00 

6.1.3 Diety (dle tuzemské vyhlášky pro ZPC) den 24,00 1 000,00 24 000,00 

6.1.4 Místní doprava cesta 2,00 400,00 800,00 

6.2 Úhrada poplatků (stipendia, školení, registrační 

poplatky)

6.3 Ostatní přímá podpora (nutno specifikovat)

Přímá podpora cílovým skupinám - 

mezisoučet
123 800,00 

7. Ostatní uznatelné přímé náklady projektu  

7.1 Ostatní přímé náklady (nutno specifikovat) režijní 

náklady
měsíc 12,00 1 000,00 12 000,00 

Ostatní - mezisoučet 12 000,00 

 

8.  Přímé náklady projektu celkem (1-7) 947 800,00 
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Příloha č. 4 

 

 

Pravidla, povinnosti a doporučení pro zajištění vnější prezentace (publicity) ZRS 

ČR pro realizátory projektů 
 

 

1. Realizátorovi se doporučuje již ve fázi přípravy projektového dokumentu zvážit vhodné způsoby 

zajištění vnější prezentace plánovaného projektu ZRS ČR. Doporučeno je zvážit využití všech 

dostupných nástrojů komunikace a publicity (internet, tištěné či audiovizuální materiály, komunikaci s 

médii, informační a prezentační akce, příp. propagační předměty, apod.). Využití propagačních nástrojů 

by vždy mělo odpovídat zaměření a rozsahu projektu, projektovým aktivitám i cílovým skupinám 

projektu.  

 

2. Realizátor je povinen vhodným způsobem zajistit zviditelnění ZRS ČR ve všech fázích realizace 

projektu – ve fázi zahájení projektu, realizace jednotlivých projektových aktivit, v místech realizace 

projektu i při jeho prezentaci v médiích.  

 

3. Realizátor je dále povinen při veškeré propagaci projektu používat logo ZRS ČR, a to v podobě 

Czech Republic Development Cooperation (v anglické verzi), resp. v české verzi v podobě Česká 

republika pomáhá. V případě materiálu informačního a propagačního charakteru (např. tiskoviny a 

propagační předměty, certifikáty, pozvánky, program akcí či korespondence realizátora vztahující se k 

řešení projektu) je postačující logo ZRS ČR. V případě většího formátu (např. informační panely o 

projektu, zprávy, publikace, CR-ROM či DVD) je nutné zveřejnit informaci propagující celý projekt 

(např. „Tato publikace vznikla v rámci projektu XY podpořeného v rámci zahraniční rozvojové 

spolupráce ČR.“) doplněnou logem ZRS ČR.  

 

4. Používání loga ZRS ČR definuje Grafický manuál ZRS ČR, který je stejně jako logo ZRS ČR ke 

stažení na webových stránkách www.czda.cz. Zejména je nutné respektovat správné řazení log, 

barevnost, odstupy, velikost a typ písma. Každé logo se vždy používá jako celek a je nepřípustné 

jakkoliv měnit jeho proporce a barevnost.  

 

5. Spolu s logem ZRS ČR lze použít pouze logo realizátora projektu či jiného partnera, který se na 

realizaci finančně podílí. U většiny projektů bude rozhodujícím kritériem výše podílu prostředků ze 

ZRS ČR na celkové hodnotě projektu. Modelové pořadí log (u projektů, kde je podíl finančních 

prostředků ze ZRS ČR vyšší než 50 %) je definováno následujícím způsobem: logo ZRS ČR a za ním 

(pod ním) logo realizátora projektu. Logo ZRS ČR nesmí být menších rozměrů než logo realizátora 

projektu. Vždy musí být dodržena minimální vzdálenost loga realizátora od loga ZRS ČR. V případě 

trilaterálních projektů, kde tvoří příspěvek ZRS ČR zpravidla výrazně menší podíl, je upřednostněno 

logo významnějšího donora (EU, UN apod.)  

 

6. Umožňují-li to okolnosti, logem ZRS by měly být označeny také smlouvy uzavřené v rámci projektu, 

prezenční listiny a veškerá písemná korespondence realizátora s místními partnery. V případě 

elektronické korespondence, která se bezprostředně týká projektu financovaného v rámci ZRS ČR a 

nabízí-li to její charakter (např. v případě oficiální komunikace, rozesílání pozvánek, apod.) je nutné 

používat emailový podpis s logem ZRS ČR. V úvodu takovéto komunikace musí být jasně uvedeno, že 

realizátor komunikuje v rámci projektu ZRS ČR. Návrhy grafického znázornění ZRS ČR pro písemné 

dokumenty jsou součástí dokumentu Grafický manuál ZRS ČR.  
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7. Každá akce spolufinancovaná z prostředků projektu musí být uvedena informací o tom, že je 

financována z prostředků ZRS ČR (např. „Toto školení je realizováno v rámci projektu XY 

podpořeného v rámci zahraniční rozvojové spolupráce ČR.“). Realizátor by neměl zapomínat 

fotograficky zdokumentovat vizuální identitu uvedených akcí.  

 

8. Všechny prostory, které navštěvují příjemci/účastníci/partneři projektu (vstup do objektu, kanceláře 

realizátora, školící prostory), musí být viditelně označeny logem ZRS ČR. Realizátor je povinen označit 

samolepkou s logem ZRS ČR rovněž vybavení (nábytek, výpočetní technika, přístroje, zařízení, atd.), 

které je spolufinancované z projektu ZRS ČR – umožňuje-li to charakter tohoto vybavení.  

 

9. Realizátor je po konzultaci s ČRA a příslušným ZÚ povinen vydat tiskovou zprávu pro místní 

(případně i česká) média při zahájení a ukončení projektu (text musí být konzultován a schválen ČRA). 

Tisková zpráva a související materiály pak musí obsahovat publicitu ZRS ČR dle pravidel uvedených 

výše. Vítaná je rovněž publicita formou rozhlasových či televizních vystoupení.  

 

10. Při přípravě jakýchkoliv propagačních materiálů je vhodné zvážit zpracování různých jazykových 

verzí (anglické, v jazyku partnerské země, příp. české verzi). V případě zpracování letáků, brožur či 

obdobného prezentačního materiálu je realizátor projektu povinen konzultovat jejich obsah i podobu s 

poskytovatelem dotace/vyhlašovatelem zakázky (ČRA). Realizátor je dále povinen poskytnout ČRA 

minimálně třetinový podíl takovýchto propagačních materiálů zpracovaných v rámci projektu (od každé 

jazykové verze), stejný podíl je povinen předat příslušnému ZÚ. Zbývající letáky vhodným způsobem 

distribuuje v partnerské zemi.  

 

11. Jestliže vzniknou v rámci projektu propagační materiály prezentující aktivity projektu (letáky, 

brožurky, apod.), měly by být zhotoveny v prvních měsících trvání projektu a nikoliv závěrem jeho 

realizace. Slouží-li propagační materiál k prezentaci dosažených výsledků, je zřejmé, že bude zpracován 

a distribuován v pozdější fázi.  

 

12. Realizátor je povinen zveřejnit informaci o realizaci projektu na svých webových stránkách (pokud 

příjemce provozuje vlastní webové stránky) a uvádět projekt ve své výroční zprávě.  

 

13. Realizátorovi je doporučeno vhodným způsobem zajistit publicitu projektu ZRS ČR i v případě, že 

o předmětném projektu bude formou rozhovoru či reportáže informovat jakákoliv veřejná média 

(tištěná, elektronická, rozhlas a televize).  

 

14. Realizátor je dále povinen informovat poskytovatele dotace/vyhlašovateli zakázky (ČRA) a rovněž 

příslušný ZÚ o veškerých dostupných mediálních výstupech vzniklých v rámci projektu (články, 

reportáže, rozhovory, apod.).  

 

15. Realizátor projektu je povinen informovat o provedených informačních a propagačních aktivitách 

projektu v průběžných a závěrečných zprávách, které jsou pravidelně předkládány zadavateli (ČRA). 

Realizátor projektu uchovává veškeré doklady související s propagací projektu pro potřebné 

monitorovací aktivity. K dodržování pravidel prezentace ZRS ČR je realizátor zavázán 

smlouvou/rozhodnutím o dotaci. Zjištění porušení uvedených závazků může být řešeno dle příslušných 

ustanovení smlouvy/rozhodnutí. Realizátor je proto povinen archivovat originál či kopie článků, ve 

kterých se píše o projektu, letáky, informační materiály, fotografie z akcí k prezentaci projektu, 

prezentační listiny, kopie DVD, atd., resp. účetní doklady, faktury, atd. související se zajišťováním 

prezentace.  


