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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 

 

Číslo smlouvy o dílo objednatele: D/001/2019 

 

Článek 1 

Smluvní strany 

Objednatel: 

Kancelář architekta města Brna, p.o. 

se sídlem: Zelný trh 331/13, 602 00 Brno, 

jehož jménem jedná doc. Ing. arch. Michal Sedláček, ředitel KAM 

IČ:  05128820 

bankovní spojení:    Fio banka, a.s.,  IČ 61858374 

      V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1,   

       číslo účtu: 2001018746/2010, 

ve věcech smluvních je oprávněn jednat: doc. Ing. arch. Michal Sedláček, ředitel KAM 

ve věcech technických je oprávněn jednat:  

dále jen „objednatel“ 

 

Zhotovitel: 

Moravská stavební unie – MSU, s.r.o. 

se sídlem Jižní nám. 7/7, 619 00 Brno 

zastoupená: Ing. Tiborem Vališem, Ing. Marianem Palou 

IČ: 48529303 

bankovní spojení: ČSOB Brno  

číslo účtu: 3725 71103/0300  

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod spisovou značkou 10632 

ve věcech smluvních je oprávněn jednat: Ing. Tibor Vališ, Ing. Marian Pala 

ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Marian Pala 

dále jen „zhotovitel“ 

 

Mezi Zhotovitelem a Objednatelem byla dne 22.02.2019 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž Předmětem 

je závazek zhotovitele na svůj náklad a nebezpečí provést dílo: rekonstrukci zasedací místnosti ve 

3.NP budovy sídla Objednatele (dále jen „Smlouva“). Smluvní strany se dohodly na rozšíření předmětu 

díla a zvýšení ceny za jeho provedení, a tedy uzavírají tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo. 

 

Článek 2 

Změna Smlouvy 

2.1. Článek 2, odst. 2.1. Smlouvy se mění ta, že nyní zní: „Zhotovitel se zavazuje provést na svůj 

náklad a nebezpečí pro objednavatele rekonstrukci zasedací místnosti ve 3.NP a souvisejících prostor 

a technologických zařízení v budově sídla Objednatele, a to sice na adrese Zelný trh 331/13, 602 00 

Brno (dále jen „nemovitost“). Dílem se pro účely této smlouvy rozumí provedení rekonstrukčních prací 

stanovených položkovým rozpočtem stavby, který tvoří nedílnou součást smlouvy.“ 

 

2.2 Článek 2, odst. 2.3. Smlouvy se mění tak, že nyní zní: „Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad 

a odpovědnost provést dílo dle této Smlouvy, Přílohy č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4, které jsou nedílnou součástí 

této Smlouvy, a postupovat při plnění smlouvy s odbornou péčí a obstarat vše, co je potřeba k 

provedení díla s tím, že všechny dodávky a materiály zajišťované Zhotovitelem a použité při zhotovení 

díla budou nové a nepoužité. Zároveň dílo zahrnuje nezávadnou likvidaci veškerého odpadu v souladu 

s platnými právními předpisy včetně dopravy odpadu na místo jeho likvidace.“ 
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2.3. Článek 3, odst. 3.1. Smlouvy se mění tak, že nyní zní: „Dílo se zhotovitel zavazuje provést 

v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené touto Smlouvou, položkovým rozpočtem stavby (Příloha č. 

1 této Smlouvy), harmonogramem prací (Příloha č. 2 této Smlouvy), položkovým rozpočtem stavby 

č. 2 na část dle tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy (Příloha č. 3), výkresovou částí (Příloha č. 4) a obecně 

závaznými právními předpisy, normami ČSN, EN a metodikami výrobců. 

 

2.4. Článek 3, odst. 3.5. Smlouvy se mění tak, že nyní zní: „Zhotovitel se zavazuje zahájit realizaci díla 

nejpozději dne 25.02.2019 a předat Objednateli hotové dílo do dne 31.08.2019.“ 

 

2.5. Článek 6, odst. 6.1. Smlouvy se mění tak, že nyní zní: „Cena za dílo je sjednána dohodou 

objednatele a zhotovitele a činí 1.235.235,07 Kč bez DPH, tj. 1.494.634,44 Kč s DPH (slovy: jeden 

milion čtyři sta devadesát čtyři tisíc šest set třicet čtyři korun českých a čtyřicet čtyři haléřů).“ 

 

2.6. Příloha č. 2 Smlouvy se mění tak, že nyní zní:  

 

„Příloha č. 2  

Harmonogram prací 

Zahájení prací    nejpozději 25.02.2019 

Předání staveniště Objednatelem nejpozději 25.02.2019 

Ukončení prací    nejpozději 31.08.2019 

Předání staveniště Zhotovitelem  nejpozději 31.08.2019“ 

 

Článek 3 

Doplnění Smlouvy 

Smluvní strany se dohodly, že uzavřením tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě se ke Smlouvě přikládají 

nově Přílohy 3 a 4, když jde o tyto přílohy: 

 

Příloha č. 3 – položkovým rozpočtem stavby č. 2 

Příloha č. 4 – výkresová část 

 

Přílohy č. 3 a 4 doplněné do Smlouvy tímto Dodatkem se jeho podpisem stávají nedílnou součástí 

Smlouvy. 

Článek 4 

Závěrečná ustanovení 

4.1. Jiná ujednání Smlouvy než ta, která jsou uvedena v tomto Dodatku zůstávají ve znění Smlouvy. 

 

4.2. Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku ve znění jeho pozdějších změn a doplňků a dalších právních předpisů. 

 

4.3. Smluvní strany shodně prohlašují, že souhlasí s obsahem tohoto Dodatku, a že vyjadřuje jejich 

pravou a svobodnou vůli. Na důkaz této skutečnosti připojují níže své podpisy. 

 

4.4. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu, přičemž jedeni 

stejnopis obdrží Objednatel a jeden Zhotovitel. 

 

4.5. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců Objednatele a Zhotovitele. 

 

 

 

 



Strana 3 (celkem 3) 

 

V Brně dne 29.04.2019                     V Brně dne 29.04.2019 

Za Objednatele:                                                                 Za Zhotovitele: 

doc. Ing. arch. Michal Sedláček     Ing. Marian Pala 

ředitel KAM                      prokurista MSU 

 

 

Přílohy:  

Příloha č. 3 – položkovým rozpočtem stavby č. 2 

Příloha č. 4 – výkresová část 

 



Stavba: 73

Objekt: 01

Rozpočet: 1

Objednatel: Kancelář architekta města Brna, p.o. IČO: 51228820

Zelný trh 331/13, 602 00 Brno DIČ:

zastoupený: doc. Ing. arch. Michal Sedláček, ředitel KAM

Zhotovitel: IČO: 48529303

DIČ:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v Brně dne 28.04.2019

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

3 HSV 49 397,40 4

61 HSV 37 701,00 3

96 HSV 36 230,10 3

725 PSV 8 492,00 1

728 PSV 247 360,30 22

730 PSV 522 030,94 47

784 PSV 15 388,75 1

M21 MON 100 634,00 9

VN VN 36 500,00 3

ON ON 61 080,00 5

Cena celkem 1 114 814,49 100

Malby

Elektromontáže

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Úpravy povrchů vnitřní

Bourání konstrukcí

Zařizovací předměty

Vzduchotechnika

Ústřední vytápění

Svislé a kompletní konstrukce

Za zhotovitele

0,00

0,00

61 080,00

1 114 814,49

1 348 925,00

1 114 814,49

36 500,00

Jižní náměstí 7/7, 619 00 Brno

zastoupený: Ing. Marian Pala, ředitel společnosti

zasedačka 3.NP

Položkový rozpočet stavby

234 111,00

-0,49

793 271,99

100 634,00

Rekonstrukce zasedací místnosti ve 3.NP, Zelný trh 331/13, Brno 

– město 

ASŘ

Moravská stavební unie - MSU, s.r.o.

Celkem

123 328,50
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S: 73

O: 01

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 49 397,40
1 Pol__14 zaklopení SDK desek na již provedenou kovovou kci SDK 

vč. tunelu na VZT

m2 100,99000 360,00 36 356,40

strop bez tunelu na VZT : 83,77 83,77

tunel na VZT : 17,22 17,22

2 Pol__15 SDK konstrukce (kovová kce SDK podhledu a SDK 

desky)

14,49000 900,00 13 041,00

vertikální tunel pro VZT : 3,5*2,4 8,4

strop výklenku : 1,75*1,4 2,45

vertikální doplnění stěn : 2*(2,6*0,7) 3,64

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 37 701,00
3 Pol__11 repas omítek (perlínka + lepidlo) m2 135,68000 190,00 25 779,20

2,6*18,55 48,23

(3*5,85)-4,5 13,05

3*5,5 16,5

3*9,65 28,95

3*9,65 28,95

4 Pol__12 připravit podklad pro chytrou stěnu m2    14,40000 350,00 5 040,00

1,8*4 7,2

1,8*4 7,2

5 Pol__13 příprava podkladu pod nové vrstvy podlahy m2 18,11000 380,00 6 881,80

vyrovnávací vrstva z betonového potěru (lokace 

vyznačena ve výkresu) : 18,11

18,11

Díl: VN Vedlejší náklady 36 500,00
6 Pol__50 náklady na dopravu kpl 1,00000 20 000,00 20 000,00

7 Pol__51 úklid staveniště kpl 1,00000 7 500,00 7 500,00

8 Pol--52 odvoz a likvidace suti kpl 1,00000 9 000,00 9 000,00

Díl: 96 Bourání konstrukcí 36 230,10
9 Pol__1 bourání příčky z cihel m2    4,53000 350,00 1 585,50

4,53 4,53

10 Pol__2 vybourání kovových dveřních zárubní m2    1,60000 400,00 640,00

0,8*2 1,6

11 Pol__3 vybourání otvoru ve stropu pro VZT a jeho následné 

zabepečení proti pádu

m2    0,50000 1 500,00 750,00

(orientačně bude se měnit, dle projektu na VZT) : 0,5 0,5

12 Pol__4 vybourání otvoru v podlaze pro VZT m2    0,50000 1 500,00 750,00

(orientačně bude se měnit, dle projektu na VZT) : 0,5 0,5

13 Pol__5 vybourání otvoru ve stropu pro podlahová elektronistalační 

krabice

m2    0,50000 900,00 450,00

pro zasedačku 4.NP : 0,5 0,5

pro zasedačku 3.NP : 

14 Pol__6 sjednocení povrchů stěn m2    135,68000 220,00 29 849,60

2,6*18,55 48,23

(3*5,85)-4,5 13,05

3*5,5 16,5

3*9,65 28,95

3*9,65 28,95

15 pol__47 odstranění železné mříže z okna m2 6,30000 350,00 2 205,00

Díl: 784 Malby 15 388,75

Položkový rozpočet 

Rekonstrukce zasedací místnosti ve 3.NP, Zelný trh 331/13, Brno – město 

ASŘ

zasedačka 3.NP
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S: 73

O: 01

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Rekonstrukce zasedací místnosti ve 3.NP, Zelný trh 331/13, Brno – město 

ASŘ

zasedačka 3.NP

16 Pol__16 výmalba interiérová otěruodlná vč. penetace m2 236,75000 65,00 15 388,75

stěny : 121,28 121,28

podhled:strop bez tunelu na VZT, strop výklenku : 86,21 86,21

další SDK kce: tunel na VZT, vertikální tunel na VZT, 

vertikální doplnění stěn : 29,26

29,26

Díl: M21 Elektromontáže 100 634,00
17 Pol_17 Vypínač č.5, IP 20 - ABB Future bílá , dodávka i montáž ks 2,00000 486,00 972,00

již provedené elektro : 2 2

18 Pol__18 Rámeček 5x, dodávka + montáž ks 3,00000 934,00 2 802,00

již provedené elektro : 3 3

19 Pol__19 Rámeček 1x, dodávka + montáž ks 1,00000 174,00 174,00

již provedené elektro : 1 1

20 Pol__20 Zásuvka 230 V, IP 20 -ABB Future bílá ks 9,00000 370,00 3 330,00

již provedené elektro : 9 9

21 Pol__21 Rámeček 2x, dodávka + montáž ks 1,00000 223,00 223,00

již provedené elektro : 1 1

22 Pol__22 Zásuvka Future UTP cat.6, v.č. keystone, dodávka + 

montáž

ks 3,00000 589,00 1 767,00

již provedené elektro : 3 3

23 Pol__23 Vypínač č.5, IP 20 - ABB Future bílá , dodávka i montáž  

vč. kabeláže

ks 1,00000 486,00 486,00

nová (pozice zakreslena ve výkresu) : 1,0 1

24 Pol__24 Rámeček 1x, dodávka + montáž ks 2,00000 174,00 348,00

nová : 2 2

25 Pol__25 Zásuvka 230 V, IP 20 - ABB Future bílá s přepěťovou 

ochranou zásuvka 

ks    1,00000 1 663,00 1 663,00

(montáž i koupě) vč. kabeláže na stropě pro projektor 

(pozice zakreslena ve výkresu) : 1,0

1

26 Pol__26 Zásuvka Future UTP cat.6, v.č. keystone, dodávka + 

montáž

ks    1,00000 872,00 872,00

(montáž i koupě) vč. kabeláže na stropě pro projektor 

(pozice zakreslena ve výkresu) : 1,0

1

27 Pol__27 montáž a zapojení svítidel od investora dle výkresu ks 15,00000 540,00 8 100,00

8 ks S2, S4 3 ks, S3 3 ks, S1 1 ks : 15 15

28 Pol__28 kabeláž silnoproud do podlahových elektroinstalačních 

krabic

m 30,00000 57,00 1 710,00

zasedací místnost 4.NP (bude zakresleno ve výkresu) : 30 30

zasedací místnost 3.NP (bude zakresleno ve výkresu) : 

29 Pol__29 kabeláž data CAT6 do podlahových elektroinstalačních 

krabic

m 130,00000 40,50 5 265,00

zasedací místnost 4.NP (bude zakresleno ve výkresu) : 

130

130

zasedací místnost 3.NP (bude zakresleno ve výkresu) : 

30 Pol__30 podlahová elektronistalační krabice vč. zásuvky elektro a 

data a instalační krabice pro montáž

ks 3,00000 15 248,00 45 744,00
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S: 73

O: 01

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Rekonstrukce zasedací místnosti ve 3.NP, Zelný trh 331/13, Brno – město 

ASŘ

zasedačka 3.NP

zasedací místnost 4.NP (bude zakresleno ve výkresu) : 1 1

zasedací místnost 3.NP (bude zakresleno ve výkresu) : 2 2

31 Pol__36 Trubka Monoflex, dodávka + montáž m 130,00000 36,30 4 719,00

32 Pol__37 Kabel HDMI ks 1,00000 1 848,00 1 848,00

33 Pol__38 Zásuvka HDMI - 10m ks 1,00000 4 154,00 4 154,00

34 Pol__39 Trubka Monoflex, dodávka + montáž m 10,00000 39,00 390,00

35 Pol__40 Kabeláž ke svítidlům CYKY 3x1,5 m 30,00000 44,00 1 320,00

36 Pol__41 Žaluziový spínač ks 1,00000 1 457,00 1 457,00

37 Pol__42 Kabeláž k žaluzii/roletě m 20,00000 57,00 1 140,00

38 Pol__43 Drobný montážní materiál kpl 1,00000 3 375,00 3 375,00

39 Pol__44 Nepředvídatelné a pomocné výkony kpl 1,00000 5 400,00 5 400,00

40 Pol__45 Dokumentace skutečného provedení kpl 1,00000 1 350,00 1 350,00

41 pol__46 Doprava kpl 1,00000 2 025,00 2 025,00

Díl: 728 Vzduchotechnika 247 360,30
42 Pol__31 dle samostatného rozpočtu pro VZT kpl 1,00000 247 360,30 247 360,30

Díl: 730 Ústřední vytápění 522 030,94
43 Pol__32 výměna radiátorů a trubek ve 2.NP a 3.NP dle 

samostatného rozpočtu 

kpl 1,00000 522 030,94 522 030,94

Díl: 725 Zařizovací předměty 8 492,00
44 Pol__34 kolejnice na závěs - hliníková dvoukolejnice do podhledu 

vč. montáže a dopravy

bm 4,40000 1 930,00 8 492,00

Díl: ON Ostatní náklady 61 080,00
45 Pol__53 zábor veřejného prostranství kpl 1,00000 3 000,00 3 000,00

46 Pol__54 Protiprachové čistící zóny, popř. rohože před vstupem do 

prostor se stavebními úpravami

kpl 1,00000 5 000,00 5 000,00

47 Pol__55 Pomocné lešení kpl 1,00000 5 000,00 5 000,00

48 Pol__56 Provedení drážek pro řemesla kpl 1,00000 6 000,00 6 000,00

49 Pol__57 Přebroušení podkladu pro pokládku koberce m2    108,00000 25,00 2 700,00

50 Pol__58 Vyrovnání nivelační stěrkou m2 108,00000 235,00 25 380,00

51 Pol__59 Přesun hmot pro budovy do 12m kpl 1,00000 14 000,00 14 000,00

Celkem 1 114 814,49

Poznámky uchazeče k zadání
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt : Název objektu : 035/19 - Kancelář architekta města Brna, Zelný trh 331/13, Brno

  

Stavba : Název stavby : 730 - ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ

  

Projektant : Počet měrných jednotek : 5

Objednatel : Náklady na MJ : 104 406

Počet listů : Zakázkové číslo :

Zpracovatel projektu : Zhotovitel :

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy Vedlejší rozpočtové náklady

Dodávka celkem 0 Vedlejší rozpočtové náklady 2 000

Z Montáž celkem 0 Ostatní rozpočtové náklady 66 481

R HSV celkem 0

N PSV celkem 453 550

ZRN celkem 453 550

HZS 0

RN II.a III.hlavy 453 550

ZRN+VRN+HZS 522 031 VRN celkem 68 481

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno :

Datum : Datum : 28.04.2019 Datum :

Podpis: Podpis :

Základ pro DPH 15 %  činí : 0 Kč

DPH 15 %  činí : 0 Kč

Základ pro DPH 21 %  činí : 522 031 Kč

DPH 21 %  činí : 109 627 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM 631 658 Kč

Poznámka :
ROZPOČET JE POUZE ORIENTAČNÍ A V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ SAMOSTATNĚ (BEZ VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE) NESLOUŽÍ JAKO 

PODKLAD PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ. KONKRÉTNÍ MATERIÁLY A VÝROBKY UVEDENÉ V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI URČUJÍ 

SPECFIKACI POŽADOVANÝCH FYZIKÁLNÍCH, TECHNICKÝCH, ESTETICKÝCH A  KVALITATIVNÍCH VLASTNOSTÍ ( VIZ. TECHNICKÉ 

LISTY VÝROBKŮ ), JEŽ MUSÍ SPLŇOVAT PŘÍPADNÉ ALTERNATIVY. ZMĚNY V PROJEKTOVÉM ŘEŠENÍ  JSOU AKCEPTOVATELNÉ 

ZA PŘEDPOKLADU, ŽE BUDOU TYTO VLASTNOSTI DODRŽENY BEZ VYVOLÁNÍ ZÁSADNÍ ZMĚNY  V PROJEKTOVÉM ŘEŠENÍ ( 

BOD 6§48 ZÁKONA Č.40 2004 SB.). ZÁMĚNY JE NUTNO KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM, AUTOREM ARCHITEKTONICKÉHO 

NÁVRHU A INVESTOREM.



035/19 - Kancelář architekta města Brna, Zelný trh 331/13, Brno

730 - ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

713 Izolace tepelné 0 84 352 0 0 0

733 Rozvod potrubí 0 232 532 0 0 0

734 Armatury 0 35 030 0 0 0

735 Otopná tělesa 0 89 514 0 0 0

767 Konstrukce zámečnické 0 7 650 0 0 0

783 Nátěry 0 4 473 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 0 453 550 0 0 0

REKAPITULACE  VEDELEJŠÍCH  ROZPOČTOVÝCH  NÁKLADŮ

Vedeljší náklad HSV PSV Dodávka Montáž HZS

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0 2 000 0 0 0

OST Ostatní rozpočtové náklady 0 66 481 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 0 68 481 0 0 0

Stavba :

Objekt :



730 - ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 713 Izolace tepelné

1 vlastní cena Montáž izolace potrubí z PE m 45,00 65,00 2 925,00

2 vlastní cena

Tepelná izolace potrubí - návleková trubice Mirelon Polar z pěnového 

polyetylénu v šedočerné barvě s uzavřenou buněčnou strukturou 

laminované zesílenou hliníkovou fólií. 22x20 mm

m 45,00 292,60 13 167,00

3 vlastní cena
Tvarovky a ohyby izolace z polyethylénu, součinitel tepelné vodivosti 

min. 0,038 W/mK
% 30,00 13 167,00 3 950,10

4 vlastní cena Montáž izolace potrubí z minerální vlny m 23,00 65,00 1 495,00

5 vlastní cena
Kašírovaná potrubní izolační pouzdra z minerální vlny a hliníkovou 

fólií na povrchu ROCKWOL 800, 35 x 40 mm
m 82,00 291,20 23 878,40

6 vlastní cena
Kašírovaná potrubní izolační pouzdra z minerální vlny a hliníkovou 

fólií na povrchu ROCKWOL 800, 42 x 40 mm
m 22,00 310,10 6 822,20

7 vlastní cena
Kašírovaná potrubní izolační pouzdra z minerální vlny a hliníkovou 

fólií na povrchu ROCKWOL 800, 54 x 50 mm
m 36,00 446,60 16 077,60

8 vlastní cena
Tvarovky a ohyby izolace z minerální vlny a hliníkovou fólií na 

povrchu ROCKWOL 800
% 33,00 46 776,80 15 436,34

9 998713103 Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m t 0,05 12 000,00 600,00

Celkem za 713 Izolace tepelné 84 351,64

Díl: 733 Rozvod potrubí

10 733223104 Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 22x1 m 60,00 507,70 30 462,00

11 733223106 Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 35x1,5 m 82,00 630,50 51 701,00

12 733223107 Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 42x1,5 m 22,00 1 761,70 38 757,40

13 733223108 Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 54x2 m 36,00 2 866,00 103 176,00

14 733291101 Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5 m 142,00 16,80 2 385,60

15 733291102 Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 64x2 m 58,00 35,00 2 030,00

16 998733103 Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 24 m t 0,34 12 000,00 4 020,00

Celkem za 733 Rozvod potrubí 232 532,00

Díl: 734 Armatury

17 734209105 Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1 kus 5,00 50,00 250,00

18 734209113 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2 kus 10,00 50,00 500,00

19 734211120 Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C automatický kus 4,00 404,40 1 617,60

20 734261233 Svěrné šroubení topenářské přímé G 1/2 PN 16 do 120°C kus 10,00 242,70 2 427,00

21 734291123 Kohout plnící a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C závitový kus 2,00 561,20 1 122,40

22 734292726
Kohout kulový přímý G 5/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit s 

vypouštěním
kus 2,00 1 489,00 2 978,00

23 734292727
Kohout kulový přímý G 6/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit s 

vypouštěním
kus 1,00 1 946,00 1 946,00

24 734292728 Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním kus 1,00 3 020,00 3 020,00

25 vlastní cena Plnící a výpustná armatura DANFOSS kus 1,00 672,00 672,00

26 vlastní cena Termostatická hlavice RAE 5054 kus 1,00 470,30 470,30

27 vlastní cena
Pojistka proti odcizení pro hlavice RAE se západkovým upevněním 

pro veřejné prostory
kus 1,00 310,00 310,00

28 vlastní cena
Šroubení radiátorové; typ RLV, rohové, DN 15,  přednastavitelná, s 

uzavíráním a vypouštěním
kus 1,00 876,00 876,00

29 vlastní cena
Termostatický ventil RA-N, DN 15, přímý, s přednastavením, připojení 

na soustavu vnitřním závitem
kus 1,00 800,30 800,30

30 COLO0.HBSW.AC.4

Sestava armatur SET 103 LH2O STRAIGHT 90° AC pro otopná 

tělesa. Sestava je tvořena regulačním šroubením, termostatickým 

ventilem a termostatickou hlavicí DN 15.

kus 4,00 4 460,00 17 840,00

31 998734103 Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 24 m t 0,02 10 000,00 200,00

Celkem za 734 Armatury 35 029,60

Díl: 735 Otopná tělesa

32 735151281
Otopné těleso panelové jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha 

výška/délka 600/1600 mm výkon 1603 W
kus 1,00 3 216,70 3 216,70

Položkový rozdílový rozpočet 

Stavba : 035/19 - Kancelář architekta města Brna, Zelný trh 331/13, Brno

Objekt :



730 - ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozdílový rozpočet 

Stavba : 035/19 - Kancelář architekta města Brna, Zelný trh 331/13, Brno

Objekt :

33 735419115 Montáž konvektoru s osazením na hmoždinky délka do 1600 mm soubor 1,00 400,00 400,00

34 735419116 Montáž konvektoru s osazením na hmoždinky délka do 2102 mm soubor 4,00 450,00 1 800,00

35 STRW0.03514020
Nástěnný konvetor STRADA stěnový V035 D140 T20, typ 20, výška 

350 mm, délka 1400 mm
kus 1,00 9 447,00 9 447,00

36 STRW0.03528021
Nástěnný konvetor STRADA stěnový V035 D280 T21, typ 21, výška 

350 mm, délka 2800 mm
kus 2,00 25 500,00 51 000,00

37 STRW0.06528020
Nástěnný konvetor STRADA stěnový V065 D280 T20, typ 20, výška 

650 mm, délka 2800 mm
kus 1,00 19 900,00 19 900,00

38 998735103 Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 24 m t 0,25 15 000,00 3 750,00

Celkem za 735 Otopná tělesa 89 513,70

Díl: 767 Konstrukce zámečnické

39 767-01 tyčová ocel kg 50,00 68,00 3 400,00

40 767995111 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg kg 50,00 75,00 3 750,00

41 998767103
Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 

m
t 0,10 5 000,00 500,00

Celkem za 767 Konstrukce zámečnické 7 650,00

Díl: 783 Nátěry

42 783627611 Krycí dvojnásobný akrylátový nátěr potrubí DN do 50 mm m 15,00 298,20 4 473,00

Celkem za 783 Nátěry 4 473,00

Díl: VRN Vedlejší rozpočtové náklady

43 731-01 Zařízení staveniště kus 1,00 2 000,00 2 000,00

Celkem za Zařízení staveniště … 1,00 2 000,00

Díl: OST Ostatní rozpočtové náklady

44 vlastní cena
Dokumentace skutečného stavu včetně fotodokumentace skrytých a 

těžko přístupných částí 
soubor 1,00 2 646,00 2 646,00

45 HZS2211
Hodinová zúčtovací sazba instalatér - Demontáž stávající části 

topného systému
hod 80,00 490,00 39 200,00

46 HZS2212
Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný - Zaregulování otopných 

těles
hod 12,00 490,00 5 880,00

47 vlastní cena
Vypuštění topného sytému a napuštění topného sytému upravenou 

vodou, včetně odvzdušnění
m 720,00 12,60 9 072,00

48 vlastní cena Proplach topného systému 2x m 720,00 7,00 5 040,00

49 vlastní cena Topná zkouška (24 hod) soubor 1,00 4 643,00 4 643,00

Celkem za OST Ostatní rozpočtové náklady 66 481,00

Cena celkem bez DPH 522 030,94




