
ID Název úkolu Zahájení Dokončení

1 Muzeum a galerie v Prost ějově-přístavba depozitá ře 3.6. 19 31.7. 20
2 Předání a p řevzetí staveništ ě 3.6. 19 3.6. 19

3 00-01 - Ostatní a vedlejší náklady 3.6. 19 31.7. 20

4 Ostatní a vedlejší náklady 3.6. 19 31.7. 20

5 01-01 - Stavební řešení 10.6. 19 31.7. 20

6 1 - Zemní práce 24.6. 19 31.7. 20

7 2 - Základy a zvláštní zakládání 8.7. 19 30.8. 19

8 3 - Svislé a kompletní konstrukce 12.8. 19 27.9. 19

9 4 - Vodorovné konstrukce 26.8. 19 17.1. 20

10 61 - Úpravy povrchů vnitřní 25.11. 19 14.2. 20

11 62 - Úpravy povrchů vnější 4.5. 20 19.6. 20

12 63 - Podlahy a podlahové konstrukce 2.3. 20 5.6. 20

13 64 - Výplně otvorů 26.8. 19 6.3. 20

14 93 - Dokončovací práce inženýrských staveb 26.8. 19 13.9. 19

15 94 - Lešení a stavební výtahy 27.4. 20 26.6. 20

16 95 - Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 20.7. 20 29.7. 20

17 96 - Bourání konstrukcí 10.6. 19 21.6. 19

18 99 - Staveništní přesun hmot 24.6. 19 31.7. 20

19 711 - Izolace proti vodě 19.8. 19 10.4. 20

20 713 - Izolace tepelné 11.11. 19 3.4. 20

21 762 - Konstrukce tesařské 9.9. 19 11.10. 19

22 763 - Dřevostavby 16.9. 19 27.9. 19

23 764 - Konstrukce klempířské 14.10. 19 8.11. 19

24 766 - Konstrukce truhlářské 22.6. 20 17.7. 20

25 767 - Konstrukce zámečnické 26.8. 19 6.9. 19

26 769 - Otvorové prvky z plastu 30.9. 19 18.10. 19

27 771 - Podlahy z dlaždic a obklady 20.4. 20 1.5. 20

28 781 - Obklady keramické 13.4. 20 17.4. 20

29 783 - Nátěry 29.6. 20 10.7. 20

30 784 - Malby 13.7. 20 17.7. 20

31 01-02 - MaR 30.3. 20 24.7. 20

32 MaR 30.3. 20 24.7. 20

33 01-03 - Vzduchotechnika 9.3. 20 10.7. 20

34 Vzduchotechnika 9.3. 20 10.7. 20

35 01-04 - Elektroinstalace a hromosvod 4.11. 19 24.7. 20

36 Elektromontáže 4.11. 19 24.7. 20

37 01-05 - Topení 16.3. 20 10.7. 20

38 Topení 16.3. 20 10.7. 20

39 01-06 - Rozvod plynu 2.3. 20 13.3. 20

40 Rozvod plynu 2.3. 20 13.3. 20

41 01-07 - Zdravotechnická instalace 8.7. 19 24.7. 20

42 Zdravotechnické instalace 8.7. 19 24.7. 20

43 01-08-1 - Slaboproud EPS 18.11. 19 24.7. 20

44 Elektrická požární signalizace 18.11. 19 24.7. 20

45 01-08-2 - Slaboproud PZTS 18.11. 19 24.7. 20

46 Poplachový, zabezpečovací a tísňový systém 18.11. 19 24.7. 20

47 01-08-3 - Slaboproud UKS 25.11. 19 28.7. 20

48 UKS 25.11. 19 28.7. 20

49 01-08-4 - Slaboproud  zemní práce 11.11. 19 13.12. 19

50 Zemní práce pro slaboproud 11.11. 19 13.12. 19

51 01-09 - Oplocení 4.5. 20 15.5. 20

52 Oplocení 4.5. 20 15.5. 20

53 01-10 - Demolice objektu stolárny 3.6. 19 21.6. 19

54 Demolice 3.6. 19 21.6. 19

55 01-11 - Vsakování 4.11. 19 15.11. 19

56 Vsakovací objekt 4.11. 19 15.11. 19

57 01-12 - Vsakování - stoka od bezpe čnostního p řepadu 18.11. 19 29.11. 19

58 Stoka 18.11. 19 29.11. 19

59 02-1 - Zpevněné plochy 22.6. 20 10.7. 20

60 Komunikace 22.6. 20 10.7. 20

61 Předání a p řevzetí díla 31.7. 20 31.7. 20
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