
Smlouva o dílo 

Dodatek č . 1 

Náb řežní cyklostezka část 3, Náměšť  nad Oslavou 

uzav řená dle * 2586 a násl. zákona č . 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve zn ění pozdějších p ředpisů  (dále 

jen „občanský zákoník") 

na akci „Nábřežní cyklostezka část 3, Náměšť  nad Oslavou" 

1. mluvní strany 

(dále společně  jen „smluvní strany") 

Objednatel: 	 Město Náměšť  nad Oslavou 

se sídlem: 	 Masarykovo nám. 104, 675 71 Nám ěšť  nad Oslavou 

zastoupené: 	 Vladimír M ě rka, starosta města 

zástupce pro věci technické: 

lČ/DIČ : 	 00289965/CZ00289965 

bankovní spojení: 	 Komerční banka, a.s. 

č íslo účtu: 

(dále také „Objednatel") 

Zhotovitel: Outulný VHS spol s.r.o. 

se sídlem: Ocmanická 989, 675 71 Nám ěšť  nad Oslavou 

zastoupený: Svatoslav Outulný, jednatel 

zástupce pro věci technické: 

stavbyvedoucí: 

Tel./fax: 

IČ : 01430050 

DIČ : CZ01430050 

bankovní spojení: KB, a.s. 

č íslo ú čtu: 

zápis v obchodním rejst ř íku: KS v Brně , oddíl C, vložka 78002 

(dále také „Zhotovitel") 
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Náb řežní cyklostezka Část 3, Náměšť  nad Oslavou 

2. Předmět dodatku 
Smluvní strany se v souladu s Č l. 3 a 4. dohodly na dodatku č . 1 pro zakázku „Náb řežní cyklostezka část 
3, Náměšť  nad Oslavou" uzav řené dne 26.11.2018 v následujícím znění. 

3. Termín a místo pin ění, staveniště  
3.1. 	Dokončení díla se sjednává nejpozd ěji do: 
Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně  provést, ukon č it a p ředat Objednateli nejpozději ve lh ůtě  do 
30.11.2019. 

4. Cena za dílo 
4.1. 	Cena p řed dodatkem Č . 1: 

Cena díla bez DPH celkem: 	 25.901.125,35 Kč  
DPH: 	 5.439.236,32 K č  
Cena díla vč . DPH celkem: 	 3 1.340.361,67 Kč  

4.2. 	Cena po dodatku č . 1: 
01-VCP VCP - SO 101 - Cyklostezka 	 305.872,00 Kč  
02-VCP/MPC VCP/MPC - SO 202 - Opě rné a zárubní zdi 	- 326.267,00 Kč  
03-VCP/MPC VCP/MPC —SO 101 —zm ěna zajišt ění svah ů 	 - 5.229,00 K č  
Cena celkem bez DPH 	 - 25.624,00 Kč  

Cena díla bez DPH celkem: 	 25.875.501,35 Kč  
DPH: 	 5.433.855,28 Kč  
Cena díla vč . DPH celkem: 	 31.309.356,63 Kč  

5. Závěrečná ustanovení 

5.1. 	Všechna ostatní ustanovení Smlouvy nedot čená tímto dodatkem z ůstávají v platnosti a 
úč innosti beze zm ěn. 

5.2. 	Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek Smlouvy p řed jeho podpisem p řečetly a sjeho 
obsahem souhlasí, že dodatek p ředstavuje úpinou dohodu mezi smluvními stranami a že dodatek nebyl 
uzav řena v tísni za nápadně  nevýhodných podmínek. Na d ůkaz toho p řipojují své podpisy. 

5.3. 	Tento dodatek je vyhotoven ve čty řech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá 
smluvní strana obdrží po dvou z nich. 

5.4. 	Tento dodatek nabývá platnosti a ú č innosti dnem podpisu obou smluvních stran. 

S.S. 	Tento dodatek byl schválen radou m ěsta č . 11/2019 dne 13.05.2019. 

V Nám ěšti nad Oslavou dne 14.05.2019 	 V Náměšti nad Oslavou dne 

Za zhotovitele: 	 za objednatele: 

........................... 	 ..... 

Svatoslav Outuin~ 
jednatel 	 starostka m ěsta 
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Po'ožkový rozpočet stavby 

Stavba: 000298 	Nábřežní cyklostezka část 3, Náměšt' nad Oslavou 

Objednatel: Město Náměšt' nad Oslavou 

Masarykovo nám. 104 

67571 	Náměšť  nad Oslavou 

IČO: 00289965 

DIČ : CZ00289965 

Zhotovitel: Outulný VHS spol. s r.o. 

Ocmanická 989 

67571 	Náměšt' nad Oslavou 

IČO: 01430050 

DIČ : CZ01430050 

Vypracoval: 

Rozpis ceny  Celkem 

HSV -166374,42 

PSV 0,00 

MON 120 750,00 

Vedlejší náklady 0,00 

Ostatní náklady 20 000,00 

Celkem -25624,42 

Rekapitulace daní  

Základ pro sníženou DPH 15 	% 0,00 CZK 

Snížená DPH 15 	% 0,00 CZK 

Základ pro základní DPH 21 	% 25 624,42 CZK 

Základní DPH 21 	% -5 381,00 UK 

Zaokrouhlení 0,42 CZK 

Cena celkem s DPH -31005,00 CZK 

v dne 

Zazhgtovie Za objednat 
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Rekapitulace dílč ích částí 

Č íslo 	 Název 
Základ pro Základ pro základní DPH celkem Cena celkem % snlženou DPH DPH 

VCP/MPC 	VíceprácelMéněpráce O -25624 -5381 -31006 100 

01-VCP 	VCP - So 101 - Cyklostezka O 305 872 64 233 370 105 #### 

VCP/MPC - SO 202 - Opěrné a 
02-VCP/MPC O -326267 -68516 -394 784 1 273 

zárubní zdi  
VCP/MPC - SO 101 -zm ěna 

03-VCP/MPC zajištění _svah ů  O -5229 -1098 -6327 20 

Celkem za stavbu 
O 

-25624 1  -5381 -31006 1  100 

Popis objektu: VCP/MPC - Vícepráce/Mén ěpráce 
Popis rozpočtu: 01-VCP -VCP - SO 101 - Cyklostezka 
Popis rozpočtu: 02-VCP/MPC - VCP/MPC - SO 202 - Op ěrné a zárubní zdi 
Popis rozpočtu: 03-VCP/MPC - VCP/MPC - SO 101 - zm ěna zajištění svah ů  
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Rekapitulace díl ů  

Č íslo Název Typ dílu Celkem % 

I Zemní práce HSV 525 840,46 -2 052 

2 Základy HSV 40 800,00 -159 

2 Základy a zvláštní zakládání HSV 439 511,86 -1 715 

3 Svislé a kompletní konstrukce HSV -969473,62 3 783 

3 Svislé konstrukce HSV -102000,00 398 

4 Vodorovné konstrukce HSV 271 955,73 -1 061 

8 Trubní vedení HSV 3510,00 -14 

9 Ostatní konstrukce, bourání HSV 46 100,00 -180 

94 Lešení a stavební výtahy HSV -33488,28 131 

97 Přesuny suti a vybouraných hmot HSV 2673,00 -10 

99 Staveništní p řesun hmot HSV -391 803,57 1 529 

M21 Elektromontáže MON 120 750,00 -471 

ON Ostatní náklady ON 20 000,00 -78 

Cena celkem -25624,42 100 
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Položkový roznočet 

S: 000298 	Nábřežní cyklostezka Část 3, Nám ěšť  nad Oslavou 

0: VCP/MPC 	Vícepráce/Mén ěpráce 

R: 01-VCP 	VCP - SO 101 - Cyklostezka 

Hmotnost Hmotnost 
P Č  Č íslo položky Název položky MJ Množství Cena I MJ Celkem / MJ celk.(t) 
Díl: I 	 Zemní práce 	 84839,20 	 0,00 

1 11333 ODSTRANĚNI PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S M3 12,90000 600,00 7740,00 0,00 0,00 
ASFALT POJIVEM 
smluvní položka 

VCP - ti. 0,15 m: 86*0,15 	 12,90000 

2 131836 HLOUBENI JAM ZAPAŽ I NEPAŽ 77F111, ODVOZ DO M3 60,00000 800,00 48000,00 0,00 0,00 
12KM J 
smluvní položka 

VCP - sanace podloží: 60 	 60,00000 

3 1131660A0 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVN ĚNÝCH PLOCH ZE M3 17,20000 936,00 16099,20 0,00 0,00 
SILNIČNICH DÍLCŮ , ODVOZ DO 12KM 

1  1  
NOVA POLOŽKA - CÚ OTSKP-SPK 2018 -10% 
(1040*0,90=936) 

VCP - ti. panel ů  0,20 m : 86*0,2 	 17,20000 

4 112014 KACENI STROMŮ  D KMENE DO 0,51M1 S KUS 10,00000 1 300,00 13000,00 0,00 0,00 
ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, ODVOZ DO 51K1V1 
smluvní položka 

VCP: 10 	 10.00000 

[ói: 4 	 Vodorovné konstrukce 	 48 000,00 	 0,00 
5 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVĚ  VRSTVY Z KAMENIVA 

TĚŽENÉHO 
M3 1 	60,00000 800,00 48 000,00 0,00 0,00 

smluvní položka 

VCP - cyklostezka - sanace Podio2í : 60 	 60.00000 

Díl: 8 	 Trubní vedení 	 3 51 0,00 	 0,00 
6 87434 POTRUBí Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADN ĺCH DN DO 1 200M1V1 

1 	m 1 	10,00000 351,00 3510,00 1   0,00 0,00 

NOVA I-'OLOLKA - Ĺ U Ol 	 -'-l-'l 01 h -10% 

(390*090=351) 

JMI: 9 	 Ostatní konstrukce, bourání 	 46 100,00 
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Položkový rozpočet 

S: 000298 Nábřežní cyklostezka Část 3, Náměšť  nad Oslavou 

0: VCP/MPC V ĺcepráce/Méněpráce 

R: 01-VCP VCP - SO 101 - Cyklostezka 

Hmotnost Hmotnost 
P.Č  Č íslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem 	JI MJ celk.(t) 

BOURÁNI KONSTRUKCI ZE ŽELEZOBETONU S M3 25,00000 1 700,00 42 500,0OJ 0,00 0,00 71 966166 
ODVOZEM DO 12KM  
smiuvni poioza 

VCP - demolice ŽB instalačního tunelu di. 10 m 

stěny: 10*0,3*1,5*2 	 9,00000 

strop: 10*0,3*2 	 6,00000 

základ: 10*0,5*2 	 10,00000 

81969234 	 VYBOURÁNI POTRUBÍ DN DO 200MM KANALIZA Č 	1 M 1 	10,000001 	360,001 	3600,001 	0 , 001 	0,00J 
smluvní položka 

)íl: 97 	 P řesuny suti a vybouraných hmot 	 2673,00 	 0,0 
919761 90A0 	)VYBOURÁNI DROBNÝCH P ŘEDMĚTŮ  OSTATNÍCH 	) KUS  I 	1,00000 1 	2673,00 	2673 , 001 	0,00 1 	0,0( 

NOVÁ POLOŽKA - CÚ OTSKP-SPK 2018 -10% 
(2970*0,90=2673) 

VCP - odstran ění kabel ů  z instalačního tunelu : 1 	 1,00000 

)íl: M21 	Elektromontáže 	 120 750,00 	 0,0 
10101 	 JD+M P řeložka nadzemního vedení NN, dI. 110 m 	tsouborI 	1,000001 	50000 ,00 1 	50000, 00 1 	0,00 1 	0,0( 

- kompletni provedeni preiožky nadzemniho vedeni NN 

- vč . dodávky materiálu (kovové ochranné trubky, kabel, prvky uchycení kabel ů  atd.) 

1102 D+M pilíř  PP1/PZ kus 1,00000 8500,00 8500,00 0,00 0,00 

12103 D+M sk říň  p řípojková SS200/PVE1P vel. 00/160A včetně  kpl 
vystrojení  

1,00000 13500,00 13500,00 0,00 0,00 

13104 D+M betonového sloupu včetně  zabetonování kus 1,00000 40000,00 40000,00 0,00 0,00 

14 1 05 Vytýčení stávajícího kabelu kpl 1,00000 2000,00 2000,00 0,00 0,00 

151876270A0 jCHRAWKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM M 50,00000 135,00 6750,001 0,00 0,08 
NOVA POLOZKA - CU OTSKP-$PK 2018 -10% 
(150*0,90=135) 

VCP - chránička KopofleX D90 di. 50 m : 50 	 50,00000 
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Položkový rozpočet 

S: 000298 Nábřežní cyklostezka Část 3, Nám ěšť  nad Oslavou 

0: VCP/MPC Vícepráce/Méněpráce 

R: 01-VCP VCP - SO 101 - Cyklostezka 

I Názevpolotky 1 I Cena/MJ 
Hmotnost Hmotnost i celk.(t) P Č . Č íslo položky MJ Množství Celkem I MJ 
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Položkový rozDočet 

S: 000298 Náb řežní cyklostezka Část 3, Nám ěšt' nad Oslavou 

0: VCP/MPC Vicepráce/Mén ěpráce 

R: 02-VCP/MPC VCP/MPC - SO 202 - Opěrné a zárubni zdi 

Hmotnost Hmotnost icelk.(t) P.Č . Č íslo položky Název položky MJ Množství Cena I MJ Celkem / MJ 
Díl: I 	 Zemní práce 	 317 333,13 	 0,00 

I 131738 HLOUBENI JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ . I, ODVOZ DO M3 -255,37500 450,00 -114 918,75 0,00 0,00 
20KM 

smiuvni poioza 

MPC 	změna úrovně  založení -'- sanace - 80% objemu v 
t ř . 	I. 

Začátek provozního sou č tu 

část A - di. 25 m : 5*(080030)*25 -62,50000 

část B - di. 25,75 m : 	6,75*(1,0030)*2575 -121,66875 

část C - di. 18 m : 	6,75(1,00,30)*18 -85,05000 

část D - di. 20 m : 	5*(0,800,30)*20 -50,00000 

část pod mostem beze zm ěny: 

Konec provozního sou čtu 
319,21875*0,80 -255,37500 

2 1 131838 HLOUBENI JAM ZAPAŽ 1 NEPAŽ TŘ . li, ODVOZ DO M3 15,35625 500,00 0,00 0,00 
20KM 

7678,13 1  

smíuvní položka 

Hloubeni sond pro geologický posudek - 4ks, 3x3m, 79,20000 
průmě rná hloubka 2,2m : (3*3*2,20)*4 

MPC - změna úrovně  založení - 20% objemu v t ř. Ii. 
Za čátek provozního sou čtu 

část A - di. 25 m : 5*(080030)*25 -62,50000 

část B - di. 25,75 m : 	6,75*(1,00,30)*25,75 -121,66875 

část C - di. 18 m : 	6,75*(1,00,30)*18 -85,05000 

část D - di. 20 m : 	5*(0,800,30)*20 -50,00000 

část pod mostem beze zm ěny: 

Konec provozního součtu 
319,21875*0,20 -63,84375 
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Položkový rozDočet 

S: 000298 Náb řežní cyklostezka Část 3, Náměšť  nad Oslavou 

0: VCP/MPC Vícepráce/Mén ěpráce 

R: 02-VCP/MPC VCP/MPC - SO 202 - Opěrné a zárubní zdi 

P Č  Č íslo položky Název položky MJ Množství Cena I MJ ICelkem 
Hmotnost 
/ MJ 

Hmotnost 
celk.(t) 

3117481 ZASYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁL Ů  M3 -163,62500 250,00 -40906,25 0,00 0,00 

smluvni položka 

MPC - změna úrovně  založení: 

část A - di. 25 m: : 	(0,55*3,5*25) -48,12500 

část B - di. 25,75 m: : 	(0,55*3,2*25,75) -45,32000 

část C - di. 18 m: : 	(0 , 55*3 , 2*1 8) -31,68000 

část D - di. 20 m: : 	(0,55*3 , 5*20) -38,50000 

část pod mostem beze zm ěny: 
1 	41115140A0 	ČERPÁNÍ VODY DO 4000 L/MIN HOD 1 	1200,00000 1 	387,901 	465 480,00 1 	0 ,00 1 	0 , 00 1 

NOVÁ POLOŽKA - CÚ RTS 20181II -10% 
(431*0,90=387,9) 

Položka čerpání vody na povrchu zahrnuje i potrubí, pohotovost záložní čerpací soupravy a z řízení čerpací jímky. 
Součásti položky je také následná demontáž a likvidace t ěchto za řízeni 
VCP - podobu 4 měsíců , 10 hod denně : 4*30*10 1 200,00000 

Díl: 2 	 Základy a zvláštní zakládání 	 439 511,86 	 343,91 
51274321118R00 	

IZelezobeton zákl. pás ů  z cern. portiadských C 30137 	I rn3  I 	-136.202501 	2 795,0Of 	-380 685 ,99 1 	2,531 	-343,91 

NOVÁ POLOŽKA - CÚ RTS 2018111 

nové řešení základ ů  - odpočet objemu betonu 

část A - di. 25 m : 4*055*25 55,00000 

část B - di. 25,75 m : 5 , 16*0,55*25,75 73,07850 

část C - di. 18 m : 5,16*0,55*18 51,08400 

část D - di. 20 m : 4*0,55*20 44,00000 

část pod mostem - di. 6,3 m : 5,70*1,0*6,3 35,91000 

množství dle SOD: : -395,275 -395,27500 

6 1 274354111R00 	Bednění základových pas ů  z řízení rn2 	I 	-74 , 89900 1 	633 ,00 1 	-47411,071 0,001 	0,Olj 

NOVÁ POLOŽKA - CÚ RTS 2018/11 -10% 
(633*0,8=569,7) 
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Položkový rozpočet 

S: 000298 Nábřežní cyklostezka Část 3, Nám ěšt' nad Oslavou 

0: VCP/MPC Vícepráce/Méněpráce 

R: 02-VCP/MPC VCP/MPC - SO 202 - Opěrné a zárubní zdi 

cena _/_MJLem 
Hmotnost Hmotnost icelk.(t) P.Č .1Č íslo_položkyNázev_položky MJ Množství / MJ 

nove reseni zakladu - odpočet plochy beanem 

část A - di. 25 m: (4+2*25)*0,55(4+2*25)*0,80 	 -13,50000 

část B - di. 25,75 m: (5,164+2*25,75)*0,55(5,75 	 -24,28700 
4+2*25,75)*1 ‚0 

část C - di. 18 m : (5,1 64+2*1 8)*0,55(5,754+2*1 8)*1 ‚0 	 -17,31200 

část D di. 20 m : (4+2*20)*0,55(4+2*20)*1 ‚0 	 -19,80000 

část pod mostem di. 6,3 m - beze zm ěny: 

7)274354211R00 	Bednění základových pas ů  odstraněni 	 m2 	-74,89900 1 	118 , 00 1 	-8838,081 	0,00 1 	0,00 1 
NOVÁ POLOŽKA - CÚ RTS 2018111 

Položka po řadí 6: -74,89900 	 -74,89900 

8)272365 	 IWZTU2 ZÁKLADŮ  Z OCELI B500B 	 ) T 1 	-63,24800 1 	27280,00 1 	-1 725 405,441 	0,001 	0,00) 
smluvní položka 

nové řešení - výztuž je zahrnuta ve výztuži op ě rných stěn: 

odpočet množství dle SOD: :-63,248 	 -63,24800 

9 232170A0 	ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DILCŮ 	T 1 	97,96500 	15 840,00 	I 551 765,60 	0,00 	0,00 
DOČASNÉ (HMOTNOST) 

NOVÁ POLOŽKA - CÚ OTSKP 2018 -10% 

(1 7600*0,90=1 5840) 

- z ř izeni stěny 

- opot řebení štětovnic, p řípadně  jejich ošet řováni, řezání, nastavováni a další úpravy 

- kleštiny, p řevázky. a další pomocné a dopl ňkové konstrukce 

- nastraženi a zaberan ěni štětovnic do jakékoliv t řídy horniny 

- veškerou dopravu, nájem, provoz a p řemístění beranicích za ř ízeni a dalších mechanism ů  
- lešeni a podp ě rné konstrukce pro práci a manipulaci beranících za řízeni a dalších mechanism ů  
- beranici plošiny v č . zemních prací, zpevn ěni, odvodnění a pod. 

- p ři provádění z lodi náklady na prám nebo lodi 
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Položkový rozDočet 

S: 000298 Náb řežní cyklostezka Část 3, Náměšť  nad Oslavou 

0: VCP/MPC Vícepráce/Méněpráce 

R: 02-VCP/MPC VCP/MPC - SO 202 - Opěrné a zárubni zdi 

Hmotnost Hmotnost 
P . ?-, . Č íslo položky Název položky MJ Množství Cena I MJ Celkem / MJ celk.(t) 

- tesneni steny, je-Ii nutne 

- kotveni stěny, je-li nutné nebo vzep řeni, p řípadně  rozep řeni 

- vodící piloty nebo stabiliza ční hrázky 

- zhotoveni koutových št ě tovnic 

- dílenská dokumentace, v četně  technologického p ředpisu spojování, 

- dodáni spojovacího materiálu, 

z řízení montážních a dilatačních spoj ů , spar, včetně  pot řebných úprav, vložek, opracováni, o č ištění a ošet ření, 

- jakákoliv doprava a manipulace dílc ů  a montážních sestav, včetně  dopravy konstrukce z výrobny na stavbu, 

- montážní dokumentace včetně  technologického p ředpisu montáže, 

- výpl ň , těsněni a tmelení spar a Spoj ů , 

- veškeré druhy opracování povrch ů , včetně  úprav pod nátě ry a pod izolaci, 

- veškeré druhy dílenských základ ů  a základních nátě rů  a povlak ů , 

- všechny druhy ocelového kotvení, 

- dílenskou p řejímku a montážní prohlídku, včetně  požadovaných doklad ů  

VCP, H=6,0m, št ětovnice typ hin - hmotnost 155,5 kg1m2: 	 97,96500 
(95+2*5)*6,0*0,1 555 

10 1 2371710A0 	V 	ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOVOVÝCH DILC Ů  1  T 	97,96500 	10719,00 	1050 086,84 	0,00 	01 
(HMOTNOST) 

NOVÁ POLOŽKA - CÚ RTS 2018111 -10% 
(11910*0,90=10719) 

položka zahrnuje odstran ění stěn včetně  odvozu a uloženi na skládku 

Položka po řadí 9: 97,96500 	 97,96500 

Díl: 3 	 Svislé a kompletní konstrukce 	 -96947362 	 453,03 
111327323129R00 	tZdi avaly z betonu želez,z cementů  portl. C 30137 	m3 I 	-176,959011 	2 765,00 1 	-489 291,661 	2,531 	446,82 

NOVÁ POLOŽKA - CÚ RTS 20181II 

nové řešeni zdi - odpo čet objemu betonu: 
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PoIožkov roznočet 

5: 000298 Náb řežní cyklostezka Část 3, Nám ěšť  nad Oslavou 

0: VCP/MPC Vícepráce/Méněpráce 

R: 02-VCP/MPC VCP/MPC - SO 202 - Opěrné a zárubní zdi 

I Názevpolo2ky 
Hmotnost Hmotnost 

P.Č . Č íslo položky MJ Množství Cena I MJ Celkem / MJ cetk.(t) 
cast A - operna cli. 2 m: 	 52,9500U 

část B - zárubní di. 25,75 m : 4,58*0,60*25,75 	 70,761 00 

část B - opěrná di. 25,75 m 2,63*0355*25,75 	 24,04149 

část C - zárubní di. 18 m :4,47*0,60*18 	 48,27600 

část C - opě rná di. 18 m : 2,64*0,355*18 	 16,86960 

část D - opě rná di. 20 m : 3,59*0,60*20 	 43,08000 

část pod mostem - zárubní stěna di. 6,3 m: 5,78*1,0*6,3 	 36,41400 

část pod mostem - opě rná stěna di. 6,3 m : 2,6*0,355*6,3 5,81490 

odpočet množství die SOD: -475,166 -475,16600 

I 	12 1 327351211 R00 	IBednéní zdí a vaiü H do 20 	- zřízeni 	 1 	m2 	) -162 ,40680 1 	845,00 1 	-137 233,75 1 	0 ,04 1 	-6 , 21 1 
NOVÁ POLOŽKA - CÚ RTS 2018111 

Nové řešení zdí - odpočet plochy bedněni: 

část A - opě rná di. 25 m : (88,16*2+3,43*0,60+3,08*(0,60 -25,95380 
0,355))(4,038*2*25+3,983*0,80) 

část B - zárubni di. 25,75m: (117,96*2+3,38*0,60) -37,12550 
(5,265*2*25,75+3,926*1,0) 

část B - opě rná di. 25,75 m : 67,73*2(3,221*2*25,75) -30,42150 

část C - zárubni di. 18 m : (80,32*2+3,12*0,60) 	 -27,42300 
(5,172*2*18+3,743*1,0) 

část C - op ě rná di. 18 m : 47,48*2(3,22*2*18) 	 -20,96000 

část D - opě rná di. 20 m : (72,12*2+3,69*0,60+3,32*(0,60 	 -20,52300 
0,355»-(4,11 *2*20+4,238*0,80) 

část pod mostem - beze zm ěny: 

I 13 1 327351221 R00 	I  Bedněni  zdí a val ů  H do 20 m - odbedn ění 	 m2 	-162,40680 1 	267,50 1 	-43443,821 	0,00 1 	o,00 
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Položkový rozoočet 

S: 000298 Nábřežní cyklostezka Část 3, Náměšt' nad Oslavou 

0: VCP/MPC Vícepráce/Mén ěpráce 

R: 02-VCP/MPC VCP/MPC - SO 202 - Opěrné a zárubní zdi 

I Názevpoložky 1 Hmotnost Hmotnost i celk.(t) P.č .1 Č íslo položky MJ Množství Cena I MJ Celkem / MJ 
NUV/k 1- ULUĹKM -  U K 10 LU 1 0111 

Položka po řadí 12: -162,40680 	 -162,40680 

I 141327365 	 VÝZTUŽ zDÍ OP ĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH I T  I 	-10,978901 	27280,001 	-299 504,391 	0,001 	0,00 1 
Z OCELI, B500B I Í I Í 
smluvní položka 

nové řešeni - výztuž v č . výztuže základ ů : 

část A- di. 25m: :11,15036 11,15036 

část B - di. 25,75 m: : 20,41544 20,41544 

část C - di. 18 m: : 17,88336 17,88336 

část D - di. 20 m: : 10,52217 10,52217 

část pod mostem - di. 6,3 m : 507677 5,07677 

odoočet množství dle SOD: :-76.027 -76,02700 

Díl: 4 	 Vodorovné konstrukce 	 291 653,03 	 0,00 
151451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO 

BETONU, C12115 
M3 1 	30,30245 3 360,00 101 816,23 0,00 	0,00 

smluvni poioza 

nové řešeni - úprava rozsahu podkladního betonu, zm ěna 
ti. na  0,15 m: 
část A - dl. 25 m: : 5,1*(25+0,55)*0,15 	 19,54575 

část B - di. 25,75 m: : 6,26*(25,75+0,55)*0,15 	 24,69570 

část C - di. 18 m: : 6,26*18*0,15 	 16,90200 

část D -di. 20 m: 5,1*(20+0,55)*0,15 	 15,72075 

část pod mostem - di. 6,3 m : 6,7*(6,3+0,55)*0,15 	 6,88425 

odpočet množství dle SOD: : -53,446 	 -53,44600 

I 16145157 	 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA 	I M3  I 	237,296001 	800,001 	189 836,80) 	0,001 	0,001 

smluvní 
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Položkový rozpočet 

S: 000298 Náb řežní cyklostezka Část 3, Náměšt' nad Oslavou 

0: VCP/MPC Vícepráce/Mén ěpráce 

R: 02-VCPIMPC VCP/MPC - SO 202 - Opě rné a zárubní zdi 

Hmotnost Hmotnost i celk.(t) P.Č .j Č íslo položky Název položky MJ Množství Cena I MJ Celkem I MJ 
Vd-' - operne zdi - sanace podloži SU, prOmér ti. vrstvy 
0,40 m: 
část A - di. 25 m (4+1 ‚O*2)*0,40*25 	 60,00000 

část B - di. 25,75 m : (5,16+1,0*2)*0,40*25,75 	 73,74800 

část C - di. 18 m (516+1,0*2)*0,30*18 	 38,66400 

část D - di. 20 m (4+1 ‚0*2)*0,40*20 	 48,00000 

část pod mostem - di. 6,3 m : (5,7+1,0)*0,40*6,3 	 16,88400 

Díl: 94 	 Lešení a stavební výtahy 	 -3348828 	 -3,46 
17 1 941941041 R00 	Imonw lešení leh. řad.spodlahami,Š.1,2m, H 10 	1 m2 I 	-162,40680 1 	64 , 80 1 	-10523,961 	0,02 1 	-2,99 

NOVÁ POLOŽKA - CU RTS 20181II 

Položka po řadí 12 :-162,40680  -1 62,40680 

18 1 941941291 R00 	IPfípiatek za každý m ěsíc použití lešení k p011041 I 	m2 	I 	-487,22040 1 	31,10 1 	-15152,551 	0,00 1 	-0,471 
NOVÁ POLOŽKA - CU RTS 20181II 

Položka po řadí 17: 	162,40680*3 -487,22040 

I 	19 ! 941941841 R00 	IDemontáž lešení leh. řad.s podlahami,š.1,2 mil 10  1 	m2 	I 	-162 ,40680 1 	48,101 	-7811 ,77 1 	0 ,00 1 	0 , 00 1 
NOVÁ POLOŽKA - CÚ RTS 2018111 

Položka po řadí 17: -162,40680 -162,40680 

Díl: 99 	 Staveništní p řesun hmot 	 -391 803
L
57 	 0,00 

20 ! 998153131R00 	Přesun hmot, zdi a valy samostatné zděné do 20 m 	I t  I 	-800,41587 1 	489,50 1 	-3918 3,571 	0,00 1 	0,00 

NOVÁ POLOŽKA - CU RTS 20181I1 

Díl: ON 	 Ostatní náklady 	 20 000,00 	 0,00 
21 1 0N-01 	 IZPCOVÁNÍ GEOLOGICKÉHO POSUDKU 	 I ks  I 	1,00000 1 	20000,00 1 	20000,00 1 	0 , 00 1 	0,00 
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Položkový rozoočet 

S: 000298 Nábřežn ĺ  cyklostezka Část 3, Náměšť  nad Oslavou 

0: VCP/MPC V ĺcepráce/Méněpráce 

R: 03-VCP/MPC VCPÍMPC - SO 101 - změna zajištění svah ů  

Hmotnost Hmotnost l celk.(t) P.č .1 Č íslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem I MJ 
Díl: I 	 Zemní práce 	 123 668,13 	 0,00 

1 122836 M3 229,68750 150,00 34453,13 0,00 0,00 10DKOPÁVKYAPROKOPAVKYOBECNÉTik.11,ODVOZ 
DO 12KM 

1  
VUP - zajišteni svahu - uprava do pozaaovaneho SKlOnU 
pro pokládku kokosové geoteXtilie: 
1,25-2,5-0,50-(17+30+100)  

21131836 	 HLOUBENI JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ . II, ODVOZ DO 	M3 	3,50000 	800,00 	2800,00 	0,00 	0,00 

12KM 

VCP - hloubeni pro zpevněni výtoku deš ť . kanalizace: 	 3,50000 
3,5*1,0*1,0 

31171103 	 ULOŽENI SYPANINY DO NÁSYPŮ  SE ZHUTNĚNÍM DO M3 1 	514,50000 	150,00 	77 175,00 	0,00 	0,00 

I 	 100% PS 

VCP - zajištění svah ů  - úprava do požadovaného sklonu 514,50000 
pro pokládku kokosové geoteXtilie: 
1,75-4,0-0,50-(17+30+100)  

4118221 	 ROZPROSTŘENIORNICEVESVAHUVTLDOO,IOM 	1 M2 1 210,00000 1 	22,OOj 	4620,001 	°°°l 0,001 

VCP - zpevnění svahu kokos geoteXtilí po ohumusování a 
oseti trávníkem 

(staničení 0,065-0,082) : 70 70,00000 

(stani čení 0,190-0,220) : 140 140,00000 

5118241 	 ZALOŽENI TRAVNIKU RUČNÍM VÝSEVEM 	 1 M2 1 210, 00000 1 	22 , 00 1 	4620 ,00 1 	0,00 1 	0 ,00 1 
VCP - zpevněni svahu kokos geoteXtilí po ohumusování a 
oseti trávníkem 

(staničení 0,065-0,082) : 70 70,00000 

(staničení 0,190-0,220) : 140 140,00000 

Díl: 2 	 Základy 	 --
40800,00 	 0,00 

6 1 289971 	IOPLÁŠTÉNI (ZPEVNĚNI) Z GEOTEXTILIE 	 1 M2 1 	510,000001 	80,00 1 	40800 , 00 1 	0 ,00 1 	0,00 

VCP - zDevnění svahu kokos aeotextilí Do ohumusování a 
osetí trávníkem 

(staničení 0,065-0,082): 70 	 70,00000 
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Položkový rozpočet 

S: 000298 	Nábřežní cyklostezka Část 3, Náměšť  nad Oslavou 

0: VCP/MPC 	Vícepráce/Mén ěpráce 

R: 03-VCP/MPC 	VCP/MPC - SO 101 - změna zajištění svah ů  

ICena/MJ 
Hmotnost Hmotnost 

R Č  Č íslo položky Název položky MJ Množství Celkem / MJ celk.(t) 
(staničení 0,190-0,220): 140 	 140,00000 

v ostatní ploše svah ů  : 300 	 300,00000 

Díl: 3 	 Svislé konstrukce -102 000,00 ___ 	0100 _________  
713272C8 ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z GABIONŮ  ČÁSTEČNĚ  M3 -20,40000 5 000,00 -102 000,00 0,00 0,00 

ROVNANÝCH, DRÁT 04,OMM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA 

_ ___________  _ 
MPC - zrušení gabionové st ěny: -20,4 	 -20,40000 

Díl: 4 	 Vodorovné konstrukce 	 -67697,30 	 16,12 
8145157 PODKLADNI A VÝPL ŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA 

TĚŽENÉHO 
M3 1 	3,44400 800,00 2755,20 1  0,00 0,00 

MPC - zrušení gabionové st ěny: -0,68 	 -0,68000 

VPC - provedení zásypu u vyúst ěni deš ť .svodu - fr.32163 : 	 3,50000 
3,5*1,0*1,0 

VPC - podklad pro zpevn ěni výtoku DK lom.kam. clo 	 0,62400 
betonu : (5,2*1,20)*0,10 

9146321 	 ROVNANINAZ LOMOVÉHO KAMENE 	 M3 I 	-68,00000 1 	1450,00 1 	-98600,001 	0,00 1 	0 ,00 1 
MPC - zrušeni zpevn ění svahu lomovým kamenem: -68 	 -68,00000 

I 104655120A0 	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC 	 1 M3 I 	5 ,00000 1 	5629 , 50 1 	28 147,50j 	3,22 1 	16 , 12 1 
NOVÁ POLOŽKA - CÚ RTS 2018111 - 10% 
(6255*0,90)5629,50 

VPC - zpevnění výtoku deš ť . svodu - dlažba z lom. 	 5,00000 
kamene do betonu : 5,0*1,0 
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