
akce: „Parkovací dům v ulici Vinařská“ – PD+IČ 

STATUTÁRNÍ MĚSTO ÚSTÍ NAD LABEM 

Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem 

                                                                                                  

Dodatek č.2  ke Smlouvě o dílo 

uzavřené dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, (dále jen 

„Občanský zákoník“)  

 

SMLUVNÍ STRANY 

 

1. Statutární město Ústí nad Labem  

se sídlem:     Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem 

    Zastoupeno:  Ing. Mgr. Petrem Nedvědickým, primátorem města 

IČ:     00081531 

Osoba oprávněna jednat  

ve věcech smluvních:  

  

Osoba oprávněna jednat  

ve věcech technických:   

bankovní spojení:   

číslo účtu:     

(dále jen „objednatel“ nebo „smluvní strana“)         
            
 a 

 

2. EMSTAV s.r.o.  

zastoupená/ý:    Ing. Jaroslavem Vojířem  

se sídlem:   Brožíkova 136/2, 400 01  Ústí nad Labem  

IČO:     15004620     

DIČ:    CZ15004620  

bankovní spojení:    

číslo účtu:    

Pověřená osoba k jednání: Ing. Jaroslav Vojíř 

       

    

(dále jen „zhotovitel“ nebo „smluvní strana“) 

 

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 ke smlouvě 

o dílo uzavřené dne 2. 8. 2018: 

 

SML1022673



akce: „Parkovací dům v ulici Vinařská“ – PD+IČ 

I. Předmět dodatku č. 2 

1) Smluvní strany se po vzájemném jednání dohodly na základě ustanovení čl. 
XV. bod 9. uzavřené smlouvy na uzavření tohoto dodatku č. 2, jehož 
podstatou je prodloužení termínu vydání příslušných povolení. Důvodem 
prodloužení termínu je, že v průběhu plnění této fáze došlo k neočekávaným 
požadavkům k vydání příslušných povolení (viz dopis ze dne 29. 4. 2019 od 
zhotovitele). Dle původních předpokladů objednatele došlo k nárůstu 
administrativních úkonů v návaznosti na rozšíření počtu samostatných 
povolovacích řízení. Z tohoto důvodu není možné dodržet termín vydání 
příslušných povolení dle smlouvy. Nový termín pro vydání příslušných 
povolení nelze v současné době pevně definovat, proto byl stanoven od nabytí 
právní moci územního rozhodnutí. 
 

2) Článek IV. Doba plnění, způsob a předání díla odst. 1. B) se mění takto: 
B) Projektová dokumentace pro územní a stavební řízení 
 
      vydání příslušných povolení do 8 týdnů od nabytí právní moci 
                         územního rozhodnutí 
 

3) Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nedotčena. 

4) Nedílnou součástí tohoto dodatku je dopis ze dne 29. 4. 2019 od zhotovitele 
díla. 
 
 
 

        II. Podpisy smluvních stran 
 

Zhotovitel i objednatel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem 

přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné 

vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. 

Smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy svým podpisem. 

 

V Ústí nad Labem dne    V Ústí nad Labem dne  

Objednatel: 

 

………………………………………. 

   Zhotovitel: 

 

   ………………………………….. 

I

 

   Ing. Jaroslav Vojíř 
   jednatel EMSTAV s.r.o. 
 

 




