Přestavba ZŠ Štěrboholy
Přestavba ZŠ Štěrboholy

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo
č. objednatele: s-0025/2017
č. zhotovitele: 03 400 31714/3
na provedení Stavebních prací
„Přestavba ZŠ Štěrboholy“

Smluvní strany:
(1) Městská část Praha – Štěrboholy
Sídlo: Ústřední 527/14, 102 00 Praha – Štěrboholy
IČ: 00231371
Zastoupená: Františkem Ševítem, starostou městské části
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú.: 2000718329/0800
datová schránka: ethakud
 (dále jen „Objednatel“)

(2) Společnost „Přestavba ZŠ Štěrboholy“
[bookmark: _Hlk507653904]     
VISTORIA CZ a.s. – vedoucí společník
Sídlo: Revoluční 767/25, Praha 1, Staré Město, PSČ 110 00 
IČ: 251 10 977, DIČ: CZ25110977
Zastoupená:	Ing. Ivanem Němcem, statutárním ředitelem
Datová schránka: anefcna
Zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4581
			 
INGBAU CZ s.r.o. – první společník
Sídlo:  S. K. Neumanna 2708, 530 02 Pardubice, Zelené Předměstí
IČ: 259411277, DIČ: CZ259411277
Zastoupená:  Ing. Igorem Malým, jednatelem
Datová schránka: hzyb3hm
Zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 16396

EDIKT a.s. – druhý společník
Sídlo: Rudolfovská tř. 461/95, 370 01 České Budějovice
	IČ: 25172328, DIČ CZ25172328
	Zastoupená: Ing. Janem Velikovským, členem představenstva
	Datová schránka: p8ncd8g
	Zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 904

Bankovní spojení společnosti:	PPF banka a.s., Praha 6
číslo účtu: 2005000148/6000
	(dále jen „Zhotovitel“)
Společně dále také jako „Smluvní strany“ či „Účastníci“ 

Preambule
Smluvní strany se dohodly na sepsání tohoto Dodatku č. 3 Smlouvy o dílo. Předmětem Dodatku je rozšíření předmětu díla o dodatečné stavební práce (dále jen „Vícepráce“) nezbytné pro uvedení díla do užívání a zúžení předmětu díla, které spočívá v neprovedení stavebních prací obsažených v základní smlouvě o dílo (dále jen „Méněpráce“).

ČLÁNEK i.
1. Smluvní strany se dohodly, že článek II. PŘEDMĚT SMLOUVY se rozšiřuje o nový odstavec 13, který zní:
13. 	Zhotovitel provede dodatečné stavební práce (Vícepráce) a současně neprovede stavební   práce obsažené v základní smlouvě (Méněpráce):
13.1. Vícepráce:
· Vnitřní parapety
· Žaluzie
· Retenční nádrž
· Demontáže pro rozvody ÚT a ZTI
· Strop nad částí místnosti 0.40
· Doplnění stropů pro vybourání komínu
· Revize elektro v původní části školy
· Doplnění střechy a oplechování po vybourání komínu
· Střecha nad místností 1.26
· Opravy povrchů v původní části školy
· Výplně otvorů v místnostech 1.06 a 1.07
· Strop nad místností č. 0.86
· Zvětšený rozsah bourání
· Podhozy pod obklady
· Dveře do bytu školníka, okno v ředitelně
- Izolace a podlahy v 1.NP
- Obklady a dlažby
- Lapol
- Základy a podlaha místnost č. 0.86

13.2. Méněpráce:
-	Rozšíření atik na staré části v átriích
- Změna kotlů
2. Smluvní strany se dohodly na změně článku IV. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY, odstavce 1. a to tak, že cena Díla se zvyšuje z důvodu Víceprací o částku 2 671 127,42 Kč bez DPH.
Cena víceprací a méněprací je specifikována ve změnových listech č. 40-42, 44, 45, 47, 48, 50-54, 56, 59, 60, 62, 64, 66, 67, 69, 73-75 a 81 schválených Objednatelem dne 24.4.2019, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 3
Rekapitulace ceny díla:
Cena dle smlouvy o Dílo vč. dodatku č. 1  a č. 2 činí (bez DPH): 	83 367 216,47 Kč 
Cena víceprací dle dodatku č. 3 činí (bez DPH):	3 033 461,53 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 3  činí (bez DPH):	-362 334,11 Kč
Cena díla celkem činí (bez DPH):	86 038 343,89 Kč 
Výše DPH 21%	18 068 052,22 Kč
Cena díla s DPH	104 106 396,11 Kč 

3. Smluvní strany se dohodly na změně článku III. DOBA PLNĚNÍ, odstavce 1.a 6. které zní:
1. Dílo bude z důvodu velkého množství změn v PD, velkému rozsahu víceprací a vzhledem k nutnosti realizovat stavební úpravy ve stávající části školy o letních prázdninách dokončeno a předáno objednateli do 88 týdnů od předání a odevzdání staveniště (tj. do 31.7.2019) s ohledem na klimatické podmínky, přičemž staveniště je zhotovitel povinen převzít do 10 dnů ode dne doručení písemné výzvy objednatele. O předání staveniště zhotoviteli bude proveden zápis podepsaný zástupci smluvních stran.
6. Milník č. 2: Dokončení povrchů parkoviště a komunikací bude dokončen do 80 týdnů od převzetí staveniště (tj. do 10.6.2019).




ČLÁNEK II.
Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 3  se nemění.

ČLÁNEK III.
1. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem oběma Smluvními stranami.
2. Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech v českém jazyce. Objednatel obdrží 	dvě (2) vyhotovení a Zhotovitel obdrží tři (3) vyhotovení.
3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 3 jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 –  změnové listy č. 40-42, 44, 45, 47, 48, 50-54, 56, 59, 60, 62, 64, 66, 67, 69, 73-75 a 81.	

	
	Za Objednatele 
[bookmark: _GoBack]v Praze, dne 13.05.2019




František Ševít
starosta městské části
Praha – Štěrboholy

	Za Zhotovitele
v Praze, dne




Ing. Ivan Němec
statutární ředitel
zhotovitel – vedoucí společník

	
	




Ing. Igor Malý
jednatel INGBAU CZ s.r.o.
zhotovitel – první společník

	
	




Ing. Jan Velikovský
člen představenstva EDIKT a.s.
zhotovitel – druhý společník
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