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Dodatek č. 2

ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/313/2018

"Silnice II/278, okružní křižovatka Stráž pod Ralskem"

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Liberecký kraj

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem, v plné moci Markem Pieterem, náměstkem 

hejtmana

bankovní spojení: Komerční banka, a. s.

číslo účtu:             107-6482590257/0100

dále jen „objednatel“

a 

SaM silnice a mosty a. s.

se sídlem Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa  

IČO: 25018094

DIČ: CZ25018094

osoba oprávněná podepsat dodatek: Ing. Dušan Drahoš, předseda představenstva a ředitel

                                                                  podniku

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Česká Lípa

číslo účtu:             254242421/0100

evidence: Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 972

dále jen „zhotovitel“
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takto:

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 12. 6. 2018 smlouvu o provedení stavby, vedenou 

objednatelem pod č. OLP/313/2018 a dne 10. 8. 2018 dodatek č. 1, kterými se zhotovitel 

zavázal pro objednatele provést stavbu „Silnice II/278, okružní křižovatka Stráž pod 

Ralskem“ (dále jen „smlouva“).

2. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen "zákon č. 134/2016 Sb.").

3. Podrobný popis změn závazku(ů) ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden v 

příloze tohoto dodatku.

Článek I.
Předmět dodatku

1. Předmět smlouvy se vzhledem k výše uvedenému doplňuje o stavební práce a naopak se 

z něho vypouští méněpráce tak, jak vyplývá z přílohy tohoto dodatku.

2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla, která se 

snižuje o částku 24.426,87 Kč včetně DPH.

3. Celkový přehled změny ceny díla:

Cena díla dle smlouvy bez DPH 14.399.729,22 Kč

Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 6 

zákona č. 134/2016  Sb. bez DPH

       58.919,50 Kč

Cena méněprací bez DPH      79.107,00 Kč

Cena díla po připočtení ceny změn závazků ze 

smlouvy a odečtení ceny méněprací bez DPH

14.379.541,72 Kč

DPH 3.019.703,76 Kč

Cena díla po připočtení ceny stavebních prací a 

odečtení ceny méněprací včetně DPH

17.399.245,48 Kč
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4. Termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí stavby zůstává nezměněn a 

zhotovitel je povinen dokončit stavební práce včetně dodatečných stavebních prací, 

sjednaných tímto dodatkem, v termínu stanoveném smlouvou.   

Článek II.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: 1. - Změna závazku ze smlouvy dle 

§ 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 2. - Rozdílový soupis 

prací, dodávek a služeb.

3. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží objednatel a jeden 

obdrží zhotovitel.

4. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez 

DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní 

objednatel v registru smluv zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě 

zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento

dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel 

prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a 

uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

5. Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany. V případě, že bude 

zveřejněn objednatelem v registru smluv, nabývá však účinnosti nejdříve tímto dnem, a to i 

v případě, že bude v registru smluv zveřejněn protistranou nebo třetí osobou před tímto 

dnem.

6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl 

schválen usnesením Rady Libereckého kraje č. 1856/18/RK ze dne 9. 10. 2018.

V Liberci dne 16.10.2018 V České Lípě dne 11.10.2018

……………………………… …………………………

Marek Pieter     Ing. Dušan Drahoš,

náměstek hejtmana                                                                       předseda představenstva
                                                                                                      a ředitel podniku
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ZMĚNA ZÁVAZKU ZE SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU
dle § 222 odst. 6 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „zákon“),

v rámci veřejné zakázky 

„Silnice II/278, okružní křižovatka Stráž pod Ralskem“

Zadavatel v rámci předmětné veřejné zakázky pořizuje písemný soupis, odůvodnění a cenu změn závazku ze 
smlouvy na veřejnou zakázku: „Silnice II/278, okružní křižovatka Stráž pod Ralskem“, která byla vypsána
Libereckým krajem.

V rámci realizace stavby bude nutno provést změnu v technickém řešení stavby, jejíž potřeba vznikla 
v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Tato změna dle 
§ 222 odst. 6 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky. 

Odůvodnění nezbytnosti změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku:

SO 101 – Silnice II/278

Odůvodnění víceprací a méněprací:

Vícepráce a méněpráce vznikly z důvodu doměření skutečně provedených prací v rámci 1. a 2. etapy stavby, 
doměrky byly vyčísleny na základě geodetického zaměření.

Výše uvedené úpravy vzniknou v důsledku okolností, které zadavatel ani projektant jednající s náležitou péčí 
nemohl objektivně předvídat a je nutné je provést pro zdárné dokončení díla celého. Celková povaha 
zakázky se nemění.

Soupis změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku:

Silnice II/278, okružní křižovatka Stráž pod Ralskem

SO 101 – Silnice II/278

Vícepráce (odst. 6 § 222)

Poř.
č.pol.

Kód
položky

Název položky jednotka
jednotková 

cena

Změny kladné

počet 
m. j.

Kč

2 014102.a POPLATKY ZA SKLÁDKU T    10,00    42,710    427,10

5 11332
ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z 
KAMENIVA NESTMELENÉHO

M
3

   509,00    19,500   9 925,50

17 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M
2

   10,00 130,000   1 300,00

23 561441 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 200MM M
2

   350,00    2,000    700,00

24 56333.b VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M
2

   126,00 128,000   16 128,00

C e l k e m 28 480,60

Méněpráce (odst. 6 § 222)

Poř.
č.pol.

Kód
položky

Název položky jednotka
jednotková 

cena

Změny záporné

počet 
m. j.

Kč

25 56334.a VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M
2

   170,00 -2,000 -340,00

C e l k e m -340,00
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SO 102 – Silnice III/27241

Odůvodnění víceprací a méněprací:

Změna vznikla z důvodu koordinace s budoucí stavbou „DUBNICE - Smíšená stezka pro chodce a cyklisty“, 
jejímž investorem bude obec Dubnice. Smíšená stezka bude navržena v šíři 2 m s krytem z asfaltobetonu 
(AB) a příslušným dopravním značením a bude vedena od právě realizované okružní křižovatky na 
komunikacích II/278 a III/27241 směrem do obce Dubnice. V rámci stavby okružní křižovatky (OK) je 
budována i komunikace pro pěší a cyklisty (SO 104 - smíšená stezka pro pěší a cyklisty, investorem je Město 
Stráž pod Ralskem) a záměr „DUBNICE - Smíšená stezka pro chodce a cyklisty“ na tuto akci přímo 
navazuje a je jejím pokračováním. Vzhledem k tomu, že výstavba OK byla zahájena a že nebude možné 
povolit po dobu udržitelnosti projektu OK jakékoli zásahy do hotového díla, je žádoucí provést takovou 
změnu stavby, aby byla možná budoucí výstavba smíšené cyklostezky. Změna stavby spočívá v úpravě délky 
svodidla, doplnění silničního obrubníku podél vozovky, doplnění uliční vpusti a provedení zemní krajnice za 
obrubníkem.

Zamýšlené vícepráce a méněpráce jsou věcně související.

Výše uvedené úpravy vzniknou v důsledku okolností, které zadavatel ani projektant jednající s náležitou péčí 
nemohl objektivně předvídat a je nutné je provést pro zdárné dokončení díla celého. Celková povaha 
zakázky se nemění.

Soupis změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku:

Silnice II/278, okružní křižovatka Stráž pod Ralskem

SO 102 – Silnice III/27241

Vícepráce (odst. 6 § 222)

Poř.
č.pol.

Kód
položky

Název položky jednotka
jednotková 

cena

Změny kladné

počet 
m. j.

Kč

9 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M
3

260,00    3,000    780,00

12 17380
ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH 
MATERIÁLŮ

M
3

838,00   7,050   5 907,90

25 87433
POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 
150MM

M 376,00    5,000   1 880,00

26 89712
VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z 
BETONOVÝCH DÍLCŮ

KUS   8 287,00    1,000   8 287,00

28 917224
SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH 
OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM

M    404,00    24,000   9 696,00

30 931323
TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ 
DO 300MM2

M    162,00    24,000   3 888,00

C e l k e m 30 438,90

Méněpráce (odst. 6 § 222)

Poř.
č.pol.

Kód
položky

Název položky jednotka
jednotková 

cena

Změny záporné

počet 
m. j.

Kč

27 9113A1
SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ 
N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ

M   1 079,00 -73,000 -78 767,00

C e l k e m -78 767,00
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Silnice II/278, okružní křižovatka Stráž pod Ralskem

Provedení všech změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: „Silnice II/278, okružní křižovatka 
Stráž pod Ralskem“ je nezbytné pro řádné dokončení díla.

Zhotovitel :
SaM silnice a mosty 
a.s.

Marek Banýr
……………………………………

Dne: 3. 10. 2018

Projektant/AD :
S.A.W. Consulting 
s.r.o.

Ing. Filip Kučera
……………………………………

Dne: 3. 10. 2018

TDI : SUDOP a.s. Ing. Jan Sedláček
……………………………………

Dne: 3. 10. 2018

Zástupce 
objednatele

:
Krajská správa silnic
Libereckého kraje, p.o.

Ing. Adéla Macháčková
……………………………………

Dne: 3. 10. 2018

Cena víceprací  dle odst. 6 § 222 zákona bez DPH 58 919,50 Kč

Cena méněprací  dle odst. 6 § 222 zákona bez DPH 79 107,00 Kč

Absolutní hodnota ceny víceprací a méněprací dle odst. 6 § 222 zákona bez DPH 138 026,50 Kč

Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 zákona bez DPH -20 187,50 Kč

CELKOVÝ CENOVÝ NÁRŮST VČETNĚ DPH -24 426,87 Kč

DPH 21% -4 239,37 Kč
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12.10.2017Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 518 905,00Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 627 875,05Cena s daní:

Kč 108 970,05DPH:

Kč 518 905,00Cena celková:

Kč 518 905,00Základní cena:

Zhotovitel:

 - Zhotovitel dokumentace:

 - Objednavatel:

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočet:

Silnice II278, okružní křižovatka Stráž pod Ralskem – Liberecký kraj_akce A

SO 000.A

Objekt: SO 000.A

Stavba: O180108

SOUPIS PRACÍ
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Silnice II278, okružní křižovatka Stráž pod Ralskem – Liberecký kraj_akce A

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

O180108

SO 000.A

SO 000.A

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 1 02911.a OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KČ  1,000  44 140,00  44 140,00

Geodetická činnost v průběhu provádění stavebních prací (geodet zhotovitele 

stavby) včetně vytyčení stavby a skutečného zjištění průběhu inženýrských sítí. 

Součástí je vybudování potřebné vytyčovací sítě

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 2 02943.a OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KČ  1,000  230 546,00  230 546,00

Realizační dokumentace stavby v rozsahu dle požadavků objednatele včetně 

zapracování všech podmínek a požadavků stavebního povolení a podmínek 

stanovených zadávací dokumentací. 

Dokumentace bude zpracována pro všechny objekty dle čl. 6.1.2 (TKP D kap. 6, 

příl. 5); jejím předmětem je dokumentace všech zhotovovaných a pomocných 

konstrukcí a prací nutných ke stavbě objektu. 

Součástí je předání dokumentace v tištěné podobě v počtu 4 paré a předání v 

elektonické podobě (rozsah a uspořádání odpovídající podobě tištěné) v 

uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu (DWG, XLS, DOC, apod.)

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 3 02944.a OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V 

DIGIT FORMĚ

KČ  1,000  34 000,00  34 000,00

Dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu dle přílohy č. 3 k vyhlášce 

č. 499/2006 Sb. ve smyslu § 125 odst. 6 stavebního zákona a dle vyhlášky 

146/2008 Sb. Součástí je potřebné geodetické zaměření a zhotovení potřebných 

provozních a havarijních řádů.

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 4 02945.a OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN KČ  1,000  132 100,00  132 100,00

Zajištění geometrických plánů skutečného provedení objektů a inženýrských sítí  a 

geometrických plánů věcných břemen v požadovaném formátu s hranicemi 

pozemků jako podklad pro vklad do katastrální mapy pro evidenci změn na 

katastrálním úřadu. Tato dokumentace bude potvrzena příslušným katastrálním 

úřadem a předána v 6 ti vyhotovení v termínu dle potřeb investora.

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 5 02950.a OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY KČ  1,000  19 630,00  19 630,00
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Silnice II278, okružní křižovatka Stráž pod Ralskem – Liberecký kraj_akce A

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

O180108

SO 000.A

SO 000.A

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Pasport a monotoring dotčených komunikací před a po stavbě.

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 6 02960.a OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR KČ  1,000  10 526,00  10 526,00

ODBORNÝ GEOLOGICKÝ DOZOR BĚHEM STAVBY

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 7 02991.1 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KUS  1,000  11 669,00  11 669,00

PUBLICITA BĚHEM STAVBY 

informační tabule (billboard), specifikace: Dodávka, montáž a následná demontáž 

včetně odvozu informační tabule (bilboardu) o min. rozměrech 5,10 x 2,40 m. 

Jedná se o kompletní provedení, včetně údržby po celou dobu stavby. Tabule bude 

upevněna na nosiče z příhradové kce. a dostatečně ukotvena do terénu, aby 

splňovala podmínky na tuhost a deformaci. Místo umístění a způsob následného 

odstranění bude dohodnut s investorem stavby před zahájením realizace 

stavebních prací. Vzhled tabule a obsah textů upřesní investor vítěznému 

uchazeči před  zahájením realizace stavby. Dodavatel si zajistí veškerá potřebná 

povolení k umístění informační tabule.

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 8 02991.2 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KUS  1,000  11 771,00  11 771,00

PUBLICITA PO DOKONČENÍ STAVBY 

trvalá pamětní deska, specifikace: Dodávka a montáž trvalé pamětních desky o 

rozměrech min. 300 x 400 mm - plastová deska. Jedná se o kompletní provedení 

pamětní desky včetně dodání a osazení do kamene větších rozměrů (cca 

1x0,5x0,5 m).  Tvar, vzhled a velikost upřesní investor stavby vítěznému uchazeči 

během realizace stavby. Místo umistění bude dohodnuto s investorem stavby při 

realizaci stavebních prací. Pamětní deska na kameni bude umístěna na viditelném 

místě v blízkosti silnice.

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 9 03100.a ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KČ  1,000  24 523,00  24 523,00

Kompletní zařízení staveniště pro celou stavbu  včetně zajištění potřebných 

povolení a rozhodnutí. 

Položka zahrnuje náklady spojené se staveništními komunikacemi, oplocením 

staveniště, vstupem a vjezdem na staveniště, staveništní přípojky vody, 

kanalizace, elektrické energie, zajištění dodávky elektrické energie, rozvody médií 
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VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

O180108

SO 000.A

SO 000.A

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

po stavbě včetně vyvolaných přeložek sítí a s tím spojených nákladů s odstávkou 

a zabezpečení stávajících IS proti poškození, kancelářské plochy pro potřeby 

zhotovitele a zástupce investora, sociální zařízení, zajištění skladovacích ploch a 

prostor pro potřeby stavby. Komplexní ostrahu a zabezpečení staveniště. 

Monitoring vlivu stavby na okolní prostředí (hluk, prašnost, doprava). Poplatky a 

náklady spojené se záborem veřejného prostranství a s tím související dopravní 

značení a zabezpečení pracoviště.Poplatky a náklady za spotřebované energie, 

plyn a vodu atd. v době výstavby až do předání díla. Zajištění údržby veřejných 

komunikací a komunikací pro pěší v průběhu celé stavby, včetně případné zimní 

údržby.

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Všeobecné konstrukce a práce  518 905,000

 518 905,00Celkem:



Aspe Firma: KSSLK - Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Strana: 1

3.6.1.10

12.10.2017Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 48 945,75Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 59 224,36Cena s daní:

Kč 10 278,61DPH:

Kč 48 945,75Cena celková:

Kč 48 945,75Základní cena:

Zhotovitel:

 - Zhotovitel dokumentace:

 - Objednavatel:

SILNICE II/278 - SJEZDY

SILNICE II/278 - SJEZDY

Rozpočet:

Silnice II278, okružní křižovatka Stráž pod Ralskem – Liberecký kraj_akce A

SO 101. 1 ZV

Objekt: SO 101. 1 ZV

Stavba: O180108

SOUPIS PRACÍ
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SILNICE II/278 - SJEZDY

SILNICE II/278 - SJEZDY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

O180108

SO 101. 1 ZV

SO 101. 1 ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 1 014102.a POPLATKY ZA SKLÁDKU T  14,520  10,00  145,20

NESTMELENÉ VRSTVY

z pol. č. 11332: 6,6m3*2,2t/m3=14,520 [A]t

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Všeobecné konstrukce a práce  145,200

Zemní práce1
 2 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  6,600  500,00  3 300,00

VČETNĚ NALOŽENÍ A ODVOZU NA SKLÁDKU, POPLATEK ZA SKLÁDKU UVEDEN 

V POLOŽCE 014102.a

podkladní vrstva ze štěrkodrti, tl. 100 - 150 mm

plocha: 5840,0m2, koeficient pro rozšíření podkladní vrstvy vůči vrstvě obrusné=1.1

sjezdy: 0,1m*1,1koef.*(16,0m2+35,0m2+9,0m2)=6,600 [A]m3

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 3 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  3,000  748,00  2 244,00

ODVOZ NA MÍSTO URČENÉ INVESTOREM, PŘEDPOKLAD DO 28 KM

planimetrováno ze situace

frézování tl. 50 mm, obrusná vrstva:

sjezdy: (16,0m2+35,0m2+9,0m2)*0,05m=3,000 [A]m3

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Zemní práce  5 544,001

Komunikace5
 4 56362 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

100MM

M2  155,650  49,00  7 626,85

TL. 100 MM, POUŽITÝ VHODNÝ MATERIÁL VYZÍSKANÝ ZE STAVBY
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SILNICE II/278 - SJEZDY

SILNICE II/278 - SJEZDY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

O180108

SO 101. 1 ZV

SO 101. 1 ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

podkladní vrstva ve sjezdech

koeficient pro rozšíření podkladní vrstvy vůči vrstvě obrusné=1.1

1,1koef.*(37,0m2+74,5m2+30,0m2)=155,650 [A]m2

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 5 572133 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,5KG/M2 M2  155,650  18,00  2 801,70

PI-C, TL. 1,5 KG/M2

pro vozovku výměra shodná s podkladní vrstvou ze štěrkodrti

koeficient pro rozšíření podkladní vrstvy vůči vrstvě obrusné=1.1

sjezdy: 1,1koef.*(37,0m2+74,5m2+30,0m2)=155,650 [A]m2

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 6 574A44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM M2  141,500  232,00  32 828,00

ACO 11S, 50/70, TL. 50 MM

planimetrováno ze situace

sjezdy: 37,0m2+74,5m2+30,0m2=141,500 [A]m2

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Komunikace  43 256,555

 48 945,75Celkem:
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12.10.2017Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 288 706,22Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 349 334,53Cena s daní:

Kč 60 628,31DPH:

Kč 288 706,22Cena celková:

Kč 288 706,22Základní cena:

Zhotovitel:

 - Zhotovitel dokumentace:

 - Objednavatel:

SILNICE II/278

SILNICE II/278

Rozpočet:

Silnice II278, okružní křižovatka Stráž pod Ralskem – Liberecký kraj_akce A

SO 101. N

Objekt: SO 101. N

Stavba: O180108

SOUPIS PRACÍ
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SILNICE II/278

SILNICE II/278

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

O180108

SO 101. N

SO 101. N

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  7,065  34,00  240,21

VÝKOPEK

z pol. č. 17120: 7,065m3=7,065 [A]m3

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 2 014102.a POPLATKY ZA SKLÁDKU T  128,700  10,00  1 287,00

NESTMELENÉ VRSTVY

z pol. č. 11332: 58,5m3*2,2t/m3=128,700 [A]t

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Všeobecné konstrukce a práce  1 527,210

Zemní práce1
 3 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  58,500  505,00  29 542,50

VČETNĚ NALOŽENÍ A ODVOZU NA SKLÁDKU, POPLATEK ZA SKLÁDKU UVEDEN 

V POLOŽCE 014102.a

ochranná vrstva ze štěrkodrti, tl. 150 mm

plocha: 156,0m2, koeficient pro rozšíření podkladní vrstvy vůči vrstvě obrusné=1.4

0,15m*1,4koef.*156,0m2=32,760 [A]m3

podkladní vrstva ze štěrkodrti, tl. 100 - 150 mm

plocha: 156,0m2, koeficient pro rozšíření podkladní vrstvy vůči vrstvě obrusné=1.1

silnice: 0,15m*1,1koef.*156,0m2=25,740 [B]m3

Celkem: A+B=58,500 [C]m3

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 4 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  25,631  753,00  19 300,14

ODVOZ NA MÍSTO URČENÉ INVESTOREM, PŘEDPOKLAD DO 28 KM
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SILNICE II/278

SILNICE II/278

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

O180108

SO 101. N

SO 101. N

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

planimetrováno ze situace

frézování tl. 50 mm, obrusná vrstva:

silnice: 156,0m2*0,05m=7,800 [A]m3

frézování tl. 50 mm, podkladní vrstva:

koeficient pro rozšíření podkladní vrstvy vůči vrstvě obrusné=1.05

156,0m2*0,05m*1,05koef.=8,190 [B]m3

frézování tl. 60 mm, podkladní vrstva:

koeficient pro rozšíření podkladní vrstvy vůči vrstvě obrusné=1.03

156,0m2*0,06m*1,03koef.=9,641 [C]m3

Celkem: A+B+C=25,631 [D]m3

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 5 12273 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3  7,065  183,00  1 292,90

VČETNĚ NALOŽENÍ A ODVOZU NA SKLÁDKU, POPLATEK ZA SKLÁDKU UVEDEN 

V POLOŽCE 014101

pro žb. desku: 3,14*3,0m*3,0m*0,25m=7,065 [A]m3

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 6 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  7,065  10,00  70,65

z pol. č. 12273: 7,065m3=7,065 [A]m3

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 7 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  246,500  10,00  2 465,00

HUTNĚNÍ ZEMNÍ PLÁNĚ, 45 Mpa

výměra shodná s ochrannou vrstvou ze štěrkodrti

koeficient pro rozšíření podkladní vrstvy vůči vrstvě obrusné=1.7

1,7koef.*145,0m2=246,500 [A]m2

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Zemní práce  52 671,191

Základy2
 8 272325 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3  7,065  3 446,00  24 345,99

ŽB. DESKA O PRŮMĚRU 6,0 M, TL. 250 MM, Z BETONU C30/37-XF4, XD3, XC4, 

NOSNOST 2T, PRO BUDOUCÍ OSAZENÍ "LOGA MĚSTA" DO STŘEDOVÉHO 
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SILNICE II/278

SILNICE II/278

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

O180108

SO 101. N

SO 101. N

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

OSTROVA, VČETNĚ IZOLACE PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI 2xALN+1xALN, VČETNĚ 

KOTVENÍ, VČETNĚ PLASTOVÉ CHRÁNIČKY DN 110 MM VE STŘEDU TÉTO DESKY.

3,14*3,0m*3,0m*0,25m=7,065 [A]m3

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 9 272366 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z KARI SÍTÍ T  0,682  26 092,00  17 794,74

KARI SÍŤ 8/100/100 MM

rozměr sítě 6,0 x 2,4 m

při horním povrchu: 3ks*113,8kg/ks/1000=0,341 [A]t

při spodním povrchu: 3ks*113,8kg/ks/1000=0,341 [B]t

Celkem: A+B=0,682 [C]t

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Základy  42 140,732

Komunikace5
 10 56333.b VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  246,500  126,00  31 059,00

OCHRANNÁ VRSTVA - ŠDa FR. 32-63 MM, TL. 150 MM

koeficient pro rozšíření podkladní vrstvy vůči vrstvě obrusné=1.7

ochranná vrstva kom: 1,7koef.*145,0m2=246,500 [A]m2

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 11 56334.a VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2  159,500  170,00  27 115,00

PODKLADNÍ VRSTVA - ŠDa FR. 0-32 MM, TL. 200 MM

koeficient pro rozšíření podkladní vrstvy vůči vrstvě obrusné=1.1

podkladní vrstva kom: 1,1koef.*145,0m2=159,500 [A]m2

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 12 572133 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,5KG/M2 M2  159,500  18,00  2 871,00

PI-C, TL. 1,5 KG/M2

pro vozovku výměra shodná s podkladní vrstvou ze štěrkodrti

koeficient pro rozšíření podkladní vrstvy vůči vrstvě obrusné=1.1

silnice: 1,1koef.*145,0m2=159,500 [A]m2
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SILNICE II/278

SILNICE II/278

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

O180108

SO 101. N

SO 101. N

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 13 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  301,600  13,00  3 920,80

PS-CP

PS-CP, tl. 0,40 kg/m2

výměra shodná s ložnou vrstvou z ACL

plocha 145,0 m2, koeficient pro rozšíření podkladní vrstvy vůči vrstvě obrusné=1.03

1,03koef.*145,0m2=149,350 [A]m2

PS-CP, tl. 0,50 kg/m2

výměra shodná s podkladní vrstvou z ACP

plocha 145,0 m2, koeficient pro rozšíření podkladní vrstvy vůči vrstvě obrusné=1.05

1,05koef.*145,0m2=152,250 [B]m2

Celkem: A+B=301,600 [C]m2

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 14 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2  145,000  185,00  26 825,00

ACO 11S, 50/70, TL. 40 MM

planimetrováno ze situace

silnice: 145,0m2=145,000 [A]m2

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 15 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2  149,350  261,00  38 980,35

ACL 16S, 50/70, TL. 60 MM

plocha 145,0 m2, koeficient pro rozšíření podkladní vrstvy vůči vrstvě obrusné=1.03

1,03koef.*145,0m2=149,350 [A]m2

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 16 574E88 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 

90MM

M2  152,250  350,00  53 287,50

ACP 22S, 50/70, TL. 90 MM

plocha 145,0 m2, koeficient pro rozšíření podkladní vrstvy vůči vrstvě obrusné=1.05

1,05koef.*145,0m2=152,250 [A]m2

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Komunikace  184 058,655
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SILNICE II/278

SILNICE II/278

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

O180108

SO 101. N

SO 101. N

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Přidružená stavební výroba7
 17 78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2  28,260  294,00  8 308,44

HYDROFOBNÍ NÁTĚR

horní povrch žb. desky: 3,14*3,0m*3,0m=28,260 [A]m2

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Přidružená stavební výroba  8 308,447

 288 706,22Celkem:
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12.10.2017Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 9 879 433,49Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 11 954 114,52Cena s daní:

Kč 2 074 681,03DPH:

Kč 9 879 433,49Cena celková:

Kč 10 219 589,19Základní cena:

Zhotovitel:

 - Zhotovitel dokumentace:

 - Objednavatel:

SILNICE II/278

SILNICE II/278

Rozpočet:

Silnice II278, okružní křižovatka Stráž pod Ralskem – Liberecký kraj_akce A

SO 101. Z

Objekt: SO 101. Z

Stavba: O180108

SOUPIS PRACÍ
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SILNICE II/278

SILNICE II/278

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

O180108

SO 101. Z

SO 101. Z

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
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Všeobecné konstrukce a práce0
 1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  497,890  34,00  16 928,26

VÝKOPEK

z pol. č. 17120: 497,89m3=497,890 [A]m3

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 2 014102.a POPLATKY ZA SKLÁDKU T  4 818,000  10,00  48 180,00

NESTMELENÉ VRSTVY

z pol. č. 11332: 2190,0m3*2,2t/m3=4 818,000 [A]t

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

ZBV:

ZBV1 -4 066,830 -40 668,30

ZBV2  42,710  427,10

aktuální množství  7 938,80 793,880

 3 014211 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE M3  65,100  500,00  32 550,00

z pol. č. 12573: 65,1m3=65,100 [A]m3

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 4 02730.a POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KČ  1,000  24 523,00  24 523,00

OCHRANA SDĚLOVACÍHO VEDENÍ V DL. 5,0 M, KABELOVÉ ŽLABY DĚLENÉ

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Všeobecné konstrukce a práce  81 940,060

Zemní práce1
 5 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  2 190,000  509,00  1 114 710,00

VČETNĚ NALOŽENÍ A ODVOZU NA SKLÁDKU, POPLATEK ZA SKLÁDKU UVEDEN 
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V POLOŽCE 014102.a

ochranná vrstva ze štěrkodrti, tl. 150 mm

plocha: 5840,0m2, koeficient pro rozšíření podkladní vrstvy vůči vrstvě obrusné=1.4

0,15m*1,4koef.*5840,0m2=1 226,400 [A]m3

podkladní vrstva ze štěrkodrti, tl. 100 - 150 mm

plocha: 5840,0m2, koeficient pro rozšíření podkladní vrstvy vůči vrstvě obrusné=1.1

silnice: 0,15m*1,1koef.*5840,0m2=963,600 [B]m3

Celkem: A+B=2 190,000 [C]m3

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

ZBV:

ZBV1 -1 857,000 -945 213,00

ZBV2  19,500  9 925,50

aktuální množství  179 422,50 352,500

 6 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  959,512  758,00  727 310,10

ODVOZ NA MÍSTO URČENÉ INVESTOREM, PŘEDPOKLAD DO 28 KM

planimetrováno ze situace

frézování tl. 50 mm, obrusná vrstva:

silnice: 5840,0m2*0,05m=292,000 [A]m3

frézování tl. 50 mm, podkladní vrstva:

koeficient pro rozšíření podkladní vrstvy vůči vrstvě obrusné=1.05

5840,0m2*0,05m*1,05koef.=306,600 [B]m3

frézování tl. 60 mm, podkladní vrstva:

koeficient pro rozšíření podkladní vrstvy vůči vrstvě obrusné=1.03

5840,0m2*0,06m*1,03koef.=360,912 [C]m3

Celkem: A+B+C=959,512 [D]m3

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

ZBV:

ZBV1  697,500  528 705,00
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aktuální množství  1 256 015,10 1 657,012

 7 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3  191,400  119,00  22 776,60

TL. 100 MM, VČETNĚ ULOŽENÍ NA MEZIDEPONII

ve svahu: 1914,0m2*0,1m=191,400 [A]m3

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 8 12273 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3  108,950  205,00  22 334,75

VČETNĚ NALOŽENÍ A ODVOZU NA SKLÁDKU, POPLATEK ZA SKLÁDKU UVEDEN 

V POLOŽCE 014101

odstranění krajnice tl. 100 mm:

1046,0m2*0,1m=104,600 [A]m3

43,5m2*0,1m=4,350 [B]m3

Celkem: A+B=108,950 [C]m3

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 9 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  327,040  148,00  48 401,92

VČETNĚ NALOŽENÍ A ODVOZU NA SKLÁDKU, POPLATEK ZA SKLÁDKU UVEDEN 

V POLOŽCE 014101

v ploše zemní pláně odtěžení tl. 40 mm

plocha: 5840,0 m2, koeficient pro rozšíření podkladní vrstvy vůči vrstvě obrusné=1.4

0,04m*1,4koef.*5840,0m2=327,040 [A]m3

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 10 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  55,100  123,00  6 777,30

natěžení a dovoz chybějící humózní zeminy pro pol. č. 18220 a pol. č. 18230: 

212,5m3+58,0m3-191,4m3 (pol. č. 12110)=79,100 [A]m3

odpočet přebytku humózní zeminy z SO 103:

11,1m3-30,66m3 (pol. č. 12110)=-19,560 [B]m3

odpočet přebytku humózní zeminy z SO 104:

68,8m3+12,2m3-82,2m3 (pol. č. 12110)=-1,200 [C]m3

odpočet přebytku humózní zeminy z SO 201:

13,464m3-16,704m3 (pol. č. 12110)=-3,240 [D]m3

Celkem: A+B+C+D=55,100 [E]m3

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny
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 11 12931 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M M  110,900  150,00  16 635,00

REPROFILACE PŘÍKOPŮ, VČETNĚ ODVOZU NA SKLÁDKU, POPLATEK ZA 

SKLÁDKU UVEDEN V POLOŽCE 014101

stávající pravostranný příkop: 110,9m=110,900 [A]m

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 12 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  34,175  260,00  8 885,50

VČETNĚ NALOŽENÍ A ODVOZU NA SKLÁDKU, POPLATEK ZA SKLÁDKU UVEDEN 

V POLOŽCE 014101

výkop pro uložení prvků odvodnění:

UV: 3ks*1,5m*1,5m*0,5m=3,375 [A]m3

šachta: 2,0m*2,0m*2,0m=8,000 [B]m3

přípojky: 0,75m*0,5m*(7,5m+15,0m+7,7m)+0,75m*1,7m*9,0m=22,800 [C]m3

Celkem: A+B+C=34,175 [D]m3

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 13 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  497,890  10,00  4 978,90

z pol. č. 12273,  pol. č. 12373, pol. č. 12931 a pol. č. 13173:

108,95m3+327,04m3+(110,9m*0,25m2)+34,175m3=497,890 [A]m3

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 14 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  762,950  617,00  470 740,15

NÁSYP ZE ZEMIN VHODNÝCH DO NÁSPU, HUTNĚNÍ 100%PS

0,4m*680,0m2+0,45m*567,0m2+0,2m*500,0m2+0,7m*194,0m2=762,950 [A]m3

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 15 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  211,600  856,00  181 129,60

ŠD FR. 0-32 MM, HUTNĚNÍ NA 95%PS

dosypávka pod krajnicí: 0,4m2*529,0m=211,600 [A]m3

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 16 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  31,636  933,00  29 516,39

ŠTĚRKOPÍSEK
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zásyp prvků odvodnění

UV: 3ks*1,5m*1,5m*0,5m-3ks*3,14*0,275m*0,275m*0,5m=3,019 [A]m3

šachta: 2,0m*2,0m*2,0m-3,14*0,5m*0,5m*1,9m=6,509 [B]m3

přípojky:  0,75m*0,5m*(7,5m+15,0m+7,7m)+0,75m*1,7m*9,0m-(7,5m+15,0m+7,7m+9,0m)*3,14*0,075m*0,075m=22,108 [C]m3

Celkem: A+B+C=31,636 [D]m3

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 17 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  7 541,200  10,00  75 412,00

HUTNĚNÍ ZEMNÍ PLÁNĚ, 45 Mpa

výměra shodná s ochrannou vrstvou ze štěrkodrti

koeficient pro rozšíření podkladní vrstvy vůči vrstvě obrusné=1.7

1,7koef.*4436,0m2=7 541,200 [A]m2

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

ZBV:

ZBV1 -2 020,000 -20 200,00

ZBV2  130,000  1 300,00

aktuální množství  56 512,00 5 651,200

 18 18220 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU M3  212,500  332,00  70 550,00

TL. 100 MM

2125,0m2*0,1m=212,500 [A]m3

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 19 18230 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ M3  58,000  246,00  14 268,00

TL. 100 MM

580,0m2*0,1m=58,000 [A]m3

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 20 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  2 705,000  18,00  48 690,00

z pol. č. 18220 a pol. č. 18230: 580,0m2+2125,0m2=2 705,000 [A]m2

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny
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Zemní práce  2 437 633,711

Základy2
 21 21262 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 100MM M  108,000  226,00  24 408,00

v okružní křižovatce: 108,0m=108,000 [A]m

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Základy  24 408,002

Vodorovné konstrukce4
 22 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  0,229  2 604,00  596,32

C12/15-X0, TL. 100 MM

pro UV: 3ks*0,6m*0,6m*0,1m=0,108 [A]m3

pro šachtu: 1,1m*1,1m*0,1m=0,121 [B]m3

Celkem: A+B=0,229 [C]m3

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Vodorovné konstrukce  596,324

Komunikace5
 23 561441 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 200MM M2  0,000  350,00  0,00

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

ZBV:

ZBV1  2 020,000  707 000,00

ZBV2  2,000  700,00

aktuální množství  707 700,00 2 022,000

 24 56333.b VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  7 541,200  126,00  950 191,20

OCHRANNÁ VRSTVA - ŠDa FR. 32-63 MM, TL. 150 MM
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koeficient pro rozšíření podkladní vrstvy vůči vrstvě obrusné=1.7

ochranná vrstva kom: 1,7koef.*4436,0m2=7 541,200 [A]m2

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

ZBV:

ZBV1 -2 020,000 -254 520,00

ZBV2  128,000  16 128,00

aktuální množství  711 799,20 5 649,200

 25 56334.a VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2  4 891,120  170,00  831 490,40

PODKLADNÍ VRSTVA - ŠDa FR. 0-32 MM, TL. 200 MM

koeficient pro rozšíření podkladní vrstvy vůči vrstvě obrusné=1.1

podkladní vrstva kom: 1,1koef.*4436,0m2=4 879,600 [A]m2

podkladní vrstva místa pro přecházení: 6,8m2+4,72m2=11,520 [B]m2

Celkem: A+B=4 891,120 [C]m2

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

ZBV:

ZBV1 -2 020,000 -343 400,00

ZBV2 -2,000 -340,00

aktuální množství  487 750,40 2 869,120

 26 56334.b VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2  363,500  170,00  61 795,00

ŠDa FR. 0-63 MM, TL. 200 MM

podkladní vrstva pod kamennou dlažbu

363,5m2=363,500 [A]m2

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 27 56962 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

100MM

M2  654,000  14,00  9 156,00
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HUTNĚNÍ 95%PS, POUŽITÝ VHODNÝ MATERIÁL VYZÍSKANÝ ZE STAVBY

654,0m2=654,000 [A]m2

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 28 572133 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,5KG/M2 M2  4 879,600  18,00  87 832,80

PI-C, TL. 1,5 KG/M2

pro vozovku výměra shodná s podkladní vrstvou ze štěrkodrti

koeficient pro rozšíření podkladní vrstvy vůči vrstvě obrusné=1.1

silnice: 1,1koef.*4436,0m2=4 879,600 [A]m2

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 29 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  9 226,880  13,00  119 949,44

PS-CP

PS-CP, tl. 0,40 kg/m2

výměra shodná s ložnou vrstvou z ACL

plocha 4436,0 m2, koeficient pro rozšíření podkladní vrstvy vůči vrstvě obrusné=1.03

1,03koef.*4436,0m2=4 569,080 [A]m2

PS-CP, tl. 0,50 kg/m2

výměra shodná s podkladní vrstvou z ACP

plocha 4436,0 m2, koeficient pro rozšíření podkladní vrstvy vůči vrstvě obrusné=1.05

1,05koef.*4436,0m2=4 657,800 [B]m2

Celkem: A+B=9 226,880 [C]m2

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 30 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2  4 436,000  185,00  820 660,00

ACO 11S, 50/70, TL. 40 MM

planimetrováno ze situace

silnice: 4436,0m2=4 436,000 [A]m2

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 31 574C58 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22+, 22S TL. 60MM M2  4 569,080  262,00  1 197 098,96

ACL 16S, 50/70, TL. 70 MM

plocha 4436,0 m2, koeficient pro rozšíření podkladní vrstvy vůči vrstvě obrusné=1.03

1,03koef.*4436,0m2=4 569,080 [A]m2
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Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 32 574E88 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 

90MM

M2  4 657,800  350,00  1 630 230,00

ACP 22S, 50/70, TL. 90 MM

plocha 4436,0 m2, koeficient pro rozšíření podkladní vrstvy vůči vrstvě obrusné=1.05

1,05koef.*4436,0m2=4 657,800 [A]m2

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 33 58212 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC M2  363,500  1 544,00  561 244,00

ŽULOVÁ DLAŽBA TL. 160 MM, DO BET. LOŽE C20/25nXF3, TL. 100 MM

planimetrováno ze situace

363,5m2=363,500 [A]m2

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 34 582622 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE 

Z MC

M2  6,800  546,00  3 712,80

DO BET. LOŽE C20/25nXF3, TL. 100 MM

planimetrováno ze situace

6,8m2=6,800 [A]m2

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 35 58262B KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO 

LOŽE Z MC

M2  4,720  855,00  4 035,60

DO BET. LOŽE C20/25nXF3, TL. 50 MM

2*5,0m*0,4m+0,9m*0,8m=4,720 [A]m2

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Komunikace  6 402 964,205

Potrubí8
 36 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M  39,200  376,00  14 739,20

PVC DN 150 MM
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přípojka: 7,5m+15,0m+7,7m+9,0m=39,200 [A]m

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 37 89413 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 

200MM

KUS  1,000  27 077,00  27 077,00

SPADIŠŤOVÁ ŠACHTA, DN 1000, POKLOP A 15

1ks=1,000 [A]ks

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 38 89516 DRENÁŽNÍ VÝUSŤ Z BETON DÍLCŮ KUS  2,000  2 962,00  5 924,00

vyústní prefabrikovaný bet. objekt, výtokové čelo: 2ks=2,000 [A]ks

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 39 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS  3,000  8 287,00  24 861,00

ULIČNÍ VPUSŤ DN 500, HL. 0,85 M, MŘÍŽ D 400

3ks=3,000 [A]ks

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 40 899632 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 150MM M  39,200  75,00  2 940,00

z pol. č. 87433: 39,2m=39,200 [A]m

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Potrubí  75 541,208

Ostatní konstrukce a práce9
 41 9113A1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

M  312,000  1 079,00  336 648,00

DÉLKA VČETNĚ NÁBĚHŮ, PŘESNÝ TYP SVODIDLA PODLÉHÁ SCHVÁLENÍ 

INVESTORA, VČETNĚ ODRAZEK V PROLISU PÁSNICE

160,0m=160,000 [A]m

na začátku silnice vpravo: 40,0m=40,000 [B]m

před OK vlevo + náběh: 100,0m+12,0m=112,000 [C]m

Celkem: A+B+C=312,000 [D]m
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 42 9113A3 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - 

DEMONTÁŽ S PŘESUNEM

M  220,000  360,00  79 200,00

VČETNĚ ODVOZU NA MÍSTO URČENÉ INVESTOREM, PŘEDPOKLAD DO 28 KM

odstranění stávajícího svodidla: 220,0m=220,000 [A]m

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 43 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

100MM

M  173,500  431,00  74 778,50

SILNIČNÍ OBRUBNÍK 100/250/1000 (500) MM, VČETNĚ BET. LOŽE C25/30-XF3 TL. 

100 MM, S BOČNÍ OPĚRKOU

173,5m=173,500 [A]m

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 44 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  256,500  404,00  103 626,00

SILNIČNÍ OBRUBNÍK 150/250/1000 (500) MM, VČETNĚ BET. LOŽE C25/30-XF3 TL. 

100 MM, S BOČNÍ OPĚRKOU

256,5m=256,500 [A]m

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 45 91723 OBRUBY Z BETON KRAJNÍKŮ M  173,500  585,00  101 497,50

OBRUBA SPECIÁLNÍ KE KRUHOVÝM OBJEZDŮM, VČETNĚ BET. LOŽE C25/30-XF3 

TL. 100 MM, S BOČNÍ OPĚRKOU

173,5m=173,500 [A]m

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 46 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  803,000  38,00  30 514,00

podél obrub: 478,0m=478,000 [A]m

pracovní spáry: 277,0m=277,000 [B]m

v místě napojení na stávající vozovku: 11,2m+12,7m+12,7m+11,4m=48,000 [C]m

Celkem: A+B+C=803,000 [D]m

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny
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 47 931323 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 

300MM2

M  803,000  162,00  130 086,00

SPÁRA TL. 12 MM, HLOUBKY 20 MM, ŘEZÁNÍ SPÁR JE ZAHRNUTO V POLOŽCE 

ASFALTOVÉHO BETONU

podél obrub: 478,0m=478,000 [A]m

pracovní spáry: 277,0m=277,000 [B]m

v místě napojení na stávající vozovku: 11,2m+12,7m+12,7m+11,4m=48,000 [C]m

Celkem: A+B+C=803,000 [D]m

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Ostatní konstrukce a práce  856 350,009

 9 879 433,49Celkem:
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Všeobecné konstrukce a práce0
 1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  21,600  34,00  734,40

VÝKOPEK

z pol. č. 17120: 21,6m3=21,600 [A]m3

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 2 014102.a POPLATKY ZA SKLÁDKU T  766,194  10,00  7 661,94

NESTMELENÉ VRSTVY

z pol. č. 11332: 348,27m3*2,2t/m3=766,194 [A]t

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 3 014211 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE M3  5,000  500,00  2 500,00

z pol. č. 12573: 5,0m3=5,000 [A]m3

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Všeobecné konstrukce a práce  10 896,340

Zemní práce1
 4 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  348,270  512,00  178 314,24

VČETNĚ NALOŽENÍ A ODVOZU NA SKLÁDKU, POPLATEK ZA SKLÁDKU UVEDEN 

V POLOŽCE 014102.a

podkladní vrstva ze štěrkodrti, tl. 150 mm

plocha: 893,0m2, koeficient pro rozšíření podkladní vrstvy vůči vrstvě obrusné=1.1

0,15m*1,1koef.*893,0m2=147,345 [A]m3

ochranná vrstva ze štěrkodrti, tl. 150 mm

plocha: 893,0m2, koeficient pro rozšíření podkladní vrstvy vůči vrstvě obrusné=1.5

0,15m*1,5koef.*893,0m2=200,925 [B]m3

Celkem: A+B=348,270 [C]m3

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 5 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  109,035  764,00  83 302,74

ODVOZ NA MÍSTO URČENÉ INVESTOREM, PŘEDPOKLAD DO 28 KM
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planimetrováno ze situace

frézování tl. 50 mm, obrusná vrstva

893,0m2*0,05m=44,650 [A]m3

frézování tl. 70 mm, podkladní vrstva

koeficient pro rozšíření podkladní vrstvy vůči vrstvě obrusné=1.03

893,0m2*0,07m*1,03koef.=64,385 [B]m3

Celkem: A+B=109,035 [C]m3

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 6 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3  26,700  119,00  3 177,30

TL. 100 MM, VČETNĚ ULOŽENÍ NA MEZIDEPONII

ve svahu: 267,0m2*0,1m=26,700 [A]m3

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 7 12273 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3  21,600  204,00  4 406,40

VČETNĚ NALOŽENÍ A ODVOZU NA SKLÁDKU, POPLATEK ZA SKLÁDKU UVEDEN 

V POLOŽCE 014101

odstranění krajnice a krytu nezp. sjezdu, tl. 100 mm

krajnice: 0,1m*214,0m2=21,400 [A]m3

sjezd: 0,1m*2,0m2=0,200 [B]m3

Celkem: A+B=21,600 [C] m3

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 8 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  5,000  144,00  720,00

natěžení a dovoz chybějící humózní zeminy pro pol. č. 18220 a pol. č. 18230: 

22,5m3+9,2m3-26,7m3 (pol. č. 12110)=5,000 [A]m3

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 9 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  0,000  260,00  0,00

UV 6

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

ZBV:

ZBV2  3,000  780,00
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aktuální množství  780,00 3,000

 10 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  21,600  10,00  216,00

z pol. č. 12273: 21,6m3=21,600 [A]m3

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 11 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  130,650  617,00  80 611,05

NÁSYP ZE ZEMIN VHODNÝCH DO NÁSPU, HUTNĚNÍ 100%PS

0,13m*1005,0m2=130,650 [A]m3

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 12 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  38,200  838,00  32 011,60

ŠD FR. 0-32 MM, HUTNĚNÍ NA 95%PS

dosypávka pod krajnicí: 0,2m2*191,0m=38,200 [A]m3

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

ZBV:

ZBV2  7,050  5 907,90

aktuální množství  37 919,50 45,250

 13 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  1 386,000  10,00  13 860,00

HUTNĚNÍ ZEMNÍ PLÁNĚ, 45 Mpa

výměra shodná s ochrannou vrstvou ze štěrkodrti

koeficient pro rozšíření podkladní vrstvy vůči vrstvě obrusné=1.8

1,8koef.*770,0m2=1 386,000 [A]m2

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 14 18220 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU M3  22,500  332,00  7 470,00

TL. 100 MM

225,0m2*0,1m=22,500 [A]m3

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny



Aspe Firma: KSSLK - Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Strana: 5

3.6.1.10

Silnice II278, okružní křižovatka Stráž pod Ralskem – Liberecký kraj_akce A

SILNICE III/27241

SILNICE III/27241

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

O180108

SO 102. ZV

SO 102. ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 15 18230 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ M3  9,200  246,00  2 263,20

TL. 100 MM

zemní krajnice: 92,0m2*0,1m=9,200 [B]m3

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 16 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  317,000  18,00  5 706,00

z pol. č. 18220 a pol. č. 18230: 225,0m2+92,0m2=317,000 [A]m2

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Zemní práce  418 746,431

Komunikace5
 17 56333.a VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  847,000  126,00  106 722,00

PODKLADNÍ VRSTVA - ŠDa FR. 0-32 MM, TL. 150 MM

koeficient pro rozšíření podkladní vrstvy vůči vrstvě obrusné=1.1

podkladní vrstva kom: 1,1koef.*770,0m2=847,000 [A]m2

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 18 56333.b VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  1 309,000  126,00  164 934,00

OCHRANNÁ VRSTVA - ŠDa FR. 32-63 MM, TL. 150 MM

koeficient pro rozšíření podkladní vrstvy vůči vrstvě obrusné=1.8

ochranná vrstva kom: 1,7koef.*770,0m2=1 309,000 [A]m2

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 19 56362 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

100MM

M2  8,500  52,00  442,00

TL. 100 MM, POUŽITÝ VHODNÝ MATERIÁL VYZÍSKANÝ ZE STAVBY

sjezd, kryt z asf. recyklátu tl. 100 mm

8,5m2=8,500 [A]m2

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 20 56962 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

100MM

M2  238,000  14,00  3 332,00
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HUTNĚNÍ 95%PS, POUŽITÝ VHODNÝ MATERIÁL VYZÍSKANÝ ZE STAVBY

238,0m2=238,000 [A]m2

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 21 572133 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,5KG/M2 M2  847,000  18,00  15 246,00

PI-E, TL. 1,5 KG/M2

výměra shodná s podkladní vrstvou ze štěrkodrti

koeficient pro rozšíření podkladní vrstvy vůči vrstvě obrusné=1.1

1,1koef.*770,0m2=847,000 [A]m2

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 22 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  793,100  13,00  10 310,30

PS-EP, TL. 0,40 KG/M2

výměra shodná s ložnou vrstvou z ACP

plocha 770,0 m2, koeficient pro rozšíření podkladní vrstvy vůči vrstvě obrusné=1.03

1,03koef.*770,0m2=793,100 [A]m2

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 23 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2  770,000  185,00  142 450,00

ACO 11S, 50/70, TL. 40 MM

planimetrováno ze situace

770,0m2=770,000 [A]m2

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 24 574E66 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

70MM

M2  793,100  295,00  233 964,50

ACP 16S, 50/70, TL. 70 MM

plocha 770,0 m2, koeficient pro rozšíření podkladní vrstvy vůči vrstvě obrusné=1.03

1,03koef.*770,0m2=793,100 [A]m2

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Komunikace  677 400,805



Aspe Firma: KSSLK - Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Strana: 7

3.6.1.10

Silnice II278, okružní křižovatka Stráž pod Ralskem – Liberecký kraj_akce A

SILNICE III/27241

SILNICE III/27241

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

O180108

SO 102. ZV

SO 102. ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Potrubí8
 25 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M  0,000  376,00  0,00

UV 6

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

ZBV:

ZBV2  5,000  1 880,00

aktuální množství  1 880,00 5,000

 26 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS  0,000  8 287,00  0,00

UV 6

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

ZBV:

ZBV2  1,000  8 287,00

aktuální množství  8 287,00 1,000

Potrubí  10 167,008

Ostatní konstrukce a práce9
 27 9113A1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

M  124,000  1 079,00  133 796,00

DÉLKA VČETNĚ NÁBĚHŮ, PŘESNÝ TYP SVODIDLA PODLÉHÁ SCHVÁLENÍ 

INVESTORA, VČETNĚ ODRAZEK V PROLISU PÁSNICE

svodidla + náběh vlevo - navázání na silniční zábradlí (ve směru staničení): 56,0m+12,0m=68,000 [A]m

svodidla + náběh vpravo - navázání na svodidla z SO 101: 44,0m+12,0m=56,000 [B]m

Celkem: A+B=124,000 [C]m

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny
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Silnice II278, okružní křižovatka Stráž pod Ralskem – Liberecký kraj_akce A

SILNICE III/27241

SILNICE III/27241

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

O180108

SO 102. ZV

SO 102. ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

ZBV:

ZBV2 -73,000 -78 767,00

aktuální množství  55 029,00 51,000

 28 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  0,000  404,00  0,00

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

ZBV:

ZBV2  24,000  9 696,00

aktuální množství  9 696,00 24,000

 29 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  762,500  38,00  28 975,00

podél obrub: 478,0m=478,000 [A]m

pracovní spáry: 277,0m=277,000 [B]m

v místě napojení na stávající vozovku: 7,5m=7,500 [C]m

Celkem: A+B+C=762,500 [D]m

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 30 931323 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 

300MM2

M  762,500  162,00  123 525,00

SPÁRA TL. 12 MM, HLOUBKY 20 MM, ŘEZÁNÍ SPÁR JE ZAHRNUTO V POLOŽCE 

ASFALTOVÉHO BETONU

podél obrub: 478,0m=478,000 [A]m

pracovní spáry: 277,0m=277,000 [B]m

v místě napojení na stávající vozovku: 7,5m=7,500 [C]m

Celkem: A+B+C=762,500 [D]m

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

ZBV:

ZBV2  24,000  3 888,00
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Silnice II278, okružní křižovatka Stráž pod Ralskem – Liberecký kraj_akce A

SILNICE III/27241

SILNICE III/27241

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

O180108

SO 102. ZV

SO 102. ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

aktuální množství  127 413,00 786,500

 31 93808 OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM M2  770,000  1,00  770,00

z pol. č. 574A34: 770,0m2=770,000 [A]m2

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 32 93811 OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU M2  770,000  2,00  1 540,00

z pol. č. 574A34: 770,0m2=770,000 [A]m2

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Ostatní konstrukce a práce  223 423,009

 1 340 633,57Celkem:
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12.10.2017Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 4 322,93Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 5 230,75Cena s daní:

Kč 907,82DPH:

Kč 4 322,93Cena celková:

Kč 4 322,93Základní cena:

Zhotovitel:

 - Zhotovitel dokumentace:

 - Objednavatel:

PROPUSTKY

PROPUSTKY

Rozpočet:

Silnice II278, okružní křižovatka Stráž pod Ralskem – Liberecký kraj_akce A

SO 151. N

Objekt: SO 151. N

Stavba: O180108

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.10

Silnice II278, okružní křižovatka Stráž pod Ralskem – Liberecký kraj_akce A

PROPUSTKY

PROPUSTKY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

O180108

SO 151. N

SO 151. N

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  1,639  34,00  55,73

VÝKOPEK - NAPLAVENINY Z TRUB

z pol. č. 129946 a pol. č. 129958: 

0,03m2*8,5m+0,08m2*17,3m=1,639 [A]m3

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Všeobecné konstrukce a práce  55,730

Zemní práce1
 2 129946 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM M  8,500  97,00  824,50

PROČIŠTĚNÍ TLAKOVOU VODOU, VČETNĚ NALOŽENÍ A ODVOZU NA SKLÁDKU, 

POPLATEK ZA SKLÁDKU UVEDEN V POLOŽCE 014101

silnice II/278, pod sjezdy vlevo, km 2,709 92:

8,5m=8,500 [A]m

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 3 129958 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM M  17,300  199,00  3 442,70

PROČIŠTĚNÍ TLAKOVOU VODOU, VČETNĚ NALOŽENÍ A ODVOZU NA SKLÁDKU, 

POPLATEK ZA SKLÁDKU UVEDEN V POLOŽCE 014101

silnice III/27241, pod silnicí, km 11697,20:

17,3m=17,300 [A]m

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Zemní práce  4 267,201

 4 322,93Celkem:
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3.6.1.10

12.10.2017Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 734 373,83Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 888 592,33Cena s daní:

Kč 154 218,50DPH:

Kč 734 373,83Cena celková:

Kč 734 373,83Základní cena:

Zhotovitel:

 - Zhotovitel dokumentace:

 - Objednavatel:

PROPUSTKY

PROPUSTKY

Rozpočet:

Silnice II278, okružní křižovatka Stráž pod Ralskem – Liberecký kraj_akce A

SO 151. Z

Objekt: SO 151. Z

Stavba: O180108

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.10

Silnice II278, okružní křižovatka Stráž pod Ralskem – Liberecký kraj_akce A

PROPUSTKY

PROPUSTKY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

O180108

SO 151. Z

SO 151. Z

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  3,256  34,00  110,70

NAPLAVENINY Z TRUB

z pol. č. 129958: 0,08m2*(28,2m+12,5m)=3,256 [A]m3

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 2 014102.b POPLATKY ZA SKLÁDKU T  0,821  10,00  8,21

PROSTÝ BETON

z pol. č. 96615: 0,342m3*2,4t/m3=0,821 [A]t

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Všeobecné konstrukce a práce  118,910

Zemní práce1
 3 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2  20,000  26,00  520,00

NÁLETOVÁ VEGETACE A KŘOVINY, VČETNĚ LIKVIDACE ODPADU

na vtoku i výtoku rámového propustku: 2*10,0m2=20,000 [A]m2

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 4 12273 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3  2,390  139,00  332,21

VČETNĚ ULOŽENÍ NA MEZIDEPONII
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3.6.1.10

Silnice II278, okružní křižovatka Stráž pod Ralskem – Liberecký kraj_akce A

PROPUSTKY

PROPUSTKY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

O180108

SO 151. Z

SO 151. Z

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

odstranění zeminy na čelech propustků

trubní propustky

silnice II/278, pod silnicí, km 2,795 49:

2*0,1m2*2,2m=0,440 [A]m3

silnice II/278, pod sjezdy, vpravo, km 2,722 58:

0,1m2*(2,2m+3,9m)=0,610 [B]m3

silnice II/278, pod sjezdy, vlevo, km 2,709 92

2*0,1m2*2,2m=0,440 [C]m3

silnice III/27241, pod silnicí, km 11697,2

2*0,1m2*2,5m=0,500 [D]m3

rámový propustek

0,2m2*2,0m=0,400 [E]m3

Celkem: A+B+C+D+E=2,390 [F]m3

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 5 129958 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM M  40,700  185,00  7 529,50

PROČIŠTĚNÍ TLAKOVOU VODOU, VČETNĚ NALOŽENÍ A ODVOZU NA SKLÁDKU, 

POPLATEK ZA SKLÁDKU UVEDEN V POLOŽCE 014101

silnice II/278, pod silnicí, km 2,795 49:

28,2m=28,200 [A]m

silnice II/278, pod sjezdy vpravo, km 2,722 58:

12,5m=12,500 [B]m

Celkem: A+B=40,700 [C]m

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 6 13183 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ II M3  53,900  1 147,00  61 823,30

VČETNĚ ULOŽENÍ NA MEZIDEPONII

výkop pro rámový propustek:

7,7m2*7,0m=53,900 [A]m3

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 7 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  51,100  70,00  3 577,00

ZPĚTNÝ ZÁSYP,

SW, GW DLE ČSN 73 6133, ZHUTNĚNÍ NA Id = 0,85 (100% PS)

zásyp rámového propustku, nad těsnící fólií:

7,3m2*7,0m=51,100 [A]m3
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Silnice II278, okružní křižovatka Stráž pod Ralskem – Liberecký kraj_akce A

PROPUSTKY

PROPUSTKY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

O180108

SO 151. Z

SO 151. Z

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 8 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  3,490  617,00  2 153,33

ZEMINA VELMI VHODNÁ

chybějící materiál pro zásyp rámového propustku, nad těsnící fólií:

z pol. č. 17411, pol. č. 17511, pol. č. 12273 a pol. č. 13183:

51,1m3+8,68m3-2,39m3-53,9m3=3,490 [A]m3

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 9 17511 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM M3  8,680  322,00  2 794,96

ZPĚTNÝ ZÁSYP,

SW, GW DLE ČSN 73 6133, ZHUTNĚNÍ NA Id = 0,85

obsyp rámového propustku, pod těsnící fólií:

2*0,62m2*7,0m=8,680 [A]m3

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 10 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  2,205  923,00  2 035,22

ŠP FR. 0-16 MM

ochranný obsyp u těsnící fólie:

2*1,05m*0,15m*7,0m=2,205 [A]m3

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 11 17581.b OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  25,900  937,00  24 268,30

ŠD FR. 8-32 MM

ochranný obsyp rámového propustku: 

3,7m2*7,0m=25,900 [A]m3

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Zemní práce  105 033,821

Základy2
 12 21331 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO) M3  0,600  1 977,00  1 186,20

obsyp rubové drenáže rámového propustku: 0,04m2*2*7,5m=0,600 [A]m3

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny
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Silnice II278, okružní křižovatka Stráž pod Ralskem – Liberecký kraj_akce A

PROPUSTKY

PROPUSTKY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

O180108

SO 151. Z

SO 151. Z

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 13 261512 VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ V NA POVRCHU D DO 16MM M  15,900  315,00  5 008,50

D 16 MM

trubní propustky

silnice II/278, pod silnicí, km 2,795 49:

vrty pro spřahující trny pro kotvení římsy na výtoku: 8ks*0,5m=4,000 [A]m

silnice II/278, pod sjezdy vpravo, km 2,722 58:

vrty pro spřahující trny pro kotvení římsy na vtoku i výtoku: (8ks+13ks)*0,5m=10,500 [B]m

rámový propustek

vrty pro spřahující trny pro kotvení římsy na výtoku:

7ks*0,2m=1,400 [C]m

Celkem: A+B+C=15,900 [D]m

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 14 27157 POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  5,100  1 059,00  5 400,90

ŠP FR. 0-63 MM, TL. 200 MM

pod základovou deskou rámového propustku:

3,4m*7,5m*0,2m=5,100 [A]m3

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 15 272324 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) M3  3,289  3 361,00  11 054,33

C25/30-XA2

základová deska rámového propustku: 

2,3m*7,15m*0,2m=3,289 [A]m3

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 16 272366 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z KARI SÍTÍ T  0,516  26 092,00  13 463,47

KARI SÍŤ 8/100/100 MM

2% z pol. č. 272324: 3,289m3*7,85t/m3*0,02=0,516 [A]t

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 17 289971 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE M2  16,800  9,00  151,20

OCHRANNÁ GEOTEXTLIE

nad těsnící fólií: 2*1,2m*7,0m=16,800 [A]m2
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PROPUSTKY

PROPUSTKY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

O180108

SO 151. Z

SO 151. Z

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 18 28999 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE M2  16,800  102,00  1 713,60

HDPE TL. 2 MM

těsnící fólie za rubem opěr: 2*1,2m*7,0m=16,800 [A]m2

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Základy  37 978,202

Svislé konstrukce3
 19 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3  1,779  10 638,00  18 925,00

C30/37-XC4, XD3, XF4

trubní propustky

silnice II/278, pod silnicí, km 2,795 49:

římsa na výtoku: 0,6m*0,3m*2,2m=0,396 [A]m3

silnice II/278, pod sjezdy vpravo, km 2,722 58:

římsa na vtoku i výtoku: 0,6m*0,3m*(2,2m+3,9m)=1,098 [B]m3

rámový propustek

římsa na výtokovém čele:

0,5m*0,3m*1,9m=0,285 [C]m3

Celkem: A+B+C=1,779 [D]m3

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 20 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T  0,349  26 092,00  9 106,11

B500B

2,5% z pol. č. 317325: 1,779m3*7,85t/m3*0,025=0,349 [A]t

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Svislé konstrukce  28 031,113

Vodorovné konstrukce4
 21 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  3,360  2 535,00  8 517,60

C12/15-X0
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Silnice II278, okružní křižovatka Stráž pod Ralskem – Liberecký kraj_akce A

PROPUSTKY

PROPUSTKY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

O180108

SO 151. Z

SO 151. Z

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

pod rubovou drenáží rámového propustku:

2*1,2m*7,0m*0,2m=3,360 [A]m3

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 22 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  4,275  2 950,00  12 611,25

C25/30-XF3

trubní propustky

silnice II/278, pod silnicí, km 2,795 49 - pod odlážděnín na výtoku:

3,7m2*0,1m=0,370 [A]m3

silnice II/278, pod sjezdy vpravo, km 2,722 58 - pod odlážděním dna příkopu na vtoku i výtoku:

2*1,0m2*0,1m=0,200 [B]m3

rámový propustek

pod odlážděním dna rámu: 1,5m*(27,6m+5,0m+2,0m)*0,05m=2,595 [C]m3

pod odlážděním na výtoku: 1,5m2*0,1m=0,150 [D]m3

pod odlážděním dna příkopu na vtoku a svahy v místě vtoku: (8,0m2*1,2koef.)*0,1m=0,960 [E]m3

Celkem: A+B+C+D+E=4,275 [F]m3

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 23 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  10,305  4 008,00  41 302,44

trubní propustky

silnice II/278, pod silnicí, km 2,795 49 - odláždění na výtoku:

3,7m2*0,15m=0,555 [A]m3

silnice II/278, pod sjezdy vpravo, km 2,722 58 - odláždění dna příkopu na vtoku i výtoku:

2*1,0m2*0,15m=0,300 [B]m3

rámový propustek

odláždění dna rámu: 1,5m*(27,6m+5,0m+2,0m)*0,15m=7,785 [C]m3

odláždění na výtoku: 1,5m2*0,15m=0,225 [D]m3

odláždění dna příkopu na vtoku a svahy v místě vtoku: (8,0m2*1,2koef.)*0,15m=1,440 [E]m3

Celkem: A+B+C+D+E=10,305 [F]m3

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 24 467314 STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  0,900  3 140,00  2 826,00

C25/30-XF3
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Silnice II278, okružní křižovatka Stráž pod Ralskem – Liberecký kraj_akce A

PROPUSTKY

PROPUSTKY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

O180108

SO 151. Z

SO 151. Z

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

trubní propustky

silnice II/278, pod silnicí, km 2,795 49 - ukončující bet. práh na výtoku:

0,3m*0,6m*1,0m=0,180 [C]m3

silnice II/278, pod sjezdy vpravo, km 2,722 58 - ukončující bet. práh na vtoku i výtoku:

2*0,3m*0,6m*1,0m=0,360 [B]m3

rámový propustek - ukončující bet. práh u rámového propustku:

2*0,3m*0,6m*1,0m=0,360 [A]m3

Celkem: C+B+A=0,900 [D]m3

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Vodorovné konstrukce  65 257,294

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6
 25 626112 REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU 

JEDNOVRST TL 20MM

M2  30,660  828,00  25 386,48

rámový propustek - 20% povrchu:

((2,0m+1,5m+2,0m)*27,6m+1,5m2)*0,2m=30,660 [A]m2

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 26 62631 SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM M2  30,660  205,00  6 285,30

SPOJOVACÍ MŮSTEK S INHIBITOREM KOROZE

rámový propustek - 20% povrchu:

((2,0m+1,5m+2,0m)*27,6m+1,5m2)*0,2m=30,660 [A]m2

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 27 62661 INJEKTÁŽ TRHLIN UZAVÍRACÍ M  10,000  793,00  7 930,00

POVRCHOVÁ BANDÁŽ TRHLIN

stávající rámový propustek: 10,0m=10,000 [A]m

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 28 62745 SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU M2  148,500  349,00  51 826,50

AGRESIVITA PROSTŘEDÍ XF4

stávající rámový propustek - výplň spár mezi prefabrikovanými dílci:

27ks*(2,0m+1,5m+2,0m)=148,500 [A]m



Aspe Firma: KSSLK - Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Strana: 9

3.6.1.10
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PROPUSTKY

PROPUSTKY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

O180108

SO 151. Z

SO 151. Z

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů  91 428,286

Přidružená stavební výroba7
 29 711110 R IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI 

PENETRAČNÍMI NÁTĚRY

M2  63,000  109,00  6 867,00

rub nových rámových prefabrikátů:

9,0m*7,0m=63,000 [A]m2

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 30 711111 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI 

ASFALTOVÝMI NÁTĚRY

M2  126,000  109,00  13 734,00

rub nových rámových prefabrikátů - 2 vrstvy:

9,0m*7,0m*2=126,000 [A]m2

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 31 711112 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI 

ASFALTOVÝMI PÁSY

M2  24,000  209,00  5 016,00

NAIP TL. 5 MM, VČETNĚ PENETRAČNÍHO NÁTĚRU

překrytí spár mezi novými rámovými prefabrikáty - v rubu:

8ks*0,5m*6,0=24,000 [A]m2

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 32 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2  42,000  70,00  2 940,00

GEOTEXTILIE MIN. 600 G/M2

rub rámového propustku: 6,0m*7,0m=42,000 [A]m2

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 33 78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2  159,610  294,00  46 925,34
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

impregnační hydrofobní nátěr uvnitř rámového propustku

(2,0m+1,5m+2,0m)*27,6m=151,800 [A]m2

hydrofobní nátěr říms trubních propustků

silnice II/278, pod silnicí, km 2,795 49:

římsa na výtoku: (0,1m+0,3m+0,6m)*2,2m=2,200 [E]m2

silnice II/278, pod sjezdy vpravo, km 2,722 58:

římsa na vtoku i výtoku: (0,1m+0,3m+0,6m)*(2,2m+3,9m)=6,100 [B]m2

hydrofobní nátěr říms rámového propustku

římsa na výtokovém čele:

(0,1m+0,3m+0,5m)*1,9m=1,710 [C]m2

Celkem: A+B+C=159,610 [D]m2

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Přidružená stavební výroba  75 482,347

Potrubí8
 34 87533 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM M  15,000  361,00  5 415,00

POLODĚROVANÁ TRUBKA HDPE DN 150 MM

rubová drenáž rámového propustku: 2*7,5m=15,000 [A]m

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Potrubí  5 415,008

Ostatní konstrukce a práce9
 35 9112A1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M  1,900  3 781,00  7 183,90

VČETNĚ PKO RAL 7011

na výtokové straně rámového propustku: 1,9m=1,900 [A]m

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 36 91842 PROPUSTY RÁMOVÉ 200/150 M  7,000  30 704,00  214 928,00

PREFABRIKOVANÝ ŽB. RÁM, VČETNĚ VYPLNĚNÍ SPÁR PO OBVODĚ TRVALE 

PRUŽNÝM TMELEM
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prodloužení stávajícího rámového propustku: 5,0m=5,000 [A]m

prefabrikované šikmé čelo žb. rámu: 2,0m=2,000 [B]m

Celkem: A+B=7,000 [C]m

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 37 93650 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ KG  26,907  109,00  2 932,86

trubní propustky

silnice II/278, pod silnicí, km 2,795 49:

spřahující trny pro kotvení římsy na výtoku: 8ks*0,9m*0,888kg/m=6,394 [A]kg

silnice II/278, pod sjezdy vpravo, km 2,722 58:

spřahující trny pro kotvení římsy na vtoku i výtoku: (8ks+13ks)*0,9m*0,888kg/m=16,783 [B]kg

rámový propustek

spřahující trny pro kotvení římsy na výtoku:

7ks*0,6m*0,888kg/m=3,730 [C]kg

Celkem: A+B+C=26,907 [D]kg

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 38 93854 R OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR MECHANICKY M2  153,300  163,00  24 987,90

VČETNĚ LIKVIDACE ODPADU

rámový propustek:

(2,0m+1,5m+2,0m)*27,6m+1,5m2=153,300 [A]m2

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 39 938543 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 1000 

BARŮ

M2  17,100  438,00  7 489,80

800 BAR
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trubní propustky - očištění pohledových ploch

silnice II/278, pod silnicí, km 2,795 49:

2*1,5m2=3,000 [A]m2

silnice II/278, pod sjezdy vpravo, km 2,722 58:

1,5m2+3,0m2=4,500 [B]m2

silnice III/27241, pod silnicí, km 11697,20:

2*1,0m2=2,000 [C]m2

silnice II/278, pod sjezdy vlevo, km 2,709 92:

2*0,8m2=1,600 [D]m2

rámový propustek - očištění svahových křídel na výtoku:

2*3,0m2=6,000 [E]m2

Celkem: A+B+C+D+E=17,100 [F]m2

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 40 938544 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU PŘES 1000 

BARŮ

M2  153,300  438,00  67 145,40

1500 BAR

rámový propustek:

(2,0m+1,5m+2,0m)*27,6m+1,5m2=153,300 [A]m2

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 41 96615 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU M3  0,342  2 810,00  961,02

VČETNĚ ODVOZU A ULOŽENÍ NA SKLÁDKU, POPLATEK ZA SKLÁDKU UVEDEN V 

POLOŽCE 014102.b

stávající římsy na čelech rámového propustku:

2*0,3m*0,3m*1,9m=0,342 [A]m3

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Ostatní konstrukce a práce  325 628,889

 734 373,83Celkem:
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12.10.2017Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 14 373,50Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 17 391,94Cena s daní:

Kč 3 018,44DPH:

Kč 14 373,50Cena celková:

Kč 14 373,50Základní cena:

Zhotovitel:

 - Zhotovitel dokumentace:

 - Objednavatel:

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ VE SPRÁVĚ KSSLK

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ VE SPRÁVĚ KSSLK

Rozpočet:

Silnice II278, okružní křižovatka Stráž pod Ralskem – Liberecký kraj_akce A

SO 191.1. N

Objekt: SO 191.1. N

Stavba: O180108

SOUPIS PRACÍ
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SO 191.1. N
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce9
 1 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  37,500  124,00  4 650,00

z pol. č. 915221 a pol. č. 915231: 36,5m2+1,0m2=37,500 [A]m2

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 2 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - 

DOD A POKLÁDKA

M2  36,500  259,00  9 453,50

V1 125, dl. 68,0 m: 68,0m*0,125m=8,500 [A]m2

V4 250, dl. 112,0 m: 112,0m*0,25m=28,000 [B]m2

Celkem: A+B=36,500 [C]m2

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 3 915231 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ - DOD A 

POKLÁDKA

M2  1,000  270,00  270,00

V18 250: 1*4,0m*0,25m=1,000 [A]m2

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Ostatní konstrukce a práce  14 373,509

 14 373,50Celkem:
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12.10.2017Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 424 639,25Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 513 813,49Cena s daní:

Kč 89 174,24DPH:

Kč 424 639,25Cena celková:

Kč 424 639,25Základní cena:

Zhotovitel:

 - Zhotovitel dokumentace:

 - Objednavatel:

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ VE SPRÁVĚ KSSLK

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ VE SPRÁVĚ KSSLK

Rozpočet:

Silnice II278, okružní křižovatka Stráž pod Ralskem – Liberecký kraj_akce A

SO 191.1. Z

Objekt: SO 191.1. Z

Stavba: O180108

SOUPIS PRACÍ
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

O180108

SO 191.1. Z

SO 191.1. Z

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce9
 1 914121 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  33,000  2 335,00  77 055,00

VČETNĚ SLOUPKŮ A UPEVŇOVACÍHO ZAŘÍZENÍ

B20a "70km/h": 3ks=3,000 [A]ks

B20a "50km/h": 3ks=3,000 [B]ks

Z11g, 2 ks á sjezd, 4 sjezdy: 4*2ks=8,000 [C]ks

P4+C1 na jednom sloupku: 4ks=4,000 [D]ks

Z4b+C4a na jednom sloupku: 4ks=4,000 [E]ks

Z4c+C4c na jednom sloupku: 1ks=1,000 [F]ks

Z3: 4ks=4,000 [G]ks

IS3c "Stráž po Ralskem"+ IS5 "DIAMO", na jednom sloupku: 2ks=2,000 [H]ks

IS3d "Osečná, Hamr na J."+IS5 "AQA", na jednom sloupku: 1ks=1,000 [I]ks

IS3c "Dubnice"+IS5 "Pískovna", na jednom sloupku: 1ks=1,000 [J]ks

IS3d Česká Lípa, Mimoň"+IS5 "Průmyslová zóna", na jednom sloupku: 1ks=1,000 [K]ks

IJ7: 1ks=1,000 [L]ks

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L=33,000 [M]ks

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 2 914123 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DEMONTÁŽ

KUS  24,000  1 621,00  38 904,00

VČETNĚ ODVOZU NA MÍSTO URČENÉ INVESTOREM, PŘEDPOKLAD ODVOZU 28 

KM
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Silnice II278, okružní křižovatka Stráž pod Ralskem – Liberecký kraj_akce A

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ VE SPRÁVĚ KSSLK

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ VE SPRÁVĚ KSSLK

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

O180108

SO 191.1. Z

SO 191.1. Z

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

P1: 2ks=2,000 [A]ks

P4+E2b na jednom sloupku: 1ks=1,000 [B]ks

P4+E2b na jednom sloupku: 1ks=1,000 [C]ks

IP19: 3ks=3,000 [D]ks

IS5 "DIAMO": 1ks=1,000 [E]ks

IS5 "AQA": 1ks=1,000 [F]ks

IS5 "Pískovna": 1ks=1,000 [G]ks

IS5 "Průmyslová zóna": 1ks=1,000 [H]ks

IS3a "Stráž p.R.": 1ks=1,000 [I]ks

IS3a "Mimoň": 1ks=1,000 [J]ks

IS3a "Dubnice": 1ks=1,000 [K]ks

IS3b "Hamr na J, Osečná": 1ks=1,000 [L]ks

IS3c "Hamr na J": 1ks=1,000 [M]ks

IS3c "Dubnice": 2ks=2,000 [N]ks

IS3c "stráž p. R.": 2ks=2,000 [O]ks

IS3c "Mimoň": 1ks=1,000 [P]ks

IS3d "Osečná, Hamr n. J.": 1ks=1,000 [Q]ks

IS3d "Česká Lípa, Mimoň": 1ks=1,000 [R]ks

IJ7: 1ks=1,000 [S]ks

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S=24,000 [T]ks

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 3 914511 DOPRAV ZNAČ VELKOPLOŠ OCEL LAMELY FÓLIE TŘ 1 - DOD A 

MONT

M2  30,000  4 905,00  147 150,00

VČETNĚ SLOUPKŮ A UPEVŇOVACÍHO ZAŘÍZENÍ

IS9b, rozměr 2.5*3.0 m: 4ks*2,5m*3,0m=30,000 [A]m2

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 4 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  421,750  124,00  52 297,00

z pol. č. 915221 a pol. č. 915231: 412,75m2+9,0m2=421,750 [A]m2

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 5 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - 

DOD A POKLÁDKA

M2  412,750  259,00  106 902,25
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Silnice II278, okružní křižovatka Stráž pod Ralskem – Liberecký kraj_akce A

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ VE SPRÁVĚ KSSLK

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ VE SPRÁVĚ KSSLK

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

O180108

SO 191.1. Z

SO 191.1. Z

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

V1 125, dl. 642,0 m: 642,0m*0,125m=80,250 [A]m2

V2b 1.5/1.5/250, dl. 124,0 m: 124,0m*0,5m*0,25m=15,500 [B]m2

V4 250, dl. 1058,0 m: 1058,0m*0,25m=264,500 [C]m2

V7b 0.5/0.25/125, dl. 4*4.5 m: 4*4,5m*2/3*0,125m=1,500 [D]m2

V13: 51,0m2=51,000 [E]m2

Celkem: A+B+C+D+E=412,750 [F]m2

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 6 915231 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ - DOD A 

POKLÁDKA

M2  9,000  259,00  2 331,00

V18 250: 9*4,0m*0,25m=9,000 [A]m2

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Ostatní konstrukce a práce  424 639,259

 424 639,25Celkem:
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3.6.1.10

12.10.2017Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 544 391,00Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 658 713,11Cena s daní:

Kč 114 322,11DPH:

Kč 544 391,00Cena celková:

Kč 544 391,00Základní cena:

Zhotovitel:

 - Zhotovitel dokumentace:

 - Objednavatel:

DOPRAVNĚ - INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ

DOPRAVNĚ - INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ

Rozpočet:

Silnice II278, okružní křižovatka Stráž pod Ralskem – Liberecký kraj_akce A

SO 192. Z

Objekt: SO 192. Z

Stavba: O180108

SOUPIS PRACÍ
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Silnice II278, okružní křižovatka Stráž pod Ralskem – Liberecký kraj_akce A

DOPRAVNĚ - INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ

DOPRAVNĚ - INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

O180108

SO 192. Z

SO 192. Z

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 1 03720 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU 

DOPRAVY

KČ  1,000  544 391,00  544 391,00

Položka zahrnuje dopravně inženýrská opatření v průběhu celé stavby (dle 

schváleného plánu ZOV, DIO a vyjádření DI PČR), zahrnuje pronájem dopravního 

znační - tzn. osazení, přesuny a odvoz provizorního dopravního značení. Zahrnuje 

dočasné dopravní značení, semafory, dopravní zařízení (např citybloky, provizorní 

betonová a ocelová svodidla, světelné výstražné zařízení atd.) oplocení a všechny 

související práce po dobu trvání stavby. Zahrnuje přesun betonových svodidel a 

úpravu DZ ve všech etapách výstavby, vč. bet. sv. u mostů. Součástí položky je i 

údržba a péče o dopravně inženýrská opatření v průběhu celé stavby. Součástí 

položky je vyřízení DIR včetně jeho projednání. Podrobná specifikace položky je v 

SO 192. Zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení 

zhotovitele.

Zahrnuje kompletní provedení DIO dle dokumentace PDPS a požadavků DI PČR, vč. 

vyřízení DIR

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Všeobecné konstrukce a práce  544 391,000

 544 391,00Celkem:
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3.6.1.10

12.10.2017Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 44 426,40Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 53 755,94Cena s daní:

Kč 9 329,54DPH:

Kč 44 426,40Cena celková:

Kč 44 426,40Základní cena:

Zhotovitel:

 - Zhotovitel dokumentace:

 - Objednavatel:

NOVÝ KABEL + NOVÝ STOŽÁR

NOVÝ KABEL + NOVÝ STOŽÁR

Rozpočet:

Silnice II278, okružní křižovatka Stráž pod Ralskem – Liberecký kraj_akce A

SO 401.1. NA

Objekt: SO 401.1. NA

Stavba: O180108

SOUPIS PRACÍ
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NOVÝ KABEL + NOVÝ STOŽÁR

NOVÝ KABEL + NOVÝ STOŽÁR

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

O180108

SO 401.1. NA

SO 401.1. NA

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  68,872  34,00  2 341,65

VÝKOPEK

z pol. č. 17120: 68,872m3=68,872 [A]m3

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Všeobecné konstrukce a práce  2 341,650

Zemní práce1
 2 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  0,832  715,00  594,88

RUČNĚ, VČETNĚ NALOŽENÍ A ODVOZU NA SKLÁDKU, POPLATEK ZA SKLÁDKU 

UVEDEN V POLOŽCE 014101

výkop jámy pro základ stožáru:

0,8m*0,8m*1,3m*1ks=0,832 [A]m3

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 3 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  1,400  1 492,00  2 088,80

RUČNĚ, VČETNĚ NALOŽENÍ A ODVOZU NA SKLÁDKU, POPLATEK ZA SKLÁDKU 

UVEDEN V POLOŽCE 014101

výkop rýhy 35 x 80 cm ve volném terénu:

0,35m*0,8m*5,0m=1,400 [A]m3

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 4 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  2,232  36,00  80,35

z pol. č. 13173: 0,832m3=0,832 [A]m3

z pol. č. 13273: 1,4m3=1,400 [B]m3

Celkem: A+B=2,232 [C]m3

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 5 17581.c OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  1,400  3 898,00  5 457,20

OBSYP ZEMINOU S POSTUPNÝM HUTNĚNÍM, ZÁSYP ZE ZEMIN VHODNÝCH DO 

NÁSPŮ

zásyp rýhy ve volném terénu:

0,35m*0,8m*5,0m=1,400 [A]m3
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NOVÝ KABEL + NOVÝ STOŽÁR

NOVÝ KABEL + NOVÝ STOŽÁR

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

O180108

SO 401.1. NA

SO 401.1. NA

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Zemní práce  8 221,231

Základy2
 6 272313 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 (B20) M3  0,832  2 985,00  2 483,52

bet. základ dělený s otvorem pro stožár, pro kabely: 

0,8m*0,8m*1,3m*1ks=0,832 [A]m3

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Základy  2 483,522

Vodorovné konstrukce4
 7 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  0,350  660,00  231,00

pískové lože:

0,35m*0,2m*5,0m=0,350 [A]m3

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Vodorovné konstrukce  231,004

Přidružená stavební výroba7
 8 702311 ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY DO 20 CM M  5,000  14,00  70,00

výstražná fólie šířky 20 cm - 0,2 m nad kabel:

5,0m=5,000 [A]m

Cenová soustava: 2017_OTSKP-ŽS - OTSKP-ŽS 2017

 9 702331 ZAKRYTÍ KABELŮ PLASTOVOU DESKOU/PÁSEM ŠÍŘKY DO 20 CM M  5,000  52,00  260,00

mechanická ochrana deskou šířky 20 cm - 0,1 nad kabel: 

5,0m=5,000 [A]m

Cenová soustava: 2017_OTSKP-ŽS - OTSKP-ŽS 2017

 10 741911 UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2 M  17,000  69,00  1 173,00

vodič uzemňovací D10: 2,0m=2,000 [A]m

pásek uzemňovací FeZn 30/4: 15,0m=15,000 [B]m

Celkem: A+B=17,000 [C]m
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NOVÝ KABEL + NOVÝ STOŽÁR

NOVÝ KABEL + NOVÝ STOŽÁR

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

O180108

SO 401.1. NA

SO 401.1. NA

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: 2017_OTSKP-ŽS - OTSKP-ŽS 2017

 11 741C02 UZEMŇOVACÍ SVORKA KUS  2,000  118,00  236,00

SVORKA NA UZEMŇOVACÍ VODIČ, VČETNĚ UKONČENÍ VODIČE FEZN

2ks=2,000 [A]ks

Cenová soustava: 2017_OTSKP-ŽS - OTSKP-ŽS 2017

 12 742H11 KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 

MM2

M  53,000  80,00  4 240,00

SILOVÝ KABEL CYKYz 3C x 2,5 (NADZEMNÍ S LANKEM), VČETNĚ TŘMENŮ A 

KOTVENÍ KE STOŽÁRU

53,0m=53,000 [A]m

Cenová soustava: 2017_OTSKP-ŽS - OTSKP-ŽS 2017

 13 742L22 UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU KABELOVOU 

SPOJKOU OD 4 DO 16 MM2

KUS  2,000  726,00  1 452,00

2ks=2,000 [A]ks

Cenová soustava: 2017_OTSKP-ŽS - OTSKP-ŽS 2017

 14 743122.a OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR  PEVNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ DÉLKY PŘES 

6,5 DO 12 M

KUS  1,000  8 057,00  8 057,00

BEZPATICOVÝ DO 1,3 M V ZEMI, 8,0 M NAD ZEMÍ, CELKOVÁ DÉLKA 9,5 M, 

VČETNĚ ELEKTROVÝZBROJE PRO 3 KABELY, SVORKY RS35, POJISTKA 10A, 

PROPOJENÍ CYKY 3C X 2,5, VÝSTRAŽNÝ ŠTÍTEK, ČÍSLOVÁNÍ STOŽÁRU

bezpaticový do 1,3 m v zemi: 1ks=1,000 [A]ks

Cenová soustava: 2017_OTSKP-ŽS - OTSKP-ŽS 2017

 15 743312 VÝLOŽNÍK PRO MONTÁŽ SVÍTIDLA NA STOŽÁR JEDNORAMENNÝ 

DÉLKA VYLOŽENÍ PŘES 1 DO 2 M

KUS  1,000  1 679,00  1 679,00

VÝLOŽNÍK POZINKOVANÝ, DÉLKA 1,5 M, NÁKLON 4-5°, PRŮMĚRY PODLE 

STOŽÁRŮ A SVÍTIDEL

1ks=1,000 [A]ks

Cenová soustava: 2017_OTSKP-ŽS - OTSKP-ŽS 2017
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NOVÝ KABEL + NOVÝ STOŽÁR

NOVÝ KABEL + NOVÝ STOŽÁR

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

O180108

SO 401.1. NA

SO 401.1. NA

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 16 743511 SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ VÝBOJKOVÉ ULIČNÍ, MIN. IP 44, 

DO 150 W

KUS  1,000  6 656,00  6 656,00

SVÍTIDLO 100W, VČETNĚ SODÍKOVÉ VÝBOJKY 100W

1ks=1,000 [A]ks

Cenová soustava: 2017_OTSKP-ŽS - OTSKP-ŽS 2017

 17 743C12 SKŘÍŇ PŘÍPOJKOVÁ POJISTKOVÁ NA STOŽÁR/STĚNU NEBO DO 

VÝKLENKU DO 63 A, DO 50 MM2, SE 3-4 SADAMI JISTÍCÍCH PRVKŮ

KUS  2,000  2 796,00  5 592,00

PLASTOVÁ SKŘÍŇKA S POJISTKAMI NA SLOUP

2ks=2,000 [A]ks

Cenová soustava: 2017_OTSKP-ŽS - OTSKP-ŽS 2017

 18 74F322.a REVIZNÍ ZPRÁVA KUS  1,000  582,00  582,00

Cenová soustava: 2017_OTSKP-ŽS - OTSKP-ŽS 2017

 19 87615 CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 50MM M  12,000  96,00  1 152,00

OCHRANNÁ TRUBKA KSR 50

ochranná trubka na sloup: 6,0m*2ks=12,000 [A]m

Cenová soustava: 2017_OTSKP-ŽS - OTSKP-ŽS 2017

Přidružená stavební výroba  31 149,007

 44 426,40Celkem:
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12.10.2017Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 358 352,40Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 433 606,40Cena s daní:

Kč 75 254,00DPH:

Kč 358 352,40Cena celková:

Kč 358 352,40Základní cena:

Zhotovitel:

 - Zhotovitel dokumentace:

 - Objednavatel:

NOVÉ NASVÍCENÍ PROSTORU KŘIŽOVATKY

NOVÉ NASVÍCENÍ PROSTORU KŘIŽOVATKY

Rozpočet:

Silnice II278, okružní křižovatka Stráž pod Ralskem – Liberecký kraj_akce A

SO 401.1. ZV

Objekt: SO 401.1. ZV

Stavba: O180108

SOUPIS PRACÍ
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Silnice II278, okružní křižovatka Stráž pod Ralskem – Liberecký kraj_akce A

NOVÉ NASVÍCENÍ PROSTORU KŘIŽOVATKY

NOVÉ NASVÍCENÍ PROSTORU KŘIŽOVATKY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

O180108

SO 401.1. ZV

SO 401.1. ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  66,556  34,00  2 262,90

VÝKOPEK

z pol. č. 17120: 66,556m3=66,556 [A]m3

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Všeobecné konstrukce a práce  2 262,900

Zemní práce1
 2 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  5,824  253,00  1 473,47

RUČNĚ, VČETNĚ NALOŽENÍ A ODVOZU NA SKLÁDKU, POPLATEK ZA SKLÁDKU 

UVEDEN V POLOŽCE 014101

výkop jámy pro základ stožáru:

0,8m*0,8m*1,3m*7ks=5,824 [A]m3

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 3 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  60,732  496,00  30 123,07

RUČNĚ, VČETNĚ NALOŽENÍ A ODVOZU NA SKLÁDKU, POPLATEK ZA SKLÁDKU 

UVEDEN V POLOŽCE 014101

výkop rýhy 35 x 80 cm ve volném terénu:

0,35m*0,8m*176,4m=49,392 [A]m3

výkop rýhy 50 x 120 cm křížení komunikace:

0,5m*1,2m*18,9m=11,340 [B]m3

Celkem: A+B=60,732 [C]m3

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 4 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  66,556  10,00  665,56

z pol. č. 13173: 5,824m3=5,824 [A]m3

z pol. č. 13273: 60,732m3=60,732 [B]m3

Celkem: A+B=66,556 [C]m3

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 5 17581.c OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  49,392  935,00  46 181,52

OBSYP ZEMINOU S POSTUPNÝM HUTNĚNÍM, ZÁSYP ZE ZEMIN VHODNÝCH DO 

NÁSPŮ
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

zásyp rýhy ve volném terénu:

0,35m*0,8m*176,4m=49,392 [A]m3

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 6 17581.d OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  11,340  930,00  10 546,20

OBSYP S POSTUPNÝM HUTNĚNÍM, ZEMINA VHODNÁ JAKO PODKLAD DO 

KOMUNIKACE

zásyp rýhy, křížení komunikace:

0,5m*1,2m*18,9m=11,340 [B]m3

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Zemní práce  88 989,821

Základy2
 7 272313 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 (B20) M3  5,824  3 061,00  17 827,26

bet. základ dělený s otvorem pro stožár, pro kabely: 

0,8m*0,8m*1,3m*7ks=5,824 [A]m3

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Základy  17 827,262

Vodorovné konstrukce4
 8 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  12,348  692,00  8 544,82

pískové lože:

0,35m*0,2m*176,4m=12,348 [A]m3

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Vodorovné konstrukce  8 544,824

Přidružená stavební výroba7
 9 702211 KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM M  258,800  60,00  15 528,00

TRUBKA KOPODUR DN 50 MM

na kabel v celé trase: 258,8m=258,800 [A]m
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: 2017_OTSKP-ŽS - OTSKP-ŽS 2017

 10 702311 ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY DO 20 CM M  176,400  13,00  2 293,20

výstražná fólie šířky 20 cm - 0,2 m nad kabel:

176,4m=176,400 [A]m

Cenová soustava: 2017_OTSKP-ŽS - OTSKP-ŽS 2017

 11 702331 ZAKRYTÍ KABELŮ PLASTOVOU DESKOU/PÁSEM ŠÍŘKY DO 20 CM M  176,400  49,00  8 643,60

mechanická ochrana deskou šířky 20 cm - 0,1 nad kabel: 

176,4m=176,400 [A]m

Cenová soustava: 2017_OTSKP-ŽS - OTSKP-ŽS 2017

 12 741911 UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2 M  283,700  69,00  19 575,30

vodič uzemňovací D10: 14,0m=14,000 [A]m

pásek uzemňovací FeZn 30/4: 269,7m=269,700 [B]m

Celkem: A+B=283,700 [C]m

Cenová soustava: 2017_OTSKP-ŽS - OTSKP-ŽS 2017

 13 741C02 UZEMŇOVACÍ SVORKA KUS  15,000  113,00  1 695,00

SVORKA NA UZEMŇOVACÍ VODIČ, VČETNĚ UKONČENÍ VODIČE FEZN

15ks=15,000 [A]ks

Cenová soustava: 2017_OTSKP-ŽS - OTSKP-ŽS 2017

 14 742H12 KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 

DO 16 MM2

M  235,300  217,00  51 060,10

SILOVÝ KABEL CYKY 4B¨x 16

235,3m=235,300 [A]m

Cenová soustava: 2017_OTSKP-ŽS - OTSKP-ŽS 2017

 15 742L22 UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU KABELOVOU 

SPOJKOU OD 4 DO 16 MM2

KUS  17,000  726,00  12 342,00

17ks=17,000 [A]ks

Cenová soustava: 2017_OTSKP-ŽS - OTSKP-ŽS 2017

 16 743122.a OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR  PEVNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ DÉLKY PŘES 

6,5 DO 12 M

KUS  7,000  8 057,00  56 399,00
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

BEZPATICOVÝ DO 1,3 M V ZEMI, 8,0 M NAD ZEMÍ, CELKOVÁ DÉLKA 9,5 M, 

VČETNĚ ELEKTROVÝZBROJE PRO 3 KABELY, SVORKY RS35, POJISTKA 10A, 

PROPOJENÍ CYKY 3C X 2,5, VÝSTRAŽNÝ ŠTÍTEK, ČÍSLOVÁNÍ STOŽÁRU

bezpaticový do 1,3 m v zemi: 7ks=7,000 [A]ks

Cenová soustava: 2017_OTSKP-ŽS - OTSKP-ŽS 2017

 17 743312 VÝLOŽNÍK PRO MONTÁŽ SVÍTIDLA NA STOŽÁR JEDNORAMENNÝ 

DÉLKA VYLOŽENÍ PŘES 1 DO 2 M

KUS  7,000  1 679,00  11 753,00

VÝLOŽNÍK POZINKOVANÝ, DÉLKA 1,5 M, NÁKLON 4-5°, PRŮMĚRY PODLE 

STOŽÁRŮ A SVÍTIDEL

7ks=7,000 [A]ks

Cenová soustava: 2017_OTSKP-ŽS - OTSKP-ŽS 2017

 18 743511 SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ VÝBOJKOVÉ ULIČNÍ, MIN. IP 44, 

DO 150 W

KUS  8,000  6 656,00  53 248,00

SVÍTIDLO 100W, VČETNĚ SODÍKOVÉ VÝBOJKY 100W

8ks=8,000 [A]ks

Cenová soustava: 2017_OTSKP-ŽS - OTSKP-ŽS 2017

 19 743C12 SKŘÍŇ PŘÍPOJKOVÁ POJISTKOVÁ NA STOŽÁR/STĚNU NEBO DO 

VÝKLENKU DO 63 A, DO 50 MM2, SE 3-4 SADAMI JISTÍCÍCH PRVKŮ

KUS  1,000  2 796,00  2 796,00

PLASTOVÁ SKŘÍŇKA S POJISTKAMI NA SLOUP

1ks=1,000 [A]ks

Cenová soustava: 2017_OTSKP-ŽS - OTSKP-ŽS 2017

 20 74F322.a REVIZNÍ ZPRÁVA KUS  1,000  3 580,00  3 580,00

Cenová soustava: 2017_OTSKP-ŽS - OTSKP-ŽS 2017

 21 87633 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM M  18,900  96,00  1 814,40

CHRÁNIČKA PEHD DN 110 MM

chránička pro kabel NN, křížení komunikcí: 18,9m=18,900 [A]m

Cenová soustava: 2017_OTSKP-ŽS - OTSKP-ŽS 2017
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NOVÉ NASVÍCENÍ PROSTORU KŘIŽOVATKY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

O180108

SO 401.1. ZV

SO 401.1. ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Přidružená stavební výroba  240 727,607

 358 352,40Celkem:
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12.10.2017Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 178 038,38Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 215 426,44Cena s daní:

Kč 37 388,06DPH:

Kč 178 038,38Cena celková:

Kč 178 038,38Základní cena:

Zhotovitel:

 - Zhotovitel dokumentace:

 - Objednavatel:

OSVĚTLENÍ MÍSTA PRO PŘECHÁZENÍ

OSVĚTLENÍ MÍSTA PRO PŘECHÁZENÍ

Rozpočet:

Silnice II278, okružní křižovatka Stráž pod Ralskem – Liberecký kraj_akce A

SO 401.2. Z

Objekt: SO 401.2. Z

Stavba: O180108

SOUPIS PRACÍ
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

O180108

SO 401.2. Z

SO 401.2. Z

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  42,987  34,00  1 461,56

VÝKOPEK

z pol. č. 17120: 42,987m3=42,987 [A]m3

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Všeobecné konstrukce a práce  1 461,560

Zemní práce1
 2 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  1,701  208,00  353,81

RUČNĚ, VČETNĚ NALOŽENÍ A ODVOZU NA SKLÁDKU, POPLATEK ZA SKLÁDKU 

UVEDEN V POLOŽCE 014101

výkop jámy pro základ stožáru: 

0,6m*0,6m*0,9m*1ks=0,324 [A]m3

0,9m*0,9m*1,7m*1ks=1,377 [B]m3

Celkem: A+B=1,701 [C]m3

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 3 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  41,286  493,00  20 354,00

RUČNĚ, VČETNĚ NALOŽENÍ A ODVOZU NA SKLÁDKU, POPLATEK ZA SKLÁDKU 

UVEDEN V POLOŽCE 014101

výkop rýhy 35 x 80 cm ve volném terénu:

0,35m*0,8m*61,95m=17,346 [A]m3

výkop rýhy 50 x 120 cm křížení komunikace:

0,5m*1,2m*39,9m=23,940 [B]m3

Celkem: A+B=41,286 [C]m3

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 4 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  42,987  10,00  429,87

z pol. č. 13173: 1,7013=1,701 [A]m3

z pol. č. 13273: 41,286m3=41,286 [B]m3

Celkem: A+B=42,987 [C]m3

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 5 17581.c OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  17,346  932,00  16 166,47
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

OBSYP ZEMINOU S POSTUPNÝM HUTNĚNÍM, ZÁSYP ZE ZEMIN VHODNÝCH DO 

NÁSPŮ

zásyp rýhy ve volném terénu:

0,35m*0,8m*61,95m=17,346 [A]m3

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

 6 17581.d OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  23,940  933,00  22 336,02

OBSYP S POSTUPNÝM HUTNĚNÍM, ZEMINA VHODNÁ JAKO PODKLAD DO 

KOMUNIKACE

zásyp rýhy, křížení komunikace:

0,5m*1,2m*39,9m=23,940 [B]m3

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Zemní práce  59 640,171

Základy2
 7 272313 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 (B20) M3  1,701  3 045,00  5 179,55

bet. základ dělený s otvorem pro stožár, 2x pro kabely:

0,6m*0,6m*0,9m*1ks=0,324 [A]m3

0,9m*0,9m*1,7m*1ks=1,377 [B]m3

Celkem: A+B=1,701 [C]m3

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Základy  5 179,552

Vodorovné konstrukce4
 8 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  4,337  692,00  3 001,20

pískové lože:

0,35m*0,2m*61,95m=4,337 [A]m3

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Vodorovné konstrukce  3 001,204

Přidružená stavební výroba7
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 9 702211 KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM M  123,000  60,00  7 380,00

TRUBKA KOPODUR DN 50 MM

123,0m=123,000 [A]m

Cenová soustava: 2017_OTSKP-ŽS - OTSKP-ŽS 2017

 10 741911 UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2 M  139,300  69,00  9 611,70

vodič uzemňovací D10: 4,0m=4,000 [A]m

pásek uzemňovací FeZn 30/4: 135,3m=135,300 [B]m

Celkem: A+B=139,300 [C]m

Cenová soustava: 2017_OTSKP-ŽS - OTSKP-ŽS 2017

 11 741C02 UZEMŇOVACÍ SVORKA KUS  4,000  118,00  472,00

SVORKA NA UZEMŇOVACÍ VODIČ, VČETNĚ UKONČENÍ VODIČE FEZN

4ks=4,000 [A]ks

Cenová soustava: 2017_OTSKP-ŽS - OTSKP-ŽS 2017

 12 742H12 KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 

DO 16 MM2

M  111,900  217,00  24 282,30

SILOVÝ KABEL CYKY 4B¨x 16

111,9m=111,900 [A]m

Cenová soustava: 2017_OTSKP-ŽS - OTSKP-ŽS 2017

 13 742L22 UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU KABELOVOU 

SPOJKOU OD 4 DO 16 MM2

KUS  3,000  726,00  2 178,00

UKONČENÍ KABELŮ DO 4 X 16

3ks=3,000 [A]ks

Cenová soustava: 2017_OTSKP-ŽS - OTSKP-ŽS 2017

 14 743122.a OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR  PEVNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ DÉLKY PŘES 

6,5 DO 12 M

KUS  1,000  8 838,00  8 838,00

BEZPATICOVÝ DO 1,7 M V ZEMI, 8,0 M NAD ZEMÍ, CELKOVÁ DÉLKA 9,5 M, 

VČETNĚ ELEKTROVÝZBROJE PRO 3 KABELY, SVORKY RS35, POJISTKA 10A, 

PROPOJENÍ CYKY 3C X 2,5, VÝSTRAŽNÝ ŠTÍTEK, ČÍSLOVÁNÍ STOŽÁRU
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1ks=1,000 [A]ks

Cenová soustava: 2017_OTSKP-ŽS - OTSKP-ŽS 2017

 15 743122.b OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR  PEVNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ DÉLKY PŘES 

6,5 DO 12 M

KUS  1,000  8 838,00  8 838,00

BEZPATICOVÝ DO 0,9 M V ZEMI, 6,0 M NAD ZEMÍ, CELKOVÁ DÉLKA 6,9 M, 

VČETNĚ ELEKTROVÝZBROJE PRO 3 KABELY, SVORKY RS35, POJISTKA 10A, 

PROPOJENÍ CYKY 3CX2,5, VÝSTRAŽNÝ ŠTÍTEK, ČÍSLOVÁNÍ STOŽÁRU

1ks=1,000 [A]ks

Cenová soustava: 2017_OTSKP-ŽS - OTSKP-ŽS 2017

 16 743311 VÝLOŽNÍK PRO MONTÁŽ SVÍTIDLA NA STOŽÁR JEDNORAMENNÝ 

DÉLKA VYLOŽENÍ DO 1 M

KUS  1,000  1 679,00  1 679,00

VÝLOŽNÍK POZINKOVANÝ, DÉLKA 1,0 M, NÁKLON 4-5°, PRŮMĚRY PODLE 

STOŽÁRŮ A SVÍTIDEL

1ks=1,000 [A]ks

Cenová soustava: 2017_OTSKP-ŽS - OTSKP-ŽS 2017

 17 743312 VÝLOŽNÍK PRO MONTÁŽ SVÍTIDLA NA STOŽÁR JEDNORAMENNÝ 

DÉLKA VYLOŽENÍ PŘES 1 DO 2 M

KUS  1,000  1 791,00  1 791,00

VÝLOŽNÍK POZINKOVANÝ, DÉLKA 2,0 M, NÁKLON 4-5°, PRŮMĚRY PODLE 

STOŽÁRŮ A SVÍTIDEL

1ks=1,000 [A]ks

Cenová soustava: 2017_OTSKP-ŽS - OTSKP-ŽS 2017

 18 743554 SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ LED, MIN. IP 44, PŘES 45 W KUS  2,000  19 580,00  39 160,00

2ks=2,000 [A]ks

Cenová soustava: 2017_OTSKP-ŽS - OTSKP-ŽS 2017

 19 74F322.a REVIZNÍ ZPRÁVA KUS  1,000  895,00  895,00

Cenová soustava: 2017_OTSKP-ŽS - OTSKP-ŽS 2017

 20 87633 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM M  39,900  91,00  3 630,90

CHRÁNIČKA PEHD DN 110 MM
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OSVĚTLENÍ MÍSTA PRO PŘECHÁZENÍ

OSVĚTLENÍ MÍSTA PRO PŘECHÁZENÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

O180108

SO 401.2. Z

SO 401.2. Z

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

chránička pro kabel NN, křížení komunikcí: 39,9m=39,900 [A]m

Cenová soustava: 2017_OTSKP-ŽS - OTSKP-ŽS 2017

Přidružená stavební výroba  108 755,907

 178 038,38Celkem:


