
       

DODATEK č. 1 

ke Smlouvě o dílo na zhotovení díla „Dopravní terminál Týnec nad Sázavou“ ze dne 15. 11. 

2018 

 

  který uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:  

 

I. Město Týnec nad Sázavou 

Zastoupené:  Mgr. Martinem Kadrnožkou, starostou 

Se sídlem:   K Náklí 404, 257 41 Týnec nad Sázavou 

IČO:   00232904 

DIČ:   CZ00232904 

Bankovní spojení:  Česká spořitelna, a.s. 

Číslo účtu:   

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:  Martin Kadrnožka, starosta (e-mail: 

 

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Jiří Vrbata, zástupce investora (e-

mail:  a Ing. Marie Balatová, TDI (e-mail: 

 

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání 
staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby: Jiří Vrbata, zástupce 

investora (e-mail:  a Ing. Marie Balatová, TDI (e-mail: 

 

 (dále jen „Objednatel“)  

 

II. PSG DS a.s. 

Zastoupený:  Ing. Vladimírem Koplem, předsedou představenstva 

     Davidem Noskem, členem představenstva 

Se sídlem:   Hlinky 505/118, 603 00 Brno 

IČO:   04377036 

DIČ:   CZ04377036 

mailto:mariebalatova@gmail.com
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Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod 

sp. zn. B7379 

Bankovní spojení:  

Číslo účtu:  

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: David Nosek, člen představenstva 

Stavbyvedoucí: David Nosek, člen představenstva 

Osoby oprávněné k převzetí staveniště a podpisu protokolu o předání a převzetí stavby: 
David Nosek, člen představenstva 

(dále jen „Zhotovitel“) 

I. Předmět Dodatku 

I.1. Předmětem tohoto Dodatku je změna závazku ze Smlouvy o dílo na zhotovení díla 
„Dopravní terminál Týnec nad Sázavou“ uzavřené dne 15. 11. 2018 (dále jen 
„Smlouva“) v rozsahu změnových listů (ZL) č. 1 až 4. 

I.2. Změna závazku v rozsahu ZL č. 1 je realizována dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). 
Důvodem této změny jsou plnění, která byla nově identifikována v průběhu výstavby. 

Důvodem této změny je nesoulad reálné situace dotčené stavby s dostupnými 
výkresy, popisy a dokumenty, které byly podkladem projektové dokumentace, 
přičemž Objednatel i projektant nemohli tuto skutečnost objektivně předvídat a tato 
byla zjištěna až při realizaci stavby. 

Absolutní hodnota kladných změn činí 365 858,46 Kč bez DPH, absolutní hodnota 
záporných změn činí 141 316,42 Kč bez DPH. Hodnota změny závazku ze Smlouvy 

v rozsahu ZL č. 1 stanovená jako součet absolutních hodnot kladných a záporných 
změn činí 507 174,88 Kč bez DPH. 

Celkový cenový nárůst ve smyslu § 222 odst. 9 ZZVZ, související se změnou v rozsahu 

ZL č. 1 při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem 

na tyto změny realizovány, činí 224 542,04 Kč bez DPH. 

Změnový list č. 1 tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 1. 

I.3. Změna závazku v rozsahu ZL č. 2 je realizována dle § 222 odst. 6 ZZVZ. Důvodem této 
změny jsou plnění, která byla nově identifikována v průběhu výstavby. Důvodem této 
změny je nesoulad reálné situace dotčené stavby s dostupnými výkresy, popisy 
a dokumenty, které byly podkladem projektové dokumentace, přičemž Objednatel 
i projektant nemohli tuto skutečnost objektivně předvídat a tato byla zjištěna až při 
realizaci stavby. 
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Absolutní hodnota kladných změn činí 48 481,06 Kč bez DPH, absolutní hodnota 
záporných změn činí 56 940,80 Kč bez DPH. Hodnota změny závazku ze Smlouvy 

v rozsahu ZL č. 2 stanovená jako součet absolutních hodnot kladných a záporných 
změn činí 105 421,86 Kč bez DPH. 

Celkový cenový nárůst ve smyslu § 222 odst. 9 ZZVZ, související se změnou v rozsahu 

ZL č. 2 při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem 

na tyto změny realizovány, činí – 8 459,74 Kč bez DPH. 

Změnový list č. 2 tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku č. 1. 

I.4. Změna závazku v rozsahu ZL č. 3 je realizována dle § 222 odst. 6 ZZVZ. Důvodem této 
změny jsou plnění, která byla nově identifikována v průběhu výstavby. Důvodem této 
změny je nesoulad reálné situace dotčené stavby s dostupnými výkresy, popisy 
a dokumenty, které byly podkladem projektové dokumentace, přičemž Objednatel 
i projektant nemohli tuto skutečnost objektivně předvídat a tato byla zjištěna až při 
realizaci stavby. 

Absolutní hodnota kladných změn činí 2 579 124,95 Kč bez DPH, absolutní hodnota 
záporných změn činí 349 873,01 Kč bez DPH. Hodnota změny závazku ze Smlouvy 

v rozsahu ZL č. 3 stanovená jako součet absolutních hodnot kladných a záporných 
změn činí 2 928 997,96 Kč bez DPH. 

Celkový cenový nárůst ve smyslu § 222 odst. 9 ZZVZ, související se změnou v rozsahu 

ZL č. 3 při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem 

na tyto změny realizovány, činí 2 229 251,94 Kč bez DPH. 

Změnový list č. 3 tvoří přílohu č. 3 tohoto dodatku č. 1. 

I.5. Změna závazku v rozsahu ZL č. 4 je realizována dle § 222 odst. 6 ZZVZ. Důvodem této 
změny jsou plnění, která byla nově identifikována v průběhu výstavby. Důvodem této 
změny je nesoulad reálné situace dotčené stavby s dostupnými výkresy, popisy 
a dokumenty, které byly podkladem projektové dokumentace, přičemž Objednatel 
i projektant nemohli tuto skutečnost objektivně předvídat a tato byla zjištěna až při 
realizaci stavby. 

Absolutní hodnota kladných změn činí 15 167,64 Kč bez DPH, absolutní hodnota 
záporných změn činí 0 Kč bez DPH. Hodnota změny závazku ze Smlouvy v rozsahu 

ZL č. 4 stanovená jako součet absolutních hodnot kladných a záporných změn činí 
15 167,64 Kč bez DPH. 

Celkový cenový nárůst ve smyslu § 222 odst. 9 ZZVZ, související se změnou v rozsahu 

ZL č. 4 při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem 

na tyto změny realizovány, činí 15 167,64 Kč bez DPH. 

Změnový list č. 4 tvoří přílohu č. 4 tohoto dodatku č. 1. 

I.6. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly, že článek III.1 věta první 
Smlouvy se mění a nově zní takto: 
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„Cena, kterou je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené Dílo, byla 
sjednána na základě výsledku zadávacího řízení Veřejné zakázky a dohody 

smluvních stran a činí: 

 27 834 369,73 Kč (Slovy: dvacet sedm milionů osm set třicet čtyři tisíc tři sta šedesát 
devět korun českých sedmdesát tři haléřů) bez DPH. 

 DPH bude fakturováno v souladu s platnou a účinnou legislativou. 

 Cena včetně DPH bude v souladu se smlouvou uvedena na jednotlivých fakturách.“ 

II. Závěrečná ustanovení 

II.1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti beze změny. 

II.2. Následující přílohy tvoří nedílnou součást tohoto dodatku č. 1: 

 Příloha č. 1 – Změnový list č. 1 

 Příloha č. 2 – Změnový list č. 2 

 Příloha č. 3 – Změnový list č. 3 

 Příloha č. 4 – Změnový list č. 4 

II.3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem připojení elektronického 
podpisu dle zákona č. 297/2016 sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické 
transakce, ve znění pozdějších předpisů oběma smluvními stranami. 

Týnec nad Sázavou dne dle 

elektronického podpisu 

 Brno dne dle elektronického podpisu 

za Objednatele 

Mgr. Martin Kadrnožka, starosta 

(podepsáno elektronicky)  

za Zhotovitele 

David Nosek, člen představenstva 

Ing. Vladimír Kopl, předseda 
představenstva 

(podepsáno elektronicky) 
 

Ing. 

Vladimír 

Kopl

DigitÆln�Ô 
podepsal Ing. 

Vladimír Kopl 
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