
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
uzavřený podle ust. § 1901 ve spojení s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů a dle ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Královéhradecký kraj
se sídlem: 
zastoupený:
IČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
dále též „objednatel" 
a
Společnost / podnikatel
se sídlem: 
zastoupený:
IČ:
DIČ:
zapsaná v OR vedeném 
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Smluvní strany

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 
PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D., hejtmanem kraje 
708 89 546
Komerční banka, a.s.
35-0345650287/0100

PS - STAV Náchod s.r.o.
Na Hamrech 1444, 547 01 Náchod 
Pavlem Sedláčkem, jednatelem 
28858531 
CZ28858531
u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. C 31554 
Komerční banka, a.s.
107-7069880247/0100

(dále též „zhotovitel" nebo „dodavatel")

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany")

I .

1. Shora uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále jen „dodatek") ke 
Smlouvě o dílo ze dne 20.9.2018, která byla uzavřena se zhotovitelem jako vybraným dodavatelem 
veřejné zakázky nazvané „Nástavba domova pro seniory č. p. 176, obec Pilníkov" (dále jen 
„veřejná zakázka").

II.
Účel dodatku

1. Tento dodatek je uzavírán dle čl. 6.4. a čl. 16.2. původní smlouvy o dílo a v souladu 
s příslušnými ustanoveními zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném 
znění (dále též jen „ZZVZ"), v souvislosti se vznikem následujících dodatečných stavebních 
prací -  víceprací a nutných změn, jejithž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel 
jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a 
jejichž hodnota nepřekročí 50 % původní ceny veřejné zakázky, podle ust.§ 222 odst.6 ZZVZ- 
práce podle Změnového listu č. 1.

2. Celkový cenový nárůst v souvislosti se změnami podle odst. 1. tohoto článku nepřesáhne 30 % 
původní ceny závazku.

3. Podkladem pro uzavření tohoto dodatku je Změnový list č. 1, který je nedílnou součástí tohoto 
dodatku.

4. Změny podle odst.l. tohoto článku činí celkem:
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vícepráce:
711 510,85 Kč bez DPH

5. Celkové dodatečné stavební práce -  vícepráce dle tohoto dodatku činí: 
711 510,85 Kč bez DPH.

III.
Vymezení rozsahu změn

Cl. 6 Cena díla odst. 6.2 původní smlouvy o dílo se mění takto:

6.1 Cena za provedení díla dle článku 4 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném 
v položkovém rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, činí 
Celkem 11 096 656,55 Kč bez DPH
(slovy: jedenáct milionů devadesát šest tisíc šest set padesát šest korun českých padesát pět haléřů)

IV.

Ustanovení přechodná a závěrečná

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, 
účinnosti nabývá uveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv).

2. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku včetně jeho 
příloh a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Zároveň prohlašují, že tento dodatek uzavřely 
svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísni či nápadně nevýhodných podmínek a na 
důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

3. Tento dodatek se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení 
a zhotovitel dvě vyhotovení.

4. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné 
přeměně nebo převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako 
smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany.

5. O uzavření tohoto dodatku rozhodl na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje 
RK/2/128/2017 hejtman Královéhradeckého kraje.

V Náchodě dne .¿ f 
Za zhotovitele:

Pavel Sedláček 
jednatel

2 0 . 05. 2019
V Hradci Králové dne..............................

Za objednatele:

Příloha č. 1 -  Změnový list č. 1 

Příloha č. 2 -  Tabulka Změny závazků
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ZMĚNY ZAVAZKU ZE SMLOUVY
(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

,Nástavba domova pro seniory č. p. 176, obec Pilníkov"

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

§ 2 2 2 -TABULKA K ODSTAVCI 5
Původní smluvní cena (vstupní) 10 385 145,70 Kč bez DPH
Vícepráce (k odst. 5) Kč bez DPH Dodatek č. 1 ANO
Méněpráce (kodst. 5) Kč bez DPH

Součet všech víceprácí (k odst. 5) + 0,00 Kč bez DPH
Součet všech méněprací (k odst. 5) -  0,00 Kč bez DPH POSOUZENÍ:
Změna závazku ze smlouvy
(absolutní hodnota)

0,00 Kč bez DPH Nejedná se o podstatnou

n V  (Změna ZzS/Smluvní cena) < 50% 0,00% < 50,00% změnu závazku.

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6
Původní smluvní cena (vstupní) 10 385 145,70 Kč bez DPH

1/2 Tabulku spravuje: Ing. Miroslav Michl



Ivšechny vícepráce (k odst. 5)

Všechny méněprace (k odst. 6) 
souvisejídsjnceprace™

INavýšení - souhrn z odst. 5, 6
(vícepráce po odečtení méněprací) 

[£}n(Navýšení /  Smluvní cena) < 30%

+ 0,00 Kč bez DPH

Všechny méněprace (kodst. 5) 

související s vícepracemi
-  0,00 Kč bez DPH

Všechny vícepráce (k odst. 6) + 711 510,85 Kč bez DPH

-  0,00 Kč bez DPH

711 510,85 Kč bez DPH

E 06, 8 5 %  <  30, 0 0 %

POSOUZENI:

Navýšení nepřekročí 30 % .

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7
Cena původních (nahraz.) položek 0,00 Kč bez DPH
Cena nových položek 0,00 Kč bez DPH Dodatek č. 1 ANOPOSOUZENÍ: 0 Kč > 0 Kč
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7) -  0,00 Kč bez DPH

Součet všech méněprací (kodst. 7) -  0,00 Kč bez DPH

§ 100 - VYHRAZENÁ ZMĚNA ZÁVAZKU - "OPČNÍ PRÁVO"

Původní smluvní cena (vstupní) 10 385 145,70 Kč bez DPH

Vyhrazená změna závazku (opce) + 0,00 Kč bez DPH Dodatek č. 1 | ANO

Součet všech vyhrazených změn + 0,00 Kč bez DPH POSOUZENÍ:

(Vyhraz. změny /Smluvní cena) < 30% 0,00% < 30,00%
Vyhrazená změna 
nepřekročí 30 %.

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU

Číslo aktuálního dodatku 1

Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku) + 711 510,85 Kč bez DPH

Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku) -  0,00 Kč bez DPH

Celková hodnota vyhrazené změny závazku (opce) + 0,00 Kč bez DPH

Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku) 711 510,85 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ

Původní smluvní cena (vstupní) 10 385 145,70 Kč bez DPH

Cena po navýšení z dodatku č. 1 11 096 656,55 Kč bez DPH

Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH) 11 096 656,55 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a: Jméno a příjmení

2/2 Tabulku spravuje: Ing. Miroslav Michl



ZMĚNOVÝ LIST C. 1
1 - změna založení objektu, změna statiky objektu ZLÍ

Stavba: „Nástavba domova pro seniory č. p. 176, obec Pilníkov"

Objekt: SO02 - Přístavba
Vydal: PS-STAV Náchod s.r.o. Sedláček Pavel
Odesláno /  předáno (kom Jan Cejchan

Odesláno /  předáno (způs
postou e-mallem

Přílohy /  počet listů
1) Popis a zdůvodnění změny;
Na základě geologického průzkumu, který je součástí předmětu díla GD byly zjištěny jiné základové podmínky viz 
příloha geologický průzkum -  poměry než bylo uvažováno v projektové dokumentaci.
Generální projektant z předaného geologického průzkumu vypracoval novou projektovou dokumentaci založení 
objektu na mikropilotách včetně nové změny nosné konstrukce objektu přístavby -  oddělení přístavby od 
stávajícího objektu jako samostatný celek - přístavba a část spojená se stávající stavbou. - viz nová PD D.1.2 - 
Stavebně konstrukční řešení.

2) Vliv na dopracování projektové dokumentace: NE
3) Náklady:
Cena méněprací bez DPH: 0 , 0 0  K č

Cena víceprací bez DPH: 7 1 1  5 1 0 , 8 5  K č

Výsledná změna ceny bez DPH: 711 510,85 Kč
Absolutní hodnota změny bez DPH: 7 1 1  5 1 0 , 8 5  K č

4) Vliv na termín dostavby: NE
5) Schválil:

za objednatele: zaTDS: / za GP: za uživatele: za zhotovitele:
datum: datum: datum: datum: datun^: /J

i_i ’ i__ _ ň r n ____

S ’  / /

7) Změnový list převzal k realizaci: Jméno: Sedláček Pavel
Datum: JxO. /p í/.  ^ o



krycí list soupisu prací
Stavba:

Nástavba domov pro seniory, Pilníkov 
Objekt:

01 - Mikropiloty + statika objektu

KSO: CC-CZ:
Místo: Pilníkov Datum:

Zadavatel: IC:
Královehradecký Kraj DIČ:

Zhotovitel: IČ:
PS-STAV Náchod s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:
ArchitepHK DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Poznámka:

DIČ:

13. 3. 2019

28858531

Cena bez DPH 711 510,85

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 711 510,85 21,00% 149 417,28

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 860 928,13

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Nástavba domov pro seniory, Pilnikov
Objekt:

01 - Mikropiloty + statika objektu
Místo: Pilnikov Datum: 13. 3. 2019

Zadavatel: Královehradecký Kraj 
Zhotovitel: PS-STAV Náchod s.r.o.

Projektant:
Zpracovatel:

ArchitepHK

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu práci 711 510,85

HSV - Práce a dodávky HSV 670 510,85
1 - Zemní práce 31 125,80

2 - Zakládáni 508 571,47

3 - Svislé a kompletní konstrukce 24 354,07

4 - Vodorovné konstrukce 30 946,74

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 23 854,49

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 18 374,40

998 - Přesun hmot 33 283,88

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 41 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 41 000,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:
Nástavba domov pro seniory, Pilníkov 

01 - Mikropiloty + statika objektu
Místo: Pilníkov Datum: 13. 3. 2019

Zadavatel: Královehradecký Kraj Projektant: ArchitepHK
Zhotovitel: PS-STAV Náchod s.r.o. Zpracovatel:

P Č T y p K ó d P o p is M J M n o ž s tv í J .c e n a  [C Z K ] C e n a  c e lk e m  [C ZK ] C e n o v á  s o u s ta v a

Náklady soupisu celkem 711 510,85

D HSV Práce a dodávky HSV 670 510,85
D 1 Zemní práce 31 125,80

1 K 1 1 5 1 0 1 2 0 1
Č e rp á n í v o d y  n a  d o p ra v n í v ý š k u  d o  10  m  p rů m ě rn ý  
p ř íto k  d o  5 0 0  l/m in

h o d 4 2 ,0 0 0 6 0 ,5 9 2  54 4 ,7 8 C S  Ú R S  2 0 1 8

w URS koe f 0,99
w předpoklad
w 42 42,000

S O D K 1 3 1 2 0 1 1 0 1
H lo u b e n í ja m  n e z a p a ž e n ý c h  v  h o rn in ě  tř. 3  o b je m u  d o  
1 0 0  m 3

m 3 2 6 ,8 8 0 2 6 1 ,0 2 7  0 1 6 ,2 2

w znovuvykopání rýh po m ikropilotách
w 16*1,2*1,4 26,880
w Součet 26,880

S O D K 1 3 1 2 0 1 1 0 9
P ř íp la te k  z a  le p iv o s t  u  h lo u b e n í ja m  n e z a p a ž e n ý c h  v  
h o rn in ě  tř. 3

m 3 2 6 ,8 8 0 2 1 ,7 3 5 8 4 ,1 0

S O D K 1 6 2 3 0 1 1 0 1
V o d o ro v n é  p ře m ís tě n í  d o  5 0 0  m  v ý k o p k u /s y p a n in y  z  

h o rn in y  tř .  1 a ž  4
m 3 2 8 ,0 7 4 6 7 ,3 9 1 891 ,91

w výkop  pasů po m ontáži m ikrop ilo t
w 26,88 26,880
w výkop  z  vrtů
w 3,14*0,065*0,065*20*4,5 1,194
w Součet 28,074

S O D K 1 6 2 7 0 1 1 0 5
V o d o ro v n é  p ře m ís tě n í  d o  1 0 0 0 0  m  v ý k o p k u /s y p a n in y  z  
h o rn in v  tř. 1 a ž  4

m 3 1 6 ,7 6 5 2 3 9 ,1 8 4  0 0 9 ,8 5

w odvoz z  výkopu pasů dvo jitý  pro m ikropiloty
w 26,88- 17,2*0,6*1,2 14,496
w z  vrtu
w 1,194*1,9 2,269
w Součet 16,765

S O D K 1 6 7 1 0 1 1 0 1 N a k lá d á n í  v ý k o p k u  z  h o rn in  tř. 1 a ž  4  d o  1 0 0  m 3 m 3 1 6 ,7 6 5 1 7 5 ,7 4 2 9 4 6 ,2 8
w odvoz z  výkopu pasů dvo jtý  pro m ikrop ilo ty
w 26,88- 17,2*0,6*1,2 14,496
w z  v rtu
w 1,194*1,9 2,269
w Součet 16,765

S O D K 1 7 1 2 0 1 2 0 1 U lo ž e n í s y p a n in y  n a  s k lá d k y m 3 1 6 ,7 6 5 1 5 ,7 0 26 3 ,2 1
w odvoz z  výkopu  pasů dvo jtý  pro m ikropiloty
w 26,88- 17,2*0,6*1,2 14,496
w z vrtu
w 1,194*1,9 2,269
w Součet 16,765

S O D K 1 7 1 2 0 1 2 1 1
P o p la te k  z a  u lo ž e n í s ta v e b n íh o  o d p a d u  - z e m in y  a  
k a m e n iv a  n a  s k lá d c e

t 1 6 ,7 6 5 1 4 5 ,7 9 2  4 4 4 ,1 7

w odvoz z  výkopu pasů dvo jtý  pro m ikrop ilo ty
w 26,88- 17,2*0,6*1,2 14,496
w z vrtu
w 1,194*1,9 2,269
w Součet 16,765

S O D K 1 7 4 1 0 1 1 0 1
Z á s y p  ja m ,  š a c h e t  rý h  n e b o  k o le m  o b je k tů  s y p a n in o u  
s e  z h u tn ě n ím

m 3 2 6 ,8 8 0 8 3 ,8 0 2 2 5 2 ,5 4

w zásyp vykopaných  částí rýh pro m ontáž m ikropilot
w 26,88 26,880
w Součet 26,880

2 M 5 8 9 8 1 1 2 2 r e c y k lá t  b e to n o v ý  f ra k c e  0 /3 2 f 3 0 ,4 4 2 2 3 5 ,6 2 7  1 7 2 ,7 4 C S  Ú R S  2 0 1 8
w URS koef 0,99
w (2 6 ,8 8 -1 7 ,2 *0 ,6 *1 ,2)*2,1 30,442

D 2 Z a k lá d á n í 508 571,47
3 K 2 2 4 3 1 1 1 1 4

V r ty  m a lo p ro f ilo v é  D  d o  1 5 6  m m  ú k lo n  d o  4 5 °  h l d o  2 5  

m  h o r. III a  IV
m 1 1 0 ,0 0 0 1 6 4 3 ,4 0 1 8 0  7 7 4 ,0 0 C S  Ú R S  2 0 1 8

w URS - KO E F.0,99 -  dé lka kotvy 4 ,5  m .h lava m ikr. - 1 ,0  m
w 20*5,5 110,000

4 K 2 2 7 1 1 1 1 1 3 O d p a ž e n í  m a lo p ro f ilo v ý c h  v r tů  p rů m ě ru  d o  1 5 6  m m m 9 0 ,0 0 0 2 2 0 ,7 7 19  8 6 9 ,3 0 C S  Ú R S  2 0 1 8
w U R S -k o e f  0,99
w 90 90,000

S O D K 2 7 3 3 1 3 5 1 1 Z á k la d o v é  d e s k y  z  b e to n u  tř. C  1 2 /1 5 m 3 0 ,4 9 2 2  5 0 6 ,1 7 1 2 3 3 ,0 4
w původní W
w -0,825 -0,825
w nový výkaz -  podkladní beton
w "Pas Z2" 0 ,05*(0 ,8 *11,74+1,44*0,8*3) 0,642
w "Pas Z3" 0 ,05*1,1*5,47 0,301
w "Pas Z4" 0 ,05*1,25*0,8 0,050
w "P as Z5" 0 ,05*(1 ,44*3*0,85) 0,184
w M ezisouče l 0,352
w "Patka Z1" 1,4*1,4*0,05 0,098
w "P a tky u pasu" 1 ,4*0,3*0,05*2 0,042
w S oučet 0,492
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P Č T y p K ó d P o p is M J M n o ž s tv í J .c e n a  [C Z K ] C e n a  c e lk e m  [C ZK ] C e n o v á  s o u s ta v a

S O D K 2 7 3 3 5 1 1 2 1 Z ř íz e n í  b e d n ě n í z á k la d o v ý c h  d e s e k m 2 1 ,7 3 5 2 2 5 ,8 7 391 ,88
w původní W
w -2 -2,000
w nový  W
w (11 ,74*2+1,44*6+1 ,4*4+ 5 ,47*2+1,1*2+1 ,25*2)*0 ,07 3,735
w Součet 1,735

S O D K 2 7 3 3 5 1 1 2 2 O d s tra n ě n í  b e d n ě n i z á k la d o v ý c h  d e s e k m 2 1 ,7 3 5 5 6 ,6 7 9 8 ,32
w "zm ěna čís la  po ložky d le URS - původní 273351216
w 1,735 1,735

S O D K 2 7 4 3 2 1 5 1 1
Z á k la d o v é  p a s y  z e  Ž B  b e z  z v ý š e n ý c h  n á ro k ů  na  

p ro s tře d í  tř. C  2 5 /3 0
m 3 3 ,1 6 0 2  9 1 1 ,7 3 9 20 1 ,0 7

w p ů v o d n íW
w -16,274 -16,274
w nový  W

w "Pas Z2"
0 ,8*0 ,6 *11 ,74+0,4*0 ,8 *11 ,74+3*(0 .8*0 ,6*1 ,44)+3*(0 ,4*0 ,8*1 ,44) 12,848

w "Pas Z3" 1*1,1*5,47 6,017
w "Pas Z4" 0,5*1,25*1 0,625
w odpočet p ros to r p ilot
w 0,1*0,2*1,4*2*-1 -0 .056
w Souče t 3,160

S O D K 2 7 4 3 5 1 2 1 5 Z ř íz e n í  b e d n ě n í z á k la d o v ý c h  p a s ů  ro v n é h o m 2 4 6 ,5 0 4 2 2 5 ,8 7 10  5 0 3 ,8 6
w p ů v o d n íW
w -31,84 -31,840
w

w

nový  W
"Pas Z2" 0 ,6 *(11 ,54+4*0,2+0 ,8+6*1,44+11,5- 
3*0 ,8 )+0 ,8 *(11,34+0,6+6*4 ,44+11,34-3*0,4 ) 57,504

w "Pas Z3" 1*(1 ,1*2+5,47*2) 13,140
w "Pas Z4" 1 *(1 ,25*2+0,4 ) 2,900
w "Pas Z5" 1*(1,4*2+0 ,5*4) 4,800
w Souče t 46,504

S O D K 2 7 4 3 5 1 2 1 6 O d s tra n ě n i b e d n ě n i z á k la d o v ý c h  p a s ů  ro v n é h o m 2 4 6 ,5 0 4 5 4 ,3 0 2  5 2 5 ,1 7
w 46,504 46,504

S O D K 2 7 4 3 6 1 8 2 1 V ý z tu ž  z á k la d o v ý c h  p á s ů  b e to n á řs k o u  o c e lí  1 0  5 0 5  (R ) t 0 ,3 3 2 3 7  5 0 0 ,0 0 12  4 5 0 ,0 0
w p ů v o d n íW
w -0,75 -0,750
w nový  d le  PD
w 1,03*1 ,05"prořez 5% " 1,082
w Součet 0,332

S O D K 2 7 5 3 2 1 5 1 1
Z á k la d o v é  p a tk y  z e  Ž B  b e z  z v ý š e n ý c h  n á ro k ů  na  

p ro s tře d í  tř. C  2 5 /3 0
m 3 0 ,4 7 0 2  8 0 0 ,0 0 1 3 1 6 ,0 0

w původní W
w -2,89 -2,890
w nový  W
w "Patka Z 1" 1,4*1,4*1 1,960
w "P a tka  Z5" 1,4*1 *0,5*2 1,400
w Součet 0,470

S O D K 2 7 5 3 5 1 2 1 5 Z ř íz e n í  b e d n ě n í s tě n  z á k la d o v ý c h  p a te k m 2 3 ,6 0 0 2 2 5 ,8 7 8 1 3 ,1 3
w p ů v o d n íW
w -6,8 -6,800
w nový W
w " Z n , 4*4*1 5,600
w "Z5" 1,4*1 *2+0,5*1 *4 4,800
w Součet 3,600

S O D K 2 7 5 3 5 1 2 1 6 O d s tra n ě n í  b e d n ě n í s tě n  z á k la d o v ý c h  p a te k m 2 3 ,6 0 0 5 6 ,6 7 204 ,01
w 3,6 3,600

5 K 2 8 2 6 0 2 1 1 3
In je k to v á n í p o v rc h o v é  v y s o k o t la k é  s  d v o jitý m  
o b tu rá to re m  m lk ro p ilo t  a  k o te v  t la k e m  d o  4 ,5  M P a

h o d 1 7 ,0 0 0 3 8 2 1 ,4 0 6 4  9 6 3 ,8 0 C S  Ú R S  2 0 1 8

w URS - koef 0,99, sku tečnost jedna  kotva cca 50-54 m in - 
počítáno 6  m in na m anžetu

w ((4 ,25/0 ,5)*6*20)/60 17,000

6 M 5 8 5 2 1 1 1 3 c e m e n t  p o r t la n d s k ý  5 2 ,5  M P a , p ro  n íz k é  te p lo ty t 3 ,8 2 5 2  9 7 0 ,0 0 11 3 6 0 ,2 5 C S  Ú R S  2 0 1 8

7 K 2 8 3 1 1 1 1 1 3
T ru b k o v é  m ik ro p llo ty  s v is lé  č á s t  h la d k á  d o  D  1 1 5  m m  - 
p rů m ě r  v r tu  d le  P D  1 3 3  m m

m 9 0 ,0 0 0 1 0 6 9 ,2 0 9 6  2 2 8 ,0 0 C S  Ú R S  2 0 1 8

w URS koe f 0 ,99
w 90 90,000

8 M 1 4 0 1 1 0 6 6 tru b k a  o c e lo v á  b e z e š v á  h la d k á  ja k o s t  11 3 5 3  8 9 x 1 O mm m 9 4 ,5 0 0 7 6 6 ,2 6 7 2  4 1 1 ,5 7 C S  Ú R S  2 0 1 8

w URS koe f 0,99 - prořez 5%
w 90*1,05 94,500

9 K 2 8 3 1 3 1 1 1 3
H la v y  m ik ro p ilo t  n a m á h a n ý c h  t la k e m  i ta h e m  D  d o  1 1 5  
m m

k u s 2 0 ,0 0 0 8 8 2 ,0 9 17  6 4 1 ,8 0 C S  Ú R S  2 0 1 8

w URS koe f 0,99
w 20 20,000

10 M 1 3 6 1 1 2 3 8 p le c h  o c e lo v ý  h la d k ý  ja k o s t  S  2 3 5  J R  t l  1 5 m m  ta b u le t 0 ,2 8 8 2 2  8 6 9 ,0 0 6  5 8 6 ,2 7  C S  Ú R S  2 0 1 8
w URS koe f 0,99
w 0,3*0,3*0 ,16*20 0,288

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 24 354,07
S O D K 3 3 0 3 2 1 4 1 0 S lo u p y  n e b o  p i lí ře  z e  Ž B  tř. C  2 5 /3 0  b e z  v ý z tu ž e m 3 1 ,5 6 6 3  4 9 4 ,0 7 5 47 1 ,7 1

w nový W
w "S 3" 2*0,6*0,3*4 ,35 1,566
w Součet 1,566

S O D K 3 3 1 3 5 1 1 0 1
Z ř íz e n í  b e d n ě n í  č ty řú h e ln ík o v ý c h  s lo u p ů  v  d o  4  m  

p rů ře z u  d o  0 ,0 4  m 2
m 2 1 0 ,4 4 0 4 5 0 ,4 9 4  7 0 3 ,1 2

w "S3"(0 ,6*2+0 ,3 *4 )*4 ,35 10,440
w Součet 10,440

S O D K 3 3 1 3 5 1 1 0 2
O d s tra n ě n í  b e d n ě n í č ty řú h e ln ík o v ý c h  s lo u p ů  v  d o  4  m  

p rů ře z u  d o  0 ,0 4  m 2
m 2 1 0 ,4 4 0 6 6 ,4 5 6 9 3 ,7 4
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S O D K 3 3 1 3 5 1 1 0 8
P ř íp la te k  k  b e d n ě n í  s lo u p ů  z a  v z e p ře n í  p ři v ý š c e  p ře s  4  
d o  6  m

m 2 1 0 ,4 4 0 1 8 ,7 0 195 ,23

S O D K 3 3 1 3 6 1 8 2 1 V ý z tu ž  s lo u p ů  h ra n a tý c h  b e to n á řs k o u  o c e lí  10 5 0 5 t 0 ,3 3 9 3 9  2 0 4 ,3 4 13  2 9 0 ,2 7
w původní W
w -1,1 -1,100
w nový W
w (1 ,1+0,27)*1 ,05"pro řez 5% " 1,439
w Součet 0,339

D 4 V o d o r o v n é  k o n s t r u k c e 30 946,74
S O D K 4 1 3 3 2 1 4 1 4 N o s n ík y  z e  Ž B  tř. C  2 5 /3 0 m 3 1 ,8 7 2 3 0 9 8 ,5 1 5 800 ,41

w původní W
w -14,018 -14,018
w nový W
w "P rů v la k P I"  0,4*0,95*7,61 2,892
w "P rův lak P 2" 0,4*0,95*7,61 2,892
w "P rův lak  P 3" 0,3*0,90*12,1 3,267
w "P rův lak  P 4" 0,4*0,95*5,55 2,109
w "P rův lak P5" 0,4*0,95*(2 ,55-0,3) 0,855
w "N osn ík  P 6" 0,4*0,95*6,45 2,451
w "lem  desky" (7 ,64+9,51+10 ,45+7,56+2,8 1 )*0 ,15*0,25 1,424
w Součet 1,872

S O D K 4 1 3 3 5 1 1 0 7
Z ř íz e n í  b e d n ě n í n o s n ík ů  a  p rů v la k ů  b e z  p o d p ě rn é  k c e  
v ý š k y  d o  1 0 0  c m

m 2 8 ,8 1 8 4 2 4 ,4 9 3  7 4 3 ,1 5

w původní W
w -87,101 -87,101
w nový  W
w "P 1" 0 ,95*(0 ,4*2+7,61*2) 15,219
w "P 2" 0 ,95*(0 ,4*2+7,61*2) 15,219
w "P3"0,90*( 0,3*2+12,1*2) 22,320
w "P 4" 0 ,95*(0 ,4*2+6 ,45*2) 13,015
w "P5" 0 ,95 ‘ (0,4*2+2 ,55*2) 5,605
w "P 6" 0 ,95*{0 ,4*2+6 ,45*2) 13,015
w "lem  desky" 0 ,15*2*(10 ,45*2+9,51+8,01) 11,526
w Součet 8,818

S O D K 4 1 3 3 5 1 1 0 8
O d s tra n ě n í b e d n ě n í n o s n ík ů  a  p rů v la k ů  b e z  p o d p ě rn é  
k c e  v ý š k y  d o  1 0 0  c m

m 2 8 ,8 1 8 9 3 ,2 8 82 2 ,5 4

S O D K 4 1 3 3 5 1 2 1 3
Z ř íz e n í  p o d p ě rn é  k o n s t ru k c e  n o s n ík ů  v ý š k y  p o d e p ře n í 
d o  4  m  p ro  n o s n ík  v ý š k y  d o  1 0 0  c m

m 2 8 ,8 1 8 3 7 9 ,7 7 3 348 ,81

w 8,818 8,818
w Součet 8,818

S O D K 4 1 3 3 5 1 2 1 4
O d s tra n ě n í  p o d p ě rn é  k o n s t ru k c e  n o s n ík ů  v ý š k y  
p o d e p ře n í d o  4  m  p ro  n o s n ík  v ý š k y  d o  1 0 0  c m

m 2 8 ,8 1 8 8 5 ,6 9 755 ,61

w 8,818 8,818

S O D K 4 1 3 3 6 1 8 2 1
V ý z tu ž  n o s n ík ů ,  v o ln ý c h  t rá m ů  n e b o  p rů v la k ů  v o ln ý c h  

t rá m ů  b e to n á řs k o u  o c e lí  10 5 0 5
t 0 ,4 6 6 3 5  3 5 6 ,7 0 16  4 7 6 ,2 2

w původní W
w -1 ,53 -1,530
w nový W
w 1,63*1,05"prořez 5%  -dle projektanta" 1,712
w "navýšený výztuže  -lem  desky" 0,27*1,05 0,284
w Součet 0,466

D 6 Ú p r a v y  p o v r c h ů ,  p o d la h y  a  o s a z o v á n í  v ý p ln i 23 854,49
S O D K 6 2 1 2 2 1 0 2 1

M o n tá ž  k o n ta k tn íh o  z a te p le n í  v n ě jš íc h  p o d h le d ů  z  

m in e rá ln í  v ln y  s  p o d é ln o u  o r ie n ta c í  t l d o  1 2 0  m m
m 2 3 ,7 7 5 6 9 3 ,6 2 2  6 1 8 ,4 2

w "p rův lak P 6"0,5*5,65+0,95*0,5*2 3,775
w zdvo jený průvlak

S O D M 6 3 1 5 1 5 2 7 d e s k a  iz o la č n í  m in e rá ln í  t l  1 0 0 m m m 2 3 ,8 5 1 2 9 5 ,3 3 1 1 3 7 ,3 2
w 3,775*1,02 'P řepočtené koefic ientem  m nožství 3,851

S O D K 6 2 2 1 3 1 1 1 1
P o ly m e rc e m e n to v ý  s p o jo v a c í  m ů s te k  v n ě jš íc h  s tě n  
n a n á š e n ý  ru č n ě

m 2 2 ,6 4 0 5 7 ,4 0 1 5 1 ,5 4

w 0,95*0,4+5,65*0,4  "průvlak P6" 2,640

S O D K 6 2 2 1 4 2 0 0 1
P o ta ž e n í v n ě jš íc h  s tě n  s k lo v lá k n itý m  p le t iv e m  

v t la č e n ý m  d o  te n k o v rs tv é  h m o ty
m 2 2 ,6 4 0 2 2 7 ,7 4 6 0 1 ,2 3

w 2,64 2,640

11 K 6 2 2 2 1 1 0 0 1
M o n tá ž  k o n ta k tn íh o  z a te p le n í  v n ě jš íc h  s tě n  z  

p o ly s ty ré n o v ý c h  d e s e k  tl d o  4 0  m m
m 2 3 ,2 0 0 4 6 5 ,3 0 1 4 8 8 ,9 6 C S  Ú R S  2 0 1 8

w "D ila tace m ezi Z5 a m ikrop ilo ty" (1,4+0,1 *2)*1 *2 3,200
w URS*0,99
w Součet 3,200

12 M 2 8 3 7 6 3 6 5 d e s k a  X P S  h la d k ý  p o v rc h  Á = 0 ,0 3 4  t l  4 0 m m m 2 3 ,4 2 7 2 0 2 ,9 5 6 9 5 ,5 1 C S  Ú R S  2 0 1 8
w 3,2*1,05 3,360
w URS*0,99
w 3,36*1,02 'P řepočtené  koefic ientem  m nožství 3,427

S O D K 6 2 2 2 2 1 0 1 1
M o n tá ž  k o n ta k tn íh o  z a te p le n í  v n ě jš íc h  s tě n  z  m in e rá ln í  

v ln y  s  p o d é ln o u  o r ie n ta c í  v lá k e n  tl d o  8 0  m m
m 2 5 ,6 5 0 5 1 6 ,0 0 2  9 1 5 ,4 0

w "D ila tace m ezi P2 a  P6" 5,65 5,650
w Součet 5,650

S O D M 6 3 1 5 1 5 1 9 d e s k a  iz o la č n í  m in e rá ln í  t l  5 0 m m m 2 6 ,0 5 2 1 5 7 ,0 0 9 5 0 ,1 6
w 5,65*1,05 5,933
w 5,933*1,02 'P řepočtené koefic ientem  m nožství 6,052

S O D K 6 2 2 5 4 1 0 3 1
T e n k o v rs tv á  s i l ik o n s il ik á to v á  z rn itá  o m ítk a  tl. 3 ,0  m m  

v č e tn ě  p e n e tra c e  v n ě jš íc h  s tě n
m 2 3 ,7 7 5 4 1 1 ,8 0 1 5 5 4 ,5 5

w "prův lak P6"0,5*5,65+0,95*0,5*2 3,775
w Součet 3,775
w zdvo jený průvlak

S O D K 6 2 3 1 3 1 1 1 1
P o ly m e rc e m e n to v ý  s p o jo v a c í  m ů s te k  v n ě jš íc h  p ilířů  

n e b o  s lo u p ů  n a n á š e n ý  ru č n ě
m 2 1 5 ,6 6 0 5 9 ,2 7 9 2 8 ,1 7

w "S loupy S3" 2*(2*0,6*4,35+2*0,3*4,35) 15,660

S O D K 6 2 3 1 4 2 0 0 1
P o ta ž e n í v n ě jš íc h  p ilířů  n e b o  s lo u p ů  s k lo v lá k n itý m  

p le t iv e m  v t la č e n ý m  d o  te n k o v rs tv é  h m o ty
m 2 1 5 ,6 6 0 2 2 7 ,7 4 3 566 ,41

w 15,66 15,660
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S O D K 6 2 3 5 4 1 0 3 1
T e n k o v rs tv á  s il ik o n s il ik á to v á  z rn itá  o m ítk a  ti. 3 ,0  m m  

v č e tn ě  p e n e tra c e  v n é íš ic h  p ilí řů  n e b o  s lo u p ů
m 2 1 5 ,6 6 0 4 6 2 ,7 6 7 24 6 ,8 2

w 15,66 15,660

D 9 O s t a t n í  k o n s t r u k c e  a  p r á c e ,  b o u r á n í 18 374,40

13 K 9 5 3 9 6 1 2 1 9
K o tv y  c h e m ic k o u  p á tra n o u  M  3 3  h l 3 0 0  m m  d o  b e to n u , 

Ž B  n e b o  k a m e n e  s  v y v r tá n ím  o tv o ru
k u s 1 6 ,0 0 0 1 1 4 8 ,4 0 18  37 4 ,4 0 C S  Ú R S  2 0 1 8

w U R S*0,99
w 4*4 16,000

D 998 P ř e s u n  h m o t 33 283,88

14 K 9 9 8 0 0 1 0 1 1
P ře s u n  h m o t  p ro  p i lo ty  n e b o  p o d z e m n í s tě n y  

b e to n o v a n é  n a  m ís tě
t 2 0 ,3 5 0 4 6 9 ,2 6 9 549 ,44 C S  Ú R S  2 0 1 8

w 20,35 20,350

15 K 9 9 8 0 0 6 0 1 1 P ře s u n  h m o t  p ra  v r ty  s a m o s ta tn é t 2 0 ,3 5 0 6 3 9 ,5 4 13  0 1 4 ,6 4  C S  Ú R S  2 0 1 8
w 20,35 20,350

S O D K 9 9 8 0 1 1 0 0 2 P ře s u n  h m o t  p ro  b u d o v y  z d ě n é  v  d o  12  m t 4 0 ,1 1 0 2 6 7 ,2 6 10  7 1 9 ,8 0
w 40,11 40,110

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 41 000,00
D V R N 1 P r ů z k u m n é ,  g e o d e t i c k é  a  p r o je k t o v é  p r á c e 41 000,00

16 K 0 1 3 2 4 4 0 0 0
D o k u m e n ta c e  v ý ro b n í-  n o v é  z a lo ž e n í  a  s ta t ik a  o b je k tu  

d le  G P
1 ,0 0 0 41 0 0 0 ,0 0 41  0 0 0 ,0 0 C S  Ú R S  2 0 1 8
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