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DODATEK č.1 

ke smlouvě o dílo 
č. 2016/00661/OTSMI 

 
 

uzavřené ve smyslu příslušných ustanovení občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném 
znění: 
 
 

Čl. I 
SMLUVNÍ STRANY 

 
Objednatel: Městská část Praha 3, 

se sídlem orgánů: Havlíčkovo nám. 9/700, 130 85 Praha 3, 
zastoupená: Ing. Vladislavou Hujovou, starostkou MČ Praha 3 
IČ:  00063517, 
DIČ: CZ00063517, 

   bankovní spojení:  Česká spořitelna 
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxx 

      
(dále jen „objednatel“) 
 

a 
 

Zhotovitel:        CETUS PLUS, a.s. 
sídlo:   Plzeňská 183/181, 150 00 Praha 5 
zastoupený:  Pavlem Bočkem, předsedou představenstva 
IČO:   26419823 
DIČ:   CZ 26419823 
zapsaný v OR vedeném v Praze, oddíl B, vložka 6931 
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
číslo účtu:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 

(dále jen „zhotovitel“) 
 

(společně dále jen „smluvní strany“) 
 
 

I. 
 

1. Smluvní strany uzavřely dne 9.8.2016 smlouvu o dílo č. 2016/00661/OTSMI (dále jen 
„smlouva o dílo“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo 
s názvem „Stavební úpravy panelových domů Praha 3, ul. Jeseniova 27/846, 29/909, 
31/1063, 33/1045 a 35/1046“. 
 

2.  V průběhu realizace díla se objevila potřeba provedení některých prací, které nebyly 
obsaženy v původním rozsahu díla a na něj navazujícím oceněném položkovém rozpočtu, 
který je přílohou č. 2 smlouvy o dílo. Tyto změny jsou vyvolány dodatečnými požadavky 
objednatele v souvislosti se zjištěními stavu konstrukcí po zahájení díla, provedení 
průzkumných sond a zaměření konstrukcí po postavení lešení.  
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3. Za účelem zajištění následné plné funkčnosti díla je nutno provést tyto práce nad rámec 

původního rozsahu díla. Jedná se zejména o změnu skladby střechy na základě 
průzkumných sond skladby stávající střechy a na výskyt azbestu, nutnost vyrovnání 
nerovností a odskoků stávající fasády, úpravu původně navrženého způsobu opravy 
jednotek vzduchotechniky na střeše, úpravu zámečnické konstrukce lodžiových zábradlí 
na základě konzultací s projektantem, architektem a statikem, úpravu navržené skladby 
podlah lodžií v závislosti na zjištěné a možné tloušťce skladby konstrukcí po vybourání 
původní vrstvy podlahy. Tyto práce budou v celkové součtu znamenat navýšení ceny díla 
o 2 738 777,01 Kč bez DPH a prodloužení termínu k provedení díla o 3 měsíce. Proto 
bylo nutné oboustranně přistoupit k uzavření tohoto dodatku. 

 
 

II. 
 

Předmětem tohoto dodatku je změna díla oproti smlouvě o dílo, a to o vícepráce v rozsahu a 
dle specifikace, které jsou uvedeny v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 2 tohoto 
dodatku a jeho nedílnou součástí a změna ceny díla o cenu víceprací. Současně je předmětem 
tohoto dodatku i změna termínu provedení díla dle aktualizovaného harmonogramu, který je 
přílohou č. 1 tohoto dodatku, spočívající v jeho prodloužení o dobu 3 měsíců, která odpovídá 
době nezbytné k provedení víceprací 
 

 
III. 

 
 
1. S ohledem na změnu díla dle předchozího článku tohoto dodatku se smluvní strany dohodly 
na změně termínu provedení díla. Tímto dodatkem se mění ustanovení čl. II. odst. 2.1 
smlouvy o dílo tak, že nově zní takto:  
 
2.1 Zhotovitel se zavazuje realizovat předmět smlouvy v souladu se závazným časovým 
harmonogramem, který tvoří přílohu č. 1 smlouvy a dodatku č. 1 ke smlouvě (včetně 
provedení souvisejících stavebních prací a služeb) a kompletní dílo dodat objednateli 
nejpozději do 9 měsíců od podpisu této smlouvy 
• Zhotovitel je povinen zahájit provádění díla do dvou týdnů od podpisu smlouvy. 
• Staveniště bude předáno do 7 dnů od podpisu smlouvy. 
• Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat nejpozději do 7 
kalendářních dnů ode dne protokolárního předání Staveniště. 
• Pokud Zhotovitel práce na díle nezahájí ani ve lhůtě deseti dnů ode dne, kdy měl práce 
na díle zahájit, je Objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. 
 
 
2. S ohledem na změnu díla dle předchozího článku tohoto dodatku se smluvní strany dohodly 
na zvýšení ceny díla. Tímto dodatkem se mění ustanovení čl. IV. odst. 4.1 smlouvy o dílo tak, 
že nově zní takto: 
 

4.1.  Celková cena díla, jež je předmětem plnění smlouvy, je stanovena dle ustanovení 
zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, v souladu se zadávací dokumentací 
a dle nabídkového rozpočtu, který je přílohou č. 2 smlouvy a dodatku č. 1 ke smlouvě  
a skládá se z částky ve výši  43 635 419,01 Kč bez DPH, slovy 
čtyřicettřimilionůšestsettřicetpěttisícčtyřistadevatenáct korun jeden haléř a z částky 
odpovídající DPH ve výši platné v době uskutečnění zdanitelného plnění. 
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IV. 
 

1.  Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčené zůstávají beze změny. 
 
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží 
po dvou vyhotoveních. Nedílnou přílohou každého vyhotovení dodatku je položkový rozpočet 
uvedený v čl. II jako příloha č. 2 a aktualizovaný harmonogram prací jako příloha č. 1.  
 
3. Podepsáním tohoto dodatku smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby byl celý text 
tohoto dodatku, případně jeho obsah a veškeré skutečnosti v něm uvedené ze strany Městské 
části Praha 3 uveřejněny, a to i v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv). Smluvní strany též prohlašují, že veškeré informace uvedené v tomto 
dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv 
dalších podmínek. 
 
 
 
V Praze, dne                                            V Praze, dne     
 
 
 
 
          
…………………..……………………..                       ..……………………………………….. 
      Ing. Vladislava Hujová, starostka                   Pavel Boček, předseda představenstva 
           



č. popis objekt odpočet bez DPH přípočet bez DPH rozdíl bez DPH rozdíl s DPH

ZL1 Změna skladby střechy Jeseniova 33 -1 177 877,88 Kč 1 015 074,65 Kč -162 803,23 Kč -187 223,71 Kč

ZL2 Změna skladby střechy Jeseniova 35 -1 060 524,62 Kč 851 914,45 Kč -208 610,17 Kč -239 901,70 Kč

ZL3 Fasáda-Kontaktní zateplovací systém Jeseniova 33 -51 326,40 Kč 767 066,95 Kč 715 740,55 Kč 823 101,63 Kč

ZL4 Fasáda-Kontaktní zateplovací systém Jeseniova 35 -14 290,91 Kč 773 254,58 Kč 758 963,67 Kč 872 808,22 Kč

ZL5 Narovnání rekapitulace VV Jeseniova 27-35 523 791,00 Kč 523 791,00 Kč 602 359,65 Kč

ZL6 Záměna VZT Jeseniova27-35 -1 078 868,40 Kč 863 608,68 Kč -215 259,72 Kč -247 548,68 Kč

ZL7 Zámečnické kce zábradlí Jeseniova 27-35 431 840,00 Kč 431 840,00 Kč 496 616,00 Kč

ZL8 Lodžie- skladba podlah Jeseniova 33 -75 711,10 Kč 579 237,54 Kč 503 526,44 Kč 579 055,41 Kč

ZL9 Lodžie- skladba podlah Jeseniova 35 -68 660,73 Kč 460 249,20 Kč 391 588,47 Kč 450 326,74 Kč

celkem bez DPH 2 738 777,01 Kč

15 % DPH 410 816,55 Kč

celkem s DPH 3 149 593,56 Kč 3 149 593,56 Kč

Dodatek č. 1- Souhrn změnových listů

Stavební úpravy panelových domů Praha 3, Jeseniova č.p 846 až 1046



ZMENOVY	LIST	č.	1	–	změna	skladby	
střechy	

 

Objednatel:  Městská část Praha 3, se sídlem: Havlíčkovo nám. 700/9, Praha 3, 130 00, IČ: 

00063517, DIČ: CZ00063517 

 

Zhotovitel:  CETUS PLUS a.s., se sídlem: Plzeňská 183/181, Praha 5, 150 00, IČ: 26419823, DIČ: 

CZ26419823 

 

Stavba:   Stavební úpravy panelových domů Praha 3, ul. Jeseniova 27/846, 29/909, 31/1063, 

33/1045 a 35/1046 

 

Objekt:   Jeseniova č.33 

 

 

 

Popis:    Po sondách ve střešním plášti a rozborech na přítomnost azbestu bylo zjištěno, že 

spádová vrstva střechy je v dobrém stavu, voda ve skladbě nekondenzuje a azbest nebyl v souvrství 

nalezen. Betonová vrstva v mocnosti 50‐100mm, která se nachází těsně pod asfaltovými pásy, je 

pevná a dilatována po celcích. Odtrhovými zkouškami bylo dokázáno, že je možné do spádového 

betonu mechanicky kotvit dodatečné zateplení střechy. Na základě těchto informací bylo rozhodnuto 

za přítomnosti investora, TDI a GP o návrhu nové skladby střechy, která bude provedena na stávající 

souvrství. Odpadne demolice skladby střechy (prašnost při přesunu štěrkodrtě, jiná skladba oproti 

VV, pravděpodobnost zatečení do bytů při demontáži) a nebude nutno kotvit do nosných panelů 

kotvy pro tep. izolaci ( odpadne velká hlučnost pro obyvatele bytů a riziko narušení elektroinstalací ve 

stropech). Změna zahrnuje odpočet skladby střechy dle VV a představuje některé nové položky z 

nově navržené skladby a souvisejících detailů. 

 

 

V Praze, dne ………………………………. 

 

                     

 

Za zástupce objednatele:  Jaroslav Truhlář 

 

Za TDI:        Ing. Ladislav Konečný 

 

Za zhotovitele:      Jan Muzika 

 

Za GP:        Ing.  Olga Věchetová 



ZMENOVY	LIST	č.	2	–	změna	skladby	
střechy	

 

Objednatel:  Městská část Praha 3, se sídlem: Havlíčkovo nám. 700/9, Praha 3, 130 00, IČ: 

00063517, DIČ: CZ00063517 

 

Zhotovitel:  CETUS PLUS a.s., se sídlem: Plzeňská 183/181, Praha 5, 150 00, IČ: 26419823, DIČ: 

CZ26419823 

 

Stavba:   Stavební úpravy panelových domů Praha 3, ul. Jeseniova 27/846, 29/909, 31/1063, 

33/1045 a 35/1046 

 

Objekt:   Jeseniova č.35 

 

 

 

Popis:    Po sondách ve střešním plášti a rozborech na přítomnost azbestu bylo zjištěno, že 

spádová vrstva střechy je v dobrém stavu, voda ve skladbě nekondenzuje a azbest nebyl v souvrství 

nalezen. Betonová vrstva v mocnosti 50‐100mm, která se nachází těsně pod asfaltovými pásy, je 

pevná a dilatována po celcích. Odtrhovými zkouškami bylo dokázáno, že je možné do spádového 

betonu mechanicky kotvit dodatečné zateplení střechy. Na základě těchto informací bylo rozhodnuto 

za přítomnosti investora, TDI a GP o návrhu nové skladby střechy, která bude provedena na stávající 

souvrství. Odpadne demolice skladby střechy (prašnost při přesunu štěrkodrtě, jiná skladba oproti 

VV, pravděpodobnost zatečení do bytů při demontáži) a nebude nutno kotvit do nosných panelů 

kotvy pro tep. izolaci ( odpadne velká hlučnost pro obyvatele bytů a riziko narušení elektroinstalací ve 

stropech). Změna zahrnuje odpočet skladby střechy dle VV a představuje některé nové položky z 

nově navržené skladby a souvisejících detailů. 

 

 

V Praze, dne ………………………………. 

 

                     

 

Za zástupce objednatele:  Jaroslav Truhlář 

 

Za TDI:        Ing. Ladislav Konečný 

 

Za zhotovitele:      Jan Muzika 

 

Za GP:        Ing.  Olga Věchetová 



ZMENOVY	LIST	č.	3	–	Fasáda	‐	
Kontaktnı́	zateplovacı́	systém	

 

Objednatel:  Městská část Praha 3, se sídlem: Havlíčkovo nám. 700/9, Praha 3, 130 00, IČ: 

00063517, DIČ: CZ00063517 

 

Zhotovitel:  CETUS PLUS a.s., se sídlem: Plzeňská 183/181, Praha 5, 150 00, IČ: 26419823, DIČ: 

CZ26419823 

 

Stavba:   Stavební úpravy panelových domů Praha 3, ul. Jeseniova 27/846, 29/909, 31/1063, 

33/1045 a 35/1046 

 

Objekt:   Jeseniova č.33 

 

 

 

Popis:    Navýšení spotřeby lepidla a izolantu na podlepení odskoků nebo nerovností na 

plochách fasády a soklů. Doplnění prvků zateplovacích materiálů z technologických důvodů. 

Započítání řezání ŽB konstrukcí diamantovou technikou a s ním spojené práce. Kontrola a doplnění 

VV . 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Praze, dne ………………………………. 

 

                     

 

Za zástupce objednatele:  Jaroslav Truhlář 

 

Za TDI:        Ing. Ladislav Konečný 

 

Za zhotovitele:      Jan Muzika 

 

Za GP:        Ing.  Olga Věchetová 



ZMENOVY	LIST	č.	4	–	Fasáda	‐	
Kontaktnı́	zateplovacı́	systém	

 

Objednatel:  Městská část Praha 3, se sídlem: Havlíčkovo nám. 700/9, Praha 3, 130 00, IČ: 

00063517, DIČ: CZ00063517 

 

Zhotovitel:  CETUS PLUS a.s., se sídlem: Plzeňská 183/181, Praha 5, 150 00, IČ: 26419823, DIČ: 

CZ26419823 

 

Stavba:   Stavební úpravy panelových domů Praha 3, ul. Jeseniova 27/846, 29/909, 31/1063, 

33/1045 a 35/1046 

 

Objekt:   Jeseniova č.35 

 

 

 

Popis:    Navýšení spotřeby lepidla a izolantu na podlepení odskoků nebo nerovností na 

plochách fasády a soklů. Doplnění prvků zateplovacích materiálů z technologických důvodů. 

Započítání řezání ŽB konstrukcí diamantovou technikou a s ním spojené práce. Kontrola a doplnění 

VV . 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Praze, dne ………………………………. 

 

                     

 

Za zástupce objednatele:  Jaroslav Truhlář 

 

Za TDI:        Ing. Ladislav Konečný 

 

Za zhotovitele:      Jan Muzika 

 

Za GP:        Ing.  Olga Věchetová 



ZMENOVY	LIST	č.	5	–	Narovnánı́	
rekapitulace	VV	

 

Objednatel:  Městská část Praha 3, se sídlem: Havlíčkovo nám. 700/9, Praha 3, 130 00, IČ: 

00063517, DIČ: CZ00063517 

 

Zhotovitel:  CETUS PLUS a.s., se sídlem: Plzeňská 183/181, Praha 5, 150 00, IČ: 26419823, DIČ: 

CZ26419823 

 

Stavba:   Stavební úpravy panelových domů Praha 3, ul. Jeseniova 27/846, 29/909, 31/1063, 

33/1045 a 35/1046 

 

Objekt:   Jeseniova č.27, 29, 31, 33, 35 

 

 

 

Popis:    V rekapitulaci VV byly špatně (nebo vůbec) propsány některé položky ( oddíly) VV. V 

položkovém rozpočtu tyto položky jsou naceněny. Dochází k číselným rozporům. Jedná se tedy o 

formální narovnání rekapitulace. 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Praze, dne ………………………………. 

 

                     

 

Za zástupce objednatele:  Jaroslav Truhlář 

 

Za TDI:        Ing. Ladislav Konečný 

 

Za zhotovitele:      Jan Muzika 

 

Za GP:        Ing.  Olga Věchetová 



ZMENOVY	LIST	č.	6	–	Záměna	VZT	
 

Objednatel:  Městská část Praha 3, se sídlem: Havlíčkovo nám. 700/9, Praha 3, 130 00, IČ: 

00063517, DIČ: CZ00063517 

 

Zhotovitel:  CETUS PLUS a.s., se sídlem: Plzeňská 183/181, Praha 5, 150 00, IČ: 26419823, DIČ: 

CZ26419823 

 

Stavba:   Stavební úpravy panelových domů Praha 3, ul. Jeseniova 27/846, 29/909, 31/1063, 

33/1045 a 35/1046 

 

Objekt:   Jeseniova č. 33, 35 

 

 

 

Popis:    Jedná se o technologickou změnu, která nemá vliv na výkon systému. Jedná se o 

elegantnější řešení ( nezasahuje se do střešní skladby, každá stoupačka je odsávána samostatně), 

které investor preferoval. 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Praze, dne ………………………………. 

 

                     

 

Za zástupce objednatele:  Jaroslav Truhlář 

 

Za TDI:        Ing. Ladislav Konečný 

 

Za zhotovitele:      Jan Muzika 

 

Za GP:        Ing.  Olga Věchetová 



ZMENOVY	LIST	č.	7	–	Zámečnické	kce	
zábradlı́	

 

Objednatel:  Městská část Praha 3, se sídlem: Havlíčkovo nám. 700/9, Praha 3, 130 00, IČ: 

00063517, DIČ: CZ00063517 

 

Zhotovitel:  CETUS PLUS a.s., se sídlem: Plzeňská 183/181, Praha 5, 150 00, IČ: 26419823, DIČ: 

CZ26419823 

 

Stavba:   Stavební úpravy panelových domů Praha 3, ul. Jeseniova 27/846, 29/909, 31/1063, 

33/1045 a 35/1046 

 

Objekt:   Jeseniova č. 27, 29, 31, 33, 35 

 

 

 

Popis:    Zámečnické konstrukce zábradlí prošly vývojem z důvodu funkčnosti detailů, 

praktičtější montáži bez použití jeřábu ( ve vnitrobroku nelze zatížit tězkou technikou stropy garáží) a 

z důvodu odlehčení jednotlivých ŽB konstrukcí. Nakonec bylo zvoleno statické přeřešení zábradlí na 

vetknutí do lodžiového ŽB panelu a samotné zábradlí je svislá konzola ( není spojeno s ostěním 

lodžie‐ dle původní PD). Toto řešení bylo navrženo GP a vyrobeno zhotovitelem jako prototyp, který 

byl odsouhlasen. Aby se docílilo původní optické zakrytí  čela lodžie, představil se neprůsvitný pruh 

na zasklení. Některé lodžie nejsou zaskleny dle původní PD. Bylo dohodnuto, že se na těchto lodžiích 

udělá předsazená příprava z ocelových pozinkovaných profilů, která umožní dodatečnou montáž 

zasklení do budoucna bez nutnosti zásahu do fasády (rovina zasklení je navržena mimo ŽB lodžiový 

panel) 

 

 

 

 

 

V Praze, dne ………………………………. 

 

                     

 

Za zástupce objednatele:  Jaroslav Truhlář 

 

Za TDI:        Ing. Ladislav Konečný 

 

Za zhotovitele:      Jan Muzika 

 

Za GP:        Ing.  Olga Věchetová 



ZMENOVY	LIST	č.	8	–	Lodžie	‐	skladba	
podlah	

 

Objednatel:  Městská část Praha 3, se sídlem: Havlíčkovo nám. 700/9, Praha 3, 130 00, IČ: 

00063517, DIČ: CZ00063517 

 

Zhotovitel:  CETUS PLUS a.s., se sídlem: Plzeňská 183/181, Praha 5, 150 00, IČ: 26419823, DIČ: 

CZ26419823 

 

Stavba:   Stavební úpravy panelových domů Praha 3, ul. Jeseniova 27/846, 29/909, 31/1063, 

33/1045 a 35/1046 

 

Objekt:   Jeseniova č. 33 

 

 

 

Popis:    V PD se našly nejasnosti v položkách  VV a skladeb konstrukcí. Z technologických a 

prováděcích důvodů bylo přikloněno k návrhu podlah, které jsou popsány ve skladbách konstrukcí.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Praze, dne ………………………………. 

 

                     

 

Za zástupce objednatele:  Jaroslav Truhlář 

 

Za TDI:        Ing. Ladislav Konečný 

 

Za zhotovitele:      Jan Muzika 

 

Za GP:        Ing.  Olga Věchetová 



ZMENOVY	LIST	č.	9	–	Lodžie	‐	skladba	
podlah	

 

Objednatel:  Městská část Praha 3, se sídlem: Havlíčkovo nám. 700/9, Praha 3, 130 00, IČ: 

00063517, DIČ: CZ00063517 

 

Zhotovitel:  CETUS PLUS a.s., se sídlem: Plzeňská 183/181, Praha 5, 150 00, IČ: 26419823, DIČ: 

CZ26419823 

 

Stavba:   Stavební úpravy panelových domů Praha 3, ul. Jeseniova 27/846, 29/909, 31/1063, 

33/1045 a 35/1046 

 

Objekt:   Jeseniova č. 35 

 

 

 

Popis:    V PD se našly nejasnosti v položkách  VV a skladeb konstrukcí. Z technologických a 

prováděcích důvodů bylo přikloněno k návrhu podlah, které jsou popsány ve skladbách konstrukcí.  

 

 

 

 

 

 

 

 

V Praze, dne ………………………………. 

 

                     

 

Za zástupce objednatele:  Jaroslav Truhlář 

 

Za TDI:        Ing. Ladislav Konečný 

 

Za zhotovitele:      Jan Muzika 

 

Za GP:        Ing.  Olga Věchetová 
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