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KOČÍ a.s. 
KLipám 132, 397 01 Písek tel.: 382208 249  
fax: 382 208 250 
e-mail: koci@koci.eu 
Nabídkový rozpočet 



Název :	Zemský hřebčinec Písek -objekt rozhodčích: vícepráce -dod.č.3 Číslo zakázky : 
Stupeň dokumentace: 



Firmy : 
Dodavatel :	KOČÍ a.s. 


Cena neobsahuje DPH.  
Celkem cena bez DPH: 	26 514 



 (
H
J
 
)Zpracoval :	Jitka Hedencová Naposledy upravil: HJ 

Poznámky : 
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Rekapitulace objektů 
[image: ][image: ]
[image: ][image: ][image: ][image: ]Popis	Cena bez DPH	DPH 
[image: ][image: ][image: ]04-01: Objekt rozhodčích	 18 650,09	  3 917 
[image: ][image: ][image: ][image: ]04-02: Zdravotní instalace	 1 494,25	   314 
[image: ][image: ][image: ][image: ]04-03: Elektroinstalace - silnoproudá	 6 369,79	  1 338 
[image: ][image: ][image: ] 26 514,13	  5 568 
[image: ]
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Rekapitulace - objekty a oddíly 
[image: ][image: ]
[image: ][image: ][image: ][image: ]Popis	Cena bez DPH	DPH 
[image: ][image: ][image: ]04-01: Objekt rozhodčích	 18 650,09	  3 917 
[image: ][image: ][image: ][image: ]009: Ostatní konstrukce a práce	 6 010,00	  1 262 
[image: ][image: ][image: ][image: ]099: Přesun hmot HSV	  108,00	   23 
[image: ][image: ][image: ][image: ]764: Konstrukce klempířské	 3 729,85	   783 
[image: ][image: ][image: ][image: ]766: Konstrukce truhlářské	 7 200,75	  1 512 
[image: ][image: ][image: ][image: ]783: Nátěry	  718,47	   151 
[image: ][image: ][image: ][image: ]VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	  883,02	   185 
[image: ][image: ][image: ][image: ]04-02: Zdravotní instalace	 1 494,25	   314 
[image: ][image: ][image: ][image: ]001: Zemní práce	 1 423,50	   299 
[image: ][image: ][image: ][image: ]VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	  70,75	   15 
[image: ][image: ][image: ][image: ]04-03: Elektroinstalace - silnoproudá	 6 369,79	  1 338 
[image: ][image: ][image: ][image: ]006: Úpravy povrchu	  860,00	   181 
[image: ][image: ][image: ][image: ]009: Ostatní konstrukce a práce	 1 029,60	   216 
[image: ][image: ][image: ][image: ]021: Silnoproud	 4 178,60	   878 
[image: ][image: ][image: ][image: ]VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	  301,59	   63 
[image: ][image: ][image: ] 26 514,13	  5 568 
[image: ]
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Rozpočet 
[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]Poř.tIdent.Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena		Cena 
A_00: Základní rozpočet				 26 514,13 
[image: ][image: ][image: ]04-01: Objekt rozhodčích	 18 650,09 
[image: ][image: ][image: ]009: Ostatní konstrukce a práce	 6 010,00 
[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]1SP938431111 

Čištění studny průměru přes 80 do 100 cm a hl do 5 m s 	kus	  1,000	  3 860,00	 3 860,00 odstraněním kalů do tl 0,1 m 
[image: ]položka ÚRS 2018/II 
[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]2SP938431118Příplatek za každý další i započatý 1 m houbky studny	m	  5,000	   430,00	 2 150,00 
[image: ]položka ÚRS 2018/II 
[image: ][image: ][image: ]099: Přesun hmot HSV	  108,00 
[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]3SP 

998011002RPřesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	  1,500	   72,00	  108,00 00 
[image: ]položka z původní nabídky 
[image: ][image: ][image: ]764: Konstrukce klempířské	 3 729,85 
[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]4SP764216641 

Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz s m	  12,400	   299,00	 3 707,60 povrchovou úpravou rš 150 mm 
[image: ]položka ÚRS 2018/II 
[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]5SP 

998764202Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	  0,600	   37,08	  22,25 R00 
[image: ]položka z původní nabídky 
[image: ][image: ][image: ]766: Konstrukce truhlářské	 7 200,75 
[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]6SP766699771Montáž překrytí podhledových spár lištou plochou	m	  81,800	   51,10	 4 179,98 
[image: ]položka ÚRS 2018/II 
[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]7BX/283741 

[image: ]
položka vlastní 

Výroba a dodávka - rámový profil oken a dveří  dřevěný š. m	  89,980	   204,00	 18 355,92 37mm, tl. 10mm, dl 2m - vč. nástřiku barvou RAL - odstín  
jako eurookna 
[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]8B 

766694113RMontáž parapetních desek š.do 30 cm,dl.do 260 cm	kus	-  7,000	   292,50	- 2 047,50 00 
[image: ]položka z původní nabídky 
[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]9B	61187552R 

Deska parapetní smrkové dřevo šířka 30 cm, s 	m	-  19,089	   900,00	- 17 180,10 transparentním lakem 
[image: ]položka z původní nabídky 
[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]10H	61144400	parapet plastový vnitřní - komůrkový 18 x 2 x 100 cm	m	  2,000	   358,00	  716,00 
[image: ]položka ÚRS 2018/II 
[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]11H	61144019	koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár	sada	  1,000	   51,50	  51,50 
[image: ]položka ÚRS 2018/II 
[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]12SP766699763Montáž překrytí stěnových spár lištou profilovanou	m	  38,380	   57,60	 2 210,69 
[image: ]položka ÚRS 2018/II 
[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]13H	60514103	řezivo jehličnaté lať jakost I. 30x50mm	m3	  0,063	  6 180,00	  391,36 
[image: ]položka ÚRS 2018/II 
[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]14SP762081320Jednostranné hoblování latě na staveništi	m	  76,760	   6,16	  472,84 
[image: ]položka ÚRS 2018/II 
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[image: ][image: ]
[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]Poř.tIdent.Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena 
[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]15SP 

998766202 R00 

Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v 	%	  0,700	   71,51	  50,05 objektech v do 12 m 
[image: ]položka z původní nabídky 
[image: ][image: ][image: ]783: Nátěry	  718,47 
[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]16B 

783626020Nátěr syntetický truhlářských výrobků 2x lakování	m2	  6,141	   117,00	  718,47 R00 
[image: ]položka z původní nabídky 
[image: ][image: ][image: ]VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	  883,02 
[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]17B	005121 R..Zařízení staveniště	%	  1,970	   177,67	  350,01 
[image: ]položka z původní nabídky 
[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]18B	1004T..Mimostaveništní doprava	%	  3,000	   177,67	  533,01 
[image: ]položka z původní nabídky 
[image: ][image: ][image: ]04-02: Zdravotní instalace	 1 494,25 
[image: ][image: ][image: ]001: Zemní práce	 1 423,50 
[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]19SP 

119001411RDočasné zajištění beton.a plast. potrubí do DN 200	m	  3,000	   474,50	 1 423,50 00 
[image: ]položka RTS 2018/II 


[image: ][image: ][image: ]
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	  70,75 
[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]20B	005121 R.Zařízení staveniště	%	  1,970	   14,23	  28,04 
[image: ]položka z původní nabídky 
[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]21B	1004T.	Mimostaveništní doprava	%	  3,000	   14,23	  42,70 
[image: ]položka z původní nabídky 
[image: ][image: ][image: ]04-03: Elektroinstalace - silnoproudá	 6 369,79 
[image: ][image: ][image: ]006: Úpravy povrchu	  860,00 
[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]22B 

612403384Hrubá výplň rýh ve stěnách do 7x7 cm maltou ze SMS	m	  8,000	   107,50	  860,00 R00 
[image: ]položka RTS 2018/II 


[image: ][image: ][image: ]
009: Ostatní konstrukce a práce	 1 029,60 
[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]23B 

974031142RVysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 7 cm	m	  8,000	   95,20	  761,60 00 
[image: ]položka RTS 2018/II 
[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]24B 

973031325 R00 

Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl dokus	  1,000	   268,00	  268,00 0,10 m2 hl do 300 mm 
[image: ]položka RTS 2018/II 


[image: ][image: ][image: ]
021: Silnoproud	 4 178,60 
[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]25B 

210800110R T1 

Kabel CYKY 750 V 4x2,5 mm2 uložený pod omítkou 	m	  8,000	   67,20	  537,60 včetně dodávky kabelu 
[image: ]položka RTS 2018/II 
[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]26B 

210110021R T1 

Spínač nástěnný jednopól.- řaz. 1, venkovní - včetně 	kus	  1,000	   583,00	  583,00 dodávky spínače 3558-01750 
[image: ]položka RTS 2018/II 
[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]27B 

210190041 RU2 

Osazení plast.rozvodnic, výklenek, plocha do 0,2m2 	kus	  1,000	  1 633,00	 1 633,00 včetně dodávky skříně - SP200 
[image: ]položka RTS 2018/II 
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[image: ][image: ]
[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]Poř.tIdent.Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena 
[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]28BHZS 001Ostatní elektromontážní práce	hod	  6,000	   237,50	 1 425,00 
[image: ]položka vlastní, cena za hod převzata z původní nabídky 
[image: ][image: ][image: ]VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	  301,59 
[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]29B	005121 RZařízení staveniště	%	  1,970	   60,68	  119,54 
[image: ]položka z původní nabídky 
[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]30B	1004T	Mimostaveništní doprava	%	  3,000	   60,68	  182,05 
[image: ]položka z původní nabídky 
[image: ][image: ] 26 514,13 
[image: ]
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