
Název zakázky:

Číslo SOD:

Iniciace změny:

Název změny:

Dopad na cenu dodávky: 1 592 678 Kč (bez DPH)

Vliv na termín realizace :

Objekt realizace změny:

Odpočet: 0 Kč (bez DPH)

Přípočet: 1 592 678 Kč (bez DPH)

Vliv na záruku:

technický popis :

Přílohy:

Razítko:

Vypracoval : Ing. Josef Sejkora Podpis:

Vyjádření objednatele:

Ředitel školy Mgr. Miloslav Šteffek Podpis:

Zástupce ředitele školy Ing. Luboš Soutner Podpis:

Autorský dozor Ing. Miroslav Poláček, 

aut ing. HIP Podpis:

Technický dozor Ing. Rudolf Horák Podpis:

Datum:   ########

Změnu realizuje: zhotovitel

není

položkový rozpočet ZL č.1

v rámci realizace HTÚ - odkopávek zeminy pro halu a komunikace byl zjištěn 

výskyt škváry a ve ZL č.1 je řešena možnost její likvidace v rámci zemních prací. 

Na základě laboratorního posudku bylo stanoveno mísení na mezideponii 

staveniště v poměru 2:1 s ostatní zeminou a bylo zajištěno uložení na 

odpovídající skládce.

Cena zvýšena o*

Nebude mít vliv na termín dokončení díla

Výstavba nové haly odborného výcviku SOU Stavební Plzeň

Cena snížena o

Cena zvýšena o 

1/2018-2018/1

Zhotovitel

Zemní práce - realizace HTÚ

Forma předložení změny: cenová nabídka zhotovitele
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Předkladatel: RONELI SE

V Zářezu 902/4; 158 00 Praha 5


