
SOU stavební Plzeň - NOVÁ HALA ODBORNÉHO VÝCVIKU

ROZPOČET  ZMĚNOVÉHO  LISTU  č. 3

rekapitulace změn : 

z.č. předmět vícepráce méněpráce cena změny
7 Klempířské práce 333 435,61 -256 917,00 76 518,61

8 Markýza 46 418,04 -70 000,00 -23 581,96

9 Podlahový žlab 54 240,00 -264 600,00 -210 360,00

10 SDK 79 184,00 0,00 79 184,00

11 ÚT-teplovodní potrubí v zemi 66 150,00 -60 744,20 5 405,80

12 Schody k novému vstupu 36 552,90 0,00 36 552,90

13 Elektro 74 861,98 -22 794,74 52 067,24

14 Malby sokl nad betonovou podlahou 9 433,50 0,00 9 433,50

15 MaR - ÚT+VZT 349 600,00 0,00 349 600,00

16 Gen.klíč, kování sekčních vrat 27 910,00 0,00 27 910,00

17 Vybavení WC 45 600,00 0,00 45 600,00

18 Neprovedené činnosti 0,00 -174 581,07 -174 581,07

ROZPOČET ZL č. 3 - celkem 1 123 386,03 -849 637,01 273 749,02

cena bez DPH 273 749,02
DPH 21 % 57 487,29

ROZPOČET ZL č. 3 - celkem cena s DPH 331 236,31

zpracoval :
ing. Sejkora

odsouhlasil :
ing. Horák

stanovisko GP :
Ing. Poláček

schválil :
Mgr. Šteffek 

Plzeň  dne : 04.02.2019


