
R ek o n stru k ce  v ý p r a v n í b u d o v y  v  žst. P ísek  

D o d a te k  č .3  k  S o D

D O D A T E K  č. 3

k e  S m lo u v ě  o  d í lo

č. sm louvy objednatele: 29717010 

č. sm louvy zhotovitele:

ÍSPR O FO N D /SU B ISPR O FIN : 3273214901/5313520020 

(dále je n  „D odatek  č. 3“)

uzavřený níže uvedeného dne, m ěsíce a  roku m ezi sm luvním i stranam i, k terým i jso u

1. S p r á v a  ž e le z n ič n í  d o p r a v n í  c e s ty ,  s t á t n í  o r g a n iz a c e

se sídlem: P raha  1 - N ové M ěsto , D lážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234

DIČ: C Z70994234

zastoupena: Ing. Petrem  H ofhanzlem , řed itelem  organizační jed notky  Stavební správa

západ

zapsána v obchodním  rejstříku  vedeném  M ěstským  soudem  v Praze pod sp. zn. A 48384 

K orespondenční adresa a  adresa pro doručování faktur:

Správa železničn í dopravní cesty, státní o rganizace 

Stavební správa západ

Sokolovská 278/1955 

190 00 P raha 9

(dále  je n  „ O b j e d n a te l" )

na straně jedné

a

2. A P R E A  s .r .o .  

se sídlem :

IČO:

DIČ:

zastoupen: 

bankovní spojení: 

číslo účtu:

O celářská 1354/35, 190 00 P raha  9 - L ibeň 

27245918 

CZ 27245918

Ing. Petrem  Legnerem , jedna te lem  společnosti 

❑❑.....❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑.......... ...... . . ❑❑...... 

... . .❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑................... 

zapsaný  v  obchodním  rejstříku  vedeném  M ěstským  soudem  v P raze pod sp. zn. 

C 107316

K ontaktní adresa:

N a  Švihance 1476/1, 120 00 P raha 2

(dále  je n  „ Z h o to v it e l" )  

na straně druhé

N ázev  akce: „ R e k o n s t r u k c e  v ý p r a v n í  b u d o v y  v  ž s t .  P ís e k "
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Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Písek
Dodatek č. 3 k SoD

Č lá n e k  I.

P r e a m b u le

1.1. Sm luvní strany uzavřely na základě zadávacího  řízen í sm louvu o dílo ze dne 23.11.2017, 

č. sm louvy O bjednatele 29717010, ve znění D odatku č .l  ze dne 24.4.2018 a D odatku č.2 ze dne 

18.6.2018 (dále též „Sm louva”), je jím ž  předm ětem  je  zhotovení projektové dokum entace pro 

akci „R ekonstrukce výpravní budovy v žst. P ísek” , včetně zajištění výkonu autorského  dozoru 

při realizaci Stavby, a  dále veškeré činnosti koord inátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

na staveništi ve fázi přípravy.

1.2. V  návaznosti na organizační zm ěny u O bjednatele  spočívající v  přesunu relevantní agendy m ezi 

organizačním i jednotkam i O bjednatele , se sm luvní strany se dohodly, v souladu s ustanovením  

článku 9.14. Sm louvy, na uzavření tohoto D odatku č. 3, kterým  se Sm louva m ění způsobem  a v 

rozsahu  uvedeným  v Č lánku TI., III., IV ., V ., VL, VIL a VIII. tohoto D odatku č. 3.

K onkrétně se je d n á  se o následující zm ěny Sm louvy:

zm ěny záhlav í Sm louvy v důsledku přechodu práv a povinností O bjednatele na organizační 

jedno tk u  Stavební správa západ, 

zm ěna názvů akce

rozšířen í p ředm ětu  d íla o Z hotovení zám ěru pro jek tu  včetně ekonom ického hodnocení 

efektivnosti,

zvýšení celkové ceny  d íla  o 85.000,- Kč bez DPH , 

prodloužení splatnosti faktur na 60 dní 

zm ěna přílohy č. 4 (R ozpis ceny  d íla) Sm louvy, 

zm ěna přílohy Č. 5 (H arm onogram  plnění) Sm louvy, 

zm ěna přílohy  č. 6 (O právněné osoby) Sm louvy.

Č lá n e k  I I .

Z á h la v í  a  z m ě n a  n á z v ů

2.1. Sm luvní strany se dohodly na zm ěně údajů  uvedených v záhlaví Sm louvy týkajících  

se zastoupení, bankovního spojení a  korespondenční adresy O bjednatele , a to ve znění 

uvedeném  v záhlaví tohoto  D odatku č. 3.

2.2. Sm luvní strany se dohodly, že se veškeré stávající názvy „Písek  -  O prava V B ” a „O prava 

výpravní budovy -  žst. P ísek” , které se vyskytu jí ve Sm louvě a  je jích  přílohách, se nahrazují 

názvem  „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. P ísek” .

Č lá n e k  I II .

P ř e d m ě t  d í la

3.1. Sm luvní strany  se v průběhu zpracování dokum entace dohodly n a  nutných zm ěnách  v rozsahu 

d íla  v  průběhu zpracování dokum entace.
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Rekonstrukce výpravní budovy v žsk Písek
Dodatek č. 3 k SoD

3.2. S ohledem  na  uvedené se sm luvní strany dohodly , že původní předm ět díla v odstavci 2.3 

Sm louvy, se rozšiřu je  o poslední větu, k terá  zní takto;

Předm ětem  plnění je  dále zhotovení Zám ěru pro jek tu  dle sm ěrnice M inisterstva dopravy  

V  -  2 / 2012 v p latném  znění, a zpracování E konom ického hodnocení zám ěru pro jek tu  

stavby  (M K A ) v souladu s p latnou  m etodikou hodnocení efek tivnosti investic pro jek tů  

železničn í in frastruktury.

3.3. Sm luvní strany  se dále dohodly, že článek  1.1. P ředm ět zadání, odst. 1.1.1. Zadávacích 

technických  podm ínek, které  tvoří P řílohu  č .l Sm louvy, se rozšiřu je  o poslední větu, k te rá  zní 

takto:

Předm ětem  díla je  dále zhotovení Z ám ěru  projektu dle sm ěrnice M inisterstva dopravy  

V  -  2 /  2012 v platném  znění, a zpracování E konom ického hodnocení zám ěru  pro jektu  

stavby (M K A ) v souladu  s platnou  m etodikou hodnocení efektivnosti investic pro jektů  

železničn í infrastruktury.

Č lá n e k  Í V .

C e n a  d í la  a  s p la t n o s t  f a k tu r

4.1. V  souvislosti s rozšířením  předm ětu  d íla  se sm luvní strany se dohodly na následujícím  zvýšení 

C elkové ceny předm ětu  díla dle Sm louvy, to  o 85.000,- KČ bez DPH:

R uší se stávající znění odstavce 3.1. a nahrazuje se následujícím  novým  zněním :

3 .1 . C e lk o v á  c e n a  p ř e d m ě t u  d í la

C ena bez D PH  dle D odatku  č. 3 1 422 000 Kč

V ýše D PH  21 % 298 620 Kč

C ena celkem  včetně D PH  1 720 620 Kč

Rekapitulace:
SoD: 1 293 000,- Kč
Dl: 0,00r  Kč
D2: +44 000,- Kč

D3: +85 000,-Kč
Celková cena: 1 422 000, - KČ bez DPH

4.2. Sm luvní strany se dohodly  n a  následující zm ěně Sm louvy:

R uší se odst. 3.5., který bude nahrazen tím to novým  zněním :

3.5. Splatnost faktury je  šedesát (60) dnů od doručení řádného daňového dokladu O bjednateli. 

B ližší inform ace viz. bod 10 přílohy  č. 2 té to  Sm louvy (dále je n  „ O b c h o d n í  p o d m ín k y ” ).
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Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Písek
Dodatek č. 3 k SoD

4.3. Sm luvní strany se dohodly na následující zm ěně Sm louvy:

V  článku 10. PL A TEB N Í PO D M ÍN K Y  O bchodních podm ínek  pro pro jekční práce SON 

zhotovení projektu, které tvoří Přílohu č. 2 Sm louvy, se m ění odstavec 10.5., který bude 

nahrazen  tím to novým  zněním :

10.5. Splatnost faktury -  daňového d o k la d u je  šedesát (60) dnů od doručení řádného daňového 

dokladu O bjednateli.

Č lánek V.

P ř ílo h a  c . 4 S m lo u v y  -  R o z p is  c e n y  d í la

5.1. Sm luvní strany se dohodly  na následující zm ěně Přílohy č. 4 R ozpis ceny d íla  Sm louvy:

R uší se znění Přílohy č. 4 platné k datu podpisu Sm louvy a nahrazuje se novým  zněním  platným  

k datu podpisu D odatku č. 3, k teré je  P řílohou č. 1 tohoto D odatku č. 3 (současně P říloha č. 4 

Sm louvy) a je h o  nedílnou součástí.

Č lá n e k  V I .

C e lk o v á  c e n a  d í la

6.1. Sm luvní strany  se dohodly na následující zm ěně Sm louvy:

V článku 9. C ELK O V Á  CEN A  D ÍLA  O bchodních  podm ínek pro pro jekční práce SON 

zhotovení projektu, které tvoří P řílohu  č. 2 Sm louvy, se m ění odstavec 9.1., který bude nahrazen 

následujícím  novým  zněním :

9.1. C ena D íla  v sobě zahrnuje C enu za zpracování Z ám ěru projektu včetně ekonom ického 

hodnocení, P rojek tu a cenu za  výkon autorského  dozoru, k te rá  je  uvedená v odst. 3.1. 

Sm louvy a v příloze č. 4 Sm louvy, kde je  C ena za zpracování Zám ěru pro jek tu  a  Projek tu  

vym ezena dle jedno tlivých  Č ástí D íla  odpovídajících jednotlivý m  D ílčím  etapám  dle 

Eíarm onogram u p lnění a  cena výkonu autorského  dozoru je  stanovena ja k o  jed notkov á  

hodinová sazba, k terá zahrnuje veškeré náklady na výkon dozoru po celou dobu realizace 

Stavby, včetně cestovného. D oba pracovníků Z hotovitele  se nezap oč ítává  do rozsahu 

hodin autorského  dozoru, neboť  se m á za to, že Z hotovitel tu to  dobu nakalkuloval do 

jednotko vé  hodinové sazby přím ého výkonu autorského dozoru.

Č lá n e k  V I I .

P ř í lo h a  č . 5  S m lo u v y  -  H a r m o n o g r a m  p ln ě n í

7.1. V souvislosti s rozšířením  předm ětu d íla a zvýšením  C elkové ceny  předm ětu  d íla  se Sm luvní 

strany  dohodly na následující zm ěně P řílohy č. 5 H arm onogram  plnění Sm louvy:

R usí se znění Přílohy  č. 5 p latné k  datu podpisu  Sm louvy a nahrazuje se novým  zněním  platným  

k datu podpisu  D odatku č. 3, které je  P řílohou č. 2 tohoto D odatku č. 3 (současně P říloha č. 5 

Sm louvy) a je h o  nedílnou součástí.
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Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Písek
Dodatek č. 3 kSoD

Č lá n e k  V I I I .

P ř í lo h a  č . 6  S m lo u v y  -  O p r á v n ě n é  o s o b y

8.1. Sm luvní strany se dohodly  na následující zm ěně Přílohy Č. 6 O právněné osoby Sm louvy:

R uší se znění Přílohy  č. 6 p latné k  datu  podpisu Sm louvy a nahrazuje se novým  zněním  platným  

k  datu  podpisu  D odatku č. 3, které  je  P řílohou ě. 3 tohoto D odatku Č. 3 (současně P říloha č. 6 

Sm louvy) a je h o  nedílnou součástí.

Č lá n e k  I X .

O s t a t n í  u j e d n á n í

9.1. O statní ustanovení sm louvy tím to D odatkem  č. 3 nedotčená se nem ění a zůstávají 

nadále v p latnosti v  původním  znění.

9.2. D odatek  č. 3 je  vyhotoven  ve Č ty ř e c h  (4 )  stejnopisech  s p latností originálu, z n ichž d v a  (2 )  

obdrží O bjednatel a  d v a  (2 )  Zhotovitel.

9.3. Tento D odatek  č. 3 nabývá p latnosti dnem  je h o  podpisu  poslední sm luvní stranou a účinnosti 

dnem  uveřejnění v R egistru sm luv  podle zákona Č. 340/2015 Sb., o zv láštních podm ínkách  

účinnosti některých  sm luv , uveřejňování těchto sm luv  a o registru sm luv (dále je  ,,ZRS“)-

9.4. Z hotovitel souhlasí se zveřejněním  tohoto  D odatku č. 3 v R egistru  sm luv, v souladu se ZRS.

9.5. Zaslán í D odatku správci reg istru  sm luv k uveřejnění v reg istru  sm luv zajišť uje  obvykle 

objednatel. N ebude-li tento D odatek  zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictv ím  

reg istru  sm luv, není žádná ze sm luvních stran oprávněna požadovat po druhé sm luvní straně 

náhradu škody ani jin é  újm y, k terá by j í  v této souvislosti vznikla  nebo vzniknout m ohla.

9.6. Sm luvní strany výslovně prohlašují, že údaje a  další skutečnosti uvedené v tom to D odatku, 

vyjm a částí označených  ve sm yslu následujícího  odstavce tohoto D odatku, nepovažu jí za 

obchodní ta jem stv í ve sm yslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník , ve 

znění pozdějších  předpisů (dále  je n  „obchodní tajemství*'), a že se nejedná ani o inform ace, 

které  nem ohou být v reg istru  sm luv uveřejněny  na základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS.

Jestliže sm luvní strana označí za své obchodní ta jem stv í část obsahu D odatku, k terá v  důsledku 

toho bude pro účely uveřejnění D odatku v reg istru  sm luv znečitelněná, nese tato sm luvní strana 

odpovědnost, pokud by D odatek  v důsledku takového označení byl uveřejněn  způsobem  

odporu jícím  ZR S, a  to  bez ohledu  na to, k terá  ze stran D odatek  v reg istru  sm luv uveřejnila . S 

částm i D odatku , které druhá sm luvní strana neoznačí za své obchodní ta jem stv í p řed uzavřením  

tohoto D odatku, nebude objednatel jako  s obchodním  tajem stv ím  nakládat a  ani odpovídat za 

případnou škodu či jin o u  újm u takovým  postupem  vzniklou. O značením  obchodního  tajem stv í 

ve sm yslu předchozí věty se rozum í doručení písem ného oznám ení druhé sm luvní strany 

objednateli obsahujícího  přesnou identifikaci dotčených částí D odatku včetně odůvodnění, p roč 

jso u  za obchodní ta jem stv í považovány. D ruhá sm luvní strana je  povinna výslovně uvést, že 

in form ace, k teré  označila  ja k o  své obchodní tajem ství, naplňují současně všechny defin ičn í 

znaky obchodního  tajem stv í, tak  ja k  je  vym ezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku , a 

zavazuje se neprodleně písem ně sdělit objednateli skutečnost, že takto označené inform ace 

přestaly  nap lňo vat znaky obchodního  tajem ství.
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R ek o n stru k ce  v ý p r a v n í b u d o v y  v žst. P ísek  

D o d a te k  č .3  k  S o D

9.7. O soby uzavírající tento D odatek  č. 3 za Sm luvní strany souhlasí s uveřejněním  svých osobních  

údajů, které jso u  uvedeny v tom to D odatku, spolu s D odatkem  v registru sm luv. T ento  souhlas 

je  udělen na dobu neurčitou.

9.8. Zm ěny tohoto D odatku č. 3 jso u  m ožné pouze form ou písem ných dodatků, řádně 

očíslovaných , podepsaných  oběm a sm luvním i stranam i.

9.9. Sm luvní strany prohlašují, že ten to  D odatek č. 3 byl sepsán na základě je jich  svobodné a vážné 

vůle, že s souhlasí s jeho  obsahem , což stvrzu jí svým i v lastnoručním i podpisy.

9.10. N edílnou  součástí D odatku č. 3 jso u  tyto přílohy:

P říloha č. 1 (P říloha č. 4 Sm louvy): R ozpis ceny díla

P říloha č. 2 (P říloha č. 5 Sm louvy): H arm onogram  plnění

P říloha č. 3 (Příloha č. 6 Sm louvy): O právněné osoby

Č lá n e k  X .

D a t u m  a  p o d p is y  ú č a s t n ík ů

Z a  O b j e d n a t e le : Z a  Z h o t o v it e l e :

V Praze dne
1 9 -05- 2019

V Praze dne

Ing. Pe anzl Ing. Petr L egner 

jědriatel společnosti 

A PR EA  s.r.o.

ředitel StaStavební správy  západ

Správa že ezničn í dopravní cesty, 

Státní organizace
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Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Písek
Příloha č. 1 Dodatku č. 3 k SoD

P ř í lo h a  č . 4  

R o z p is  c e n y  d í la

PČ Kód Popis Množst ví
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]

N00 Zpracování proj ekt ové dokument ace

N01 Zp r acován í p r o j ek t ové  d okum e n t ace

1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 R Z a m ě ř e n í  st á v a j íc íh o  st a v u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 R
Pr o j e k t o v á  p ř íp r a v a  - ge o d e t ,  p r ů z k u m y ,  

st á v a j í c í  i n ž e n ý r sk é  sí t ě
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 R N á v r h o v á  st u d i e  ( z á m ě r  p r o j e k t u ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 R D o k u m e n t a c e  p r o  ú z e m n í  r o z h o d n u t í  - DUR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 R In ž e n ý r sk á  č i n n o st  k DUR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6 0 0 0 0 0 0 0 0 6 R Do k u m e n t a c e  p r o  st a v e b n í  p o v o l e n í  - DSP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7 0 0 0 0 0 0 0 0 7 R In ž e n ý r sk á  č i n n o st  k  DSP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8 0 0 0 0 0 0 0 0 8 R BO ZP v e  f á z i  p r o j e k t u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9 0 0 0 0 0 0 0 0 9 R D o k u m e n t a c e  p r o  p r o v á d ě n í  st a v b y  - DPS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10 0 0 0 0 0 0 0 1 0 R Ře še n í  sl a b o p r o u d ů  - st r u k t u r o v a n á  k a b e l á ž . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11 0 0 0 0 0 0 0 1 1 R A u t o r sk ý  d o z o r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12 0 0 0 0 0 0 0 1 2R

Z h o t o v e n í  z á m ě r u  p r o j e k t u  d l e  z p ř e sn ě n í  

sm ě r n i c e  V  - 2 / 2 0 1 2  v č e t n ě  e k o n o m i c k é h o  

z h o d n o c e n í  e f e k t i v n o st i  ( M K A  )

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Písek
Příloha č. 2 Dodatku č. 3 k SoD

P ř í lo h a  Č. 5  

H a r m o n o g r a m  p ln ě n í

Část Díla Doba plnění

Term ín zaháj ení prací ihned po podpisu Sm louvy

1. Dílčí e tapa

Zam ě ř e n í st ávaj íc ího st avu,  Pr o j ek t ová p ř íp r ava -  geode t ,  

p r ůzkum y,  st ávaj íc í i n ženýr ské  sít ě,  Nav r h o van á  st ud ie  

(zám ěr  p r oj ekt u)

do 2 měsíců

od  p o d p i su  Sm l o u vy  (23. 1. 2018)

2. Dílčí e tapa

Do k u m e n t ace  p r o ú ze m n í r o z h o d n u t í -  DÚR

do 2 měsíce

od  u k o n če n í 1. Díl čí e t ap y  

(23. 3. 2018)

3. Dílčí e tapa

Inženýr ská č i n n ost  k DÚR

do 3 měsíců

od  u k on če n í 2. Díl čí e t ap y  

(23. 6. 2018)

4.  Dílčí e tapa

Do k u m e n t ace  p r o st ave b n í p o v o l e n í -  DSP,  BOZP ve f ázi 

proj ekt u

do 3 měsíců

od  u k on če n í 3. Díl čí e t ap y  

(23. 9. 2018)

5. Dílčí e tapa

Pr o j ed n án í a zap r acován í p ř i p om ín e k  ob j ed nat e l e  k DSP dle 

4.  Díl čí e t ap y

do 3 měsíců

od  u k o n če n í 4.  Díl čí e t ap y  

( 23. 12. 2018)

6. Dílčí e tapa

Inženýr ská č i n n ost  k DSP

do 3 měsíců

od  u k o n če n í 5. Díl čí e t ap y  

(23. 3. 2019)

7. Dílčí e tapa

Do k u m e n t ace  p r o  p r o vád ě n í st avb y  - DPS

do 2 měsíců

od  u k o n če n í 5. Díl čí e t ap y  

(23. 5. 2019)

8. Dílčí e tapa

Au t o r sk ý  d o zo r  p r o j ek t an t a př i  real izaci  st avb y

20 měsíců

( p ř e d p ok l ad  0 7 / 2 0 1 9 - 0 2 / 2 0 2 1 )

9.  Dílčí e tapa

Zh o t o ve n í zám ě r u  p r o j ek t u  dl e sm ěr n i ce  Mi n i st e r st va  

d o p r avy  V -  2 / 2012 vče t ně  e k o n o m i c k é h o  zh o d n o c e n í 

e f ek t i vnost i  ( MKA)

5 t ýdnů po podpisu dodat ku č. 3

Term ín dokonče ní Díla

předpoklad do 28.  02.  2021

(v závi sl ost i  na zaháj en í 

8.  Díl čí et apy)
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Rekonstrukce výpravní budovy v  žst. Písek
Příloha č. 3 Dodatku č.3 k SoD

P ř ílo h a  ě . 6  

O p r á v n ě n é  o s o b y

Z a  O b j e d n a t e le :

■ ve věcech sm luvních (mimo podpis této Smlouvy a jejích dodatků):

Jm éno a příjm ení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

E-m ail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

T elefon .......���....���...

■ ve věcech  technických:

Jm éno a příjm ení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

E-m ail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

T elefon .......���....��....

■ ve věcech přípravy stavby a ve věcech  obchodních:

N ám ěstek  řed itele stavební správy pro techniku, oblast P raha

Jm éno a příjm ení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

E-m ail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Telefon .......���....���...

Z a  Z h o t o v it e l e :

■ ve věcech  sm luvních  a obchodních:

Jm éno a příjm ení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A dresa . . . . . . . . . . . . . . . . . . ���������...........�����.. . . . . . . . . . . ���. . ●●●●●●●. . .

E-m ail . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .

Telefon .......���....��....

■ ve věcech  technických  (H lavní inženýr projektu):

Jm éno a příjm ení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A dresa . . . . . . . . . . . . . . . . . . ��............ . . . . ●●●●●●●●. . . . . . . . . . . ���. . ●●. . . . . . . .

E-m ail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

T elefon ......���.....��....

O soby oprávněné je d n a t ve věcech sm luvních a obchodních  jso u  oprávněny v rám ci té to  Sm louvy 

vést s d ruhou stranou je d n án í obchodního a sm luvního  charakteru.

O soby oprávněné jed n a t ve věcech technických a realizačních jsou  oprávněny v rám ci této 

Sm louvy vést s d ruhou stranou je d n án í technického charakteru. D ále jso u  oprávněny provádět 

Činnosti a úkony, o nichž to stanoví tato Sm louva.
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