	Příloha č. 1

	“Zabezpečení objektu šachtice na rampě”
	

	ZMĚNOVÝ LIST č. 1
	

	Smlouva o dílo:
	ze dne 12.2.2019
	

	Navrhovatel změny:
	dodavatel SKJ s.r.o.
	

	Název změnového listu:
	[bookmark: _GoBack]Stavební část
	

	Objekt:
	Šachtice + rampa
	

	


Důvod a popis změny:

	V rekonstruovaném objektu Zahrada, poskytovatel soc. služeb Kladno bude nutné provést níže uvedené změny/doplnění:
· Objekt rampa: po odhalení kořenového systému bylo zjištěno jeho prorůstání do budoucí konstrukce stavby, že bude nutné  odstranění stromů vč. likvidace pařezů a větví
· Objekt rampa: po zaměření plochy rampy a odečtení plochy záhonu se zvýšila plocha na 259 m2 pro bourání živice
· Objekt rampa: po odkrytí vrchní živičné vrstvy byla zjištěna nepředpokládatelná rozdílná skladba spodních vrstev, armovaný beton namísto zpevněného podkladu. Z toho důvodu bude nutné bourání namísto výkopu. V návaznosti na tuto skutečnost dochází ke změně hodnot na položkách vnitrostaveništní doprava a odvoz a uskladnění suti a zeminy na skládku
· Objekt rampa: po zjištění větší plochy rampy dochází k navýšení objemu skladby pro silniční komunikaci
· Objekt rampa: při bourání skladeb komunikace v okolí malé šachty došlo ke zjištění nestability koruny a bude provedeno její odbourání, následná montáž armatury a betonáž s bedněním viz. velká šachtice, bude nahrazen také poklop
· Objekt šachtice: po odstranění skladeb a po prohlídce se statikem bude muset dojít k navýšení objemu betonu pro zesílení zastropení šachtice
· Objekt šachtice: po prohlídce statikem dojde k nezbytnému navýšení objemu armatury a posílení I traverz přivařením na stávající traverzy 
· Ostatní práce se zvýšily procentuelně k celkové ceně                                                                                         
	

	Technické řešení změny:
	Podrobněji viz výše.
	

	Dokumentace/ příloha ZL:
	/
	

	Cenová kalkulace/příloha ZL:
	Položkový rozpočet
	

	Dopad do smluvní ceny (bez DPH):
	Vícepráce        334 175,32,- Kč bez DPH
Méněpráce     -12 440,- Kč bez DPH
	

	Dopad do smluvních termínů:
	Vliv změny na harmonogram:
Dopad do konečného termínu:
	 NE
 NE
	

	Dopad do konečného termínu: 0 dní


	

	Vyjádření zhotovitele:
	souhlasí / nesouhlasí
	

	
	dne: 20.5.2019
	jméno: Jakub Jurek
	
	

	Vyjádření projektanta:
	souhlasí / nesouhlasí
	

	
	dne: 20.5.2019
	jméno: Radek Stoklas
	
	

	Vyjádření technického dozoru:
	souhlasí / nesouhlasí
	

	
	dne:20.5.2019
	jméno: Ing. Martin Kučera
	
	

	Vyjádření objednatele:
	schvaluje k dalšímu řízení/neschvaluje
	

	
	dne:20.5.2019
	jméno: Bc. Eva Bartošová
	
	

	
	



