DODATEK č. 12 SMLOUVY O DÍLO
uzavřené podle § 536 a následujících obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany
1.1. Zhotovitel:

Ing. Luděk Halas
Bieblova 36, 613 00 Brno IČO: 60365943 DIČ: CZ6805261166 Bankovní spojení: ČSOB a.s. Brno Č. ú.: 183285095/0300 Tel.: 736647273 (dále jen "zhotovitel")
1.2. Objednatel:
Česká Republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České Republiky Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 Zastoupená: RNDr. Františkem Pelcem, ředitelem IČO: 629 33 591
Bankovní spojení: ČNB Praha 1, č. ů.: 18 228-011/0710 (dále jen "objednatel")


uzavřely dne 18.12.2012 smlouvu o dílo na vypracování dokumentace „Opatření k ochraně mokřadních ekosystémů v PR Kotvice".

II.

2.1. Dodatek č. 12 je sepsán z důvodu průtahů při získávání podkladů, které ovšem nejsou zaviněny zhotovitelem. Pro stavbu nelze vyřídit některé doklady, které závisí na převodu vlastnictví staveb a pozemků od na objednatele v katastru nemovitostí a z tohoto důvodu je nutné posunout i dobu odevzdání prací.


III.
3.1. Článek II. Předmět plnění bod 2.5.smlouvy se mění takto:

Objednatel se zavazuje předávat zhotoviteli pokyny a údaje potřebné k zajištění činnosti podle čl. 2.1. této smlouvy a zavazuje se umožnit zhotoviteli přístup na pozemky uvedené či. 2.1. v termínu do 30.4. 2017 za účelem provedení výše uvedených prací a výsledky bezvadné činnosti převzít.
3.2. Článek III. Čas plnění bod 3.1 .smlouvy se mění takto:

Doba plnění předmětu smlouvy dle bodu 2.1. a) a 2.2. na zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí, projektové dokumentace pro stavební povolení včetně grafických příloh, položkového rozpočtu, celkového geodetického zaměření, zajištění inženýrské činnosti do stupně
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územního řízení včetně předání územního rozhodnutí s doložkou o nabytí právní moci a zajištění stanovisek či vyjádření potřebných pro podání žádosti do OPŽP bude nejpozději do 30.4. 2017.

3.3.        Článek III. Čas plnění bod 3.2.smlouvy se mění takto:
Doba plnění předmětu smlouvy dle bodu 2.1. b) a 2.2 na zajištění inženýrské činnosti do stupně stavebního povolení včetně stavebního povolení s doložkou o nabytí právní moci je nejpozději do 30.4. 2017.


IV.
4.1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo uzavřené dne 18. 12. 2012 a jejímu dodatku č. 1 uzavřeném dne 14. 6. 2013, dodatku č. 2 uzavřeném 13. 8. 2013, dodatku č. 3 uzavřeném 29. 10. 2013, dodatku č. 4 uzavřeném 30. 01. 2014, dodatku č. 5 uzavřeném 10. 6. 2014 a dodatku č. 6 uzavřeném 15. 10. 2014, dodatku č. 7 uzavřeném 30. 1. 2015, dodatku č. 8 uzavřeném 30, 5. 2015, dodatku č. 9 uzavřeném 28. 8. 2015, dodatku č. 10 uzavřeném 31. 3. 2016 a dodatku č. 11 uzavřeném 31. 7. 2016 zůstávají beze změny.
4.2. Tento dodatek č. 12 je platný a účinný okamžikem podpisu obou stran.
4.3. Dodatek je vyhotoven ve 3 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
V Praze, dne: 14. 11. 2016  				V Brně, dne: 21. 11. 2016
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