
Č Kód M.j. Množství Jednot. Cenová

    cena (Kč) Celkem soustava

   67 048,16

11    2 471,52

1 113106231R00 m2 31,630 38,60 1 220,92 RTS I / 2018

31,630

2 113201111R00 m 13,000 96,20 1 250,60 RTS I / 2018

13,000

767    10 360,00

3 767900090RAC kg 350,000 29,60 10 360,00 RTS I / 2018

350,000

96    33 557,67

4 962032241R00 m3 1,325 432,20 572,67 RTS I / 2018

1,325

5 962032314R00 m3 1,469 652,30 958,23 RTS I / 2018

1,469

6 961100015RA0 m3 10,548 3 018,20 31 835,97 RTS I / 2018

10,548

7 968071136R00 kus 3,000 63,60 190,80 RTS I / 2018

3,000

97    1 647,92

8 979054441R00 m2 31,630 52,10 1 647,92 RTS I / 2018

31,630

S    19 011,06

9 979951111R00 t 0,350 3,50 1,23 RTS I / 2018

10 979083117R00 t 26,344 231,60 6 101,27 RTS I / 2018

11 979082119R00 t 289,784 21,20 6 143,42 RTS I / 2018

289,784

12 979093111R00 t 26,344 9,20 242,36 RTS I / 2018

26,344

13 979990001R00 t 26,344 247,60 6 522,77 RTS I / 2018

26,344

   397 434,03

12    1 319,23

14 122201101R00 m3 8,645 152,60 1 319,23 RTS I / 2018

8,645

13    5 317,81

15 139600012RA0 m3 4,240 1 254,20 5 317,81 RTS I / 2018

1,920

1,920

0,400

16    11 064,35

Slepý stavební rozpočet
Název stavby:

Rekonstrukce oplocení kina Metropol, Olomouc	

	
Doba výstavby: - Objednatel: +

Druh stavby: - Začátek výstavby: - Projektant: -

Lokalita: - Konec výstavby: - Zhotovitel: BAHSTAV s.r.o.

JKSO: - Zpracováno dne: - Zpracoval: Richard Bahounek

Zkrácený popis Náklady (Kč)

Rozměry

Bourací práce

Přípravné a přidružené práce

Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu

(6,83+7,22+17,58)*1

Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových

13

Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)

Demontáž atypických ocelových konstrukcí

350

Bourání konstrukcí

Bourání zdiva z cihel pálených na MC

3*0,8*0,2+2,8*0,68*0,2+1,08*0,59*0,2+3,06*0,55*0,2   zídka

Bourání pilířů cihelných

0,34*0,34*2,5+0,34*0,49*2*2,45+0,3*0,24*2,4+0,18*0,23*2,3*2

Bourání základů z betonu prostého

17,58*0,6*1

Vyvěšení, zavěšení kovových křídel vrat do 4 m2

2+1

Prorážení otvorů a ostatní bourací práce

Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těženým

31,63

Přesuny sutí

Výkup kovů - železný šrot tl. do 4 mm

Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m

Příplatek k přesunu suti za každých dalších 1000 m

26,344*11

Uložení suti na skládku bez zhutnění

26,344

Poplatek za skládku stavební suti

26,344

Nový stav oplocení

Odkopávky a prokopávky

Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3

1,9*13*0,35   rozšíření parkoviště

Hloubené vykopávky

Ruční výkop v hornině 3

0,6*1*1,6*2   hlavní sloupky

0,6*0,8*1*4   vedlejší sloupky

0,5*0,8*1   sloupek dozdívka

Přemístění výkopku



16 162701105R00 m3 12,885 260,40 3 355,25 RTS I / 2018

12,885

17 162701109R00 m3 64,425 20,30 1 307,83 RTS I / 2018

64,425

18 167101101R00 m3 12,885 228,60 2 945,51 RTS I / 2018

19 171201201R00 m3 12,885 18,20 234,51 RTS I / 2018

20 199000002R00 m3 12,885 250,00 3 221,25 RTS I / 2018

27    18 431,41

21 275313621R00 m3 4,800 2 680,00 12 864,00 RTS I / 2018

3,840

0,960

22 275361921RT8 t 0,194 28 698,00 5 567,41 RTS I / 2018

0,090

0,104

31    1 882,76

23 311112315RT3 m2 2,505 751,60 1 882,76 RTS I / 2018

33    296,40

24 338261124R00 kus 1,000 296,40 296,40 RTS I / 2018

34    620,00

25 341361821R00 t 0,020 31 000,00 620,00 RTS I / 2018

0,020

56    2 041,95

26 564861112RT2 m2 8,645 236,20 2 041,95 RTS I / 2018

8,645

59    13 016,83

27 596215040R00 m2 39,275 264,20 10 376,46 RTS I / 2018

39,275

28 592451170 m2 8,813 299,60 2 640,37 RTS I / 2018

8,640

0,173

62    1 610,40

29 622420010RA0 m2 2,000 594,10 1 188,20 RTS I / 2018

2,000

30 622481211RT6 m2 2,000 211,10 422,20 RTS I / 2018

767    139 200,35

31 998767101R00 t 1,522 1 149,00 1 748,78 RTS I / 2018

32 7676142111R00 kus 6,000 512,10 3 072,60 RTS I / 2018

33 145872961 t 0,346 19 752,60 6 834,40 RTS I / 2018

0,130

0,216

34 767995105R00 kg 546,132 92,60 50 571,82 RTS I / 2018

327,452

218,680

35 145877941 t 0,546 24 120,00 13 169,52 RTS I / 2018

0,327

0,219

36 767995104R00 kg 571,120 92,60 52 885,71 RTS I / 2018

571,120

37 13320930 t 0,571 19 120,00 10 917,52 RTS I / 2018

0,571

783    87 130,68

38 783222120RT2 m2 50,047 197,50 9 884,28 RTS I / 2018

7,049

11,538

31,460

39 ŽZ0001 kg 1 463,000 52,80 77 246,40 RTS I / 2018

Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m

8,645+4,24

Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km

12,885*5

Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3

Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m

Poplatek za skládku horniny 1- 4

Základy

Beton základových patek prostý C 20/25 XC2

0,6*1*1,6*4

0,6*0,8*1*2

Výztuž základových patek ze svařovaných sítí

7,9*(3,2*1,6+0,6*1)*2*0,001

7,9*(2,8*1+0,6*0,8)*4*0,001

Zdi podpěrné a volné

Stěna z tvárnic ztraceného bednění Best, tl. 15 cm

Sloupy a pilíře, stožáry a rámové stojky

Stříška plotového pilíře 500x300 mm FACE BLOCK

Stěny a příčky

Výztuž stěn a příček z betonářské oceli 10 505(R)

0,02

Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch

Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 21 cm

8,645

Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)

Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm

8,645+31,63-1

Dlažba HOLLAND I 20x10x8 cm přírodní

8,64

;ztratné 2%; 0,1728

Úprava povrchů vnější

Omítka stěn vnější vápenocementová štuková

2,5*0,15*2+2,5*0,5

Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vněj.stěny

Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)

Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m

Montáž sloupku plotového

Profil SHS  S235  100/100/8mm

18,64*2*3,5*0,001

18,64*4*2,9*0,001

Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 100 kg

14,2*(6,03+1+4,5)*2   plotová pole

(1,6*4+4,5*2)*14,2   brána

Profil obdélník. uzavř.svařovaný S235   RHS 100x60x6,3 mm

14,2*(6,03+1+4,5)*2*0,001   plotové pole

(1,6*4+4,5*2)*14,2*0,001   brána

Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 50 kg

2,36*(110*2,2)

Tyč ocelová plochá jakost S235  60x5 mm

2,36*(110*2,2)*0,001

Nátěry

Nátěr syntetický kov.konstrukcí Hammerite 2x

(2*3,5+4*2,9)*0,379   100/100/8

((6,03+1+4,5)*2+(1,6*4+4,5*2))*0,3   100/60/6,3

110*2,2*0,13   60x5

Žárové zinkování



1 463,000

91    5 501,86

40 917762111R00 m 13,000 271,20 3 525,60 RTS I / 2018

41 59217420 kus 13,000 104,10 1 353,30 RTS I / 2018

42 918101111R00 m3 0,260 2 396,00 622,96 RTS I / 2018

0,260

   110 000,00

43 RB001 soubor 1,000 50 000,00 50 000,00 RTS I / 2018

44 RB002 soubor 1,000 50 000,00 50 000,00 RTS I / 2018

45 NP001 soubor 1,000 10 000,00 10 000,00 RTS I / 2018

464 482,19
Poznámka:

346+546+571

Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách

Osazení ležat. obrub. bet. s opěrou,lože z C 12/15

D+M nápisu "kino Metropol", pohledová kvalita, stařené dřevo, upěvnění součástí plotu šroubováním

Obrubník chodníkový ABO 13-10 1000/100/200

Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15

13*0,08*0,25

Ostatní materiál

D+M Brána vjezdová na DO, včetně příslušenství a montážních prvků

D+M Branka vstupní vč. čtečky karet a otisků prstů


