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Harmonogram prací pro stavbu: Rekonstrukce oplocení kina Metropol, Olomouc

Činnost

dní 03.06.-09.06. 10.06.-16.06. 17.06.-23.06. 24.06.-30.06. 01.07.-07.07. 08.07.-14.07. 15.07.-21.07. 22.07.-28.07. 29.07.-04.08. 05.08.-11.08. 12.08.-18.08. 19.08.-25.08. 26.08. - 01.09 02.09.-08.09. 09.09.-15.09.

1 Předání staveniště dne 03.06.2019

2 Přípravné práce, zábor, vytyčení sítí

3 Bourací práce

4 Základy, sloupy

5 Dodávka a montáž plotových výplní, slaboproudu

6 Dokončovací práce

Doba 

trvání

červenec srpen záříčerven


