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„VESTAVBA ODBORNÝCH U ČEBEN ZŠ SLANÝ, 
POLITICKÝCH VĚZŇŮ 777“ 

 

ZMĚNOVÝ LIST č. 3 Datum předložení 
zhotovitelem 5.10.2018 

Změna požárních st ěn Datum schválení  
objednatelem  

Objednatel Město Slaný 

Technický dozor Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s. 

Zhotovitel ALSTAP spol. s r.o. 

 
Změnový list předkládá: ALSTAP spol. s r.o. 

Charakter změny: Práce neobsažené v zadávací 
dokumentaci 

Oprava položek dle skutečnosti 

Objekt  SO/PS: SO 01 - Stavební úpravy podkroví části školy / 1NP 2NP 

Popis zm ěny:  Realizace záměny vnitřních požárních stěn PS1, PS2 z ocelových na dřevěné. 

             

 

Zdůvodn ění změny:    

 Zadávací dokumentace obsahovala D+M vnitřních ocelových požárních stěn PS1 a PS2. 
Na žádost investora a po schválení ze strany AD, z důvodů vizuálního sjednocení nově 
dodávaných a osazovaných stěn s původními dveřmi ve škole došlo k jejich změně za dřevěné 
s požární odolností ve stejné kvalitě, parametrech a technických požadavcích.  

 Jedná se o technickou záměnu. 

 

              

Finanční dopad zm ěny:  Navýšení / Ponížení       

Změna ceny ke schválení:  0,- Kč bez DPH 

 

Stanovisko technického dozoru: 

       Technický dozor objednatele konstatuje, že změnový list je řádně dokladovaný, uvedené 
výměry odpovídají skutečně provedeným pracím a předložené dokumentaci pro provádění 
stavby. Použité jednotkové ceny odpovídají smluvnímu výkazu výměr, případně ceníkům ÚRS 
nebo jsou stanoveny na základě individuální kalkulace zhotovitele. Předložený ZL je v souladu se 
zákonem o veřejných zakázkách č. 134/2016 Sb. § 222 odst. 7 zákona. 
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Stanovisko projektanta: (autorský dozor):   

        Z hlediska autorského dozoru se změnou souhlasím. 

 
Přílohy:  č. 1 – Krycí list rozpočtu 

č. 2 – Ocenění změny 
č. 1 - fotodokumnetace 

 

Vyjád ření zhotovitele: Provedení změny bude mít dopad do časového HMG stavby. 

Podpis:                              
 
 
................................................ 

 

Razítko: 
 
 
 
 

Datum:            10.10.2018                   
 
Projektant (AD - GP):  
Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit  
 
 
................................................ 

 

Razítko: 
 
 
 

Datum:  
 
Schvalovací proces:  
 

 

Technický dozor objednatele:  
Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit  
 
 
................................................ 

 

Razítko: 
 
 
 

Datum:  
 
Objednatel:  
Změnu schvaluji / neschvaluji  
 
 
 
................................................ 

 

Razítko: 
 
 
 
 

Datum:  
 




