
Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo

č. zhotovitele 841/NBUJ/011/2019


       č. objednatele SML2019-008.01-Ko
uzavřená mezi smluvními stranami podle ustanovení § 2586  a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.
Název zakázky:             „Přerov, Slaměníkova, Purkyňova – oprava kanalizace“
                                                    „Přerov, Optiky – oprava kanalizace“
 I. Smluvní strany

1.1. OBJEDNATEL:

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.

Šířava 482/21, Přerov I – Město, 750 02 Přerov

Zastoupený          
: MUDr. Michal Chromec 

IČO


: 47674521

DIČ


: CZ47674521

Bankovní  účet
: xxxxxxxxxx


Telefon

: 581 299 111

E-mail                         : sekretariat@vakpr.cz
Zápis v obchodním rejstříku vedený Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložce č. 675  

(dále jen objednatel)

1.2. ZHOTOVITEL:

STRABAG a.s.

Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha

Zastoupený          
: Ing. Klárou Kalábovou a Ing. Vítězslavem Bujnochem 

IČO


: 608 387 44

DIČ


: CZ60838744

Bankovní  účet
: xxxxxxxxxx
 

  


  xxxxxxxxxxxx
Telefon

: 585 206 662

E-mail                        : xxxxxxxxxxx
Zápis v obchodním rejstříku vedený Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložce č. 7634


(dále jen zhotovitel)

II. Předmět dodatku č.1

Tímto Dodatkem č. 1 se v souladu s ujednáním v článku XX. odst.20.1. Smlouvy o dílo mění 
a doplňuje část textu výše citované Smlouvy.

Předmětem dodatku je změna termínu.

Smluvní strany se dohodly z důvodu, provozně technických překážek, ve smyslu nynějšího záporného stanoviska správce komunikace pro povolení uzavírky na komunikacích na ul. Slaměníkova, Purkyňova upravit článek takto:
IV. Lhůta a místo plnění

4.1. Zhotovitel do 30 dnů od uzavření smlouvy, nejpozději však před zahájením prací, předloží objednateli ke schválení harmonogram prací zpracovaný v souladu s podmínkami této smlouvy. 

Objednatel předá staveniště zhotoviteli po podepsání smlouvy. O předání staveniště bude sepsán zápis o předání staveniště. Rozsah staveniště je patrný ze zadávací dokumentace.

4.2.1 Termín realizace - ul. Slaměníkova, Purkyňova
Termín zahájení stavby:  nejpozději do 30-ti dnů od vydání kladného stanoviska Magistrátem Města Přerov k uzavírce komunikace. Předpoklad zahájení 9/2019
Termín ukončení a předání stavby:

do 62 kalendářních dnů od zahájení stavby
Termín předání projektové dokumentace skutečného provedení a geometrických plánů –  

nejpozději do 30 dnů od předání stavby.
Lhůta realizace od zahájení stavby:          62 kalendářních dnů

4.2.2 Termín realizace – ul. Optiky

Termín zahájení stavby:  


24.4.2019 

Termín ukončení a předání stavby:

15.5.2019
Termín předání projektové dokumentace skutečného provedení a geometrických plánů –  

nejpozději do 30 dnů od předání stavby.
Lhůta realizace od zahájení stavby:          22 kalendářních dnů
4.3. Termín zahájení stavby definuje termín, ve kterém objednatel předpokládá, že budou zahájeny stavební práce předáním a převzetím staveniště mezi objednatelem a zhotovitelem.

4.4. Místo plnění zakázky: ČR, Olomoucký kraj, k.ú. Přerov 

       ul. Slaměníkova - parc.č. 5079, ul. Purkyňova – parc.č. 5080, ul. Optiky – parc.č. 2487/38

Závěrečná ustanovení Dodatku č. 1

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. zhotovitele 841/NBUJ/011/2019, č. objednatele SML2019-008-Ko, které nebyly tímto Dodatkem č. 1 dotčeny, zůstávají v platnosti a nemění se. 

Tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým jeho obsahem. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je uzavřen podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.

Tento Dodatek č. 1 je vypracován ve 4 vyhotoveních s platností originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních
Dodatek za zhotovitele přezkoumal:   


Ing. Jan Vavřík

V Olomouci dne 9.4.2019




V Přerově dne 16.4.2019


Za zhotovitele:    





Za objednatele:

………………….……………                                                      ………………………….


Ing. Klára Kalábová

          MUDr. Michal Chromec
      ekonom Oblasti Střed



          
           předseda představenstva
………………….……………

       Ing. Vítězslav Bujnoch

    vedoucí OTÚ Oblasti Střed
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