Nabídka è.
[image: image1.jpg]gy EVROPSKA UNIE
* * Evropské strukturalni a investicni fondy
o8 o P Operacni program Vyzkum, vyvoj a vzdélavani MINIS






OBSAH A ROZSAH VÝKONŮ PŘÍKAZNÍKA

Výkon činnosti TDI při realizaci stavby:

1. Seznámení s projektem stavby,

2. seznámení s dalšími souvisejícími projekty,

3. prohlídka místa stavby,

4. fotodokumentace objektů a prostoru stavby před zahájením prací,

5. seznámení se s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, obzvlášť s projektem, s obsahem smluv a s obsahem stavebního povolení,

6. protokolární odevzdání staveniště zhotoviteli stavby, včetně pořízení zápisu 
do stavebního deníku,

7. protokolární odevzdání základního směrového a výškového vytýčení,

8. 
odpovědnost za dodržení podmínek pravomocných rozhodnutí orgánů státní správy a opatření státního stavebního dohledu po dobu realizace stavby,

9. kontrola doplňování dokumentace, podle které se stavba realizuje a evidence dokončených částí stavby,

10. technické projednání případných dodatků a změn projektu, příprava podkladů pro rozhodnutí investora, 

11. povinnost o všech závažných okolnostech v průběhu stavby informovat investora – mandanta,

12. kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a faktur, jejich soulad s podmínkami uvedenými ve smlouvách a jejich předkládání k úhradě stavebníkovi,

13. kontrola těch částí stavby, které budou v dalším postupu zakryté nebo 
se stanou nepřístupnými, zapsání výsledku kontroly do stavebního deníku,

14. kontrola provádění všech předepsaných a dohodnutých zkoušek, kontrola jejich souladu s projektovými předpoklady, zápis výsledků zkoušek do SD,

15. spolupráce s pracovníky projektanta zabezpečujícími autorský dozor stavby,

16. kontrola vedení stavebního deníku v souladu s podmínkami SOD, zápisy do SD,

17. kontrola postupu prací podle harmonogramu stavby a ustanoveními smluv, upozornění zhotovitele na nedodržení termínů, včetně přípravy podkladů 
pro případné uplatnění sankcí dle uzavřené smlouvy o dílo se zhotovitelem,

18. kontrola řádného uskladnění materiálu, strojů a konstrukcí,

19. hlášení archeologických nálezů,

20. kontrola dodržování podmínek ochrany životního prostředí před škodlivými účinky stavby,

21. příprava podkladů pro odevzdání a převzetí stavby a účast na jednání 
o odevzdání a převzetí stavby nebo jejích částí,

22. kontrola úplnosti a správnosti dokladů doložených zhotovitelem k odevzdání 
a převzetí dokončené stavby,

23. kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přejímce stavby 
v dohodnutých termínech,

24. kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem po ukončení stavby,

25. fotodokumentace průběhu stavby včetně dokumentace zakrývaných částí stavby, vedení instalací, detailů řešení apod.

26. organizace a řízení kontrolních dní stavby včetně distribuce pozvánek, zápisů.

27. Zajištění kolaudačního souhlasu

Výkon činnosti koordinátora BOZP  při realizaci stavby: 

1. Seznámení se s podklady, podle kterých bude stavba realizována, zejména s projektovou dokumentací a zpracování plánu BOZP,

2. účast při předání staveniště zhotoviteli stavby, jeho seznámení s bezpečnostními riziky stavby a plánem BOZP,

3. zpracování oznámení pro zadavatele stavby o ohlášení zahájení stavby 
na oblastní inspektorát bezpečnosti práce,

4. spolupráce se zpracovatelem projektové dokumentace v rámci projektové dokumentace, se zhotovitelem stavby a technickým dozorem stavby 

5. koordinování spolupráce zhotovitelů při přijímání opatření k zajištění BOZP,

6. sledování dodržování plánu BOZP a projednávání se zhotovitelem stavby nutná opatření v oblasti BOZP,

7. vedení deníku BOZP,

8. sledování prací na stavbě, zapisování nedostatků do deníku BOZP, jejich projednávání se zhotovitelem stavby, navrhování přiměřených opatřeních 
a kontrola jejich odstranění,

9. týdenní projednávání stavu BOZP se zhotovitelem stavby se zápisem 
do stavebního deníku BOZP,

10. předkládání deníku BOZP pověřenému zástupci objednatele,

11. aktualizování plánu BOZP,

12. minimálně 1x týdně účast na kontrolních dnech stavby,

13. vypracování týdenních zpráv pro zástupce objednatele s fotodokumentací zjištěných závad,

14. účast při prohlídce místa plnění,

15. předání aktualizovaného plánu BOZP zadavateli ve dvou vyhotoveních,

16. předání deníku BOZP zadavateli,

17. předání kompletní fotodokumentace se slovním popisem na CD zadavateli.
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