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Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele: 

Dodatek č. 1  

ke Smlouvě o dílo ze dne 21.02.2019 

uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 

(dále jen „občanský zákoník“) 

mezi smluvními stranami 

 

 

obec: Město Semily 

sídlo: Husova 82, 513 01 Semily 

IČO: 00276111 

DIČ: CZ00276111 

číslo účtu: 27-1263108309/0800 

zastoupené: Bc. Lena Mlejnková 

na straně jedné jakožto objednatelem (dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

 

společnost: D - BAU s.r.o. 

sídlo: Nábř. Sv. Čecha 430, 513 01 Semily 

IČO: 25990764 

DIČ: CZ25990764 

zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném Krajským  soudem v Hradci Králové pod spisovou značkou 

(oddíl, vložka) C 18807 

číslo účtu: 

bankovní spojení: 

jednající prostřednictvím:  Mgr. Jana Dohnalová 

 na straně druhé jakožto zhotovitelem (dále jen „zhotovitel“) 
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I. 

Úvodní ustanovení 

1. Smluvní strany uzavřely dne 21.02.2019 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla 

„Rekonstrukce objektu Komenského nám. 146, Semily“, jehož investorem je Objednatel (dále jen 

„Smlouva“). 

2. Dodatek č. 1 Smlouvy se uzavírá z důvodu nutnosti provést dodatečné stavební práce na díle, jejichž 

potřeba se ukázala v průběhu provádění díla (rekonstrukce budovy) a jejichž provedení je nezbytné pro 

pokračování provádění díla.  

3. Zhotovitel se tímto Dodatkem č. 1 zavazuje pro objednatele provést dodatečné stavební práce 

spočívající především v bouracích pracích, přesunu suti a vybouraného materiálu, přezdění komínů a 

betonového věnce. Detailní popis předmětu díla dle tohoto Dodatku č. 1 je uveden v Příloze č. 1 tohoto 

Dodatku č. 1, která tvoří jeho nedílnou součást (dále jen „Příloha č. 1“).  

4. Cena za dodatečné stavební práce, jež jsou sjednány tímto Dodatkem č. 1, činí celkem 348.223,06 Kč 

bez DPH, tj. 421.349,90 Kč vč. DPH, a je uvedena dle jednotlivých položek v Příloze č. 1. 

5. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla dle čl. II. Smlouvy a odst. 3 tohoto Dodatku č. 1 uhradí 

zhotoviteli nejvýše přípustnou cenu ve výši: 

Cena v Kč za I. etapu bez DPH: 18.152.649,06 

z toho: cena v Kč za provizorní umístění MŠ bez 
DPH 

17.279.227,06 

z toho: cena v Kč za vzduchotechniku bez DPH 873.422,00 

Cena v Kč za II. etapu bez DPH: 1.052.276,00 

Celková cena v Kč (součet I. a II etapy) bez DPH: 19.204.925,06 

 

K výše uvedené ceně za dílo bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši dle platných předpisů ke dni 

uskutečněného zdanitelného plnění. V den podpisu této smlouvy je aktuální sazba DPH 21 %. 

6. Ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn. 

II. 

Platnost a účinnost Dodatku č. 1, zveřejnění Dodatku č. 1 

1. Tento Dodatek č. 1, vč. Smlouvy, podléhá zveřejnění v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb., 

v platném znění. Dodatek č. 1 do 30 dnů od jeho uzavření zveřejní objednatel. Zhotovitel prohlašuje, že 

skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 1 nepovažuje za obchodní tajemství, a uděluje svolení k jejich 

užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.  

2. Tento Dodatek č. 1 je platný podpisem oběma smluvními stranami. 

3. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem zveřejnění Dodatku č. 1 městem Semily v Registru smluv, a to i 

v případě, že bude v Registru smluv zveřejněn zhotovitelem nebo třetí osobou před tímto dnem. 

4. Objednatel zajistí, aby při uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 nebyly uveřejněny informace, které nelze 

uveřejnit podle platných právních předpisů (osobní údaje zaměstnanců zhotovitele, jejich pracovní 
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pozice a kontakty, telefonické i e-mailové adresy apod.) a dále, aby byly znečitelněny podpisy osob 

zastupujících smluvní strany. 

III. 

Závěrečná ustanovení 

1. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen 

po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě vážně a srozumitelně, což stvrzují 

vlastnoručními podpisy.   

2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva. Všechna 

vyhotovení mají stejnou platnost.  

3. Osobní údaje subjektu údajů jsou městem Semily zpracovávány v souladu s příslušnými aktuálně 

platnými a účinnými právními předpisy České republiky a Evropské unie. Bližší informace týkající se 

zpracování osobních údajů a právních předpisů, na jejichž základě je zpracování prováděno, jsou 

dostupné na stránkách http://www.semily.cz/ v záložce „Ochrana osobních údajů“ nebo je město Semily 

subjektu údajů na požádání poskytne. 

4. Nedílnou součástí dodatku tvoří: 

a) Příloha č. 1 – oceněný soupis dodatečných stavebních prací 

 

Tento Dodatek č. 1 byl schválen Radou města Semily pod číslem usnesení: 190515/RM/288.  

 

 

 

V Semilech, dne:  V Semilech, dne:      

Objednatel: Zhotovitel: 

……………………………………………… 

Bc. Lena Mlejnková, starostka 

……………………………………………… 

Mgr. Jana Dohnalová, jednatelka společnosti 

 

http://www.semily.cz/


Kód:

Stavba:

JKSO: CC-CZ:

Místo: p.p.č 268 Datum: 3.5.2019

Objednatel: IČ:

Město Semily DIČ:

Zhotovitel: IČ: 25990764

D - BAU s.r.o., Nábř. Sv. Čecha 430, 513 01 Semily DIČ: CZ25990764

Projektant: IČ:

ACTIV Projekce s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základní ze

snížená ze

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

327 815,07
0,00

327 815,07

CZK 396 656,23

15,00% 0,00 0,00

21,00% 327 815,07 68 841,16

SOUHRNNÝ LIST STAVBY
SK18066R(1)

Městský objekt Komenského nám. čp. 146 v Semilech - Rozšíření ZUŠ a 

provozní umístění MŠ
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Kód: SK18066R(1)

Stavba:

Místo: p.p.č 268 Datum: ##

Objednatel: Město Semily Projektant:

Zhotovitel: D - BAU s.r.o., Nábř. Sv. Čecha 430, 513 01 Semily Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtů

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00 0,00

327 815,07 396 656,23

396 656,23327 815,07

 

01 Stavební práce

327 815,07 396 656,23

396 656,23327 815,07I I. etapa
396 656,23327 815,0701 Stavební práce

Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Městský objekt Komenského nám. čp. 146 v Semilech - Rozšíření ZUŠ a 

provozní umístění MŠ

ACTIV Projekce s.r.o.
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Stavba:

Objekt:

Část:

JKSO: CC-CZ:

Místo: p.p.č 268 Datum:

Objednatel: IČ:

Město Semily DIČ:

Zhotovitel: IČ:

D - BAU s.r.o., Nábř. Sv. Čecha 430, 513 01 Semily DIČ:

Projektant: IČ:

ACTIV Projekce s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

396 656,23

0,00 0,00

327 815,07
0,00

327 815,07

327 815,07 68 841,16

23.04.2019

25990764

CZ25990764

optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Městský objekt Komenského nám. čp. 146 v Semilech - Rozšíření ZUŠ a provozní umístění MŠ

I - I. etapa

01 - Stavební práce - vícepráce - přesun suti a vybouraných materiálů
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo: p.p.č 268 Datum:

Objednatel: Město Semily Projektant:

Zhotovitel: D - BAU s.r.o., Nábř. Sv. Čecha 430, 513 01 SemilyZpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    997 - Přesun sutě

    997 - Přesun sutě - drtička - odečet

PSV - Práce a dodávky PSV

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Městský objekt Komenského nám. čp. 146 v Semilech - Rozšíření ZUŠ a provozní umístění MŠ

I - I. etapa

01 - Stavební práce - vícepráce - přesun suti a vybouraných materiálů

23.04.2019

ACTIV Projekce s.r.o.

 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

407 609,07

0,00

327 815,07

327 815,07

327 815,07

-79 794,00
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo: p.p.č 268 Datum:

Objednatel: Město Semily Projektant:

Zhotovitel: D - BAU s.r.o., Nábř. Sv. Čecha 430, 513 01 SemilyZpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    997 - Přesun sutě

1 K 997013211 t 663,943

2 K 997013211 t 24,600

3 K 997013211 t 3,486

4 K 162201211 m3 357,992

357,992

    997 - Přesun sutě - drtička - odečet

6 K 997006007 t 204,600

7 K vlastní t 204,600

-79 794,00
Drcení stavebního odpadu ze zdiva, betonu a 

železobetonu
-110,00 -22 506,00

Výkup - stavební odpad k drcení a následnému 

použití
-280,00 -57 288,00

Vodorovné přemístění výkopku a suti stavebním 

kolečkem s naložením a vyprázdněním do 10 m
87,00 31 145,30

4,055+5,944+19,932+91,381+1,2+0,53+1,623+0,9

26+7,29+42,544+14,111+0,522+9,72+46,068+10,

063+1,6+1,0+1,253+0,102+0,383+2,868+2,783+0,

463+5,958+2,423+0,581+2,205+0,783+0,216+79,

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných 

hmot vodorovně do 50 m pro budovy výšky do 6 

m ručně - stavební část - zateplení

544,00 13 382,40

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných 

hmot vodorovně do 50 m pro budovy výšky do 6 

m ručně - stavební část II.etapa

544,00 1 896,38

Městský objekt Komenského nám. čp. 146 v Semilech - Rozšíření ZUŠ a provozní umístění MŠ

I - I. etapa

01 - Stavební práce - vícepráce - přesun suti a vybouraných materiálů

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných 

hmot vodorovně do 50 m pro budovy výšky do 6 

m ručně - stavební část I.etapa

544,00 361 184,99

327 815,07

327 815,07

407 609,07

ROZPOČET

23.04.2019

ACTIV Projekce s.r.o.

 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
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Kód:

Stavba:

JKSO: CC-CZ:

Místo: p.p.č 268 Datum: 28. 11. 2018

Objednatel: IČ:

Město Semily DIČ:

Zhotovitel: IČ: 25990764

D - BAU s.r.o., Nábř. Sv. Čecha 430, 513 01 Semily DIČ: CZ25990764

Projektant: IČ:

ACTIV Projekce s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základní ze

sníţená ze

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

21,00% 20 407,99 4 285,68

SOUHRNNÝ LIST STAVBY
SK18066R(1)

Městský objekt Komenského nám. čp. 146 v Semilech - Rozšíření ZUŠ a 

provozní umístění MŠ

15,00% 0,00 0,00

CZK 24 693,67

20 407,99
0,00

20 407,99
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Kód: SK18066R(1)

Stavba:

Místo: p.p.č 268 Datum: 28. 11. 2018

Objednatel: Město Semily Projektant:

Zhotovitel: D - BAU s.r.o., Nábř. Sv. Čecha 430, 513 01 Semily Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtů

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Městský objekt Komenského nám. čp. 146 v Semilech - Rozšíření ZUŠ a 

provozní umístění MŠ

ACTIV Projekce s.r.o.

01 Stavební práce

20 407,99 24 693,67

24 693,6720 407,99I I. etapa
24 693,6720 407,9901 Stavební práce

0,00 0,00

20 407,99 24 693,67

24 693,6720 407,99
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Stavba:

Objekt:

Část:

JKSO: CC-CZ:

Místo: p.p.č 268 Datum:

Objednatel: IČ:

Město Semily DIČ:

Zhotovitel: IČ:

D - BAU s.r.o., Nábř. Sv. Čecha 430, 513 01 Semily DIČ:

Projektant: IČ:

ACTIV Projekce s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

sníţená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZ25990764

20 407,99
0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Městský objekt Komenského nám. čp. 146 v Semilech - Rozšíření ZUŠ a provozní umístění MŠ

I - I. etapa

01 - Stavební práce - vícepráce - přezdění komínů a beton.věnce mezi 

m.č. 202, 203, 207, 213 a 214, oprava kleneb m.č. 103 a 104

23.04.2019

25990764

20 407,99

20 407,99 4 285,68

0,00 0,00

24 693,67
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo: p.p.č 268 Datum:

Objednatel: Město Semily Projektant:

Zhotovitel: D - BAU s.r.o., Nábř. Sv. Čecha 430, 513 01 SemilyZpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

    4 - Vodorovné konstrukce

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    997 - Přesun sutě

    998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

939,90

0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Městský objekt Komenského nám. čp. 146 v Semilech - Rozšíření ZUŠ a provozní umístění MŠ

I - I. etapa

01 - Stavební práce - vícepráce - přezdění komínů a beton.věnce mezi 

m.č. 202, 203, 207, 213 a 214, oprava kleneb m.č. 103 a 104

23.04.2019

0,00

20 407,99

ACTIV Projekce s.r.o.

 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

20 407,99

20 407,99

4 905,00

10 526,60

654,00

3 382,49
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo: p.p.č 268 Datum:

Objednatel: Město Semily Projektant:

Zhotovitel: D - BAU s.r.o., Nábř. Sv. Čecha 430, 513 01 SemilyZpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Mnoţství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

36 K 312231115 m3 1,090

1,090

    4 - Vodorovné konstrukce

77/a K vlastní m2 2,772

2,772

77/b K vlastní t 0,014

77/c K vlastní m2 2,772

77 K 417321313 m3 0,706

0,706

79 K 417351115 m2 3,400

3,400

80 K 417351116 m2 3,400

81 K 417361821 t 0,056

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

220 K 962032231 m3 1,090

1,090

    997 - Přesun sutě

269/a K 997013153 t 1,962

269 K 997013501 t 1,962

270 K 997013509 t 27,468

9 295,202

272 K 997013831x t 1,962

    998 - Přesun hmot

273 K 998011003 t 3,615

1 NP - 2,51+2,11*0,6

Městský objekt Komenského nám. čp. 146 v Semilech - Rozšíření ZUŠ a provozní umístění MŠ

I - I. etapa

01 - Stavební práce - vícepráce - přezdění komínů a beton.věnce mezi 

m.č. 202, 203, 207, 213 a 214, oprava kleneb m.č. 103 a 104

23.04.2019

ACTIV Projekce s.r.o.

 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

204,00

Výztuţ ztuţujících pásů a věnců betonářskou 

ocelí 10 505
36 000,00 2 016,00

Vloţení výztuţe  atyp. 38 000,00 532,00

Bednění kleneb atyp.-montáţ a demontáţ 

vč.podpěr
800,00 2 217,60

Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m 260,00 939,90

Vnitrostav.doprava suti a vybour.hmot 

vodorovně do 50 m pro budovy v.do 12 m s 

omezením mechanizace

544,00 1 067,33

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se sloţením
260,00 510,12

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 

skládku ZKD 1 km přes 1 km
10,00 274,68

654,00

3 382,49

939,90

Podtaţení kleneb, betonáţ-ztíţený prostor 850,00 2 356,20

1,962*14 "Přepočtené koeficientem mnoţství

Poplatek za uloţení na skládce) stavebního 

odpadu směsného
780,00 1 530,36

Komíny 2 NP

Bourání zdiva z cihel pálených nebo 

vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3
600,00 654,00

Ztuţující pásy a věnce ze ŢB tř. C 16/20 2 800,00 1 976,80

2 NP - 0,51*5,67*0,15+0,32*5,67*0,15

Zřízení bednění ztuţujících věnců 360,00 1 224,00

2 NP - 5,67*0,15*4

Odstranění bednění ztuţujících věnců 60,00

ROZPOČET

20 407,99

20 407,99

4 905,00

10 526,60

Zdivo výplňové z cihel dl 290 mm  P7 aţ 15 na 

SMS 5 Mpa - po vybouraných komínech
4 500,00 4 905,00

2NP

0,51*0,3*3,14+0,65*0,3*3,14
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