                                                                                                                                  Ev.č. 5/2019


Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

který uzavřeli

na straně jedné: 
Město Svitavy


IČO: 002 77 444, DIČ: CZ00277444


se sídlem T. G. Masaryka 5/35, Předměstí, 568 02 Svitavy


zastoupené xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, starostou 


bankovní účet číslo: xxxxxxxxxxxxxxxx

                                 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


- dále jen objednatel - 

a

na straně druhé: 
SYNER, s.r.o. – vedoucí společník


IČO: 482 92 516, DIČ: CZ48292516


sídlo Dr. Milady Horákové 580/7, 460 01 Liberec IV - Perštýn

zápis v rejstříku u KS v Ústí nad Labem oddíl C vložka 5153

zastoupen xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, MBA, jednatelem a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jednatelem


bankovní účet číslo: xxxxxxxxxxxxxx
a


IMOS Brno, a.s. – společník


IČO: 253 22 257, DIČ: CZ25322257


sídlo Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno


zápis v rejstříku u KS v Brně oddíl B vložka 2211


zastoupen xxxxxx xxxxxxxxxxx předsedou představenstva


bankovní účet číslo: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx


- dále jen zhotovitel -

A.

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 21.1.2019 Smlouvu o dílo ohledně díla „Rozšíření objektu T.G.Masaryka 33a ve Svitavách“, která byla měněna dodatkem č. 1 (dále jen „Smlouva o dílo“).

Smlouva o dílo nabyla účinnosti dne 30.1.2019. Dodatek č. 1 nabyl účinnosti dne 8.4.2019.

B.

Objednatel připravuje akci realizaci projektu „Komunitní dům seniorů, T. G. Masaryka 11/31, Svitavy“. Při té příležitosti se strany dohodly na úpravě zařízení staveniště, a to zejména tak že příjezdová komunikace bude společná pro obě stavební akce a pro zásobování (uživatele okolních objektů) a současně se dohodli na rozšíření zařízení staveniště zhotovitele, a to tak, jak je vyznačeno v příloze č. 1 dodatku č. 2 Smlouvy o dílo.

Ze shora uvedených důvodů uzavírají strany tento dodatek.

C.

Objednatel a zhotovitel se dohodli, že:

a) 
stávající znění bodů 8.1. a 8.2. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:
„8.1.
Staveništěm se rozumí vždy prostor určený Projektovou dokumentací či jiným dokumentem pro provádění díla a pro zařízení staveniště a poté, co je zhotovitel převezme, i prostory vymezené jako „Rozšíření zařízení staveniště“ či „Rozšíření staveniště“ v příloze č. 1 dodatku č. 2 této smlouvy. 


Strany potvrzují, že staveništěm není příjezdová komunikace, jak je vyznačena v příloze č. 1 dodatku č. 2 této smlouvy. Poté, co bude zahájena přestavba objektu T. G. Masaryka 11/31, Svitavy, zavazuje se objednatel zajistit rozšíření příjezdové komunikace o 2 m.

 8.2.
Objednatel předá zhotoviteli staveniště v den zahájení stavebních prací dle bodu 2.1. této smlouvy, nedohodnou-li se strany jinak. O předání staveniště sepíší strany písemný zápis.


„Rozšíření zařízení staveniště“ a „Rozšíření staveniště“, jak jsou vyznačeny v příloze č. 1 dodatku č. 2 této smlouvy, předá objednatel zhotoviteli do 5 pracovních dnů ode dne nabytí účinnosti dodatku č. 2 této smlouvy.“

b)
v článku IX. Smlouvy o dílo se za bod 9.7. doplňuje nový bod 9.7a., který zní takto:
„9.7a.
Zhotovitel byl objednatelem informován, že v sousedství místa provádění díla budou realizovány i další stavby objednatele, zejména přestavba objektu T. G. Masaryka 11/31, Svitavy. 

Zhotovitel se zavazuje, že nebude zhotovitele jiných staveb objednatele omezovat v provádění jejich díla, ani jinak zasahovat do jejich činnosti jinak, než svou činností vyplývající z této smlouvy o dílo. Veškeré své činnosti musí zhotovitel koordinovat s těmito zhotoviteli. 

V případě, že by mezi zhotovitelem a jinými zhotoviteli objednatele došlo ke sporu, obrátí se zhotovitel na objednatele, který zajistí nápravu, a to jako součást nezbytné součinnosti objednatele. 

Dojde-li v důsledku realizace dalších staveb objednatele v sousedství místa provádění díla, s nimiž zhotovitel v době uzavírání smlouvy o dílo a dodatku č. 2 nepočítal a počítat nemohl, k omezení provádění díla na straně zhotovitele v rozsahu, který bude mít vliv na termíny plnění, není zhotovitel za takto případně vzniklá prodlení odpovědný. Dojde-li v důsledku téhož k navýšení nákladů zhotovitele, zavazuje se objednatel zhotoviteli takové náklady po uzavření dodatku ke smlouvě o dílo uhradit.“

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.


D.

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl uveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.

E.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 

Tento dodatek nabyde účinnosti doručením oznámení objednatele o tom, že zahájil přestavbu objektu T. G. Masaryka 11/31, Svitavy, zhotoviteli. Oznámení objednatele musí být doručeno zhotoviteli způsobem uvedeným v článku XVI. Smlouvy o dílo.

Dodatek nenabyde  účinnosti dříve, než bude uveřejněn v registru smluv.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je příloha č. 1 - výkres - Situace - POV.
Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů:

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Svitavy dne 29.04.2019.
Ve Svitavách dne 30.04.2019
Za objednatele:

Za zhotovitele:




Sdružení firem SYNER, s.r.o. a IMOS Brno, a.s.


…………………….…………………
…………………….…………………


Xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx, MBA


starosta města Svitavy
jednatel SYNER, s.r.o.



…………………….…………………



Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx


jednatel SYNER, s.r.o. 



…………………….…………………




Xxxxxxxxxx xxxxxxx


předseda představenstva



IMOS Brno, a.s.
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