
Z M Ě N O V Ý   L I S T:  číslo 1/2019
STAVBA:
Číslo smlouvy objednatele:
Objednatel:
Zhotovitel:
Oznámení změny ve SD/KD:
Název části PD (číslo výkresu):

ano
ano
ne

ano
04, 06, 07

4 Lighting s.r.o.

ano
-62 375,40 Kč
90 000,00 Kč
27 624,60 Kč

ne

Odsouhlasil:

Zástupce zhotovitele ve věcech technických a smluvních: Podpis:             

4 Lighting s.r.o.

Zástupce objednatele ve věcech technických: Podpis:             

Město Slaný

Technický dozor objednatele:

Stanovisko TDS:

SiGeKo s.r.o. Podpis:             

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení): Podpis:             

Rozpočet 2A4

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:

Doplnění veřejného osvětlení ve Slaném
97/2019/OSM

KD 1 - 4 
04, 06, 07 

Předmět změny (původní řešení dle smluvní dokumentace, navrhované / nové řešení, zdůvodnění změny apod.):

V rámci předání staveniště a zjištění skutečného prostředí byla provedena změna trasy kabelového vedení veřejného osvěltení u objektů SO 
03 - Na Vinici, SO 05 – Gagarinova a SO 06 – Brožovského. U SO 03 byly posunuta i poloha sloupu. Při výkopových pracech byla zjištěna u 
části výkopů změna třídy z třídy 3 na třídu 5 (kameny, betonové konstrukce a kořeny). 

Vliv změny na žádost změny stavby před jejím dokončením:

Vliv změny na vydané stavební povolení:

Změna bez dopadu na vydaná správní rozhodnutí/povolení:

Číslo výkresu původní / číslo výkresu nové:

Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:

Méněnáklady dle tohoto změnového listu

Vícenáklady dle tohoto změnového listu

Výsledná cena dle tohoto změnového listu bez DPH

ze dne 13.5.2019

Přílohy změnového listu:

Vliv změny na smluvní cenu:

Vliv změny na termín dokončení díla:

Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:

Nový termín dokončení díla:

Město Slaný, Velvarská 136, 274 53 Slaný
4 Lighting s.r.o., Opletalova 922/8, 110 00 Praha 1

Technický dozor stavby zkontroloval rozpočty a potvrzuje, že jednotkové ceny jsou použity dle uzavřené SoD a že rozsah 
odpovídá navrženým změnám. 




