
Příloha č. 1
Dodatek ě. 1

ke smlouvě o dílo

číslo smlouvy objednatele:
evidenční číslo Objednatele:
evidenční číslo Zhotovitele:

8 - Nep./3412, 6121/2019
1319100022
148/2018

Objednatel:

Statutární město Brno, městská část Brno-Bystrc
Sídlo: nám. 28. dubna 60, 635 00 Brno
zastoupená JUDr. Tomášem Kratochvílem, starostou
ICO: 449 92 785
DIČ: CZ44992785
bankovní spojení: Československá obchodní banka,

dále jen Objednatel

a.s., č.ú. 117590753/0300

Zhotovitel:

Obchodní firma:
Sídlo:
zastoupená:
stavbyvedoucí:
IČO: 25317628 _____
bankovní spojení, č.ú:

FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby, a s
Mlýnská 388/68, 602 00 Brno
Ing. 1 avlem Bořkem, členem představenstva
Bc. Štěpán Budík
DIČ: CZ25317628

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně

oddíl B, vložka 2144
dále jen Zhotovitel

uzavřeli dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo v tomto znění:

Článek I. Úvodní ustanovení
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Článek II. Změny smlouvy

Objednatel a zhotovitel^se v souladu s ustanovením ČI. IV. odst. 4.3.2
dílo dohodli, že text v ČI. IV. ’
4.1.1. Cena díla uvedeného
31.793.982,- Kč.

^ a odst. 4.4 smlouvy o
Cena v odst. 4.1.1 se mění a bude mít následující znění:

v odstavci 4.1. této smlouvy činí bez daně z přidané hodnoty

v

Článek III. Závěrečná ustanovení

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
- protokol o změna díla - změnový list č. 1
2 lento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž po dvou obdrží objednatel, po
jednom zhotovitel a TDS. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců
smluvních stran.
3. Účastníci prohlašuji, že tento dodatek byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz
cehoz mze připojují své podpisy.
^Jíníc o,°datek b!‘de uveřeJněn Prostřednictvím registru smluv zřízeného zákonem č.
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv
a o registru smluv (zákon o registru smluv). Objednatel zašle tento dodatek správci registru
smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do
j0 dnů od uzavření dodatku. Pro vyloučení pochybností smluvní strany výslovně uvádí, že tento
dodatek neobsahuje obchodní tajemství a prostřednictvím registru smluv bude uveřejněn text
dodatku tak jak to vyžaduje zákon o registru smluv.
5. Tento dodatek byl schválen na 8/6. schůzi Rady MČ Brno-Bystrc konané dne 24.4.2019, bod

25. 04. 2019
V Brně

JuDr. Tomáš Kratochvíl
starosta MČ Brno-Bystrc

Ing. Pavel Bořek
člen představenstva

rrnroT a_ rty___
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Protokol o změně díla Změnový list číslo 1

Předmět díla: Sportoviště Kamechy, Brno-Bystrc

Objekt: SO 05
Statutární město Brno, zastoupené městskou částí Brno-Bystrc, 
nám. 28. dubna 60, 635 00 Brno
FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., Mlýnská 388/68, 602 00 Brno

Objednatel:

Zhotovitel:

TDI: GARANT projekt s.r.o., Staňkova 103/18, 602 00 Brno
Projektant: ATELIER WIK, s.r.o., Rosického náměstí 48/6, 616 00 Brno

Popis změny:
Změna řešení ohraničení terénních vyvýšenin okolo asfaltové dráhy pro in-line bruslení.

Odůvodnění změny: Změna byla vyvolána objednatelem z důvodu vyloučení bezpečnostních rizik pro nezkušené 
sportovce z řad veřejnosti.

Změnu vyvolal: Objednatel

zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla x
Jedná se o změnu: 
(zatrhnout) úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla

práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla

§ 222 odst. 4 x

Jedná se o změnu ve 
smyslu zákona: 
(zatrhnout)

§ 222 odst. 5
údaje o změně

§ 222 odst. 6

§ 222 odst. 7

zápis do SD (deníku změn)
Způsob projekčního 
řešení změny: 
(zaškrtnout)

dodatek k PD x

dokumentace skutečného provedení

jiné

hodnota přípočtů (víceprací)
116 881

celkem v Kč bez DPHúdaje o složení ceny 
změny hodnota odpočtů (méněprací)

-200 425
celkem v Kč bez DPH

ocenění změny předložil: zhotovitel

náklady na změnu v Kč bez DPH -83 544
Údaje

o ceně změny
Výše DPH sazba: 21% -17 544,24

náklady na změnu vč. DPH -101 088,24



ROZPOČET PŘÍPOČTY
[Rozpočet: 10001504 ZMĚNOVÝ ROZPOČET - PRIPOCTY
'Objekt:
S05

Název objektu :
ASF.DRAHA.MLA T.CHODNIK, OBSLUZ.KOM.
Název stavby;
MULTIFUNKCNI HR1ST£ PRO ŠKOLNÍ MLÁDEŽ

JKSO:

Stavba :
10001504

SKP:

Projektant: Počet měrných jednotek:
Objednatel: Náklady na MJ ;
Počet listů : Zakázkové číslo: 10001504
Zpracovatel projektu : Zhotovitel: FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy Vedlejší rozpočtové náklady
Dodávka celkem 0 Ztížené výrobní podmínky

Z Montáž celkem 0 Oborová přirážka
R HSV celkem 116 881 Přesun stavebních kapacit
N PSV celkem Mimostaveništní doprava
ZRN celkem 116 881 Zařízení staveniště

Provoz investora

£ Kompletační činnost (IČD)
RN II.a lil,hlavy 116 881 Ostatní VRN
ZRN+VRN+HZS 116 881 VRN celkem
Vypracoval Za zhotovitele Za objednateie T

Jméno : Bc. Štěpán Budík
Datum : 16.4.2019 
Podpis:

Jméno:
Datum :

Tt/s

J

Základ pro DPH 21,0 % Činí: 116 881 Kč
21,0 % činí 24 545 Kč

Základ pro DPH 0,0 % činí 0 Kč
A a tw



'10001504 MULTIFUNKCNIHRISTE PRO ŠKOLNÍ MLÁDEŽI Rozpočet: 10001504
S05 A SF. DRÁ HA. ML A T. CHODNÍK, OBSL UŽ. KOM. ZMĚNOVÝ ROZPOČET - PŘÍPOČTYObjevil

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

nav -m? TP8Tstarebaiai
o o22 661

16 446 
41 241 
36 072

0Zemní práce
Základy a zvláštní zakládání 
Komunikace
Doplňující práce na komunikaci 
Staveništní přesun hmot

01
0 0 002
0 0 005
0 0 0091

462 0 0 0 099
0CELKEM OBJEKT 116 881 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Ztížené výrobní podmínky 116 881 0
Oborová přirážka 116 881 0
Přesun stavebních kapacit 116881 0

116881 0Mimostaveništní doprava
116881 0Zařízení staveniště

Provoz investora 116 881 0
Kompletační činnost (IČD) 116 881 0
Rezerva rozpočtu 116 881 0

CELKEM VRN
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Rozpočet přípočtv

10001504 MULTIFUNKCNI HRISTE PRO ŠKOLNÍ MLA Rozpočet: 10001504
ZMĚNOVÝ ROZPOČET - PŘÍPOČTY.0^ba ■ 

Li
S05 ASF.DRÁHA.MLA T. CHODNÍK,OBSLUŽ.KOM.

umna/MJmnožstvíMázay položky MJ.gť^TTSsío položky.
%íÍT 1

122201101R00 

2 122201109R00

Zemní práce
Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 6 154,43207,2229,70

29,70
m3

1
řez P2,:29,70

Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 
19,7*0,5
Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m 
Uložení sypaniny do násypů nezhutněných na skládku 
Skládkovné zemina

| m3 310,4731,529,85

9,85

6 089,69 
388,77 

9 717,25

205,04

13,09

163,59

29,70

29,70

59,40

59,40

m3162701105R00 
171201101R00 
171201211 XX

3
m34

t5
29,7*2

1 Zemní práce 22 660,61Celkem za
Základy a zvláštní zakládání
Zřízeni vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 3 m pro zpěv. 
svahu

Díl: 2
6 289971211R00 3 069,0018,60165,00

165,00

189,75
189,75

m2

165,0
Georohož protierozní Jutová sít 700/g/m2 13 377,3870,50m27 69310353

165*1,15

2 Základy a zvláštní zakládání 16 446,38Celkem za
Komunikace
Rigol dlážděný do lože z C-/7.5 tl.lOcm prefabrik. 10cm. bet. 
žlab 200/150/100 dle PP

5 Komunikace

Díl: 5
597961111R008 41 241,09

41 241,09
796,1651,80m

Celkem za
Doplňující práce na komunikaci
Osazeni stojat. obrub.bet. s opěrou.lože z C 12/15 včetně 
obrubníku ABO 100/10/25

91Díl:
9 917862111RT5 22 597,75 

13 473,97

436,25 
2 890,17

51,80m

4,66m3Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15918101111R0010
4,6651,8*0,3*0,3

91 Doplňující práce na komunikaci 36 071,72Celkem za
Staveništní přesun hmot

998225111R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný
Celkem za 199 Staveništní přesun hmot

Díl: 99
461,50

461,50
10,0046,15t11
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ROZPOČET ODPOČTY
[Rozpočet 10001504 ZMĚNOVÝ ROZPOČET - ODPOČTY
Objekt:
S05

Název objektu :
ASF.DRAHA.MLAT.CHODNIK.OBSLUZ.KOM.

JKSO :

Stavba :
10001504

Název stavby:
MULTIFUNKCNIHFUSTĚ PRO ŠKOLNÍ MLÁDEŽ

skpT

Projektant: Počet měrných jednotek:
Objednatel: Náklady na MJ :
Počet listů: Zakázkové číslo: 10001504
Zpracovatel projektu : Zhotovitel: FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy Vedlejší rozpočtové náklady
Dodávka celkem 0 Ztížené výrobní podmínky 0

Z Montáž celkem 0 Oborová přirážka
R HSV celkem -200 426 Přesun stavebních kapacit
N PSV celkem 0 Mimostaveništní doprava

-200 426 Zařízení staveništěZRN celkem

Provoz investora

0 Kompletační činnost (IČD)
RN II.a III.hlavy -200 426 Ostatní VRN
ZRN+VRN+HZS -200 426 VRN celkem
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele 1

Jméno : Bc. Štěpán Budík
Datum : 16.4.2019 
Podpis:

Jméno '/jyyi;/?,#/ ji t{
Datum : gfócfoiqDatum:

Podpis:

Základ pro DPH 21,0 % činí: -200 426 Kč
21,0 % činí: -42 090 Kč

Základ pro DPH 0,0 % činí: 0 Kč
0 0 % činí ■ n i/x
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10001504 MUL TIFUNKCNIHRISTE PRO SKOLNl MLÁDEŽ Rozpočet: 10001504
S05 ASF.DRÁHA.MLA7".,CHODNÍK,OBSLUŽ.KOM. __ ___________

ř^TStivba : 
[ Objekt: ZMĚNOVÝ ROZPOČET - ODPOČTY

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Dodávka Montáž HZSStavební díl PSV
0 0-200 217 091 Doplňující práce na komunikaci 

Staveništní přesun hmot 00 o-209 0
0-200 426 0 0CELKEM OBJEKT

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Ké % ZákladnaNázev VRN
-200 426Ztížené výrobní podmínky
-200 426Oborová přirážka
-200 426Přesun stavebních kapacit
-200 426Mimostaveniětní doprava
-200 426Zařízení staveniště
-200 426Provoz investora
-200 426Kompletační činnost (IČD)
-200 426Rezerva rozpočtu

CELKEM VRN



1
Rozpočet odpočty

'soTÁsFDF^Tu^' HRISTE PRU SKULNI»M R°zP°» 10001504 1
S0SASF.DRAHA.ULAT.CHODNIK.OBSLUÍKOM. 1 7MĚN0VÝ ROZPOCrt ■ ODPOČTY I

Fgtávba: 
Objekt:

T Ci3lo položkym ------------------ Název oňlňřky
Doplňující práce na komunikaci
Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15 
-(51,8*0,4*0,4)

D+M bet. palisáda v=80 cm, hnědá barva 
-51,8

91 Doplňujíc!___________
Staveništní přesun hmot
Přesun hmot, pozemnf komunikace, kryt živičný

IÍ9 Staveništní

MJ [ množství la/MJ91Díl: šikem (Kč)
918101111R001

m3 -8,29 2 890,17 -23 953,73
-8,292 91-02

-51,80

-51,80

m 3 402,76 -176 262,97

Celkem za na komunikaciDíl: 99 -200 216,70
3 998225111R00

Celkem za t -20,93 10,00 -209,27

-209,27
tun hmot


