
S: 2018/29

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem

Díl: 1 Zemní práce -133 272,14

3 113106231 Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu m2 136,00000 37,00 5 032,00

Dle PD -181,91000

Dle skutečnosti 317,91000

9 122201102 Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3 m3 115,42747 86,00 9 926,76

Dle PD -589,56800

Dle skutečnosti 704,99547

11 162701105 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 15000 m m3 -172,47950 259,00 -44 672,19

Dle PD -589,56800

Dle skutečnosti 417,08850

12 162702199 Poplatek za skládku zeminy m3 -172,47950 141,00 -24 319,61

Dle PD -589,56800

Dle skutečnosti 417,08850

14 171101103 Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 100% PS m3 -94,86300 60,00 -5 691,78

Dle PD -94,86300

Dle skutečnosti 0,00000

15 180401211 Založení trávníku lučního výsevem v rovině m2 133,89000 14,00 1 874,46

Dle PD -366,11000

Dle skutečnosti 500,00000

17 181301101 Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2 m2 133,89000 29,00 3 882,81

Dle PD -366,11000

Dle skutečnosti 500,00000

19 183403153 Obdělání půdy hrabáním, v rovině m2 133,89000 3,00 401,67

Dle PD  -366,11000

Dle skutečnosti 500,00000

20 184802111 Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině m2 133,89000 2,00 267,78

Dle PD -366,11000

Dle skutečnosti 500,00000

20 184802111 Následná péče o trávník luční zavlažováním,sečením v 

rovině, do první seče (2*500*30)

m2 500,00000 60,00 30 000,00

Dle PD 0,00000

Dle skutečnosti 500,00000

21 184807111 Ochrana stromu bedněním - zřízení m2 -8,00000 383,00 -3 064,00

Dle PD -8,00000

Dle skutečnosti 0,00000

22 184807112 Ochrana stromu bedněním - odstranění m2 -8,00000 101,00 -808,00

Dle PD -8,00000

Dle skutečnosti 0,00000

23 184921096 Mulčování rostlin tl. do 0,15 m rovina m2 -39,00000 58,00 -2 262,00
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Dle PD -39,00000

Dle skutečnosti 0,00000

24 100-1 Provedení výsadby stromů,Amelanche arborera 

Hill,kompletní provedení,vč.dodávky stromů - viz. 

samostatný rozpočetProvedení výsadby stromů,Amelanche 

arborera Hill,kompletní provedení,vč.dodávky stromů - viz. 

samostatný rozpočetProvedení výsadby stromů,Amelanche 

arborera Hill,kompletní provedení,vč.dodávky stromů - viz. 

samostatný rozpočetProvedení výsadby stromů,Amelanche 

arborera Hill,kompletní provedení,vč.dodávky stromů - viz. 

samostatný rozpočetProvedení výsadby stromů,Amelanche 

arborera Hill,kompletní provedení,vč.dodávky stromů - viz. 

samostatný rozpočetProvedení výsadby stromů,Amelanche 

arborera Hill,kompletní provedení,vč.dodávky stromů - viz. 

samostatný rozpočetProvedení výsadby stromů,Amelanche 

arborera Hill,kompletní provedení,vč.dodávky stromů - viz. 

samostatný rozpočetProvedení výsadby stromů,Amelanche 

arborera Hill,kompletní provedení,vč.dodávky stromů - viz. 

samostatný rozpočetProvedení výsadby stromů,Amelanche 

arborera Hill,kompletní provedení,vč.dodávky stromů - viz. 

samostatný rozpočet

kus 1,00000 -41 084,20 -41 084,20

Dle PD -81 439,20

Dle skutečnosti viz.samostatná příloha 40 355,00

29 10391100 Kůra mulčovací VL m3 -11,70000 726,00 -8 494,20

Dle PD -11,70000

Dle skutečnosti 0,00000

30 583419003 Kamenivo drcené frakce  32/63 t -189,72600 286,00 -54 261,64

Dle PD -189,72600

Dle skutečnosti 0,00000

Díl: 5 Komunikace 154 451,28

31 564231111 Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 10 cm m2 -756,73000 73,00 -55 241,29

Dle PD -756,73000

Dle skutečnosti 0,00000

32 564851111 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm m2 701,88000 143,00 100 368,84

Dle PD -246,50000

Dle skutečnosti 948,38000

33 564861111 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm m2 -314,35000 182,00 -57 211,70

Dle PD -314,35000

Dle skutečnosti 0,00000

34 565171111 Podklad z obal kamen. ACP 22+, š. do 3 m, tl.10 cm m2 -31,00000 591,00 -18 321,00

Dle PD -51,00000

Dle skutečnosti 20,00000

35 573211111 Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 m2 -31,00000 17,00 -527,00

Dle PD -51,00000

Dle skutečnosti 20,00000

36 577131111 Beton asfalt. ACO 11+ obrusný, š. do 3 m, tl. 4 cm m2 -31,00000 295,00 -9 145,00

Dle PD -51,00000

Dle skutečnosti 20,00000

39 596921112 Kladení bet.veget. dlaždic,lože 30 mm,pl.do 100 

m2,vč.dodávky dlažby Godelmann Scada 35mm

m2 63,42000 571,00 36 212,82



Dle PD  -421,00

Dle skutečnosti 992,00

42 564 Podklad z kameniva drceného vel.8-16 mm,tl. 5 cm m2 -246,50000 37,00 -9 120,50

Dle PD -246,50000

Dle skutečnosti 0,00000

43 5641 Podklad z kameniva drceného vel.8-16 mm,tl. 15 cm m2 -225,80000 88,00 -19 870,40

Dle PD -225,80000

Dle skutečnosti 0,00000

44 5642 Podklad z kameniva drceného vel.16-32 mm,tl. 20 cm m2 -263,73000 103,00 -27 164,19

Dle PD -263,73000

Dle skutečnosti 0,00000

45 5643 Podklad z kameniva drceného vel.8-16 mm,tl. 10 cm m2 -263,73000 53,00 -13 977,69

Dle PD -263,73000

Dle skutečnosti 0,00000

51 69 Geotextilie pro vyztužení,separaci a filtraci,podélná pevnost 

v tahu 60kN/m

m2 -770,11500 35,00 -26 954,03

Dle PD -770,11500

Dle skutečnosti 0,00000

Z 5641 Podklad z betonu mezerovitého,MCB,ČSN 736124-2,tl. 12 

cm

m2 736,03000 347,00 255 402,41

Dle PD 0,00000

Dle skutečnosti 736,03000

Díl: 8 Trubní vedení -162 095,34

53 8-1 Trubní vedení,vodovod,plynovod-viz sam.rozpočet kus -1,00000 110 345,34 -110 345,34

Dle PD -1,00000

Dle skutečnosti 0,00000

54 8-2 D+M revize a úprava stav.ul.vustí,demontáž horních 

dílů,nová mříž a vyrovnání prefa kcemi

kus -2,00000 7 500,00 -15 000,00

Dle PD -2,00000

Dle skutečnosti 0,00000

55 8-3 Liniové odvodnění DN 200,litinová mříž zatížení D400,s 

napojením na kanalizaci,kompletní provedení , vč.zemních 

a betonářských prací

m -15,00000 2 450,00 -36 750,00

Dle PD -15,00000

Dle skutečnosti 0,00000

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 13 336,80

57 916561111 Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou, 

včetně obrubníku ABO 4 - 5    50/5/25

m -45,70000 131,00 -5 986,70

Dle PD -259,70000

Dle skutečnosti 214,00000

57 916561111 Osazení obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou, včetně 

obrubníku Best Linea 50/8/25

m 259,70000 95,00 24 671,50

Dle PD -131,00

Dle skutečnosti 226,00

60 918101111 Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15 m3 -3,68000 2 350,00 -8 648,00

Dle PD -34,01600

Dle skutečnosti 30,33600

62 919735113 Montáž nopové folie včetně dodávky výšky do 100mm okolo 

budovy

m 60,00000 55,00 3 300,00

Dle PD 0,00000

Dle skutečnosti 60,00000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 13 760,00



63 979054441 Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těženým m2 136,00000 30,00 4 080,00

Dle PD -181,91000

Dle skutečnosti 317,91000

64 96-1 Skládání vybouraných dlaždic na palety,vč.ponechání palet 

zadavateli

m2 136,00000 65,00 8 840,00

Dle PD -181,91000

Dle skutečnosti 317,91000

65 96-2 Skládání vybouraných obrubníků na palety,vč.ponechání 

palet zadavateli

m -80,00000 75,00 -6 000,00

Dle PD -80,00000

Dle skutečnosti 0,00000

66 979054441 úprava podkladu-odsekání stávajícího betonového základu 

pro montáž zámkové dlažby-okolo budovy

m 72,00000 95,00 6 840,00

Dle PD 0,00000

Dle skutečnosti 72,00000

Díl: 767 Konstrukce zámečnické -16 376,50

69 767-1 D+M oplocení průmyslového typu,podhrabová 

deska,povrchová úprava komaxit,kompletní provedení, 

vč.základových kcí a zemních prací

mb 18,67000 2 100,00 39 207,00

Dle PD -66,28000  

Dle skutečnosti  84,95000  

69 767-1 D+M oplocení průmyslového typu,silniční 

obrubník,povrchová úprava žárové zinkování,kompletní 

provedení, vč.základových kcí a zemních prací

mb 84,95000 -150,00 -12 742,50

Dle PD -2 100,00

Dle skutečnosti 1 950,00

70 767-2 D+M oplocení,typ plaňkový dřevěný plot s 

překrytím,základové kce,sokl z pohledového betonu,, nátěr 

dřevěných kcí,ocelové kce žárové zinkování

mb -22,06000 2 350,00 -51 841,00

Dle PD -27,06000

Dle skutečnosti 5,00000

71 767-3 D+M branka 2400/1500,ocelová kce,povrchová úprava 

komaxit,vč.základových kcí a zemních prací

kus -1,00000 16 400,00 -16 400,00

Dle PD -4,00000

Dle skutečnosti 3,00000

71 767-3 D+M branka 3000/1500,ocelová kce,povrchová úprava 

žárové zinkování,vč.základových kcí a zemních prací

kus 3,00000 3 500,00 10 500,00

Dle PD -16 400,00

Dle skutečnosti 19 900,00

72 767-4 D+M branka 1000/1000,ocelová kce s výplní 

dřevěnou,povrchová úprava nátěr,vč.základových kcí a 

zemních prací

kus 1,00000 14 900,00 14 900,00

Dle PD 0,00000

Dle skutečnosti 1,00000

Díl: M21 Elektromontáže -154 358,00

74 M21-1 VO-viz sam.rozpočet kus 1,00000 -154 358,00 -154 358,00

Dle PD -170 858,00

Dle skutečnosti 16 500,00

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot -13 382,40

76 979990113 Poplatek za skládku suti-obal.kam-asfalt nad 30x30 t -8,36400 1 600,00 -13 382,40

Dle PD -13,46400

Dle skutečnosti 5,10000

Díl: VN Vedlejší náklady -6 000,00



83 VN-1 Statická zatěžovací zkouška kus -4,00000 1 500,00 -6 000,00

Dle PD -4,00000

Dle skutečnosti 0,00000

Díl: ON Ostatní náklady -71 460,00

87 ON-3 D+M nové stojany na kola,nerezové provedení - mmcité, 

STE-N410

kus 18,00000 -3 970,00 -71 460,00

Dle PD -8 543,00

Dle skutečnosti 4 573,00

Celkem -375 396,30


