
DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 20/2019/OMM
ze dne 29.  4. 2019

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

1. Smluvní strany

Objednatel:
Město Kopřivnice
Adresa: 		Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice
Zastoupeno:		Ing. Miroslav Kopečný, starosta
IČ:			00298077
DIČ: 			CZ00298077
Bankovní spojení: 	ČS, a.s.,
Č.účtu : 		1767241349/0800

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Miloš Sopuch, vedoucí OTS  -  tel. 556 879 664, 737 206 776
                                                  e-mail: milos.sopuch@koprivnice.cz 

 (dále jen „objednatel“)


Zhotovitel:

 
Adresa: 		 
Zastoupeno:		 
IČ: 			 
DIČ: 			 
Bankovní spojení: 	 
Č. účtu: 		 
Zapsán v OR  vedeným  oddíl  
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby : 

(dále jen jako „zhotovitel“)


2. Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 29. 4. 2019 Smlouvu o dílo č. 20/2019/OMM (dále jen „smlouva“)
2. Předmětem Smlouvy o dílo je realizace díla s názvem:

„Stavební úpravy objektu bývalé výměníkové stanici č.p. 283 na ulici Pod Morávií v Kopřivnici“

(dále jen „stavba“)





v rozsahu dle:

· projektové dokumentace  „Stavební úpravy ve výměníkových stanicích v Kopřivnici – Pod Morávií 283“  vypracované v 08/2017, Havířovskou inženýrskou kanceláří, s.r.o., Svornosti 86/2, Havířov - město.
· předpisů upravujících provádění stavebních děl a ustanovení této  smlouvy

(dále jen „dílo“)

V průběhu realizace stavby „Stavební úpravy ve výměníkových stanicích v Kopřivnici – Pod Morávií 283“ vznikly v souvislosti se zjištěním na stavbě potřeby víceprací, které jsou nezbytné k dokončení díla. Vícepráce vyplývají ze zjištění na stavbě a nutnosti změny stavebně-technického řešení. Předmětem změny rozsahu původní veřejné zakázky jsou zejména tyto práce nad rámec uzavřené smlouvy o dílo :
· demolice a likvidace železobetonové příčky tl. 330 mm oddělující prostor bývalé výměníkové stanice od prostoru bývalé tlakové stanice, včetně středového železobetonového sloupu, v projektové dokumentaci uvažováno s cihelnou příčkou tl. 150 mm, odpočet plochy bourání cihelné příčky bude proveden v rámci fakturace díla
· demolice a likvidace železobetonového průvlaku v šířce objektu nacházejícího se nad demolovanou příčkou
· oprava povrchu podlah – celoplošná betonová mazanina vyztužena KARI sítí, opatřena pojízdným nátěrem – nutnost vyrovnání stávajících nerovností a eliminace stávajících kotevních prvků bývalého technologického zařízení
S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na úpravě práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy o dílo, a proto přistupují k uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 20/2019/OMM ze dne 29. 4. 2019.

3. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení článku 3. smlouvy Předmět smlouvy. Rozsah Předmětu smlouvy bude na základě tohoto dodatku rozšířen a změněn ve výše uvedeném rozsahu, Přílohou tohoto dodatku je položkový rozpočet změn.
 2. Smluvní strany se dohodly na změně odstavce 1 článku 4.  smlouvy Doba a místo  
 plnění, tak že jej nahrazují novým zněním  takto : 

Předání staveniště a zahájení díla 		: 6. 5. 2019                                                                             
         O předání staveniště bude mezi smluvnímu stranami sepsán a podepsán zápis dle čl. 7. 
         odst. 1 této smlouvy.
         Ukončení a předání kompletního díla 		: 15. 7. 2019“
           	 
 3. Smluvní strany se dohodly na změně odstavce 1 článku 5. smlouvy Cena za dílo   
 takto: 

Cena za provedené dílo je stanovená dohodou smluvních stran a činí:

	
	Cena bez DPH
	DPH
	Cena s DPH

	Cena za dílo v Kč
	
2 156 863,-

	
------------------
	
-------------------------------


Cena za dílo je sjednána dle položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy a dle položkového rozpočtu změn, který je přílohou dodatku č. 1 smlouvy.“
 
Daňový doklad (faktura) dle této smlouvy vystaví zhotovitel bez uvedení DPH, výši DPH doplní a přizná (odvede) objednatel (plátce) – režim tzv. přenesené daňové povinnosti.“
   
4. Závěrečná ustanovení
1. Dodatek č. 1 nabude účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015
Sb., Dodatek č. 1 zašle správci registru k uveřejnění objednatel.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 20/2019/OMM uzavřené dne 29. 4. 2019, které nejsou v tomto dodatku upravena zůstávají v platnosti beze změn.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
4. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.
5. Nedílnou součástí dodatku č. 1 jsou přílohy:
Příloha č. 1: Položkový rozpočet změn

Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo schválila Rada města Kopřivnice na své 13. schůzi  konané dne 21. 5. 2019 usnesením č. 405
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Za objednatele:						Za zhotovitele: 






Ing. Miroslav Kopečný 			                     Pavel Chalupa
starosta města               			                      jednatel  
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