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Harmonogram  prací

28.6.2019 převzetí staveniště
27 týden – bourací práce , demontáže
28 týden – svislé a vodorovné kce.,izolace

29týden – rozvody vody a kanalizace, elektroinstalace

30 týden – elektroinstalace , topení , úpravy povrchů

31 týden – izolace ,obklady dlažby ,úpravy povrchů , topení
32 týden – obklady a dlažby , úpravy povrchů, elektroinstalace

33 týden – kompletace , nátěry ,

34 týden – úklid ,vyklizení staveniště

21.8.2019 předání díla
