
       ZMĚNOVÝ   LIST

smlouva: SML136/1560/2018 ze dne 2.5.2018 číslo ZL:
objednatel: Národní zemědělské muzeum s.p.o.
zhotovitel: Sun Drive s.r.o.

název ZL:

předmět změny:

19) GRAFICKÝ MANUÁL A GRAFICKÉ PRÁCE. Změna má vliv na cenu a vychází z individuální kalkulace dodavatele 

grafiky NZM. 

20) DODÁVKA A NÁVOZ HLÍNY (E.6.4) - položka je zrušena. Změna má vliv na cenu a jedná se o méněpráci.

21) DIGITAL SIGNAGE PLAYER (H.3.4) - síťové přehrávače budou v návaznosti na řídící systém nahrazeny výkonnými PC  

přehrávači, které budou ovládat každý jednu sestavu monitorů. SD karty nebudou dodány, PC budou mít pevnou HDD 

paměť. Změna nemá vliv na cenu, realizátor dodá alternativní řešení ve stejné ceně. 

13) DODÁVKA A NÁVOZ SKLENĚNÝCH STŘEPŮ (E.6.5) a CHODNÍK (POUZE MONTÁŽ)(E.6.11) - obě tyto položky jsou 

zrušeny. Změna má vliv na cenu a vychází z původního rozpočtu.

14) RGBW LED MATICE (F.1.2) - RGBW LED matice s DMX řízením bude nahrazena RGBW LED Wallwasherem s DMX 

řízením, který bude umístěn po celém obvodu exponátu Interaktivní mapa. Změna má vliv na cenu a jedná se o 

méněpráci.

15) GOBO PROJEKTOR (H.1) - Gobo projektor (2ks) v místnosti Akvária a vitríny, bude zaměněn za kvalitativně lepší LED 

projektor (2ks). LED projektor bude doplněn o multimediální AV přehrávač a HW paměť. Změna nemá vliv na cenu.

16) PŘÍSLUŠENSTVÍ ŘÍDÍCÍ SYSTÉMY (H.2.10, H.2.11, H.2.12, H.2.13, H.3.11, H.3.12, H.3.13) - položky týkající se 

příslušenství řídícího systému budou nahrazeny novými položkami, které jako celek budou tvořit plně funkční řídící 

systém odpovídající požadavkům a potřebám zadavatele. Původní řídící systém neobsahuje položky systémových 

prvků a tudíž je zcela nefunkční. Navržený řídící systém obsahuje všechny systémové prvky a vychází z individiálních 

potřeb zadavatele. 

17) DIGITAL PLAYER (2 ks Akvária a vitríny, 2 ks Les, 2 ks Mokřad) - IP přehrávač bude nahrazen plnohodnodným 

multimediálním audio přehrávačem umožňujícím snadnější ovládání a správu. Změna nemá vliv na cenu, cena 

alternativního produktu je stejná. 

18) MONITOR (Průchod mezi sklepy) - LED displej 86" ultra wide bude  z důvodů bezpečnějšího průchodu tunelem 

nahrazen LED displejem 70". Změna má vliv na cenu a cena vychází z běžné cenové hladiny výrobků na trhu a jedná se 

o méněpráci. 

7) ŘEZ PŮDOU (D.9) - exponát bude tvořit namísto umělého 3D modelu reálný kořen stromu, upravený impregnací, 

který bude doplněn o umělé kořínky vytištěné na 3D tiskárně a dotvořený modelářskou technologií. Změna nemá vliv 

na cenu.

8) KOVOVÁ MAPA - prvek bude přizpůsoben reálnému rozměru stěny na které bude umístěn. Změna má vliv na cenu a 

jedná se o méněpráci

9) SOKL AKVÁRIA (E.2.1) - výška soklu akvária se mění z původních 800 mm na 900 mm. Změna nemá vliv na cenu, 

realizátor provede ve stejné ceně. 

10) ZASTŘEŠENÍ CHODBY - zastřešení chodby v prostoru nad akvárii nebude tvořit původní jaklová konstrukce se 

skleněnými deskami, ale odlehčená jaklová konstrukce stejného celkového rozměru s lehkou napínanou projekční folií 

zavěšená na ocelových vzpěrách které budou kotvené do bočních stěn místnosti. Jaklová konstrukce nebude ze čtyř 

částí, ale jen z jedné, celkový rozměr i funkčnost zůstane zachována. Změna má vliv na cenu a jedná se o méněpráci.

11) NORA - původně navržená konstrukce nory z DTD desky a ohýbané překližky bude nahrazena speciální plastovou 

trubkou o průměru 800 mm. Změna nemá vliv na cenu, detailní rozpis je doložen pod rozpočtem.

12) INTERAKTIVNÍ OVLÁDÁNÍ EXPONÁTŮ - se sbírkovými preparovanými exponáty není možné pohybovat, interaktivita 

bude řešena formou světelného a zvukového efektu. Změna má vliv na cenu a vychází z původního rozpočtu a jedná se 

o méněpráci.

1) STROPY - Nebude se realizovat původně zamýšlený strop expozice a místo toho budou strop tvořit tmavé kazety 

akustického podhledu realizované dodavatelem stavební části. Dojde tedy ke zrušení položek v rozpočtu "Pnutá textilie 

černá" a "Nosná konstrukce pro obklad stropu". Nově však je nutné vytvořit stropní nosné konstrukce a rampy pro 

uchycení svítidel . Změna má vliv na cenu, která vychází z původního rozpočtu a jedná se o méněpráci. 

2) VITRÍNY - Hliníkové prvky budou nahrazeny nerezovými prvky. Vitríny budou doplněny o skryté panty a 

uzamykatelné dveře zabraňující neoprávněné manipulaci. Pohledová výška původních vitrín byla 2270 mm, nová je 

2300 mm. Řešení vitrín respektuje projektovou dokumentaci vč. ochrany před neoprávněnou manipulací se sbírkovými 

předměty a splňuje hodnocení projektu. Změna nemá vliv na cenu, detailní rozpis je doložen pod rozpočtem. 

3) OBKLADOVÉ ČÁSTI EXPOZICE - Původně navržený sádrokarton pro části expozice (B2.5 - Promítací plocha; B3.9 a 

B4.9 - Předstěna SDK; B4.5 - SDK stěna a valená klenba; B3.10 a B4.12 Model tajemné vitríny) bude nahrazen MDF. 

Změna nemá vliv na cenu.

4) PODLAHA - Pod podlahu tvořenou černým marmoleem se systémem CLICK je doplněna roznášecí vrstva podlahové 

hobry výšky 7 mm. Změna má vliv na cenu, vychází z ceníku RTS. 

5) RODOKMEN (B1.4) - křídla turniketu budou upravena tak, aby bylo eliminováno nebezpečí poranění nebo zaseknutí 

uvnitř exponátu. Změna nemá vliv na cenu.

6) ÚPRAVA PROSTOR 1NP (VINAŘSKÉ LISY) - V prostorách 1NP bylo nutné odstranit větší vrstvu omítek vč. 

cementového podkladu a odvézt více odpadu než bylo uvedeno ve výkazu výměr. Změna má vliv na cenu a vychází z 

původního rozpočtu.

Veřejná zakázka na dodavatele expozic NZM Valtice

1

Změny a upřesnění projektu expozice v návaznosti na realizované stavební práce a úpravy objektu



zdůvodnění nezbytnosti změny:

2) Nerezový materiál je kvalitnější, trvanlivější a vizuálně přitažlivější. Realizátor také vyšel vstříc požadavkům 

investora a doplnil vitríny o uzamykatelné, prachotěsné otevíratelné části, které zabraňují neoprávněné manipulaci se 

sbírkovými předměty a umožní bezpečnější výměnu vystavených exponátů bez nutnosti použít speciální nářadí a 

pomůcky. 

Nejedná se o změnu položek, ale o vylepšení funkčnosti umožňující lepší zacházení se sbírkovými předměty, které nemá 

vliv na cenu. (Vitríny byly odsouhlaseny na KD19 - viz zápis níže)

1) Po zahájení stavby "Modernizace areálu a zefektivnění správy podsbírek NZM Valtice" bylo nezbytné provést změnu 

stropní konstrukce nad expoziční částí. Tato změna vyvolala potřebu zvýšené ochrany stropu proti požárnímu riziku a 

tímto měla přímý dopad na technické řešení ukotvení konstrukce expozičního stropu do stropní konstrukce. Původní 

expoziční strop byl navržený z rámové konstrukce, která je oplášena černou textilií. Dle doporučení projektanta tento 

strop nebude realizován, aby se předešlo technickým problémům, které by neúměrně ekonomicky navýšily cenu 

realizace expozice. Nerealizace expozičního stropu má však za následek problém s uchycením  svítidel, které bylo 

původně právě do stropní konstrukce . Proto je potřeba nově vytvořit nosné konstrukce pro uchycení těchto elementů a 

pořídit náhradní kazetové akustické podhledy. (řešeno na KD - viz zápisy z KD11 a KD18, Odborné stanovisko 

projektanta v příloze na samostatném listu)

3) Z důvodu požadavku na sjednocení materiálu u obkladů expozice je vhodnější místo původně navrženého 

sádrokartonu použít MDF, která navazuje na předstěny vyrobené ze stejného materiálu a umocňuje jejich estetické 

vnímání. Dodavatel provede  řešení  s využitím dražšího materiálu MDF, který je navíc pro daný účel vhodnější nežli 

původně navrhovaný sádrokarton (1m2 sádrokartonu = 223 Kč bez DPH; 1m2 MDF = 254 Kč bez DPH) Dodavatelská 

cena nebude navýšena a položky budou realizovány za původní rozpočtovou cenu.



10) Z důvodu nosnosti stropu je nutné původně navržené zastřešení chodby nad akvárii výrazně odlehčit. Jaklová 

konstrukce bude lehčí a jednodušší, nebudou instalována těžká skla a speciální vypínací projekční folie se vypne přímo 

do jaklového rámu. Jaklová konstrukce nebude ze čtyř částí, ale z jedné, celkový rozměr i funkčnost zůstane zachována. 

9) Výška soklu akvária se zvyšuje o 100 mm proto, aby bylo akvárium pohledově lépe přístupnější pro návštěvníky. 

Změnu bude provedena  bez vícenákladů, tedy ve stejné ceně. 

8) Na základě zaměření prostoru po provedených stavebních pracích se prvek do navrženého prostoru nevejde. 

Skutečný stavební prostor je 179x120 cm. Dle požadavku architekta došlo k úpravě rozměrů kovové mapy na 120x80 

cm, aby byl zachován původní odstup od okolních zdí a snížení ceny. 

11) Během zkušebního provozu exponátu docházelo k deformacím a povrchovým narušením vnitřního pláště zejména 

ve spojích, hrozilo poranění, což je z hlediska budoucího užívání nepřípustné. Konstrukce DTD desky a ohýbané 

překližky je z konstrukčních a bezpečnostních důvodů nahrazena silnostěnnou plastovou rourou. Není možné zajistit 

bezpečnost při průchodu trubkou v provedení z ohýbané překližky. V nově navrženém provedení je trubka svařena ze 

tří dílů, sváry jsou zabroušeny. Vnitřek trubky je hladký, nehrozí poranění. Trubka je dostatečně tuhá, nepotřebuje 

pomocnou konstrukci z DTD. Je uložena z důvodu stability na dřevěných „pražcích“.

Původní průměr trubky byl z bezpečnostních důvodů zvětšen z cca 600mm na 800mm. 

Na povrchu trubky je ztvárněna kůra, vše zalakováno tak, aby nedošlo ke znečištění návštěvníka. 

12) Se sbírkovými preparovanými exponáty není možné pohybovat s ohledem na jejich stav, odolnost a nutnost šetrné 

manipulace. Interakce vystavených exponátů zůstane zachována. Oproti původnímu záměru byly odstraněny pohony, 

které měly preparovaným exponátem hýbat. Ostatní funkce zůstávají zachovány (osvětlení, zvuk, ovládání ).

6) Při odkrytí první vrtstvy omítky bylo zjištěno, že se pod ní nachází další vrstvy omítky, což představuje další očišťování 

stěny a odvoz více suti k recyklaci. Navíc bylo na cihách v I.NP naneseno tvrdé cementové pojivo, které bylo nutné také 

odstranit. Řešeno na KD19 - viz níže, fotodokumentace v příloze na samostatném listu.

7) Exponát je stejný a odpovídá zadání. Kořeny stromu jsou vytištěny na 3D tiskárně a doplněny navíc o reálné 

impregnované kořeny.  Nejedná se o změnu položek ani expozičního prvku. Navíc je exponát doplněn o technologii 

ukazující proudění živin v kořenovém systému. Toto vylepšení nemá vliv na cenu. 

5) Během zkušebního provozu exponátu docházelo při vstupu více osob do exponátu k zasekávání a kolizím. Z důvodu 

zvýšení bezpečnosti návštěvníků je tedy vnitřní turniket upraven. Plná křídla jsou nahrazena horizontálním madlem s 

elektronickým zabezpečením, které umožňuje bezpečně opustit exponát v případě potřeby a navíc je přehlednější.  

Nemůže tak docházet k zasekávání návštěvníků či panickému jednání, příp. kolizi uvnitř exponátu. Modifikované řešení 

turniketu umožňuje návštěvníkovi bezpečně opustit prostor i v případě, že bude exponát využívat více osob najednou. 

Nové, bezpečnější řešení nepředstavuje žádné vícenáklady. 

4) Podlaha realizovana ve stavební části odpovídá stavebnímu projektu. Použitím roznášecí vrstvy dojde ke zvýšení 

podkladu a podlahové zásuvky tak nebudou vyčnívat a bude na ně možné položit expoziční podlahu odpovídající 

projektu expozice. Problematika byla řešena na Kontrolním dnu 29.1.2019 - viz níže - následně byla odsouhlasena 

varianta roznášecí vrstvy – podlahové hobry. 

Podlaha - černé marmoleum systém CLICK

Dodání a 

pokládka 

marmolea 

černé barvy 

- systém 

CLICK

JE NUTNÉ DOŘEŠIT PROBLÉM POKLÁDKY 

PODLAHY V MÍSTECH, KDE VYČNÍVAJÍ ELEKTRICKÉ 

ZÁSUVKY REALIZOVANÉ STAVEBNÍ FIRMOU

použít roznášecí 

vrstvu hobry výšky 7 

mm jako podklad, 

která skryje vyvýšení 

podlahových 

zásuvek



zdůvodnění příčin event.nepředvídatelnosti změny:

vliv na cenu díla: rozpočet: méněpráce

ANO

cena: bez DPH 1 820 324 Kč

21%DPH 382 268 Kč

celkem 2 202 592 Kč

vliv na cenu díla: rozpočet: vícepráce

ANO

cena: bez DPH 1 559 500 Kč

21%DPH 327 495 Kč

celkem 1 886 995 Kč

vliv na termín dokončení: NE

vliv na změnu PD : NE specifikace:

přílohy :

volné přílohy:

podpis zhotovitele: Firma: Sun Drive s.r.o.

Jméno/Funkce:

Datum 29.4.2019

podpis

Datum 20.5.2019

podpis

Datum 20.5.2019

podpis

Datum 2.5.2019

Uvedené změny jsou realizovány v návaznosti na provedené stavební úpravy objektu, kdy dochází ke změnám či 

upřesněním dispozičních prvků. Část změn je navržena s ohledem na řešení souladu aktuálních požadavků investora s 

původně navrženým projektem. Některé změny (zejména v AV) jsou navrženy s ohledem na vývoj a modernizaci, kde 

nastal techologický posun v porovnání s dobou, kdy projekt vznikl.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:

17) Z důvodu modernějšího řízení celé expozice není vhodné ani možné využití IP audio přehrávače a bude tak 

nahrazen modernějším plnohodnotným multimediálním audio přehrávačem. 

14) RGBW LED matice není vhodná pro užití u exponátu Interaktivní mapa, protože na mapu se bude shora promítat a 

není tedy vhodné mít  plochu celoplošně nasvícenou, protože by nebyla projekce viditelná. Bude tedy nahrazena RGBW 

LED Wallwasherem, který bude svítit po celém obvodu soklu exponátu. 

15) Náhrada Gobo projektoru za LED projektor umožní díky lepším zobrazovacím vlastnostem promítat nejen světelné 

efekty, ale také reálné prostředí vodní hladiny vč. video efektů. 

16) Ve stávajícím výkazu výměr je pouze část položek potřebných pro funkční řídící systém celé expozice (AV, osvětlení). 

Někteřé položky např. jednotky pro řízení elektronických předřadníků zářivek ani nemají co řídit, protože např. zářivky 

se v expozici vůbec nevyskytují. Původní řídící systém by nebyl funkční a jeho ovládání by bylo velmi problematické a 

výrazně zatěžovalo personál. Položky budou zrušeny a nahrazeny novými položkami plně funkčního řídícího systému, 

který bude umožňovat snadnou obsluhu i nastavení dle požadavků zadavatele.

vyjádření projektanta, AD:

20) Hlína není vhodná do nových prostor expozice a množství hlíny ve výkazu výměr je abnormálně velké, hlínu by 

nebylo kam umístit. 

vyjádření  TDS:

vyjádření objednatele:

18) S ohledem na skutečnou průchozí šířku i délku sklepního prostoru je nutné upravit rozměry monitorů tak, aby byl 

průchod bezpečný a zároveň bylo multimediální sdělení promítané na monitorem pro průchozí návštěvníky dobře 

viditelné a srozumitelné. 

19) Nejedná se o propagační materiál, ale grafické práce, které jsou pevnou součástí expozice. 

21) Alternativním řešením přehrávání multimediálního obsau bude zajišťěno bezproblémové spuštění a synchronní 

přehrávání videí na monitorech exponátu a jeho vypínání. Řešení je kompatibilní s řídícím systémem a umožňuje 

vzdálené ovládání. 

13) Skleněné střepy nejsou vhodné ani určené do žádného biotopu a nebudou tedy dodány. Položka Chodník pouze 

montáž je chybná a není součástí projektu expozice. 


