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Č.j.: 5017/SFDI/310173/6168/2019
CES SFDI 53/2018/1
Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo ze dne 28. 11. 2018, CES SFDI 53/2018 (dále jen „Smlouva)


Smluvní strany

Státní fond dopravní infrastruktury
Se sídlem: 		Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9 
Zastoupený: 		Ing. Zbyňkem Hořelicou, ředitelem
IČO: 			70856508
Bankovní spojení: 	xxx
číslo účtu: 		xxx
(dále jen „objednatel“)

Osoby oprávněné za objednatele:
· k jednání ve věcech smluvních: Ing. Lucie Bartáková, tel.: 266 097 510, mail: lucie.bartakova@sfdi.cz 

a

Mironstav s.r.o.
Se sídlem: 		Aubrechtové 3107/2, 10600 Praha 10 - Záběhlice
Zastoupená: 		Romanem Myronem, jednatelem společnosti
IČO: 			24696668
DIČ: 			CZ24696668
Bankovní spojení: 	xxx
číslo účtu: 		xxx
Zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 166875
(dále jen „zhotovitel“)

Osoby oprávněné za zhotovitele:
· k jednání ve věcech smluvních: Renáta Knížeová, tel.: 702 204 723, mail: knizeova@mironstav.cz 

vedeny společnou vůlí upravit některá ustanovení Smlouvy uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s článkem X. odst. 10.3 Smlouvy tento Dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“), na jehož základě se mění Smlouva takto: 

Článek I.
Předmět Dodatku
1.1 Předmětem tohoto Dodatku je prodloužení lhůty určené na provedení rekonstrukce prostor budovy SFDI v 1.NP, vyklizení a předání staveniště zpět objednateli a to z důvodu vzniklého nikoli na straně objednatele či zhotovitele, nýbrž z důvodu nutnosti posílení některých konstrukcí, kdy při jejich odkrytí byla zjištěna potřeba opětovné konzultace se statikem a revize statického posudku vč. úpravy navrhovaného řešení. Lhůta byla prodloužena z důvodu pozdního vyjádření statika a oznámení jeho rozhodnutí o navýšení počtu požadovaných sond navazující na oddálený termín provedení statických zkoušek.
1.1.1 Znění čl. II odst. 2.2 se mění následovně:
Plnění předmětu smlouvy, včetně vyklizení a předání staveniště zpět objednateli, předání veškeré potřebné dokumentace a předání dokumentace skutečného provedení stavby, bude ukončeno ve lhůtě nejpozději do 31. 5. 2019. Zhotovitel odevzdá a objednatel převezme dokončené dílo podpisem předávacího protokolu dle čl. VI. této smlouvy.
1.2 Ostatní ustanovení Smlouvy změnami uvedenými v tomto Dodatku nedotčena zůstávají v platnosti beze změny.


Článek II.
Závěrečná ustanovení
2.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění prostřednictvím registru smluv. 
2.2 Dodatek je uzavřen v souladu s § 211 ZZVZ elektronicky.
2.3 Smluvní strany výslovně prohlašují, že obsah Dodatku není předmětem utajení a že souhlasí se zveřejněním dodatku na www.sfdi.cz bez dalších podmínek. Objednatel v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zveřejní Dodatek po jeho podpisu smluvními stranami prostřednictvím registru smluv.
2.4 Smluvní strany prohlašují, že si text Dodatku přečetly, jeho obsahu porozuměly a bez výhrad s ním souhlasí a že je výrazem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz toho připojují níže své podpisy.



	Za objednatele:
	Za zhotovitele:

	V Praze 
	V Praze 

	……………………………………………
	………………………………………………
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	Renáta Knížeová

	ředitel
	vedoucí oddělení přípravy a kalkulací


							na základě plné moci
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