
Dodatek č.2 k SoD

i.

B.j. 10 PB -  KoDuS Krnov

uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

ve znění pozdějších předpisů

Město Krsov
se sídlem Městský úřad Krnov, Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov

ICO:

DIČ:

Oprávněná osoba: 

Kontaktní osoby:

Bankovní spojení: 

Číslo účtu:

Profil zadavatele: 

na straně objednatele

002 96 139

CZ 002 96 139

Ing. Tomáš Hradil, starosta

Ing. Klára Hazuchová, vedoucí odboru veřejných zakázek, 554 697 234 

Bc. Jan Šrubař, referent odboru veřejných zakázek, 554 697 243 

Lubomír Stýskala, referent odboru veřejných zakázek, 554 697 272 

Ing. Zbyněk Moravec, referent odboru veřejných zakázek, 554 697 239 

Komerční banka a.s., expozitura Krnov 

728771/0100

https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00296139

JURČÍK-STAVEBNICTVÍ s.r.o.
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava, oddíl C vložka 41068

ICO:

DIČ:

Jednající: 

Bankovní spojení: 

Číslo účtu: 

Kontaktní osoba: 

Telefon, email:

26876574 

CZ26876574 

Ing. František Jurčík 

KB Opava

43-19690267/0100 

Ing. František Jurčík

739 521 535, jurcik.ml@jurcik-stavebnictvi.cz

na straně zhotovitele

na straně zhotovitele

a

Článek II.
Předmět dodatku

2.1. 2ředmětem tohoto dodatku je změna Smlouvy o dílo, a to úprava předmětu smlouvy 

o neprovedené práce a vícepráce a s tím související změna ceny díla.

2.2. Smluvní strany se dohodly na úpravě předmětu Smlouvy o dílo o vícepráce podrobně 

specifikované v příloze ě. 1 Dodatku.

2.3. V souvislosti s úpravou předmětu Smlouvy o dílo navýšením předmětu díla, se smluvní 

strany dohodly na úpravě ceny díla.

2ůvodní cena díla dle SoD bez D2H 
Cena dod.čl. bez D2H navýšena o

15.871.578,16 Kč 
254.502,00 Kč
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mailto:jurcik.ml@jurcik-stavebnictvi.cz


Celková cena díla bez D2H, dle dod.č.l.: 

Cena dod.č2. bez D2H navýšena o 

Celková cena díla bez DPH 

Celková cena vč. 15% DPH

16.126.080,00 Kč 

480.037,36 Kč 

16.606.117,52 Kč 

19.097.035,15 Kč

2.4. Smluvní strany se dohodly na změně termínu dokončení díla, a to na 3. 2. 2020.

Článek III.
Závěrečné ustanovení

3.1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti a účinnosti.

3.2. Tento Dodatek včetně jeho příloh tvoří úplnou dohodou mezi smluvními stranami 

ohledně předmětu Dodatku.

3.3. Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž zhotovitel obdrží 

jedno a objednatel dvě písemné vyhotovení tohoto dodatku.

3.4. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními 

stranami.

3.5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha č. 1.

3.6. K uzavření tohoto Dodatku dala souhlas Rada města Krnova usnesením č. 

ze dne 15. 4. 2019

Přílohy:
- příloha č. 1. Rozpočet méně a víceprací

Ing. Tomáš Hradil 

starosta města

itišek Jurčík 

společnost

Pněná 173, 793 12 Horní Benešov 

1 lč: 2SS76574 DIČ: CZ2S876574

2 | St r á n k a

osobní údaj osobní údaj



Příloha č.1, k dod.č.2

S: 0 0 3  Ko m un ot n í dům  v  Krno vě Ko st elco

název Rekapitulace stavebních prací v rámci dod.č.2

■»“ "  1 4 20,9

Popis stavebních prací Cena celkem

č.15 Změna PD - nová nosná ocel. stropní kce. 2.NP a 3.NP , a přidružené obory nosných kcí. 421 193,12

č.16 Změna PD - nová ocelová kce. dřevěného krovů v 3.NP + zámečnické prvky pro ocel. kci stropů -180 132,77

č.17 Úprava podlahy v 3.NP - konečná pochozí vrstva, dorovnání do čisté podlahy cca. 50cm (č.m. 

301,302,303,304,305)
57 615,06

č.18 Demontáž a likvidace ŽB panelů - strop na schodišti v 3.NP (č.m. 301) 14 180,55

č.19 Stavební úpravy výtahové šachty 49 734,64

č.20 Dopočet stavební sutě + násypy a bouraní betonů v kci. dřevěné podlahy a stropů v 2.NP (SKUTEČNOST 

STAVBY)
33 861,66

č.21 Nová ŽB deska (podlaha) v 1 .PP (č.m. 007 a 006) 5 489,39

č.22 Drážky, prostupy, zapravení drážek a prostupů, likvidace stavební suti, atp. pro ZTI, vytápění, plynoinstalaci 78 095,71

Cena celkem za dod.č.2 480 037,36



Č.1 5, Položkový soupis prací a dodávek

S: 003 Ko m un ot n í dům  v Krno vě Ko st elco

název VCP a MNP v rámci dod.č.2 VCP víceprace

MNP méněpráce

P.č Číslo položky|Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Změna PD - nová nosná ocel, stropní kce. 2.NP a 3.NP . a přidružené obory nosných kcí.
Zemní práce

1 139711101RT4 Vykopávka v uzavřených prostorách v hornině 4 m3 24,66450

s naložením výkopku na dopravní prostředek 

6,3*1,35*2,3 19,56150

6,3*1,35*0,6 5,10300

I3 151101201R00 Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření, vzepření příložné, hloubky do 4 m m2 35,19000

2,3*(6,3+6,3+1,35+1,35) 35,19000

I4 151101211R00 Odstranění pažení stěn výkopu příložné, hloubky do 4 m m2 35,19000

s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu, 

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 35,19000 35,19000

10 174101102R00 Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s 
ručním zhutněním

m3 16,99000

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, 

16,99 16,99000

6 167101201R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání, skládání, překládání 
neulehléno výkopku nebo zeminy - ručně 
z horniny 1 až 4

m3 7,70000

7,7 7,70000

8 167101103R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku skládání nebo překládání výkopku 
z horniny 1 až 4

m3 7,70000

9 199000002R00

'

Poplatky za skládku horniny 1- 4 m3 7,70000

Základy a zvláštní zakládání
21 273361821R00 Výztuž základových desek z betonářské oceli 10 505(R)

‘
0,63869

včetně distančních prvků 

horní líc : 9*6,3*0,89*1,05*0,001*2 0,10597

dolní líc : 9*6,3*0,89*1,05*0,001*2 0,10597

třmínky : 2*42*(1,35*2+0,54*2)*0,64*1,05*0,001*2 0,42675

20 [275321311R00 Beton základových patek železový třídy C 16/20 m3 10,20600 |

bez dodávky a uložení výztuže 

2*(6,3*1,35*0,6) 10,20600

I™ "
279351102R00 Bednění základových zdí jednostranné, odstranění m2 16,66000 |

bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené základových zdí ve 
volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,

Včetně očištění, vytřídění a uložení bednícího materiálu. 

Hodnota z bývalého odkazu. : 16,66 16,66000

Svislé a kompletní konstrukce
34 310239211R00 Zazdivka otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro 

jakoukoliv maltu vápenocementovou
m3 5,42400

včetně pomocného pracovního lešení 

Dozdění zdivá po odstranění zazděných trámů : 

0,3*0,2*11,3*8 5,42400

23 311112125RT4 |Stěny z betonových bednících tvárnic a betonu šířky 400 mm, zálivka betonem C16/20 m2 8,74500 |

(ztracené bednění) z betonových tvárnic a zálivka betonem, 

5,3*1,65 8,74500

24 311361821R00 |Výztuž nadzákladových zdi z betonářské oceli 10 505(R)
*

0,10485 |

včetně distančních prvků 

vodorovně : (5,5*2)*6*0,89*1.05*0,001 0,06168

svisle : (1,65*2)*14*0,89*1,05*0,001 0,04317

36 1317941121RT3 |Q»azenl ocelových válcovaných nosníků na zdivu profil I, Výšky 120 mm — -0,049951

profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L 

překlady 1120 : s20 : 0,0111*1,5*3 -0,04995

25 317941121R00 Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu bez dodávky materiálu, výšky do 120 mm t 0,37074

profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L 

překlady : I 120 

s21 : 0,0111*1,5*2 0,03330
s23 : 0,0111*2*4 0,08880

s24 : 0,0111*1,6*3*2 0,10656

s25 : 0,0111*1,6*2*4 0,14208

profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L 

překlady : I 160 

s12 : 0,0111*1,5*2 -0,03330



25 317941121R00 Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu bez dodávky materiálu, výšky do 120 mm t 1,16746

profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L 

1np sloupek U120x2 : 3,4*2*8*0,01345 0,73168

2np sloupek U120x2 : 4,05*2*4*0,01345 0,43578

|26 13383420R tyč ocelová profilová válcovaná za tepla S235 (11375); průřez IPE; výška 120 mm
‘

1,26086

U120: 1,16746t *1,08 1,26086

| 317941123RU5 Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu profil U, výšky 200 mm
« 0,64296

profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L 

ocel. průvlak u výtahu I 200: 0,0228*4,7*2*3 0,64296

2 5 ’ 317941121R00
‘

Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu bez dcdávky matoriáltf výšky do 120 mm

*■ 1 ■■■" :

-1,76852

profilu 1, nebo IE. nebo U. nebo UE, nebo L 

strop nad 1 np - Zt1 = I 120 : -(11.65*6+8,7)*0,0104 -0,81744

strop nad 2np-Zt1 = I 120 : -(11,65*6+8,7+4,95+5,3+2,6)*0,0104 -0,95108

25 317941121R00 Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu bez dodávky materiálu, výšky do 120 mm t 1,62392

profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L 

strop nad 1pp - N4 = I 120 : 3*2*0,0106 0,06360

(11*6+7,6)*0,0106 0,78016

(11*6+7,6)*0,0106 0,78016

[26 (13383420R tyč ocelová profilová válcované za tepla S235 (11375); průřez IPE; výtka 120 mm j v -0.158171

0,14460*1,08 -0,15617

■ 317941123R00 Osazeni ocelových váloovaných nosníků na zdivu bez dodávky materiálu, výšky od 140 do 
220 mm

i ,  .* V.

profilu I. nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L 

strop 1pp : -1,9*4*0,0262 -0,19912

strop 1np : -3,8*6*0,0262 -0,59736

-1,85*3*0,0262 -0,14541

strop 2np : -3,8*12*0,0262 -1,19472

-1,85*3*0,0262 -0,14541

27 317941123R00 Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu bez dodávky materiálu, výšky od 140 do 
220 mm

t 6,54684

profilu I, nebo IE. nebo U, nebo UE, nebo L

strop nad 1np - R1 = HE200B : (6*8)*0,0613 2,94240

strop nad 1np - R2 = HE200B: (2,9*8)*0,0613 1,42216

strop nad 1np - R3 = HE200B : (1,5*4)*0,0613 0,36780

strop nad 2np - R2 = HE200B : (2,95*8)*0,0613 1,44668

strop nad 2np - R3 = HE200B: (1,5*4)*0,0613 0,36780

28 13482720R * *  ̂  válcovaná za tepla S235 (11375); průřez IPE; .výška 220 mm

2,28202*1,08 -2,46458

28 13482720R tyč ocelová profilová válcovaná za tepla S235 (11375); průřez IPE; výška 220 mm t | 7,070591

I 220: 6,54684*1,08 7,07059

29 317941125R00 Osazeni ocelových válcovaných nosníků na zdivu bez dodávky materiálu, výšky přes 220 mm

_______________________________________________  ' ■ ’

t I -15,200961

profilu I, nebo IE, nebo U. nebo UE, nebo L

1np 330:-7,15*10*2*0,0492 

2np 330:-7,15*10*2*0,0492 

2np 240 : -4,6*8*0,0307

-7,03560

-7,03560

-1,12976

29 317941125R00 Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu bez dodávky materiálu, výšky přes 220 mm t 15,09794

profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L 

strop nad 1np - N1 = I 240 : (7,25*20)*0,0307 

strop nad 1np - N2 = I 240 : (3,85*6)*0,0307 

strop nad 2np - N2 = I 240 : 3,85*6*0,0307 

strop nad 2np - N3 = I 270 : 7,25*20*0,0361 

strop nad 2np - R4 = HE240B : (6*8)*0,0832

4,45150

0,70917

0,70917

5,23450

3,99360

15,20096tx 1,08 1 ■ 1 -16,41704

[30 |13482720R |tyč ocelová profilová válcovaná za tepla 11375 (S235JR); průřez IPE; výška 220 mm t 16,30578 |

I 240, I 270, HE240B: 15,09794t X 1,08 16,30578

■ 3179 VL-pol... Příplatek za další doplňkové práce při montáži ocel prvků (doplňky a pflloiky, svařování)
■ J : čiti

Položka pořadi 27, dle původního rozpočtů : 2.28202t -2,28202

Položka pořadi 29, dle původního rozpočtů : 15,20096t -15,20096

E3179 VL-pol. Příplatek za další doplňkové práce při montáži ocel.prvků (doplňky a příložky, svařování) t 25,07912 r
Sloupy 2xU_ 1,16746t 1,16746

0,64296t 0,64296

1,62392t 1,62392
6,54684t 6,54684

15,09794t 15,09794

Vodorovné konstrukce
67 413232221ROO Zazdivka zhlavi jakýmikoliv cihlami pálenými válcovaných nosníků výšky přes 150 do 300 kusn 12,00000 r

mm

4*3 12,00000



1
411354256R00 Bedněni stropů zabudované (ztracené) z ocelových trapézových plechů pozinkovaných, vlna 

50 mm, tloušťky 1 mm
m2 -56,07250

otevřeného podhledu, bez podpěrné konstrukce, s osazením na sucho na zdech do 
připravených ozubů, popř. na rovných zdech, trámech, průvlacích, nebo do traverz, bez

1 pp : 8-8

1np : (77+77+30,3)-(76+30+76+5) -2,70000

2np : (198,7275)- (77+30+77+19,9+5+16,3+26,9) -53,37250

í69~

n p

Beton stropů železový stropů trámových (žebrových), kazetových, nebo vložkových z tvárnic. m3 j ' -4,60385

původní výměra -447,1*1,05*0,0772 -36,24193

upřesněná výměra: (77+77+30,3+198,7275)*0,0826 31.63807

[70 [411361821R00 Výztuž .tropů z betonářské oceli 10 506(R) B O B t I *0,74287]

prosté uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s 
keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkónových, hřibových včetně hlavic

původní výměra : -(447,1*0,0044+447*0,0022) -2,95064

upřesněna výměra - dolní výztuž : (77+77+30,3+198,7275)*0,00088*1,05 0,35392

upřesněna výměra - horni výztuž : (77+77+30,3+198,7275)*0,0044*1,1 1,85385

Lešení a stavební výtahy
111 941941031R00 Montáž leženi lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1.00 m, výšky do 

10 m
m2 192,00000

4ks x (8x3) * 2plochy 192,00000

112 941941191R00 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý 
měsíc použití lešení
šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m

m2 288,00000

včetně kotvení

4ks x (8x3) *2plochy x 1,5 měsíce 288,00000

113 941941831R00 Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky do 10 m m2 192,00000

114 941955003R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m m2 198,00000

Bourání konstrukcí
146 973031325R00 Vysekáni v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes na jakoukoliv maltu vápennou nebo 

vápenocementovou, plochy do 0,1 m2, hloubky do 300 mm
kus 9,00000

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 

pro průvlak u výtahu :

1PP : 3 3,00000

1 n p : 3 3,00000

2np : 3 3,00000

Konstrukce tesařské
192 762822830R00 Demontáž stropnic z řeziva průřezové plochy přes 288 do 450 cm2 m 91,20000|

Zazděné trámy v uloženi stropnic 11.4*8 91,20000

Staveništní přesun hmot
159 999281108R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně 

vnějších plášťů 
výšky do 12 m,

t 51,52367

Přesuny suti a vybouraných hmot
358 979082111R00 Vnitrostaveništni doprava suti a vybouraných hmot do 10 m 15,16900 |

15,169 15,16900

359 979081111R00 |Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km
* I 12,32000 [

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

7,7*1,6 12,32000

360 |979081121R00 |Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km 234,08000 |

7,7*19*1,6 234,08000

363 |979990101R00 |Poplatek za skládku směsi betonu a cihel do 30x30 cm
‘ I

12,32000 |

7,7*1,6 12,32000

Vedlejší náklady
161 |'005121020R Provoz zařízeni staveniště Soubor 0,250001

Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci pr
náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a  na j j i ipujr,cJ îi cnciyii.

Cena celkem za VCP,MNP: 421193,12



č-16, Položkový soupis prací a dodávek

S: 0 0 3  Ko m un ot n í dům  v  Krno vě Ko st elco

název VCP a MNP v rámci dod.č.2 VCP víceprace

MNP méněpráce

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Změna PD - nová ocelová kce. dřevěného krovů v 3.NP + zámečnické orvkv Dro ocel. kci strooů 

Konstrukce zámečnické
318 |767995102R00 |Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti přes 5 do 10 kg kg 304,31875

pro sloupky P8 160mm : -7850*0,008*0,160*8*1

pata sloupku (strop): 7850*0,22*0,22*0,012*4+7850*0,25*0,20*0,012*12

hsl2: hlavice sloupků 2np (strop):
7850*(0,3*0,24*0,02+0,08*0,15/2*0,01*4+0,1*0,048*0,008*4+0,13*0,048*0,008*2)*4 

hsl1: hlavice sloupků 1np (strop):

7850*(0,3*0,2*0,02+0,08*0,15/2*0,01*4+0,1*0,048*0,008*4+0,13*0,048*0,008*2)*4 

spi: spojení sloupků : 7850*(0,22*0,22*0,01 )*4 

uložení průvlaků : 7850*0,24*0,3*0,01*32 

|319 |55399992.AR |výrobek kovový

-80,38400

74,75712

60,71002

53,17402

15,19760

180,86400

kg 304,31875

Odkaz na mn. položky pořadí 39 : 304,31875

■ [7679951O4R0Q | Výroba a montáž atypických kovovových doplňků

P5 150mm : -7850*0,005*0,150*2,7*4 

P5 150mm : -7850*0,005*0,150*3,3*4 

131 ~ [55399993.AR . |výrobek kovový

304,31875

Odkaz na mn. položky pořadí 41 : -141,30000 

L50/5 pro vzpěry : -7850*0,1*0,005*3,2*14*2

'  ;

2ZEXE

| 32~ [55399993 AR jvýrobek kovový '

Odkaz na mn. položky pořadí 43 : -351,68000

-63,58500 

| -77,71500 | 

-141,30000 [

-141,30000

HHÓÓ£l
-351.68000 

-351,68000 |

-351,68000

320 767995105R00 Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti přes 50 do 100 kg kg -16.645141

provaznice P8 180mm -7850*0,008*0.180*4.2*2*6 -569,72160

oc2 : (0,021+0,021+0,4335)*0,006*6*7850 134,37630

OC3 : (0,2632)*0,008*6*7850 99,17376

oc1 : 7850*0,006*0,06*6*8 135,64800

oc1 : 7850*0,008*0,25*0,375*2*8 94,20000

oc1 : 7850*0,010*0,340*0,42*8 89,67840

321 55399993.AR ^výrobek kovový . kg f g ' i  -16,545141

Odkaz na mn. položky pořadí 45 : -16,64514 -16,64514

322 767995106R00 Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti přes 100 do 250 kg kg 267,96340

nahrazení rozpěr UPE200 : -18,5*5,7*2*4 -843,60000

P6 přeplátování: -7850*0,006*0,5*0,2*2*8 -75,36000

oc5 : 18,5*5,65*2 209,05000

oc4 : 4*16,3*5+2*16,3*2,7+4*7850*0,006*0,160*0,600+2*16,3*6+16,3*5,190 712,30340

oc6 : 2*16,3*5,7+14,5*5,5 265,57000

323 55399993.AR |výrobek kovový kg | 267,963401

Odkaz na mn. položky pořadi 47 : 267,96340 267.96340

324 767995106R00 Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti přes 100 do 250 kg kg -315.63000

provaznici U160 -18.9*(5,7*2+5,3) -315,63000

325 55399593 AR * výrobek kovový i kg -315,63000 |

314

^ O d kaz na mn položky pořadi 49 -315 63000 |  

767995107ROO Výroba a montáž atypických kovovových doplňků s 

_________________ ____________ ' - ■______

-315,63000

svařenec UPE240 : -24,2*(5.7+0.8*2+0,8*2)*2*2 

svařenec UPE240 -24,2*(3,7+0,8*2+0,8*2)*2*2 

P5-100 : -7850*(0,005*0,1*(0,4*5+0,4*4+0,4*2*2))

I kQ.... i ■ i
I ...... i

-861,52000

-667,92000

-20,41000

_ 1 549,85000[T

Odkaz na mn. položky pořadí 51 : -1549,85000 -1 549,85000

38767101R0Q | Přesun hmot pro kovově stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m

50 m vodorovně

Cena celkem za VCP,MNP: -180 132,77

-1
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č. 17, Položkový soupis prací a dodávek

S: 0 0 3  Ko m un ot n í dům  v  Krno vě Ko st elco

název VCP a  MNP v  rámci dod.č.2 VCP víceprace

MNP méněpráce

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Úprava podlahy v 3.NP - konečná pochozí vrstva, dorovnání do čisté poc lahv cca. 50cm
(č.m. 301.302.303.304.305)
83 631312611R00 Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 16/20, m3 3,95200

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem 

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. 

60,8*0,065 3,95200

84 631361921RT1 Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 4 mm, 
velikost oka 100/100 mm

t 0,18726

včetně distančních prvků 

60,8*0,00308 0,18726

635211131 Násyp pod podlahy z perlitu, bez materiálu m3 9,12000

60,8*0,15 9,12000

168 713121121RT1 Montáž tepelné izolace podlah dvouvrstvá, bez dodávky materiálu m2 60,80000

Nařezání izolace na potřebný rozměr a položení na podklad ve dvou vrstvách bez dodávky 

60,8 60,80000

28375946R deska izolační EPS 100 S; pěnový polystyren; povrch hladký; tl. 60,0 mm; součinitel tepelné 
vodivosti 0,036 W/mK; R = 1,670 m2K/W; U = 0,600 W/m2K; obj. hmotnost 20,00 kg/m3

m2 223,44000

((3*60,8)*1,05)+((0,5*60,8)*1,05) 223,44000

433351131 Z říze n í be dněn í sc h o d n ic  p řím o ča rých  sch o d iš ť  v do  4  m m 2 1,796

43 3351 132 O d s tra n ě n í b e dněn í s c h o d n ic  p řím o č a rý c h  s c h o d iš ť  v do  4 m m 2 1,796

43 0321 515 S ch o d iš ťo vá  ko n s tru k c e  a ra m p a  z e  ŽB tř. C  20 /25 m 3 0 ,3 37

43 0361121 V ýz tu ž  sch o d iš ťo vé  k o n s tru k c e  a ra m p y  b e to n á řsko u  o ce lí 10 216 t 0 ,017

310 61191425R madlo schodišťové; buk; š = 50 mm; I = 3 000,0 mm; tl = 50,0 mm m 3,00000

311 767161110R00 Montáž zábradlí rovného z trubek nebo tenkostěnných profilů do zdivá, o hmotnosti 1 m 
zábradlí do 20 kg

m 3,00000

312 61196009. AR výplň zábradlí balkónové; atyp m2 3,30000

313 55399999R výrobek kovový kg 5,50000

159
999281108R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně 

vnějších plášťů
t 8,58646

Cena ce kem za VC



č.18 , Položkový soupis prací a dodávek

S: 003 Ko m un ot n í dům  v Krno vě Ko st elco

název VCP a MNP v rámci dod.č.2 VCP víceprace

MNP ý ; méněpráce

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Demontáž a likvidace ŽB panelů - strop na schodišti v 3.NP (č.m. 301)

121 962032241R00 Bouráni zdivá nadzákladového cihelného z cihel pálených nebo vápenopiskových, na 
maltu cementovou

m3 0,72000

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně 
pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)

3.np : 3 ,6x2x2x0,05 0,72000

328 171156500700R Jeřáb automobilní 10MG DS0101 RS LIAZ Sh 3,50000

197 762331923R00 Vázané konstrukce krovů vyřezání střešní vazby
průřezové plochy řeziva přes 120 do 224 cm2, délky vyřezané části krovu přes 5 do 8 m

m 15,00000

204 762332932R00 Vázané konstrukce krovů doplnění části střešní vazby z hranolků, hranolů včetně dodávky 
řeziva
průřezové plochy přes 120 do 224 cm2

m 5,00000

159 999281108R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně 
vnějších plášťů 
výšky do 12 m,

t 0,15000

359 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 12,00500

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

tl.0,25m*(š.0,7m * 7ks*d.3,92m) * 2,5t/m3 12,00500

|360 |979081121R00 |Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km i i r 228,09500

12,005*19

|363 |979990101R00 |Poplatek za skládku směsi betonu a cihel do 30x30 cm

228,09500

I « I 12,00500

tl.0,25m*(š.0,7m * 7ks*d.3,92m) * 2,5t/m3 12,00500

Cena celkem za VCP.MN



č.19, Položkový soupis prací a dodávek

S: 0 0 3  Ko m un ot n í dům  v Krno vě Ko st elco

název VCP a MNP v rámci dod.č.2 V C P víceprace

MNP méněpráce

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Stavební ůoravv výtahové šachty

127 963051113R00 | Bourání železobetonového základu původního zdivá (odsekáni původního betonu) m3 | 0,500001

Základ původního zdivá objektů (2 stěny=2základy)

15 |273361821R00 | Výztuž základových desek z betonářské oceli 10 505®, včetně distančních prvků | t | 0,088211

Výztuž bočních zdi výtahu - do ztraceného bedněni

vodorovně : (0,888*2,75*14+0,888*2,15*14)*0,001*1,05 0,06396 

svisle : (0,888*1,3*20)*0,001 *1,05 0,02424

16 279311115R00 Postupné podbetonování základového zdivá z betonu třídy C 20/25, jakékoliv tloušťky bez 
výkopu, pažení a bednění, prostým betonem, včetně pomocného pracovního lešení

m3 0,66000

0,5*0,3*4,4 0,66000

17 279351101ROO Bednění základových zdí jednostranné, zřízení, bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), 
půdorysně přímé nebo zalomené základových zdí ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, 
šachtách, včetně případných vzpěr,

m2 2,20000

2,5*0,5+1,9*0,5 2,20000

18 279351102ROO Bednění základových zdí jednostranné, odstranění, bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), 
půdorysně přímé nebo zalomené základových zdí ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, 

šachtách, včetně případných vzpěr,

m2 2,20000

Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.

2,5*0,5+1,9*0,5 2,20000

711493121 Izo lace p ro ti p o d p o v rch o vé  a tla k o v é  vo d ě  sv is lá  tě sn ic í kaší m 2 19 ,360

711493111 Izo lace pro ti p o d p o v rch o vé  a tla k o v é  vo d ě  v o d o ro vn á  tě sn ic í kaší m 2 4 ,7 5 0

25 317941121R00 Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu bez dodávky materiálu, výšky do 120 mm, 
profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L

t 0,02664

Kce. střechy výtahu : 1ksx (2,4*0,0111) 0,02664

26 13383420R tyč ocelová profilová válcovaná za tepla 11375 (S 235JR); průřez IPE; výška 120 mm t 0,02797

Kce. střechy výtahu : 1ks x (2,4*0,0111) * 1,05 0,02797

121 962032241 ROO Bourání zdivá nadzákladového cihelného z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu 
cementovou

m3 0,63000

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně 
pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatíženi do 1,5 kPa (150 kg/m2)

1.NP+2.NP (skryté dveřní otvory v č.m. 109 a 209):

2ks x š.1,0 x v.2,1 x hl.0,15 0,63000

34 310239211R00 Zazdívka otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro 
jakoukoliv maltu vápenocementovou

m3 1,89000

včetně pomocného pracovního lešení 

1.NP+2.NP (skryté dveřní otvory v č.m. 109 a 209):

2ks x š.1,0m x v.2,1 m x hl.0,45m 1,89000

34 310239211 ROO Zazdívka otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro 
jakoukoliv maltu vápenocementovou

m3 3,60930

jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce 
na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC),

Dozdívka zdivá v šachtě výtahu - požadavek firmy, ozub nesmi být většý jak 100mm

1np : š.2,65m x 3,58m x tl.0,15m 1,42305 

2np : š.2,65m x 4,1mx tl.0,15m 1,62975 

3np : š.2,65m x 1,4mxtl.0,15m 0,55650

159 999281108R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně 
vnějších plášťů 
výšky do 12 m,

t 6,30583

358 979082111ROO Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 1,24110

0,63* 1,97 1,24110

|359 |979081111ROO |Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 1.241101

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. 

0,63 * 1,97 1,24110

1360 |979081121R00 |Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km I *
23,58090|

(0,63*1,97)*19 23,58090

363 979990101 ROO Poplatek za skládku směsi betonu a cihel do 30x30 cm t 1,24110

0,63 * 1,97 1,24110

Cena celkem za VCP



č.20, Položkový soupis prací a dodávek

S: 0 0 3  Ko m un ot n í dům  v  Krno vě Ko st elco

název VCP a MNP v rámci dod.č.2 VCP víceprace

MNp
í! méněpráce

P.č Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Dopočet stavěttni sutě + násvpv a bouraní betonů v kci. dřevěné podlahy a stropů v 2.NP (SKUTEČNOST STAVBY)

127 963051113R00 Bourání železobetonových stropů deskových
tloušťky přes 80 mm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 
do 1,5 kPa (150 kg/m2), - č.m. 203

m3 8,06000

č.m. 203 = (0,2*40,3) 8,06000

129 965082933RT2
f p  ' ,' ;kj! _* ■ /•ito). přes 2 m 2 3 j  f l l l

m3 -8.06000

358 979082111R00 Vnítrostaveníštni doprava suti a vybouraných hmot do 10 m - (dopočet k původnímu 
násypu 830kg/m3)

t
6,68980

359 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km - (dopočet k původnímu násypu 
830kg/m3)

t
6,68980

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

360 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km - (dopočet k 
původnímu násypu 830kg/m3)

t
127,10620

6,6898*19 127,10620

363 979990101R00 Poplatek za skládku směsi betonu a cihel do 30x30 cm - (dopočet k původnímu násypu 
830kg/m3)

t
6,68980

129 965082933RT2 Dopočet 5cm - odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střechách tloušťky do 200 
mm, plochy přes 2 m2 (č.m. 209,210,211,2212,213,214,215,216,217,218,219,220)

m3 8,24900

2.NP: (0,05 x (11,3*7,3)*2) 8,24900

358 979082111R00 Vnítrostaveníštni doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 16,25053
359 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 16,25053

Včetně naloženi na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

360 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 308,76007

70,15170*19 308,76007

363 97999O101R00 Poplatek za skládku směsi betonu a cihel do 30x30 cm t
16,25053

Cena celkem za VCP



č.21, Položkový soupis prací a dodávek

S: 0 0 3  Ko m un ot n í dům  v Krno vě Ko st elco

název VCP a MNP v rámci dod.č.2 VCP víceprace

MNP.:
________

méněpráce

P.č Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Nová ŽB deska (podlaha) v 1.PP (č.m. 007 a 006)
433351131 Z říze n í be dněn í sc h o d n ic  p řím o č a rý c h  s c h o d iš ť  v  do  4  m m 2 0 ,1 59 |

v č.m. 007 - 2ks 2,00000

43 3351 132 O d s tra n ě n í b e dněn í sch o d n ic  p řím o č a rý c h  sch o d iš ť  v  do  4  m m 2 0 ,1 59

43 032 1 5 1 5 S chod iš ťo vá  k o n s tru kce  a ra m pa  ze  Ž B  tř. C  20 /25 m 3 0 ,3 98

43 0361121 V ýz tu ž  sch o d iš ťo vé  k o n s tru kce  a ra m p y  b e to n á řsko u  o ce lí 10 216 t 0,012
13 273321311R00 Beton základových desek železový třídy C 16/20, bez dodávky a uložení výztuže m3 0,17500

m2: (1,0x0,5)*0,35 - beton v č.m. 006 (dobetonávka schodiště) 0,17500

I13 273321311R00 Beton základových desek železový třídy C 16/20, bez dodávky a uložení výztuže m3 0,36300 |

m2: (1,65x2,2)*0,1 - podkladní beton v č.m. ÓÓ7 0,36300

21 273361921RT5 Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 150/150 mm, 
včetně distančních prvků

t 0,01100

hmotnost: (1,65*2,2)*3,03*0,001 0,01100

159 999281108ROO Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně 
vnějších plášťů 
výšky do 12 m,

t 0,20000

163 711111001RZ2 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studená na ploše vodorovné nátěrem 
penetračním, 1 x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP-M

m2 4,35600

m2: (1,65x2,2)*1,2 4,35600

164 711141559RY5 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 2 vrstvy, s dodávkou 
izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, horní pás s minerálním posypem

m2 4,35600

m2: (1,65x2,2)*1,2 4,35600

167 998711101R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m
‘

0,20000

Cena celkem za VCP,Ml



č.22, Položkový soupis prací a dodávek

S: 0 0 3  Ko m un ot n í dům  v Krno vě Ko st elco

název VCP a MNP v rámci dod.č.2 VCP víceprace

MNP méněpráce

P.č Č ís lo  p o ložky Název položky MJ m n o ž s tv í|c e n a  /  MJ Ic e lk e m

VN ITŘNÍ KANALIZACE a VODOVOD -  drážkv. orostuov, zaoravení drážek a prostupů, likvidace stavební suti.
ato.

Zemní práce

I 1
139711101RT4 Vykopávka v uzavřených prostorách v hornině 4 m3 4,20000 |

s naložením výkopku na dopravní prostředek 

(12+4,5+4,5)*,5*,4 4,20000

10 174101102R00 Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s 
ručním zhutněním

m3 3,80000

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, 

3,80000 3,80000

6 167101201R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání, skládání, překládání 
neulehléno výkopku nebo zeminy - ručně 
z horniny 1 až 4

m3 4,20000

4,20000 4,20000

9 199000002ROO Poplatky za skládku horniny 1- 4 m3 4,20000

974031142 Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 70 mm m 56,00000

974031153 Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 100 mm m 96,00000

974031164 Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 150 mm m 87,00000

971033131 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 60 mm na MVC nebo MV tl do 150 mm kus 8,00000

971033141 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 60 mm na MVC nebo MV tl do 300 mm kus 4,00000

971033231 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm kus 5,00000

971033241 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm kus 67,00000

971033251 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 450 mm kus 8,00000

971033351 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 450 mm kus 8,00000

971033461 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm kus 2,00000

972054141 Vybourání otvorů vŽB stropech nebo klenbách pl do 0,0225 m2 tl do 150 mm kus 22,00000

979011111 Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží t 8,44000

979011121 Svislá doprava suti a vybouraných hmot ZKD podlaží t 8,44000

721173403.OS Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 160 (venkovní přípojka k budoucí 
šachtě šachtě) m 6,00000

612403399R00 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou m2 48,900

358 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 8,44000

359 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 15,16000

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

360 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 288,04000 I
8,44*19 suť 

4,2*1,6*19 zemina

160,36000

127,68000

363 979990101R00 Poplatek za skládku směsi betonu a cihel do 30x30 cm t 8,44000

763173111 Montáž úchytu (výdřevy) pro umyvadlo, baterie, pračk.sifon, atd v SDK kci kus 26,000
30

31

725_04, Dodávka sprchově vaničky ,90  |
kus 1 ó.oóooo

725_05 Dodávka a montáž sprchové zápachové uzávěrky, Ravak Profeššional 90
kus 10,00000

- i ■ •
72511232 Dodávka sprchové vpusti s PVC - z nerez mřížkou kus 10,00000

_

331 597623122R dlažba keramická š = 198 mm; I = 198 mm; h = 7,0 mm; pro interiér; barva šedá; mat; PEI 4 m2 10,00000

333 771575107R00 Montáž podlah z dlaždic keramických 200 x 200 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, 
kladených do flexibilního tmele

m2 10,00000

334 998771101R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m, 50 m vodorovně t 0,32000

Cena celkem z a 'vč

V N IT Ř N Í V Y T Á P Ě N Í -  drážkv. Drostuov. zaoravení drážek a orostud ů . likvidace stav
974031153 Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 100 mm m 86,00000

971033231 Vybouráni otvorů ve zdivu cihelném pi do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm kus 3,00000

971033241 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm kus 3,00000
971033251 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 450 mm kus 9,00000
972054141 Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo klenbách pl do 0,0225 m2 tl do 150 mm kus 10,00000

612403399R00 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou m2 30,040
979011111 Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží t 2,26000

979011121 Svislá doprava suti a vybouraných hmot ZKD podlaží t 2,26000

358 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 2,26000



359 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 2,26000

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

360 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 42,94000

2,26*19 42,94000

363 979990101R00 Poplatek za skládku směsi betonu a cihel do 30x30 cm
* 2,26000

Cena c<šikem za VCP,IV

VNITŘNÍ PLYNOVOD -  likvidace a odvoz stavební suti z prostupů a průrazu
y(- 4>A 1

979011111 Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží t 0,48000

979011121 Svislá doprava suti a vybouraných hmot ZKD podlaží t 0,48000

979082111 Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 0,48000

358 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 0,48000

359 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 0,48000

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

360 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km
t 9,12000

0,000000*19 9,12000

363 979990101R00 | Poplatek za skládku směsi betonu a cihel do 30x30 cm t | 0,48000

Cena celkem za VCP,M

Celkem za VCP a MNP




