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DODATEK Č. 1 

KE SMLOUVĚ O DÍLO 

 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „OZ“) 

 

Smluvní strany: 

 

Výchovný ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné péče, 

základní škola, střední škola a školní jídelna, 

Děčín XXXII, Vítězství 70 

 

 

Se sídlem:  Vítězství 70, Děčín XXXII-Boletice nad Labem, 407 11 

Jednající:  ředitelem Mgr., Bc. Rudolfem Jakubcem 

IČO:   47274379 

Kontaktní osoba: Jiří Ihnaťuk 

Telefon, mobil: XXXXXXXXXXX / XXXXXXXXXXX 

E-mail:  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

(dále jen „objednatel“) 

 

a 
 

zhotovitel  Stavební MST s.r.o. 

 

Místo podnikání: Krásný Studenec 200, Děčín XXIV   

Jednající:  XXXXXXXXXXXXXXXX   

IČO:   06833896  

DIČ:   CZ06833896  

Bankovní spojení: Komerní banka a.s. – pobočka Děčín   

Číslo účtu:  XXXXXXXXXXXXXX  

Kontaktní osoba: XXXXXXXXXXXXXXXX  

Telefon, mobil: XXXXXXXXXXXXXXXX  

E-mail:  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  

 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

(dále společně označovány   
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PREAMBULE 

 

 

 

Tento dodatek se uzavírá po vzájemné dohodě smluvních stran, a to vzhledem k nutnosti provést 

změny a úpravy v rozsahu stavebních prací na akci „VÚ Boletice n/L-rekonstrukce fasády a 

plochých střech, Vítězství 70- stavební část I., hlavní objekt„ 

Změny jsou vyvolané skutečným stavem dřevěných štítových prvků jižní a západní fasády a 

skutečným stavem nátěrů podhledů dřevěných přesahů střech. 

 

Seznam dodatečně prováděných stavebních prací: 

  1.Tesařské konstrukce – nutná výměna silně poškozených a opotřebených obloukových trámů 

v jižním a západním štítu budovy 

  2.Nátěry stávajících dřevěných konstrukcí – nutné odstranění starých zpuchřelých a nefunkčních 

nátěrů dřevěných podhledů přesahů pultové střechy 

  3.Nátěry nově měněných dřevěných konstrukcí 

 

Seznam dodatečně neprováděných stavebních prací: 

 

  1. Neprováděné nátěry stávajících dřevěných konstrukcí těch částí dřevěných prvků, které jsou 

navrženy k výměně 

 

 

 

Čl. I. Dodatku 

 

Tímto dodatkem se tedy po započtení výše uvedených víceprací a po odečtu méněprací mění 

článek III. Cena díla, platební a obchodní podmínky, odst.3.1 Cena díla následovně: 

 

 

Změna sjednané ceny díla 

Cena bez DPH: + 72 154,08    Kč 

15% DPH:                 + 10 823,12    Kč 

Celková cena s DPH:  + 82 977,20    Kč 

 

 

Celková cena díla činí: 

Cena bez DPH: 2 735 471,64    Kč 

15% DPH: 410 320,75    Kč 

Celková cena s DPH:  3 145 792,39   Kč 
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Čl. II. Dodatku 

 

1. Dodatek nabývá platnosti  a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem 

zveřejnění v registru smluv. 

2. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech (4) vyhotoveních s platností originálu, přičemž 

objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel také dvě vyhotovení. 

3. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: 

Příloha č. 1 – Změnové listy a položkový rozpočet 

4. Ostatní náležitosti Smlouvy o dílo zůstávají beze změny. 

 

 

 

 

 

 

V Děčíně dne:  21. 5. 2019    V Děčíně dne: 22.3.2019 

 

 

 

Za objednatele:       Za zhotovitele: 

 

Mgr. Rudolf Jakubec      XXXXXXXXXXXXXXXX 

 


