Dodatek č.2
ke Smlouvě o dílo č. V2016-330/OMRI (40ŘP 0601-16) ze dne 29.6.2016
uzavřený mezi smluvními stranami, kterými jsou: 

Objednatel:  
 
Město Nový Jičín        

Se sídlem: 

Masarykovo náměstí 1/1, Nový Jičín


Zastoupen:  

PhDr. Jaroslavem Dvořákem, starostou města            
IČO :


00298212


Bankovní spojení: 
Komerční banka a.s., pobočka Nový Jičín
Číslo účtu:  

326801/0100
Zástupce ve věcech smluvních: PhDr. Jaroslav Dvořák

Zástupci ve věcech technických 

a realizace stavby:   Ing. Michaela Mrklovská




Ing. Karel Trlica – na základě příkazní smlouvy
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:
AWT Rekultivace a.s.

Se sídlem:          
Dělnická 41/884, 735 64 Havířov – Prostř. Suchá

Zastoupen:
Ing. Andrzej Santarius, Ph. D., MBA, předseda představenstva,


Ing. Bohumil Bonczek, místopředseda představenstva

IČO : 
47676175

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, pod sp. zn. B 777

Bankovní spojení:
ING BANK N. V.

Číslo účtu: 
1000507105/3500

Zástupce ve věcech smluvních: 
Ing. Roman Hrabec, ředitel pro obchod

Zástupce ve věcech technických 

a realizace stavby (stavbyvedoucí) : 
Pavel Norek, manažer zakázek

(dále jen „zhotovitel“)
Na základě dohodnutých změn při realizaci sjednaného díla „Chodníkové těleso podél ul. Hřbitovní v Novém Jičíně v úseku od ul. Propojovací k autobusovým zastávkám - Průmyslový park Nový Jičín - Dolní Předměstí, II. etapa - rozšíření průmyslové zóny“, a to zejména vzhledem ke klimatickým podmínkám, které nedovolují dokončit dílo v souladu se sjednaným předmětem smlouvy (tj. bez vad a nedodělků),  se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo č. V2016-330/OMRI ze dne 29.6.2016 tohoto znění:  
I.

V článku III. - Předmět smlouvy se mění znění odstavce 3.2.1, který nově zní takto:

3.2.1 Rozsah předmětu díla je vymezen Projektovou dokumentací pro provádění stavby zpracovanou společností Projekt 2010 s.r.o., Ruská 43, 703 00 Ostrava – Vítkovice, IČO: 48391531, územním  rozhodnutím vydaným dne 17.2.2016 pod č.j. ÚPSŘ/11181/2016, stavebním povolením, oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „Položkový rozpočet“), který tvoří Přílohu č. 1 a oceněným Soupisem víceprací a méněprací ze dne 27.10. 2016, který je přílohou č. 2 této smlouvy.
II.

V článku VI. – Cena díla se mění znění odstavce 6.1.1, který nově zní takto:

6.1.1 Cena díla sjednaná v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, v platném znění, je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a činí bez DPH 4 850 539,24 Kč tj. s DPH 5 869 152,48 (sazba 21 %), slovy pětmiliónůosmsetšedesátdevěttisícstopadesátdva korun českých, čtyřicetosm haléřů.
III.
V článku VII. – Platební podmínky se za odstavec 7.2.4 zařazují nové odstavce 7.2.5, 7.2.6 a 7.2.7, které zní takto:
7.2.5  Měsíční fakturací dle odst. 7.2 této smlouvy bude uhrazena cena díla maximálně do výše 90 % z celkové sjednané ceny díla.
7.2.6  Zbývající část ceny za dílo ve výši minimálně 10 % z celkové sjednané ceny slouží jako zádržné, které bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli až po vydání všech kolaudačních souhlasů.
7.2.7  Zádržné bude zhotoviteli vyplaceno formou úhrady poslední faktury vystavené na dílčí plnění po výzvě objednatele na základě vydaných kolaudačních souhlasů.

IV.
V článku XII. – Předání a převzetí díla se v odstavci 12.3.2 se přidává odrážka:
· Seznam vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání předmětu díla ani je nijak neztěžují, se kterými objednatel dílo přejímá a termín jejich odstranění.  
V článku XII. – Předání a převzetí díla se za odstavec 12.3.3 zařazuje nový odstavec 12.3.4,  který zní takto:
12.3.4   Bylo-li dílo převzato s vadami a nedodělky dle odst. 12.3.2, sepíší smluvní strany o      odstranění těchto vad a nedodělků zápis, podepsaný oprávněnými osobami. Teprve na základě tohoto zápisu je dílo splněno tj. převzato bez vad a nedodělků. Smluvní strany se dohodly, že za období od převzetí díla s vadami a nedodělky až do termínu sjednaného pro odstranění vad a nedodělků dle odst. 12.3.2 nebude objednatel uplatňovat sankce za prodlení se zhotovením díla.
V.
     V článku XVII. – Závěrečná ustanovení se mění znění odstavce 17.6, který nově zní takto:

17.6. Nedílnou součástí smlouvy je Příloha č. 1 - Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkový rozpočet) a Příloha č. 2  – Oceněný soupis víceprací a méněprací ze dne 27. 10. 2016.
VI.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti  v nezměněném znění.

2. Tento dodatek je sepsán ve 2 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jeden stejnopis.
3. Smluvní strany potvrzují svým podpisem, že s obsahem dodatku v celém rozsahu souhlasí.
Příloha č. 2 –  Oceněný soupis víceprací a méněprací ze dne 27. 10. 2016.
V Novém Jičíně dne
6.12.2016




V Havířově dne 5.12.2016
Za objednatele                                                                                 Za zhotovitele

Město Nový Jičín:                                                                           AWT Rekultivace a. s.

------------------------                                                                          -------------------------


PhDr. Jaroslav Dvořák
Ing. Andrzej Santarius, Ph. D., MBA

starosta města
předseda představenstva


-------------------------


Ing. Bohumil Bonczek


místopředseda představenstva
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