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DODATEK č. 1
smlouvy o dílo č. 6440-OŘS1 -2018-003 ze dne 2. 11. 2018

(ev.č. SMVS 107V692001811)

1. Smluvní strany

1. Objednatel:
Česká republika - Ministerstvo obrany
Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany
IČO: 601 62 694
DIČ: CZ60162694
zaměstnanec pověřený jednáním: vedoucí oddělení investic Praha odboru řízení

staveb Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM)
Oprávnění zástupci projednání:

ve věcech smluvních i technických:
- Fax:

E-mail:
ve věcech technických: technický dozor objednatele ( dále jen ”TDO” ):

e-mail:
Bankovní spojení:
Adresa pro doručování korespondence: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

Hradební 772/12, P.O. BOX 45, 110 05 Praha 1
Datová schránka: hjyaavk
(dále jen "objednatel”)

2. Zhotovitel:
MEPRO s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 14141

Praha 6, nám. Před bateriemi 912/6, PSČ 162 00
480 25 721
CZ48025721

jednatelem

Sídlo:
IČO:
DIČ:
Zastoupená:
Bankovní spojení:
Oprávnění zástupci projednání:

ve věcech smluvních:
ve věcech technických:

Adresa pro doručování korespondence:
Datová schvánka:
(dále jen „zhotovitel”)

se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 12.2. čl. 12 smlouvy o dílo č. 6440-OŘS 1-
2018-003 ze ^dne 2. 11. 2018 na zhotovení inženýrsko-projektových prací pro stavbu
„Praha, GŠ AČR, budova K 1. NP - rekonstrukce” (dále jen „smlouva”) dohodly na znění dodatku
č. 1 smlouvy (dále jen „dodatek č. 1“):
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2. Účel dodatku č. 1

Účelem tohoto dodatku je úprava znění smlouvy v souvislosti se změnou termínu dokončení díla
z důvodu pozdního umožnění vstupu do dotčených prostor a prodlení s předáním podkladů
potřebných ke zpracování projektové dokumentace (dále jen ,,PD“) ze strany objednatele a
dodatečného doplňování a upřesňování dalších požadavků s dopadem na prodlužování doby
zpracování PD.

3. Předmět dodatku č. 1

1. Dopisem čj. MO 68450/2019-6440 ze dne 1. 3. 2019 bylo v souvislosti s žádostí zhotovitele ze
dne 28. 2. 2019 o prodloužení termínu odevzdání potřebných stanovisek objednatelem dnem
1. 3. 2019 pozastaveno provádění díla, a to do doby posouzení oprávněnosti požadavku
zhotovitele. Žádost zhotovitele byla objednatelem posouzena jako oprávněná. Provádění prací
bude opětovně zahájeno po nabytí účinnosti tohoto dodatku.

2. Dodatkem č. 1 se ve smlouvě ruší odst. 4.2. čl. 4 smlouvy a nahrazuje se zněním:
„4.2. Předmět smlouvy v rozsahu písemných výstupů 1. etapy díla zhotovitel předá do 15. 6.
2019 objednateli způsobem stanoveným v čl. 5 smlouvy.

4. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní dodatkem č. 1 nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění.

2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisných výtiscích, z nichž objednatel obdrží 3 výtisky a
zhotovitel obdrží 1 výtisk.

3. Dodatek č. 1 je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou smluvních stran. Smluvní strany
prohlašují, že si tento dodatek přečetly a souhlasí sjeho obsahem, což potvrzují svými

podpisy.

4. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou.

5. Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek č. 1 bude objednatelem připojen ke smlouvě, která byla
v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších
předpisů, zveřejněna v registru smluv.

V Praze dne: J 3 =05. 201.9 V Praze dne:
2 2 -05- 7f)i9

Za objednatele:

vedo a
odboru řízení staveb AHNM

Za zhotovitele:

jednatel
MEPRO s.r.o.

MEPRO s.r.®.
architektonický

mepro n*m Pfefi bateriemi 912/6
ATEUER 162 00 Praha 6 lCO:4802572í
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