DODATEK Č. 4 k SMLOUVĚ O DÍLO
[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1]Vypracování projektové dokumentace na dopravní stavby
v Kraji Vysočina
[bookmark: bookmark2][bookmark: bookmark3]na akci: „III/12916 Hořepník průtah - část 18“
Číslo smlouvy objednatele: 19/2017/OŘN/D2/KSÚSV/S,M/1
Číslo smlouvy zhotovitele:
uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „OZ“) a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na vypracování projektových dokumentací dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. OZ.
[bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5]Článek 1
Smluvní strany
	Objednatel:
	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

	se sídlem:
	Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava



Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech
smluvních: Bankovní spojení: Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
Telefon:
[bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7]Ing. Jan Mika, MBA, ředitel organizace
Komerční banka, a.s.
00090450
CZ00090450
Fax:
E-mail:
Zřizovatel:	Kraj Vysočina
(dále jen ..Objednatel“)
[bookmark: bookmark8][bookmark: bookmark9]Zhotovitel:	Ing. Robert Juřina
se sídlem:	Převrátilská 330, 390 01 Tábor
fyzická osoba nezapsána v obchodním rejstříku Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech smluvních:
technických:
Bankovní spojení:	inuuiirk
Číslo účtu:
IČO:	880 67 483
DIČ:	neplátce DPH
Telefon:
E-mail:
[bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark11](dále jen „Zhotovitel“)
Krápat	• ■
(Hok Vysočiny,
Košový i’	A. 5ílr
it “05” 2019 /
(společně také jako .Smluvní strany" nebo jednotlivě .Smluvní strana“)
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Článek 2
Změna smluvních podmínek
2.1 Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 4 z důvodu uvedeného v Žádosti o prodloužení termínu ze dne 7. 5. 2019, viz příloha.
2.2 V návaznosti na výše uvedené dochází ke změně termínu tímto způsobem:
V Příloze AI8 — Technické podmínky, v části Lhůty plnění:
Dokumentace PDPS včetně zapracování případných připomínek ze stavebního řízení a včetně soupisů prací, odsouhlasená objednatelem - předat do:75 dnů od doložení souhlasu vlastníků pozemků na stavební úřad

[bookmark: bookmark12][bookmark: bookmark13]se ruší a nahrazuje novým zněním:
Dokumentace PDPS včetně zapracování případných připomínek ze stavebního řízení a včetně soupisů prací, odsouhlasená objednatelem - předat do:	31.5. 2019
2.3 Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. objednatele 19/2017/OŘN/D2/KSÚSV/S,M/1 - část 18 ve znění platných dodatků jsou tímto Dodatkem č. 4 nedotčené a zůstávají v platnosti v původním znění.
Článek 3
Ostatní ujednání
3.1. Dodatek č. 4 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 19/2017/OŘN/D2/KSÚSV/S,M/1 uzavřené dne 30. 1. 2018 podle ustanovení § 2586 a násl. OZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na vypracování projektových dokumentací dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. OZ.
3.2. Dodatek č. 4 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
3.3. Tento Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
3.4. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
3.5. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 4 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.
3.6. Nedílnou přílohou je Žádost o prodloužení termínu ze dne 7. 5. 2019.
Přílohy:	Žádost o prodloužení termínu ze dne 7. 5. 2019
Zhotovitel:
V Táboře dne:
Objednatel:
V Jihlavě dne:	
Ing^ Robert Juřina
Ing. Jan Mika, MBA
ředitel organizace




















	Od: Odesláno: Komu: Kopie: Předmět:
	9. května 2019 11:15
Dodatky ke smlouvám na PD s Ing. Juřinou

	Dobrý den,
	



ještě se na Vás obracím s prosbou o dodatek ke smlouvám s projektantem p, Ing. Juřinou. Týká se to PD 11/409 Křeč, a 111/12916 Hořepník, průtah, šlo by o prodloužení termínu odevzdání do konce května 2019. Níže zasílám žádost projektanta.
From:
Sent: Tuesday, May 7, 2019 4:09 PM
To:	pksusv.cz>
Subject: Fwd: zásilka služby Úschovna.cz
Dobrý den paní
dle telefonické dohody přeposílám oznámení o uložení zásilky
Žádám tímto o dodatek SOD k akcím 11/409 Křeč průtah - termín odevzdání PDPS, 111/12916 Hořepník průtah - termín odevzdání PDPS a 111/11260,111/11261 Mrákotín průtah - termín podání konceptu na vyjádření dotčených orgánů z důvodu zdržení vyjádření vašeho zřizovatele.
V další zprávě pošlu ještě další zprávy pro
Děkují předem
Robert Juřina
Děkuji.
S pozdravem
referent přípravy a realizace staveb
r\UŮUVt>Kčl t	300 Ol JiniHVU
Tech nicko-s právní oddělení Pelhřimov Myslotínská 1887
Pelhřimov 393 01
Týká-li se tato e-mailová zpráva jednání o smlouvě, bere její adresát v návaznosti na ust. § 1729 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na vědomi, že v organizaci Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci podléhá uzavírání smluv stanoveným interním pravidlům a důvodné očekávání uzavření smlouvy je tak možné až po příslušném interním schváleni smlouvy. Přijetí návrhu na uzavření smlouvy (nabídky) s dodatkem nebo odchylkou se v souladu s ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku vylučuje.
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