
Počet týdnů

Pavilon MV3

Přípravné a přidružené práce

Hloubené vykopávky

Konstrukce ze zemin

Povrchové úpravy terénu + regulace

Různé kompletní konstrukce nedělitelné do stav. dílů

Podkladní a vedlejší konstrukce

Úpravy povrchů,podlahy a osazování výplní otvorů

Úprava povrchů vnitřní

Úprava povrchů vnější

Podlahy a podlahové konstrukce

Izolace proti vodě

Izolace střech

Izolace tepelné + vnitřní kanalizace

Konstrukce tesařské

Konstrukce klempířské

Konstrukce truhlářské

Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)

Podlahy z dlaždic

Nátěry, malby a čalounické úpravy

Lešení a stavební výtahy

Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách

Bourání konstrukcí + otlučení omítek

Elektromontáže + zemní práce

Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky

Přesuny sutí

Předání a převzetí dokončené stavby

HMG bude upřesněn po podpisu SOD

Počet týdnů

Pavilon SD3 - MV3

Povrchové úpravy terénu

Různé kompletní konstrukce nedělitelné do stav. dílů

Podkladní a vedlejší konstrukce

Úprava povrchů vnější

Podlahy a podlahové konstrukce

Izolace střech

Konstrukce klempířské

Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)

Nátěry

Lešení a stavební výtahy

Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách

Prorážení otvorů a ostatní bourací práce

Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky

Přesuny sutí

Předání a převzetí dokončené stavby

HMG bude upřesněn po podpisu SOD

Počet týdnů

Pavilon T2 - U2D

Hloubené vykopávky

Konstrukce ze zemin

Povrchové úpravy terénu

Různé kompletní konstrukce nedělitelné do stav. dílů

Podkladní a vedlejší konstrukce

Úpravy povrchů,podlahy a osazování výplní otvorů

Úprava povrchů vnější

Podlahy a podlahové konstrukce

Izolace střech

Izolace tepelné

Konstrukce tesařské

Konstrukce klempířské

Lešení a stavební výtahy

Prorážení otvorů a ostatní bourací práce

Elektromontáže + zemní práce

Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky

Přesuny sutí

Předání a převzetí dokončené stavby

HMG bude upřesněn po podpisu SOD

Počet týdnů

Pavilon U2D

Hloubené vykopávky

Konstrukce ze zemin

Povrchové úpravy terénu + regulace

Různé kompletní konstrukce nedělitelné do stav. dílů

Podkladní a vedlejší konstrukce

Úpravy povrchů,podlahy a osazování výplní otvorů

Úprava povrchů vnitřní

Úprava povrchů vnější

Podlahy a podlahové konstrukce

Izolace proti vodě

Izolace střech

Izolace tepelné + vnitřní kanalizace

Konstrukce tesařské

Konstrukce klempířské

Konstrukce truhlářské

Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)

Podlahy z dlaždic

Nátěry, malby a čalounické úpravy

Lešení a stavební výtahy

Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách

Bourání konstrukcí + otlučení omítek

Elektromontáže + zemní práce

Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky

Přesuny sutí

Předání a převzetí dokončené stavby

HMG bude upřesněn po podpisu SOD
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