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Změnový list

pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo 113
Identifikace akce

Název akce: TÁBOR  pŘísr,vn, PRO caúžovA síAsí a ZAZEMí

(jslo akce SMVS: Ol4V22200 7035

Objednatel: ČR  Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje
Zhotovitel: PAMATKY TABOR, s.r.o.
Projektant: MgA. Petr Kocourek, Urxova 48017, 186 00 Praha 8  Karl{n, IČ0 635 87 271

Předmět změnového lishi

Doplnění výměry keramických obkladů dle skutečnosti stavby.
část díla dotčená změnovým listem
2.NP, místnost č. Sl02l 1, Sl0212, Sl0213, Sl0214
Popis změny, popís technického řešení
Původní řešení dle smluvní dokumentace :

Výměra kerarnických obkladů dle pro4ektových podkladů.

Nové řešení, zdůvodnění změny :
DopWní výměry keramických obkladů dle skutečnosti stavby. Neshodri.)e se výai'něra obkladů určená v projektové dokumentaci a ve výkazi výměr do
zíidávaci dokumentace Ve výkazu vým{=i prt>)eklové dokuinenlace .le určená inenši výměra obkladů než ve sktilečnéiii síavi die PD

Vuv změny na výkresovou dokumentaci :
Ne.

Záznamy o změně ve staveťním deníku' a zápisech z KD: 

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu dfla :
Vliv na termm: NE

Vliv na kvalitu díla:

ANO KERAMIC'KÝ OBKLAD JE PROVEDEŇ DO UROVNĚ DLE POŽADAVKII PROJEKTANTA A NF Dó ť'móVNĚ N A
KT EROU NÁM S ]'.=C'lLA D(í)ÁVKA KERAlvllCKÉHO OBKLADťl DLE ZADÁVACiHO VV

Wiv na cenu: ANO

Přípoěty k ceně díla bez DPH: 16 231,90 Kč

Odpoěty z ceny dfla bez DPH:  KČ

Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH: 16 231,90 Kč
DPH: 3 408,70 Kč

Celkový vliv na změnu ceny dfla vč. DPH: 19 640,60 Kč

's".*aaar'k'4!'o (tQVitelpí,p ...... Za projekÍanla: Za technický dozor investora:

Daíum: 2 9 04 'í!Ol!) Datum 2 9 0& 2019
.S í== . 29OÁ20í9

úplnost změnového l,stu za účasin,ka pro'  ' 
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KRYCÍ LIST SOUPISU ZMĚNOVÝ LIST č. 13

Stavba:

Táboí  Pňitavba pío @aíáŮvá síanÍ a zánmi

Clb}ekk:

50 (X  P%kavla pío qhíázová skánl a zÁzemÍ

Soupli:

1.01  Stavební práce

KSO: EI67 CCCll

M{s!o: Tábor Daíum:

Zadavab{: IČ: 708a2835

čRszsJíh»mkéhohíale Dlč:

LlchazeČ: IČ:

DIČ:

I%o)ektank: IČ: 6358727í
MgA. %kr Kooouíek, klrmva 4&Ol7, 186 ůl) Praha íl DIČ: a70í 207298ů

%'rnámkai

Cí+nabezDPH 16231,90

2ákladdane Sazbadaně Výffidaiiě

DPHmkladííí !bl}I,90 2í,ů0% 34Cl8,10

ínlzená ů,Ilů IS,llllm ů.ůů

' 'Úps'@'H .: i... o  ii iii i:i v...a3'.)".. .  l'á€AD,«íD ': 

REKAPITULACE či.cwxí SOUPISU DODATEčNÝCH PRACí

Skavba:

TMú  PřffilaVba p!O g&LázOVá !{ánď a lálelnl

ůb)ekí:

50 0í PÍfítavba pío 6aíázová stánÍa ;'zemÍ

Soupii:

1.01  Stavebrí práce

lílís(o: Táboí Daíum:

2adaVake{l ČR HZS J{hočeského kra}e PIO}ekkan{: M, %tr Kocoiirek, LlrmV&
Llchaze:: 48017,í860Dl!'raha8

:'iíQu'I)opb . .. .. ..  ' .. cma.[aííi 

Náklady soup{su celkem 1 6 23 1, 90
PSV  Práce a dodávky PSV 1 5 930,67
3 78í  [)okonČovaci píáce  obklady í5 930,67

VON  Vedle3si a ostatní naklady stavby 3o' i23



SOUPIS PRACí, DODATEčN? PRACE

S{avba:

Tábor ? PŤÍskavba Pío gaíázová s{áni a zázemí

Objekí:

50 0l ? PřÍííavba pí0 Ilaíá'lxNá náni a Zážem!

!'oupii:

1.01  Stavebn{ práce

Táboí

čR HžS Jlhoěeského kraje

Mís{o:

ladhvake{:

uchazeČ:

'? ??KÓd

Náklady soup{su celkem
D PSV Práce a dodávky PSV

o 78í Dokončovaci práce ? obklady

5Montáž obkladŮ vnitřnlch s!ěn z dlazdic keramických lepených flexibilnlm lepidlem reňných

nhbo glazovaných hladkých p%s 35 do 45 ks/m2
VV vlzvýkní?D.!.!?kvO}.?

VV '2 NP'

VV 'm.č.si?oí?íí?(zz.i)pŮvoosivÝíí(sa vÝpočííooprnĚmvÝíJíííií,qz?zi,í=í.gzmi
VV ?m.t.sís?n'g,a»puvoouiv%tnb VÝpočnoopíríĚNlVÝMíRYíli<?z,s=i,sína
VY ?m.c.Sí?0)i)'12í,2)PůVODNlVÝM(RA VÝPOčETDOPkN(NiVÝMERYllO,12al7,8)?21,)=6,7)m)
VŤ ?m.í.si?ozí<ii},z)pŮvoomvÝJpú VÝPůčETDCll'kNíNIVÝMĚRYll0,74*16,)h25,2=1,8'lm)
W Soucek

J obkladačky keramlcké (barevnél í5 x 15 x O.6 eííí 1. J.

VV !!1,9?'!,!'PŤepohené kůellClenlllm mnůŽlkH

? P%sun hmot í
326 K gggygiioz

vodorovná do

Ostatnl prvky ostatnl práce penetrace podkladu

P%sun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materlálu
vodorovná dopravnl vzdálenost do 50 m v obiektech výkky p%s 6 do 12 m

?o(*s

Dalum:

Píojeklaníi

?kp '?'..?»Anon!s4 ?

m

m2

m2

í

1821)

5,54ů

6.11

I,Mů

is,gzo

17;512

17.!12

15,920'

0,2231
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MgA. Pekí Kocounik, Llrxova 48fll 7, I 86 00 Píaha 8

?Cemmkeíp,[CZKj.... ?€a'rásms?.
is 930,67

í5 930,67

ís 930,67

7323,20lSoD

J
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SOUPIS PRACÍ

SlaVba:

Táboí ? Přiitavba pío gaíázová síénÍ a záym!

OJekí:

50 01  Přístavba pro garážová stání a zázeíní

láboí

ČR HZS JlhoÍmkého kía}e
KÓd

Mlihí:

ZadavauŤ:

uchazeČ:

?Č Kód

Náklady soupisu celkem
o VRN Vedle')ší rozpoctové náklady

%pls

%

MJ

Daíum:

Píoiekkalú:

Mrwňs?Z'Q

15930.67 ů,ůl9

MgA. l!letí Kocounek, urxova

4BOl7, '186 00 Píalía 8

?l:anaaílkemíaK) ?'lianovámusiaíía

301,23

301,23 SoD


