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Změnový list

pro nezbytné změny stavby v průběhu renlizace

Změnový list číslo 114
Identifikace akce

Název akcc: TÁBOR  PŘÍSTAVBA PRO GARAŽOVÁ STÁNÍ A ZAZEMÍ

Číslo akce SMVS: Ol4V22200 7035

Objeíínatel: čR  Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje
Zhotovitel: PAMATKY TÁBOR, S.r.O.

Projektant: MgA. Petr Kocourek, Urxova 48017, 186 00 Praha 8  Karlm, IČ0 635 87 271
Předmět změnOYéhO liSíu

Ůprava podkladů samonivelační stěrkou pod povlakové PVC krytiny, a to v celé ploše PVC.
Část dílsí dotčená změnovým listem
2.NP, m{stnost č.S l0205, S l0206, Sl0210, S l0216

Popis změny, popis technického řešení
Původní řešení dle smluvní dokumentace :

Úprava podkladů samonivelační stěrkou pod povlakové PVC krytiny dle zadání uvažována ve výměře 25o/o celkové plochy PVC podlahy. tj. 44,59 m2 z
celkové plochy 178,36 m2.

Nové řešení, zdůvodnění změny :
Doph'iění chybějíc{ch 75 % plochy saínonivelační stěrky pod povlakové PVC krytiny, tj. 133,77 m2 z celkové plochy 178,36 m2.
Doda'vatel povlakových krytin podlah z d€ivodu dodržení lechnických a kvalitativních slaimard€i a požadavk€i na zámki při realizaci podlaliových krytiií
požadoval doplněni podkladni sainoniveíační stěrky na celori plochu povlakových podlah Tenlo požadavek vznesl na základě potřeby >jediiotií
koiistrukce z hlediska veškei<'ch lechnických a iživatelských vlastnosti (celisívost, rovinnosl. hladkost. savost, ívrdost).
Neshodu.le se výiněi'a saiíionivelační stěiky cirčcná v projektové dokuinentaci a ve výakazu výaměr do zadávaci dokui'nentace pod navr'zcnó ploclíy linolea.
Ve výkazu výměr pnylekíové dí+kii'neníace je iirčeiiá mcnší výi'něra sainoiiivelačni stěrky, než ve skutecném síay+i dle Pr) (misínosti S I02 16 S I0210

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :
Ne.

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

Předpokládaný vlív na termín, kvalitu, cenu díla :
Vliv na terrnín: NE

Vliv na kyalitu díla: ANO SJEDNOCENI PODKLADNÍ VRSTVY POVLÁKOVYCH KRYTIN. A TO V CEL.É PLOŠE POI)LAH
Wiv na cenu: ÁNO

Přípočty k ceně díla bez DPH: 16 586,56 Kč

Odpočty z ceny dfla bez DPH:  Kč

Celkový vliv na změnu ceny dflm bez DPH: 16 586,56 KČ
DPH: 3 483,18 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla vč. DPH: 20 069,73 Kč

+ .:  vsD'h'We;rs z Za projeklanta: Za íechnícký dozor investora:

A.nt2nínjišer. MgA. Petr.Kocourek Ing. František Dědič
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KRYCÍ LI5+ SOUPISU, ZMĚNOVÝ LIST č.14

Stavbai

Tábot  PTislavha pío gaíá3ová skáí' a zázemi
Ob}ekki

SO óí PřÍs(avba pío ghíázová i}anÍ a zjaemÍ
Soupli:

1 .01  Stavební práce

KSO: 80í67 CCCZ:
»iwí: Táboí Daíum:

Zadavake{: IČ: 70882835
ČRH2SJ!hoěeskéhokrale 'DIČ:

Uclíaze': IČ:
oič:

Pío)ektanx: Ič: 6358727i
MgA. Peír Koaíum, urxr>va 4»/7, I 861Xl Pralm 8 DiČ: CZ70nůn9H

Pozííamka:

Cí+natmDPH 16586,56

Základdhne Sazbadaně Výtedaně
(I'Hzákladnl 16586,56 21,ůl 3<8];18
ínlkeíA ů.llů U.(Iš 0,ůů

'ůí'ms«»N  . .i i ii  .. '. v (ŽK .+ ." : EO69,'73 . .

REKAPITULACE čteswí SOUPISU DODATEčNÝCH PRACí

Stavba:

Tábol  PřillaVba píů gaí'áoVa iíAni a lázem'

ůbiekí:

50 0í PHskavba pío gaíázová stáni a zázemÍ

Soupii:

1 .01  Stavební práce

Míiío: Tábol Dalllml

zasaVa{e!l ČR HZS JlhoíkéM kr&]e Píojektaní: MgA, Petí Kocouíek. uíoVa
uchazeí:: 480/7, 186 ůO Praha 8

'KíalíMhí4oph ' Cenal«'2Lq '

Nákladysoup{sucelkem 16586,56
PSV  Práce a dodávky PSV 16 278,74
3 776  Podlahy povlakové 16 278,74

VON  Ved{4í a ostatní náklady stavby 307,82



SOUPIS PRACí, DODATEČNÉ PRACE

Stavba:

Tábol ? Přilkavb& píů g&LáůVá (laní a lá'ben!í

ůbiekl:

50 01 ? P'r?síavba l)ló gará'tová iiéni a zázemÍ

Souplí:

1.01  Stavebnf práce

Miíío: Táboí

ladavakel: čR HZS Jíhoěeského krale
ucham:

'? i
Náklady soupísu celkem

o PSV Práce a dodávky PSV

o 776 Podlahy poVlakůVé

l"
Přlprava podkladu vyrovnáííl samonivelačnl sÝěrkou podlah min.pevnosti 3ů Mpa, íloušt!y do
3mm

I%rnah*v l pdxl«í:
uvalerana íravnanl pM{ladv v íanrihu do IT%. daWna ďí ríl{as? plíy% PV(

I78.3C0.75'PŤepot{ené koe{Icuíííkem ínnohívl

Přesun hmot pío podlahy povlaková stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu

vodorovná dopravnl vzdálenost do 50 m v oJjektech výšky přes 6 do 12 m

m2

Popís MJ

í

í

Datum:

Pi'o}ekíank: MIA. L'eb )locouíeki LlrX0V& 4801?, í 86 00 Píah& 8

?'Nmmtl.. 'J.?c?'[CQ]?

133,77ů 120,0(l

d

0,602

í

376,00

Cem,ím%em[aK] ' ? " ?ásoustag
16 278,74

16 278,74

í6 278,74

160S2.40lSoD
í

226,341 SoD

1
1

SOUPIS PRACí

Síavba:

TMm ? PHsvvba pío qaíázová skáni a zÁzemi

Objpkí:

50 0l  Přístavba pro gprázová stárí a zázem{

MÍsío: lálcwx

Zadava{el: čR HZS Jlhočeského kía}e
Llchaxe': KÓd

Typ' Kíxl

Náklady soup{su celkem
o VRN Ved{e5sí rozpoctové náklady

I'opls MJ

%

Da{um:

Plolekthn{l MgA. Peli Kocouíek, Llrx0m
481'll7, '8600l'raha8

'MnáM J;?a[(:ZK? ' CenaceuiemigKl ?'C?vá.?tava
307,82

o,oig 307,82 kD16278,74


