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0003 34111038 l<abel Cu 3Cx2,5 mm2- m 36 21,90 788,40 

0004 34111073 Kabel Cu 5Cx6 mm2- m 21 89,80 1 885,80 

0005 34535622 Spinac seriový p.om raz.č.  kus 5 55,60 278,00 

0006 34551366 Zasuvka 230X/16A-jednonásobná p.o kus 2 65,20 130,40 

0007 34551441 Zasuvka 230V/16A-dvounásobná kus 1 92,50 92,50 

0008 34571511 Krabice pristr kruhová kus 8 6,00 48,00 

0009 34711570 Zarovka 60W otr.vzd.E27 220V- kus 1 15,40 15,40 

0010 34751010 Zarivka 18W G13 denni kus 12 63,90 766,80 

0011 34814717 Svitidlo žárovkové 60W+MW kus 732,00 732,00 

0012 34814735 Svítidlo žárovkové 60W+MW kus 732,00 732,00 

0013 34823281 Svitidlo 4x18W stropni-EP kus 3 2 395,00 7 185,00 

0014 34823296 Invertor nouz.osvětlení 1x18W z kus 3 1 180,00 3 540,00 

0015 357 lektroměr 3f. na lištu kus 1 053,00 1 053,00 

0016 35822602 Jist 3pol ITV 20A vestavny kus 519,20 519,20 

0017  18 252,50 

0018 Podr.mater. z pol.0017 3,0 % 547,58 

0019 Ppv z pol.0017 až 0019 6,0 % 1 128,00 

0020  NOSNý lá m.č. 1.07 19 928,08 

Oddíl rozvaděč RP-T 
Sazebník: ve 7/155-M M21 Elektromontaze 

P.č. eník.č. Popis položky měr.j. v měra č mj Cena č 

0001 210100258 Ukonceni kabelu do 5x4mm2 smrst zal kus 6 135,70 814,20 

0002 210100259 Ukonceno kabelu do 5x10mm2 smrst z. kus 1 164,60 164,60 

0003 210190001 Montaz rozvodnic oceloplech do 20kg kus 214,00 214,00 

0004  1 192,80 

0005 Ppv z pol.0004 6,0 % 71,57 

0006  ELEKTROMONT rozvaděč RP-T 1 264,37 

Oddíl P rozvaděč RP-T 

Sazebník: Cenik materialu 
P.č. eník.č. Popis položky měr.j. v měra č mj Cena č 

0001 357 TOS ozvaděč Atyp RP-T kus 1 10 866,00 10 866,00 

0002  10 866,00 

0003 Poriz.prir. z pol.0002 5,0 % 543,30 

0004  P rozvaděč RP-T 11 409,30 

Oddíl ELEKTROMONT rozvaděč RP-D 
Sazebník: ve 7/155-M M21 Elektromontaze 

P.č. eník.č. Popis položky měr.j . v měra č mj Cena č 

0001 210100258 Ukonceni kabelu do 5x4mm2 smrst zal kus 7 135,70 949,90 

0002 210100259 Ukonceno kabelu do 5x10mm2 smrst z. kus 164,60 164,60 

0003 210190001 Montaz rozvodnic oceloplech do 20kg kus 214,00 214,00 

0004  1 328,50 

0005 Ppv z pol.0004 6,0 % 79,71 

0006  ELEKTROMONT rozvaděč RP-D 1 408,21 

Oddíl P rozvaděč RP-D 
Sazebník: Ceník materialu 

P.č. eník.č. Popis položky měr.j . v měra č mj Cena č 
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0001 357 TOS ozvaděč Atyp RP-D kus 11 472,00 11 472,00 

0002  11 472,00 

0003 Poriz.prir. z pol.0002 5,0 % 573,60 

0004  P ll rozvaděč RP-D 12 045,60 

Oddíl m.č. . .  

Sazebník: ve 7/155-M M21 Elektromontaze 
P.č. eník.č. Popis položky měr.j. v měra č mj Cena č 

0001 210100219 Ukonceni snury do 5x6mm2 v gum had kus 2 152,20 304,40 

0002 210100351 Ucpavka do P21 kus 2 54,90 109,80 

0003 2101100011 Spinac -01 nast.do vlhka kus 119,00 119,00 

0004 2101100031 Spinac 05 seriovy do vlhka kus 127,40 127,40 

0005 2101100061 Spinac 3.POL 16A/400V kus 1 254,00 254,00 

0006 2101110211 Zasuvka 2p+Z do vlhka kus 4 165,70 662,80 

0007 210111113 Zasuvka prum 16A/400V kus 1 159,00 159,00 

0008 210120451 Jistíc vzd.bez krytu do 20A 3pol kus 2 135,70 271,40 

0009 210160682 Elektromer 3faz kus 1 123,90 123,90 

0010 210201033 Invertor nouzového osvětlení 1x18W kus 2 94,40 188,80 

0011 210201045 Svítidlo 4x18W zariv strop z kus 6 480,00 2 880,00 

0012 2108001050 Kabel Cu 3Ax1 ,5 ul pod omítkou m 5 27,20 136,00 

0013 2108001052 Kabel Cu 3Cx1 ,5 ul pod omítkou m 30 27,20 816,00 

0014 2108001062 Kabel Cu 3Cx2,5 ul pod omítkou m 35 27,20 952,00 

0015 2108001121 Kabel Cu 5Cx6 ul pod omítkou m 20 27,20 544,00 

0016 2108001160 Kabel Cu 5Cx2,5 ul pod omítkou m 10 27,20 272,00 

0017 210802652 Snura Cu 5x2,5 ul volne m 3 18,00 54,00 

0018  7 974,50 

0019 Ppv z pol.0018 6,0 % 478,47 

0020  ELEKTROMONT m.č. . .  a 452,97 

Oddíl NOSNý lá m.č. 1.08+1 .09 
Sazebník: Ceník materialu 

P.č. eník.č. Popis položky měr.j. v měra č mj Cena č 

0001 34111030 Kabel Cu 3Ax1,5 mm2- m 5 13,70 68,50 

0002 34111032 Kabel Cu 3Cx1 ,5 mm2- m 31 13,50 418,50 

0003 34111038 Kabel Cu 3Cx2,5 mm2- m 36 21,90 788,40 

0004 34111073 Kabel Cu 5Cx6 mm2- m 21 89,80 1 885,80 

0005 34111094 Kabel Cu 5Cx2,5 mm2- m 10 35,50 355,00 

0006 34145662 Snura Cu 5Cx2,5 mm2- m 3 51,10 153,30 

0007 34535543 Spinac 01 IP 43.do vl.- kus 1 79,50 79,50 

0008 34535632 Spinac 05 IP 43.do vl.- kus 1 101,40 101,40 

0009 34536342 Spinac stisk.do vlhka 16A/400V kus 1 332,00 332,00 

0010 34551476 Zasuvka 230V/16A IP 43 kus 4 85,70 342,80 

0011 34572405 Vyvod ucp B bak 6600-25 P 13,5 / kus 99,40 99,40 

0012 34572410 Vyvod ucp B bak 6600-35 P 16 / kus 100,30 100,30 

0013 34751010 Zarivka 18W G13 denní kus 25 63,90 1 597,50 

0014 34823281 Svítidlo 4x18W stropní-EP kus 6 2 395,00 14 370,00 

0015 34823296 Invertor nouz.osvětlení 1x18W z kus 2 1 180,00 2 360,00 

0016 357 lektroměr 3f-na lištu kus 1 1 053,00 1 053,00 

0017 35811110 Zasuvka CZG 1643 Z- kus 108,60 108,60 

0018 35822602 Jist 3pol ITV 20A vestavny kus 519,20 519,20 

0019  24 733,20 

0020 Podr.mater. z pol.0019 3,0 % 742,00 

0021 Ppv z pol.0019 až 0021 6,0 % 1 528,51 
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0022  NOSNý lá m.č. 1.08+1.09 27 003,71 

Oddíl PRAVIDLA M-hodinová sazba 
Sazebník: Pravidla M FCU c. 5043\5.1 \90 

P.č. eník.č. Popis položky měr.j. v měra č mj Cena č 

0001 5043510000 Demontáž stávající el.instalace hod 8 200,00 1 600,00 
0002 50435102 Uprava stavajici instalace hod 2 250,00 500,00 
0003 50435105 l<omplexni vyzkouseni-oziveni hod 4 250,00 1 000,00 
0004 5043516666 Spolupráce s revizním technikem hod 2 250,00 500,00 

0005  PRAVIDLA M-hodinová sazba 3 600,00 

Oddíl 801-4 OPRAVY,UDRZB 
Sazebník: 801-4 Opravy a udrzba 

P.č. enik.č. Popis položky měr.j. v měra č mj Cena č 

0001 611335213 Oprava omit sten do pi 1 m2 kus 4 475,00 1 900,00 

0002  801-4 OPRAVY,UDRZB 1 900,00 

Oddíl 801-3 BOURANI KONS 
Sazebník: 801-3 Bouraní a podchyc.konstrukci 

P.č. eník.č. Popis položky měr.j . v měra č mj Cena č 

0001 971042231 Otvor 0.0225m2 zdi pricky b 111 5cm kus 10 99,10 991,00 
0002 971042331 Otvor 0.09m2 zdi pricky b ti 15cm kus 15 232,00 3 480,00 
0003 973042241 Kapsy zdi b pi 0.1 Om2 hl 15cm kus 10 263,50 2 635,00 
0004 974049133 Vysek.ryhy v beton.zdech 5x10cm m 15 249,00 3 735,00 
0005 97901000 Popl za uloz suti 600,00 600,00 

0006  801-3 BOURANI KONS 11 441,00 
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typ TOS S Název výrobku RP - D ks č ks č celkem 

Nástenná rozvodnicová skří  2x14 1 730,00 č 730,00 č 

Svorkový blok 2 x 16 mm2 + 12 x 6 mm2 2 96,00 č 192,00 č 

Držák svorkových bloků 1 39,00 č 39,00 č 

pínač APN 32/3 1 986,00 č 986,00 č 

Proudový chránič OFI 4p 1 2 735,00 č 2 735,00 č 

Proudový chránič OFE 2p 1 2 416,00 č 2 416,00 č 

istič LPE 10B-1 2 108,00 č 216,00 č 

istič LPE 16B-1 3 103,00 č 309,00 č 

istič LPE -16B-3 1 415,00 č 415,00 č 

istič LPE -20B-3 1 445,00 č 445,00 č 

Propojovací lišta 2 815,00 č 1630,00 č 

Koncová krytka 2 18,00 č 36,00 č 

Napájecí blok 2 93,20 č 186,40 č 

Podružný materiál 3% % 10 215,00 č 306,45 č 

Montáž a zapojení přístrojů kpl 1 830,15 č 830,15 č 

( Ceny bez DPH platné od 1.4.2015 ) 11472,00 č 



;:::::= 

typ TOS 6 Název výrobku RP - T 

RNG-2N28 Nástenná rozvodnicová skří  RNG 
PD-RGV-SB14 Svorkový blok 2 x 16 mm2 + 12 x 6 mm2 
PD-RGV-DSB2-1 Držák svorkových bloků 

APN-32-3 pínač APN 

OF l-25-4-030A Proudový chránič OFI 

OFE-25-2-030.ll Proudový chránič OFE 

LPE-10B-1 istič LPE 
LPE-16B-1 istič LPE 

LPE-16B-3 istič LPE 
G3L-210-16 Propojovací lišta 
EKC-2+3 Koncová krytka 
ES-35-GS Napájecí blok 

Podružný materiál 

Montáž a zapoj ení přístrojů 

( Ceny bez DPH platné od 1.4.2015 ) 

ks č ks č celkem 

1 730,00 č 730,00 č 

2 96,00 č 192,00 č 

1 39,00 č 39,00 č 

1 986,00 č 986,00 č 

1 2 735,00 č 2 735,00 č 

1 2 416,00 č 2 416,00 č 

2 108,00 č 216,00 č 

3 103,00 č 309,00 č 

1 415,00 č 415,00 č 

2 815,00 č 1630,00 č 

2 18,00 č 36,00 č 

2 94,00 č 188,00 č 

3% % 9 670,00 č 290,10 č 

kpl 1 683,90 č 683,90 č 

10 866,00 č 



KRYCÍ LIST P  

Stavba: REGENERACE OB. DOMU NA UL.  2b,  - PODLESÍ 

Objekt: SO 01.4 - Regulace otopné soustavy- NEBYTOVÉ, INVESTICE 

JKSO: 
Místo: ul. elakovského 2b 

Objednavatel: 

Statutární ěsto avířov, Svornosti 86/2, 736 01, 

Zhotovitel: 
Beskydská stavební, a.s. 

Projektant: 

EuroPROJEKT build and technology s.r.o. 

Zpracovatel: 

Europrojekt build and technology s.r.o 

Poznámka: 

Náklady z rozpočtu 
Ostatní náklady 

Cena bez DPH 

DPH základní 
snížená 

\cena s DPH 

Projektant 

Datum a podpis: 

Objednavatel 

Datum a podpis: 

21,00% 

15,00% 

Razítko 

Razítko 

ze 
ze 

v CZK 

33 969,33 

0,00 

Zpracovatel 

Datum a podpis: 

Zhotovitel 

Datum a podpis: 
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cc-cz: 
Datum: 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.08.2017 

28618891 

CZ28618891 

268 43 226 

CZ268 43 226 

33 633,00 
336,33 

33 969,33 

7 133,56 

0,00 

41 102,891 

Razítko 

BESKYDSKÁ S1"AVélJNi, ,i.s 

frýdecki.i 225 06 
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REKAPITULACE P  

Stavba: REGENERACE OB. DOMU NA UL.  2b,  · PODLESÍ 

Objekt: SO 01 .4 - Regulace otopné soustavy- NEBYTOVÉ, INVESTICE 

Místo: ul. elakovského 2b Datum: 

Objednavatel: Statutární ěsto avířov, Svornosti 86/2, 736 01 Projektant: 

Zhotovitel: Beskydská stavební, a.s. Zpracovatel: 

Kód - Popis 

1) Náklady z rozpočtu 

HSV - Práce a dodávky HSV 

2) Ostatní náklady 

ařízení staveni tě 

Projektové práce 

Územní v livy 

Provozní vlivy 

Jiné VRN 

ompletační činnost 

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 

Strana 2 z 3 

25.08.2017 

EuroPROJEKT build and technol 
Europrojekt build and technolo 

Cena celkem [CZK] 

33 633,00 

33 633,00 

336,33 

336,33 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

33 969,33 



Stavba: 

Objekt: 

Místo: 

Objednavatel: 
Zhotovitel: 

P  Typ Kód 

P  

REGENERACE OB. DOMU NA UL.  2b,  · PODLESÍ 

SO 01.4 - Regulace otopné soustavy- NEBYTOVÉ, INVESTICE 

ul. elakovského 2b Datum: 

Statutární ěsto avířov, Svornosti 86/2, 736 01 Projektant: 

Beskydská stavební, a.s. Zpracovatel: 

25.08.2017 

EuroPROJEKT build and technol 
Europrojekt build and technolo 

Popis MJ Množství J.cena [CZK) 
Cena celkem 

[CZKJ 

Náklady z rozpočtu 33 633,00 

HSV - Práce a dodávky HSV 33 633,00 
K SO 01.4 Regulace otopné soustavy kpl 1,000 33 633,00 33 633,00 

VP - Vícepráce 0,00 
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SLEPÝ P  
ozpočet 1 Regulace otopné soustavy nebytovi JKSO 

1uojekt Název objektu SKP 
50 01.4 Regulace otopné soustavy ěrná jednotka 
Stavba Název stavby Počet jednotek 
186-02-14 REGENERACE OB. DOMU NA UL. CELAKOVSKEH Náklady na m.j. o 
Projektant EUROprojekt build and technology, s.r.o. Typ rozpočtu 
Zpracovatel projektu EUROprojekt build and technology, s.r.o. 
Objednatel Statutární ěsto avířov 

Dodavatel Beskydská stavební, a.s. Zakázkové číslo 186-02-14 
ozpočtoval Počet listů 

P  NÁKLADY 
Základni rozpočtové náklady Ostatni rozpočtové náklady 

HSV celkem 112 Ztížené výrobní podmínky o 
z PSV celkem 33 522 Oborová přirážka o 
R M práce celkem O Přesun stavebních kapacit o 
N M dodávky celkem O Mimostaveništní doprava o 
ZRN celkem 33 633 ařízení staveni tě o 

Provoz investora o 
HZS O ompletační činnost (  o 
ZRN+HZS 33633 Ostatní náklady neuvedené o 
ZRN+ost.náklady+HZS 33633 Ostatní náklady celkem o 
Vypracoval Za zhotovitele Za objednéJtele 
Jméno: Jméno :~-/i;l};);~t~//.Bf-- Jméno: I 

Datum: Datum : D®,J.m : 
/'I 

Podpis : Podpis: Podpis: Sta utární ěsto avířov · 5 • 
Zastoupené spolcčnos i - ěstská realitní agentura, s.r.o. 

Svornosti 86/2, ěsto, 736 01 avířov 

liFSKYDSl<A JAVd3N/, ,U  002974.'!8,  CZ00297488 

frýdNkA 22S ()6 
,,.,,, ( f T 6 I /\I F r 

Základ pro DPH 21,0 % 33 633 č 

DPH 21,0 % 7 063 č 

Základ pro DPH 0,0 % O č 
DPH 0,0 % O č 
CENA ZA OBJEKT CELKEM 40 696 č 

Poznámka: 
Pokud jsou v projektové dokumentaci a specifikacích u někter ch materiálů uvedeny jejich názvy, jedná se vyloženě o přiblížení 
navrhovaných materiálů a v robků dodavateli. Dodavatel je oprávněn použít jiné materiály a výrobky, které však musí v plném rozsahu 
zaručit požadované technické i vzhledové vlastnosti zadané projektantem. V případě uvedení někter ch názvů , je v dokumentaci před 
jmenovitým výrobkem uvedeno například .. .... . , nebo shodného typu .... a podobně. 
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Stavba: 186-02-14 REGENERACE OB. DOMU NA UL. CELAKOVS ozpočet  1 
Objekt : SO 01.4 Regulace otopné soustavy Regulace otopné soustavy nebytové pro 

REKAPITULACE STAVEBNÍCH  

Stavební dtl HSV PSV Dodávka Montaz HZS 
733 Rozvod potrubí o 8 528 o o o 
734 Armatury o 23 884 o o o 
735 Otopná tělesa o 1 068 o o o 
783 átěry o 41 o o o 
999 Poplatky za skládky 17 o o o o 
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 95 o o o o 

CELKEM OBJEKT 112 33 522 o o o 

P  NÁKLADY 

NázevVRN č % Základna č 

Ztížené výrobní podmínky 33 633 o 
Oborová přirážka 33633 o 
Přesun stavebních kapacit 33 633 o 
Mimostaveništní doprava 33 633 o 
ařízení staveni tě 33 633 o 

Provoz investora 33 633 o 
ompletační činnost (ICD) 33 633 o 

Rezerva rozpočtu 33633 o 
CELKEMVRN o 
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Slepý rozpočet 

Stavba: 186-02-14 REGENERACE OB. DOMU NA UL. CELAK ozpočet  1 
Objekt: SO 01.4 Regulace otopné soustavy Regulace otopné soustavy nebytové prostory 

P.č. íslo položky Název položky MJ množství cena I MJ celkem ( č  

Díl: 733 Rozvod potrubí 
1 733120815ROO Demontáž potrubí z hladkých trubek do D 38 m 10,00 45,00 450,00 
2 733190217ROO Tlaková zkouška potrubí ocel.hladkého do DN 51/2,6 m 20,00 11,101 234,00 -·---------

20 20,00 
3 cena Uprava potrubí pro osazení ventilů v 1.NP I kus 4,00 983,501 3 934,00 

2·2 ··-····-----··---·- ... -.... -·-- r - íl 4,00 
4 cena Uprava stávajícího připojovacího potrubí k radiátorům I kus I 4,001 975,401 3 901,60 ________ ..... _. - -· ---r 2•2 4,00 
5 998733103ROO Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m t 0,01 1 456,60 8,86 

Celkem za 733 Rozvod potrubí 8 528,46 
Díl: 734 Armatury 

6 722220861ROO Demontáž armatur s dvěma závity do G 3/4 kus 6,00 24,10 144,60 
7 7321991 OORM1 Montáž orientačního štítku včetně dodávky štítku soubor 4,00 166,60 666,40 
8 734209112ROO Montáž armatur závitových.se 2závity, G 3/8 kus 2,00 82,30 164,60 -- ------------ - - ---------

1+1 2,00 
9 734209113ROO Montáž armatur.závitových.se 2závity, G .112 --.. -·--·- ·-··- l~ us 2,00 83,601 167,20 --..... - ..................... 

1+1 2,00 
10 734209113RT2 ~o;~:~u armatur závitových,se 2závity, G„1/2 včetně „ kulového L kus-·-

257,501 4,00 1 030,00 -·-.. ·--·-.. 
2+2 4,00 

11 734222612RT3 D+M Ventily s hlavicí termostatickou přímé, G 1/2 I kus 2,00 1 189,701 2 379,40 
Termostatické ventily s přednastavením kv = 0,04 - 0,73 m3/h ·---··-.... ---·--·· .... ·-·····-··-·-·····-· .. ·---··- r----> I 1+1 2,00 

12 734261213RM1 D+M Sroubení re ulační přímé, G 1/2 I kus I 2.001 400,901 801,80 

_ 3roubenf s přednastavením kv = 0,02 - 2,2 m3/h ____ ·---··-----·-·-· 
1+1 2,00 

13 cena ~~v=r~s~~:~avy nastavení vyvažovacích.ventilů a ......... ___ L _ks ... 258,701 4,00 1 034,80 ,,, ____ 
2+2 4,00 

14 cena Vyvažovací ventil DN10 I ks 2,00 4 142,401 8 284,80 
vyvažovací ventil, vybaven měřícími vsuvkami, verze bez vypou tění. kvs=1,47 ------ ---.... --.. - -----·--····-· I ---··-·-íl 1 +1 2,00 

15 cena Regulátor diferenčního tlaku 5-25kPa DN15 I ks I 2,001 4 601 ,501 9 203,00 
kvm=1,4 ·-----·· ............ -----··-.. ---·-·-··----··-....... ----·····--r--~ 1 

1 +1 2,00 
16 998734104ROO Přesun hmot pro armatury, výšky do 36 m t 0,01 1 123,30 7,55 

Celkem za 734 Armatury 23 884,15 
Díl: 735 Otopná tělesa 
17 735000911 ROO Vyregulování ventilů s ručním ovládáním J kus 4,00 129,401 517,60 ............... - ... - .... ,-............. ____ ,, ___ .... _ .. , __ .. __ ,, ____ ,,.., __ , __ .. ,_ .. ---------· 

2+2 4,00 
18 7351171 1 OROO Odpojeni a připojení těles ····-·-.... -··--··-··-· .. -· ......... --... I .. ks •.. 2,00 248,201 496,40 _.., ... ,_ ... _ ........... ,, .. __ ,,, ___ .. ··-----1+1 2,00 
19 735191905ROO Oprava - odvzdu nění otopných tě les J. kus 2,00 26,80 1 53,60 ___ ,. ___ , .. , .... , ____ ., _________ ,. __ ,"_ ........... __ ............... ___ , ........... , ___ ,, ,,, _____ 

1+1 2,00 

Celkem za 735 Otopná tělesa 1 067,60 
Díl: 783 átěry 
20 783424140ROO átěr syntetický potrubí do DN 50 mm 1x I m I o,8ol 51,801 41,44 

Jde o opravu nátěrů části připojovacího potrubí k radiátorům po v měně v trv ventilů a šroubení 
2•0,2·2 ---··---------····-··--··-··-·-.. ·--··-·-----· .. r--· 0,801 

Celkem za 783 átěry 41,44 
Díl: 999 Poplatky za skládky 
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21 199000000ROO Poplatek za skladku suti t 0,04 407,90 16,68 
Celkem za 999 Poplatky za skládky 16,68 

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 
22 97901 2112ROO Svislá doprava suti na výšku do 3,5 m t 0,03 386,90 11 ,06 
23 979081 111 ROO Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 0,03 226,60 6,48 
24 9790811 21ROO Příplatek k odvozu za každý da lší 1 km t 0,57 18,20 10,40 
25 97908211 1ROO Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 0, 14 299,50 42,80 
26 979087311ROO Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m t 0,09 281 ,50 24,14 

Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 94,87 

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s. Strana 2 
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KRYCÍ LIST P  

Stavba: REGENERACE OB. DOMU NA UL.  2b,  PODLESÍ 

Objekt: SO 01.1 (B,O) - Architektonicko stavebně technické ře ení , 
OPRAVY 

JKSO: 
Místo: ul. elakovského 2b 

Objednavatel: 

Statutární ěsto avířov, Svornosti 86/2, 736 01 , 

Zhotovitel : 

Beskydská stavební, a.s. 

Projektant: 

EuroPROJEKT build and technology s.r.o . 

Zpracovatel : 

Europrojekt build and technology s.r .o 

Poznámka: 

Náklady z rozpočtu 
Ostatní náklady 

Cena bez DPH 

DPH základní 
snížená 

21,00% 

15,00% 

ze 
ze 

!cena s DPH v CZK 

Projektant 

Datum a podpis: Razítko 

Objednavatel 

••"ir"' í ěsto avířov 
. 5 . 

,:, ,t0u,;.:nó sp l ečnosti 

;\~~rc~liln~ra, s.r.o. 
;t', l\6/2, čs , ~01 avířov 
~2974SB,OIC:CZ00297~6 

Datum a podpis: Razítko 

0,00 

146 046,85 

Zpracovatel 

Datum a podpis: 

Zhotovitel 

Datum a podpis: 
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CC -CZ : 
Datum: 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 .08.2017 

28618891 

(228618891 

268 43 226 

(2268 43 226 

144 600,84 
1 446,01 

146 046,85 

0,00 

21 907,03 

167 953,88 1 

Razítko 

!iESKYVSKÁ SfA VélJNÍ, a.s. 
Frýdecká 225 ()• 

I ') (, l 1Rl ítko"' E C 



REKAPITULACE P  

Stavba: REGENERACE OB. DOMU NA UL. l(  2b,  - PODLESÍ 

Objekt: 
SO 01 .1 (B,0) - Architektonicko stavebně technické ře eni , 
OPRAVY 

Místo: ul. elakovského 2b Datum: 

Objednavatel: Statutární ěsto avířov, Svornosti 86/2, 736 01 Projektant: 

Zhotovitel: Beskydská stavební, a. s. 

Kód - Popis 

1) Náklady z rozpočtu 

HSV - Práce a dodávky HSV 

997 - Přesun sutě 

783 - okončovací práce - nátěry 

784 - okončovací práce - malby a tapety 

2) Ostatni náklady 

ařízení staveni tě 

Projektové práce 

Územní vlivy 

Provozní vlivy 

Jiné VRN 

ompletační činnost 

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 

Zpracovatel: 

Strana 2 z 4 
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EuroPROJEKT build and technol 
Europrojekt build and technolo 

Cena celkem [CZK] 

144 600,84 

1 021,44 

1 021,44 

24 088,88 

119 490,52 

1 446,01 

1 446,01 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 

146 046,85 



l 

P  

Stavba: REGENERACE OB. DOMU NA UL.  2b,  - PODLESÍ 

Objekt: SO 01.1 (B,O) - Architektonicko stavebně technické ře ení , 
OPRAVY 

Místo: ul. elakovského 2b Datum: 

Objednavatel: Statutární ěsto avířov, Svornosti 86/2, 736 01 Projektant: 
Zhotovitel: Beskydsl<á stavební, a.s. Zpracovatel: 

P  Typ Kód Popis 

Náklady z rozpočtu 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

HSV - Práce a dodávky HSV 

997 - Přesun sutě 

K 997013121 
Vnitrostaveništni doprava suti a vybouraných 
hmot pro budovy v do 45 m 

K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku 
nebo meziskládku do 1 km se složením 

K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKO 1 km přes 1 km (10km) 

K 997013831 
Poplatek za uložení stavebního směsného 
odpadu na skládce (skládkovné) 

783 - okončovací práce - nátěry 

K 783224900 
Opravy nátěrů syntetických kovových 
dopl kov ch konstrukcí 2x email 

··1 NP"0,6'1 +O, 5'0, 9'2+0, 5'0, 5+0, 45'0,45+2'0,65 
'0,65+0,65' 1,6 

dilatační spára u výtahu"(0, 1'2)'2' 14 

schodi ové zábradli"70'1 '0,J'odhad plnosti 
zábradlí 30%" 

mříže pod schodi těm , , ,  

"2NP"(1, 1 +0,23'2)'2,65+(0,5'0,5+0,2'2)+(0,45' 0 
,45+0, 1'1 ,8)+(1 '2,65) 
"3-
13NP"((1, 1 +0,23'2)'2,65+(0,5'0, 5+0,2'2)+(0,45' 
O 45+0 1'1 8 ~ 1'2 65 '11 

K 783904811 
drezivění kovových konstrukcí- příprava 

konstrukcí na nářěry 

"1 NP"0,6' 1 +O, 5'0, 9'2+0,5'0,5+0,45'0,45+2'0,65 
'0,65+0,65'1,6 

dilatační spára u výtahu"(O, 1'2)'2'14 

schodi ové zábradlí"70'1'0,3"odhad plnosti 
zábradlí 30%" 

mříže pod schodi těm , , ,  

"2NP"(1, 1 +0,23' 2)'2,65+(0,5'0, 5+0,2'2)+(0,45'0 
,45+0, 1 '1,8)+(1 '2,65) 
"3-
13NP0 '((1, 1 +0,23'2)'2,65+(0,5'0,5+0,2'2)+(0,45' 
0,45+0, 1 '1,8)+(1 '2,65))'11 

784 - okončovací práce - malby a tapety 
K 784121001 Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m 

"1.02"(24,5'2,65-(0,8'3+3, 15)'2) 

··1.04··15•2,65-0,8'4'2 

"1.16°'9,5'2,65-0,8' 2'2 

((9, 5+15)'2 ,65-2'8+(5+14))' 13 

MJ Množství 

t 0,618 

t 0,618 

t 6,180 

t 0,618 

m2 125,137 

3,838 

5,600 

21,000 

0,900 

7,817 

85,982 

m2 125,137 

3,838 

5,600 

21,000 

0,900 

7,817 

85,982 

m2 992,175 

53,825 

33,350 

21,975 

883,025 
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EuroPROJEKT build and technol 
Europrojekt build and technolo 

J.cena [CZK] 

771,60 

303,90 

17,20 

405,30 

173,70 

18,80 

13,90 

Cena celkem 
[CZK] 

144 600,84 

1 021,44 

1 021,44 

476,85 

187,81 

106,30 

250,48 

24 088,88 
21 736,30 

2 352,58 

119 490,52 
13 791 ,23 



P  Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem 
[CZK] 

8 K 784121007 Oškrabání malby na schodišti o výšce podlaží 
m2 1 001,729 15, 10 15 126, 11 do 3,80 m 

schodi tě ,  ,4 874,680 

-"okno"J•1,6•11 -52,800 

dveře ,  -62,400 

-"vstupní dveře , 15•2, 1 -6,615 

"podhledy"2,2•2, 24' 13+6 ,6 '2'14 248,864 

9 K 784121017 
Rozmýváni podkladu po oškrabáni malby na 

11,60 11 620,06 schodišti o výšce podlaží do 3,80 m m2 1 001,729 

schod i tě , ,  874,680 

-"okno"J•1,6'11 -52,800 

dveře ,  ·62,400 

-"vstupní dveře , 15' 2, 1 ·6,615 

"podhledy"2 , 2'2, 24•13+6,6'2'14 248,864 

10 K 784331001 
Dvojnásobné bílé protiplís ové malby v 

m2 1 568,179 32,40 50 809,00 místnostech výšky do 3,80 m 

"0)"(2,)'2+0,9)'0,5 2,750 

podhled SOK v 1NP"31,2+13,4+5,1+2+8,4+3,6 63,700 

schodi tě , 729 1 001,729 

"sklepní kóje po rozvodech elektro"500 500,000 

Příplatek k cenám protiplís ov ch maleb za 
11 K 7843)1011 barevné malby tónované tónovacími prostředky m2 566,280 49,70 28144,12 

- linka+ váleček do výšky 1,2m 

schodi tě ( , , ,  3, 5+ 7,6)'1, 2'1 3 308,880 

((9,5+1 5)'1 ,2-1,2'8)'13 257,400 

VP - Vícepráce 0,00 
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