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DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
CYKLOSTEZKA DO PRAHY NA KOLE – úsek Mnichovice - Kolovraty
uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku 
Číslo smlouvy objednatele:	 SOD/00646/2018/OIÚ


	OBJEDNATELÉ:
	

	
	Město Říčany

	sídlem:
	Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany

	zastoupený:
	Mgr. Vladimírem Kořenem, starostou města	

	bankovní spojení
	KB, a.s., pobočka Říčany

	číslo účtu:
	724201/0100	

	IČO:
	00240702

	DIČ:
	CZ00240702

	Identifikátor datové schránky:
	Skjbfwd

	osoba oprávněná jednat ve věcech technických
	Ing. Evžen Heyrovský, Ing. David Michalička, Ing. arch. Dominik Landkammer

	Technický dozor investora (TDI):
	NDCon, s.r.o.

	tel.:
	323 618 124/104/156

	Email:
	, , dominik.landkammer@ricany.cz

	a
	

	
	Městská část Praha-Kolovraty

	sídlem:
	Mírová 364, 103 00 Praha-Kolovraty

	zastoupený:
	Mgr. et Mgr. Antonínem Klecandou, starostou MČ

	bankovní spojení:
	Česká spořitelna, a. s.

	číslo účtu:
	2000715339/0800

	IČO:
	00240346

	DIČ:
	CZ00240346

	Identifikátor datové schránky:
	xa2a9sv

	osoba oprávněná jednat ve věcech technických
	Mgr. Antonín Klecanda

	
	

	
	Obec Světice

	sídlem:
	U Hřiště 151, 251 01 Světice

	zastoupený:
	Ing. Pavlem Kyzlinkem, starostou

	bankovní spojení
	Česká spořitelna, a.s.

	číslo účtu:
	0427948319/ 0800

	IČO:
	00240826

	DIČ:
	CZ00240826

	Identifikátor datové schránky:
	tfzakyz

	osoba oprávněná jednat ve věcech technických
	Ing. Pavel Kyzlink

	a
	

	
	Obec Všestary

	sídlem:
	Jaroslava Baťchy 141, 251 63 Všestary

	zastoupený:
	Mgr. Jaromírem Jechem, starostou

	bankovní spojení
	Česká spořitelna, a.s.

	číslo účtu:
	420566369/0800

	IČO:
	00241016

	DIČ:
	CZ00241016

	Identifikátor datové schránky:
	mmqa8gh

	osoba oprávněná jednat ve věcech technických
	Mgr. Jaromír Jech

	a
	

	
	Obec Strančice

	sídlem:
	Revoluční 383, 251 63 Strančice

	zastoupený:
	Mgr. Oldřichem Trejbalem, starostou

	bankovní spojení
	Fio banka

	číslo účtu:
	2801315503/2010

	IČO:
	00241016

	DIČ:
	CZ00241016

	Identifikátor datové schránky:
	juyajxi

	osoba oprávněná jednat ve věcech technických
	Mgr. Oldřich Trejbal

	a
	

	
	Město Mnichovice

	sídlem:
	Masarykovo nám. 83, 251 64 Mnichovice

	zastoupený:
	Mgr. Petrou Peckovou, starostkou 

	bankovní spojení
	KB Praha – východ

	číslo účtu:
	1727201/0100

	IČO:
	00240478

	DIČ:
	CZ 00240478

	Identifikátor datové schránky:
	ha5bg2f

	osoba oprávněná jednat ve věcech technických
	Mgr. Petra Pecková

	
	

	dále „Objednatelé“
	

	
	

	ZHOTOVITEL:
	OHL ŽS, a.s 

	sídlem:
	Brno, Veveří, Burešova 938/17, 602 00

	zastoupený:
	Petrem Zbraňkem, ředitelem divize Dopravní stavby, na základě Plné moci, ev. čísla RR606263/18 

	bankovní spojení
	ČSOB ,a.s. 

	číslo účtu:
	8010 - 503087443

	IČO:
	463 42 796

	DIČ:
	CZ46342796

	Identifikátor datové schránky
	xbicgdt

	osoba oprávněná jednat ve věcech technických
	Ing. Vladimír Zlatník, manažer výrobní, na Plné moci, ev. čísla S-043/19

	tel.:
	+420 541 571 111

	email
	 

	dále „Zhotovitel“
	


 
(Objednatel a zhotovitel společně jsou dále v textu označováni jako „smluvní strany“)
Uvedené smluvní strany uzavřely dne 8.11.2018 smlouvu o dílo č. SOD/00646/2018/OIÚ „Cyklostezka do Prahy na kole – úsek Mnichovice - Kolovraty“ (dále jen „SOD“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést sjednané výkony a závazek objednatele uhradit za zhotovení díla sjednanou cenu. 
Na základě vzájemné dohody uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. SOD/00646/2018/OIÚ (dále jen „dodatek“). 
Článek 1st Předmět dodatku
Předmětem tohoto dodatku č. 1  změna předmětu plnění na akci „Cyklostezka Do Prahy na kole – úsek Mnichovice - Kolovraty“ a s ním související změna termínu dokončení díla.
 
Článek 2nd Předmět plnění
Změna předmětu plnění spočívá ve stanovení víceprací a méněprací pro realizaci předmětu díla, tak jak jsou uvedeny ve změnových listech č. 1, 2, 3 a 4, které jsou přílohou tohoto dodatku. 

Článek 3rd Doba provádění díla
Smluvní strany konstatují, že úprava předmětu plnění uvedená v článku 2 tohoto dodatku si vyžádala úpravu projektové dokumentace, přičemž upravená projektová dokumentace (dále „upravená PD“) jako podklad pro provádění prací byla zhotoviteli předána dnem uvedeným v předávacím protokolu, který tvoří přílohu č. 5 tohoto dodatku (dále „den předání upravené PD“. Doba od předání staveniště do dne předání upravené PD představuje dobu překážek v provádění díla na straně objednatele ve smyslu odst. 3.14 SOD (vyjma provádění přípravných prací – kácení zeleně). Doba provádění díla se z uvedených důvodů tímto dodatkem č.1 mění takto:
Ruší se odstavec 3.2 SOD.
Ruší se odstavec 3.3 SOD.
Ruší se odstavec 3.4 SOD.
Odstavec 3.5 SOD se mění takto:
 
3.5.	Dílo bude prováděno dle harmonogramů, které tvoří přílohu č. 4 SOD s tím, že doba provádění díla (vyjma provádění přípravných prací – kácení zeleně) začíná v den, kdy jsou ve vztahu k dané části / etapě kumulativně splněny následující podmínky (dále den zahájení realizace):
- zhotoviteli bylo protokolárně předáno staveniště
- zhotoviteli byla předána upravená PD.
Dokončením se rozumí protokolární předání a převzetí dané části či etapy viz popis části odst. 2.2. Dotačním titulem se pro účely tohoto článku rozumí 50. Výzva Řídícího výboru IROP – Udržitelná doprava – integrované projekty ITI.   
a. Část 1 – etapa I. a -   dokončení nejdéle do 4 měsíců ode dne zahájení realizace.  
b. Část 1 –etapa I.b, II.a, II.b – dokončení nejdéle do 10 měsíců od ode dne zahájení realizace pro danou část /etapu stavby
c. Část 2 – etapa II.c, II.d, III - dokončení nejdéle do 10 měsíců od ode dne zahájení realizace pro danou část /etapu stavby
d. Část 3 – etapa IV.a1, IV.a2 -  dokončení nejdéle do 8 měsíců  od ode dne zahájení realizace pro danou část/etapu stavby  
e. Část 4 – etapa IVb1, IVb2, V. - dokončení nejdéle do 10 měsíců od ode dne zahájení realizace pro danou část/etapu  stavby.

Adekvátně k posunu termínu dokončení díla se posouvá i závazný mezitermín pro rozpracovanost díla dle odst. 3.10. SOD.

Článek 4th Cena díla
4.1 Ceny dle ZL1 až ZL4 uvedených v čl. 2 tohoto dodatku č. 1, se sjednávají takto: 
 



4.2 Odst. 4.1 SOD se z důvodů výše uvedených víceprací a méněprací mění takto: 



Článek 5th Ostatní a závěrečná ustanovení
7.1. Změna v tomto dodatku je v souladu s Metodickým pokynem MMR pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014-2020. Nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy, který by měnila celkovou povahu zakázky a její hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na zakázku na stavební práce.
7.2. Ostatní ustanovení smlouvy, tímto dodatkem nedotčená, zůstávají v platnosti a nezměněná.
7.3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. 
7.4. Tento dodatek byl schválen v těchto orgánech dotčených smluvních stran:
a. Uzavření tohoto dodatku č. 1 schválila Rada města Říčany na svém jednání konaném dne 4.4.2019 pod č. usnesení 19-13-001.
b. Uzavření tohoto dodatku č. 1 schválila Rada Městské části Praha – Kolovraty usnesením č. 29/2019 ze dne 26.3.2019.
c. Uzavření tohoto dodatku č. 1 schválilo Zastupitelstvo obce Světice usnesením č. 19-01-03 ze dne 18.2.2019.
d. Uzavření tohoto dodatku č. 1 schválilo Zastupitelstvo obce Všestary usnesením č. Z4/2018-22/5 ze dne 21.2.2019.
e. Uzavření tohoto dodatku č. 1 schválila Rada obce Strančice usnesením č. R-19-10-06 ze dne 23.4.2019 a Zastupitelstvo obce Strančice usnesením č. Z-19-03-04 ze dne 29.4.2019.
f. Uzavření tohoto dodatku č. 1 schválilo Zastupitelstvo města Mnichovice usnesením č. 19-04-003 ze dne 30.4.2019.
7.5. Obě smluvní strany souhlasně prohlašují, že obsah a rozsah tohoto dodatku je jim znám a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.
7.6. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek SOD podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR. Smluvní strany prohlašují, že žádné údaje v tomto dodatku SOD netvoří předmět obchodního tajemství. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku SOD v registru smluv zajistí město Říčany.


Přílohy tvoří nedílnou součást smlouvy. 

Příloha č. 1 – Změnový list č. 1 – část 1
Příloha č. 2 – Změnový list č. 2 – část 2
Příloha č. 3 – Změnový list č. 3 – část 3
Příloha č. 4 – Změnový list č. 4 – část 4
Příloha č. 5 – Protokol o předání upravené projektové dokumentace
Příloha č.6 – plná moc pro Petra Zbraňka, ev. číslo RR606263/18
Příloha č.7 – Plná moc pro Ing. Vladimíra Zlatníka, ev. číslo S-043/19
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	Objednatelé:
	
	
	

	Mgr. Vladimír Kořen
Starosta města Říčany
	
	Mgr. Oldřich Trejbal
Starosta obce Strančice
	

	Mgr. et Mgr. Antonín Klecanda
Starosta MČ Praha - Kolovraty
	
	Mgr. Jaromír Jech
Starosta obce Všestary
	

	Ing. Pavel Kyzlink
Starosta obce Světice
	
	Mgr. Petra Pecková
Starostka města Mnichovice
	

	Zhotovitel:
	
	
	

	Ing. Karol Bozán, OHL ŽS
Na základě plné moci
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Stavební objektVCP bez DPHVCP vč. DPHMNP bez DPHMNP vč. DPH

CELKEM bez 

DPH

CELKEM vč. DPH

etapa Ia438 097,25530 097,67458 781,33555 125,41-20 684,08-25 027,74

část 1 - etapa Ib0,000,000,000,000,000,00

část 1 - etapa II.a 0,000,000,000,000,000,00

část 1 - etapa II.b0,000,000,000,000,000,00

celkem část 1 (bez Ia) 0,000,000,000,000,000,00

celkem část 1 (včetně Ia) 

438 097,25530 097,67458 781,33555 125,41-20 684,08-25 027,74

část 2 - etapa II.c

0,000,000,000,00

0,000,00

část 2 - etapa II.d

0,000,000,000,00

0,000,00

část 2 - etapa III.

0,000,001 817 506,712 199 183,12

-1 817 506,71-2 199 183,12

celkem část 2 

0,000,001 817 506,712 199 183,12-1 817 506,71-2 199 183,12

část 3 - etapa IV.a1

31 538,0438 161,031 052 988,671 274 116,29

-1 021 450,63-1 235 955,26

část 3 - etapa IV.a2

358 916,27434 288,693 007 747,883 639 374,93

-2 648 831,61-3 205 086,25

celkem část 3 

390 454,31472 449,724 060 736,554 913 491,23-3 670 282,24-4 441 041,51

část 4 - etapa IV.b1

135 734,24164 238,432 187 818,652 647 260,57

-2 052 084,41-2 483 022,14

část 4 - etapa IV.b2

199 603,68241 520,451 414 549,171 711 604,50

-1 214 945,49-1 470 084,04

část 4 - etapa V.

319 035,50386 032,963 639 624,204 403 945,28

-3 320 588,70-4 017 912,33

celkem část 4 

654 373,42791 791,847 241 992,028 762 810,34-6 587 618,60-7 971 018,51

celkem (bez etapy Ia)

1 044 827,731 264 241,5513 120 235,2815 875 484,69-12 075 407,55-14 611 243,14

celkem (s etapou Ia)

1 482 924,981 794 339,2313 579 016,6116 430 610,10-12 096 091,63-14 636 270,87


Microsoft_Excel_Worksheet1.xlsx
List1

		Stavební objekt		VCP bez DPH		VCP vč. DPH		MNP bez DPH		MNP vč. DPH		CELKEM bez DPH		CELKEM vč. DPH		kontrola				% změna		% navýšení

		etapa Ia		438,097.25		530,097.67		458,781.33		555,125.41		-20,684.08		-25,027.74		0.00		896,878.58

		část 1 - etapa Ib		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		část 1 - etapa II.a 		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		část 1 - etapa II.b		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		celkem část 1 (bez Ia) 		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

		celkem část 1 (včetně Ia) 		438,097.25		530,097.67		458,781.33		555,125.41		-20,684.08		-25,027.74		0.00		896,878.58



		část 2 - etapa II.c		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		část 2 - etapa II.d		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		část 2 - etapa III.		0.00		0.00		1,817,506.71		2,199,183.12		-1,817,506.71		-2,199,183.12		0.00		1,817,506.71

		celkem část 2 		0.00		0.00		1,817,506.71		2,199,183.12		-1,817,506.71		-2,199,183.12		0.00		1,817,506.71



		část 3 - etapa IV.a1		31,538.04		38,161.03		1,052,988.67		1,274,116.29		-1,021,450.63		-1,235,955.26		0.00		1,084,526.71

		část 3 - etapa IV.a2		358,916.27		434,288.69		3,007,747.88		3,639,374.93		-2,648,831.61		-3,205,086.25		0.00		3,366,664.15

		celkem část 3 		390,454.31		472,449.72		4,060,736.55		4,913,491.23		-3,670,282.24		-4,441,041.51		0.00		4,451,190.86



		část 4 - etapa IV.b1		135,734.24		164,238.43		2,187,818.65		2,647,260.57		-2,052,084.41		-2,483,022.14		0.00		2,323,552.89

		část 4 - etapa IV.b2		199,603.68		241,520.45		1,414,549.17		1,711,604.50		-1,214,945.49		-1,470,084.04		0.00		1,614,152.85

		část 4 - etapa V.		319,035.50		386,032.96		3,639,624.20		4,403,945.28		-3,320,588.70		-4,017,912.33		0.00		3,958,659.70

		celkem část 4 		654,373.42		791,791.84		7,241,992.02		8,762,810.34		-6,587,618.60		-7,971,018.51		0.00		7,896,365.44



		celkem (bez etapy Ia)		1,044,827.73		1,264,241.55		13,120,235.28		15,875,484.69		-12,075,407.55		-14,611,243.14		0.00		14,165,063.01

		celkem (s etapou Ia)		1,482,924.98		1,794,339.23		13,579,016.61		16,430,610.10		-12,096,091.63		-14,636,270.87		0.00		15,061,941.59






image9.emf
Cena bez DPHDPHCena včetně DPH

Původní cena dle SOD129 032 262,2727 096 775,08156 129 037,35

Dodatek č.1-12 096 091,63-2 540 179,24-14 636 270,87

Celková výsledná cena díla116 936 170,6424 556 595,83141 492 766,47


Microsoft_Excel_Worksheet2.xlsx
List1

				Cena bez DPH		DPH		Cena včetně DPH		% navýšení

		Původní cena dle SOD		129,032,262.27		27,096,775.08		156,129,037.35

		Dodatek č.1		-12,096,091.63		-2,540,179.24		-14,636,270.87		-9.37%

		Celková výsledná cena díla		116,936,170.64		24,556,595.83		141,492,766.47
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