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DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO 

 

č. smlouvy objednatele: 538/17                                               č. smlouvy zhotovitele: w300062 

Smluvní strany: 

Objednatel: 

Obchodní firma: Nemocnice České Budějovice, a.s. 

Sídlo: B. Němcové  585/54, České Budějovice, 370 01 České 

Budějovice 

IČ: 260 68 877 

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 

1349 

Zastoupen: MUDr. Břetislav Shon, předseda představenstva 

MUDr. Jaroslav Novák, MBA, člen představenstva 

jako objednatel na straně jedné (dále také jen jako „Objednatel“) 

 

Zhotovitel: 

Obchodní firma: OHL ŽS, a.s. 

Sídlo / Místo podnikání: Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno 

IČ: 463 42 796 

Zápis v obchodním rejstříku 

(či jiné evidenci): 

Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 695 

Zastoupen: Ing. Aleš Kézr, ředitel Divize J-Čechy, na základě 

pověření, které tvoří Přílohu č. 4 tohoto dodatku 

Číslo účtu: 7507621/0100 

jako zhotovitel na straně druhé (dále také jen jako „Zhotovitel“) 

 

I. 

Úvodní ustanovení 

1.1. Objednatel je veřejným zadavatelem ve smyslu § 4 odst. 1 písm. e) zákona č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „zákon o ZVZ“). Objednatel je podle zákona o ZVZ povinen zadat veřejnou 
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zakázku v zadávacím řízení. Objednatel dne 9. 6. 2017 ve smyslu ust. § 56 

zákona o ZVZ odeslal oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění 

způsobem podle § 212 zákona o ZVZ pod evidenčním číslem Z2017-015383 za 

účelem zadání nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Stavební úpravy budovy "A" 

v areálu nemocnice České Budějovice“ v otevřeném řízení (dále jen „Veřejná 

zakázka“). Na základě výsledku zadávacího řízení byla Veřejná zakázka přidělena 

Zhotoviteli.  

1.2. Smluvní strany uzavřely dne 4. 9. 2017 za účelem splnění předmětu Veřejné 

zakázky smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“). Zhotovitel se Smlouvou zavázal, že 

na svůj náklad a nebezpečí a za podmínek stanovených Smlouvou provede pro 

Objednatele dílo – stavbu s názvem Stavební úpravy budovy "A" v areálu 

nemocnice České Budějovice (dále také jen „Dílo“), a to dle projektové 

dokumentace zpracované společností Atelier G+G s.r.o., se sídlem Nádražní 569, 

Jindřichův Hradec II, 377 01 Jindřichův Hradec, IČ 26088541, z 05/2016, která 

tvoří Přílohu č. 1 Smlouvy (dále také jen „Projektová dokumentace“), a dle 

nabídkového rozpočtu s výkazem výměr, který tvoří Přílohu č. 2 Smlouvy (dále 

také jen „Rozpočet“) a Objednatel se Smlouvou zavázal Dílo převzít a za řádné 

provedení Díla zaplatit Zhotoviteli sjednanou cenu. 

1.3. Protože po započetí provádění Díla vyvstala nutnost změnit Dílo, dohodly se 

smluvní strany na změně Smlouvy a za tím účelem uzavřely dne 7. 12. 2017 

dodatek č. 1 ke Smlouvě, kterým Smlouvu změnily tak, jak je popsáno v čl. III 

dodatku č. 1 ke Smlouvě. Změna Díla provedená dodatkem č. 1 představovala 

nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy ve smyslu § 222 odst. 7 zákona o ZVZ.  

1.4. S ohledem na skutečnost, že Dílo je financováno jak z vlastních prostředků 

Objednatele, tak z prostředků dotačního titulu IROP, učiní Objednatel veškeré 

nezbytné kroky (např. podá žádost o změnu příslušného projektu) k tomu, aby 

změny Díla podle tohoto dodatku neměly vliv na financování Díla z prostředků 

dotačního titulu IROP, a to se zaměřením na uznatelné výdaje projektu. Pokud 

změny provedené tímto dodatkem přesto budou mít na financování Díla 

z prostředků dotačního titulu IROP vliv (zejména pokud některé výdaje 

Objednatele související s plněním uvedeným v tomto dodatku nebudou 

poskytovatelem dotačních prostředků Objednateli označeny za výdaje uznatelné), 

nedotkne se tato skutečnost plnění Smlouvy.  

II. 

Předmět dodatku 

2.1. V průběhu provádění Díla nastaly dále uvedené skutečnosti: 

(i)  na základě zjištění stavu stávajících stropních konstrukcí po provedení 

bouracích prací provedl projektant Díla statické posouzení všech stropů 

včetně provedení sond i do těch částí stropů, ve kterých nebyly sondy 

provedeny před zpracováním Projektové dokumentace. Protože z těchto 

sond vyplynulo, že stropy i pro stejná rozpětí byly při původní výstavbě 

budovy „A“ vyztuženy často odlišně od vyztužení zjištěného původním 

statickým průzkumem, navrhl projektant u části stropů jejich dodatečné 

podchycení ocelovou konstrukcí, zajišťující vynesení navyšovaného zatížení 

těchto stropů spojeného s nabetonováním nových podlah při realizaci 
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podlahového topení. Provedení této úpravy je nezbytné z důvodu zajištění 

dostatečné únosnosti stropů. S dodávkou a montáží této ocelové 

konstrukce budou spojené další náklady, a to stavební práce a především 

protipožární opláštění ocelové konstrukce sádrokartonovými deskami, které 

je nutno promítnout do rozsahu Díla a také do Rozpočtu.  

 

 (ii)   smluvní strany dále zjistily, že v Rozpočtu  je uvedena položka označená 

jako  „Systémová deska s ochrannou fólií 1200 x 600, černá“ duplicitně, a 

to jednou v části rozpočtu označené D.1.1-3 a podruhé v části rozpočtu 

označené D.1.4.3 rozpočtu, ačkoli se má jednat o položku jedinou, která 

má být umístěna pouze v části rozpočtu D.1.1-3 a to včetně příslušného 

podílu na položce označené "Přesun hmot". Z důvodu duplicitního uvedení 

této položky v Rozpočtu byla cena odpovídající této položce nesprávně 

zahrnuta do Rozpočtu dvakrát (2x). Z tohoto důvodu je nutné cenu 

uvedenou v Rozpočtu ponížit o cenu jedné z těchto duplicitně uvedených 

položek.  

 
2.2.  Smluvní strany se tak ve smyslu odst. 2.5. Smlouvy dohodly na změně - rozšíření 

Díla, jak je popsáno dále v odst. 3.1. tohoto dodatku, přičemž podrobná 

specifikace změny, resp. rozšíření Díla a její cena je uvedena v Přílohách č. 1 a 2 

tohoto dodatku, když ke změně Díla a uzavření tohoto dodatku dochází na žádost 

Zhotovitele. Změna Díla dle odst. 3.1. tohoto dodatku představuje nepodstatnou 

změnu závazku ze Smlouvy ve smyslu § 222 odst. 4 písm. b) bod 2. zákona o 

ZVZ, neboť uvedená změna Díla nemění celkovou povahu Veřejné zakázky a její 

hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a současně je 

nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy na Veřejnou zakázku 

(navýšení ceny Díla vyplývající z tohoto dodatku, které je současně i celkovým 

navýšením ceny Díla dle všech uzavřených dodatků Smlouvy činí pouze 0,516 % 

z původní ceny Díla). 

2.3. Smluvní strany se dále dohodly na opravě Rozpočtu, jak je popsáno dále v odst. 

3.3. tohoto dodatku, přičemž položky, o které se cena uvedená v Rozpočtu 

ponižuje, jsou uvedeny v Příloze č. 3 tohoto dodatku. Smluvní strany shodně 

prohlašují, že opravu Rozpočtu dle předchozí věty nepovažují vůbec za změnu Díla 

(případně za změnu nepodstatnou), když faktický rozsah Díla uvedený 

v Projektové dokumentaci zůstává stejný, pouze se odstraňuje vzniklá zřejmá 

nesprávnost v podobě duplicitního uvedení jedné z položek na dvou (2) místech 

v Rozpočtu, přestože součástí Díla mělo být i dle Projektové dokumentace od 

počátku dodání pouze jedné (1) z uvedených duplicitních položek.  

 

III. 

Změna Díla 

3.1.  Dílo bude dle odst. 2.1. písm. (i) tohoto dodatku rozšířeno o stavební práce a 

dodávky materiálu podle projektové dokumentace zpracované xxx, jež je uvedena 

v Příloze č. 1 tohoto dodatku - výkresy návrhů podchycení stropů 1. PP, 1. NP a 2. 

NP, včetně statického výpočtu tohoto návrhu podchycení. 
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3.2. Cena za rozšíření Díla dle předchozího odstavce 3.1. tohoto dodatku je uvedena 

v Příloze č. 2 tohoto dodatku - položkový rozpočet stavby – ZL 02 Podchycení 

stávajících stropních konstrukcí, a bude Zhotoviteli uhrazena za podmínek a 

způsobem uvedeným ve Smlouvě. 

3.3. Rozpočet bude dle odst. 2.1. písm. (ii) tohoto dodatku změněn tak, že z něj budou 

odstraněny položky uvedené v Příloze č. 3 tohoto dodatku - položkový rozpočet 

stavby – ZL 03 Odpočet systémové desky s ochrannou folií. 

3.4. Na základě výše uvedených změn dochází ke změně ceny Díla, kdy po navýšení 

ceny Díla o částku bez DPH uvedenou v Příloze č. 2 tohoto dodatku ve výši 1 680 

131,16 Kč (slovy jeden milon šest set osmdesát tisíc jedno sto třicet jedna koruna 

česká šestnáct haléřů) a po snížení ceny Díla o částku bez DPH uvedenou v Příloze 

č. 3 tohoto dodatku ve výši 704 910,34 Kč (slovy sedm set čtyři tisíce devět set 

deset korun českých třicet čtyři haléře) se mění celková cena za Dílo uvedená 

v odst. 3.1 Smlouvy tak, že nová celková cena Díla činí: 

 189.911.251,82 Kč (slovy: jedno sto osmdesát devět milionů devět set jedenáct 

tisíc dvě stě padesát jedna koruna česká osmdesát dva haléře) bez DPH. 

IV. 

Závěrečná ujednání 

4.1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Ostatní 

ujednání Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena. Co platí dle Smlouvy o Dílu, 

vztahuje se i na rozšíření Díla a jeho změny dle tohoto dodatku. Pojmy používané 

v tomto dodatku s velkým počátečním písmenem mají význam definovaný ve 

Smlouvě, pokud v tomto dodatku není výslovně uvedeno jinak. 

4.2. Objednatel prohlašuje, že je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 písm. n) zákona č. 

340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 

o registru smluv“), a jako takový uveřejní tento dodatek v registru smluv. 

S ohledem na skutečnost, že právo zaslat tento dodatek k uveřejnění do registru 

smluv náleží dle zákona o registru smluv oběma smluvním stranám, dohodly se 

smluvní strany za účelem vyloučení případného duplicitního zaslání tohoto dodatku 

k uveřejnění na tom, že tento dodatek zašle k uveřejnění do registru smluv 

Objednatel. Objednatel bude ve vztahu k tomuto dodatku plnit též ostatní 

povinnosti vyplývající pro něj ze zákona o registru smluv. 

4.3. Smluvní strany prohlašují, že nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto jeho 

Přílohy:    

Příloha č. 1  Projektová dokumentace na nosiči CD-ROM 

 

Příloha č. 2  Položkový rozpočet stavby – ZL 02 Podchycení stávajících  

stropních konstrukcí 

 

Příloha č. 3   Položkový rozpočet stavby – ZL 03 Odpočet systémové desky  

s ochrannou folií 
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Příloha č. 4  Pověření ředitele Divize J-Čechy, Ing. Aleše Kézra k zastupování           

   OHL ŽS a.s. včetně podepisování  

 

4.4. Smluvní strany dále prohlašují, že si tento dodatek a jeho přílohy přečetly, že 

s jejich obsahem souhlasí a že vyjadřují jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli. 

Smluvní strany dále prohlašují, že tento dodatek neuzavřely v tísni ani za nápadně 

nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují ony samy nebo jejich oprávnění 

zástupci své vlastnoruční podpisy. 

4.5. Tento dodatek se uzavírá písemně a může být měněn pouze písemnými, 

číslovanými dodatky, uzavřenými na základě dohody obou smluvních stran. 

4.6. Tento dodatek byl sepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních v českém jazyce, když každé 

vyhotovení dodatku má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po dvou 

(2) vyhotoveních dodatku. 

Objednatel: 

V Č. Budějovicích dne _______ 2018 

Zhotovitel: 

V Č. Budějovicích dne _______ 2018 

 

............................................. 

MUDr. Břetislav Shon                         

předseda představenstva                                       

Nemocnice České Budějovice, a.s.  

 

............................................. 

   Ing. Aleš Kézr 

                 ředitel Divize J-Čechy 

OHL ŽS, a.s. 

 

............................................. 

MUDr. Jaroslav Novák, MBA 

člen představenstva 

Nemocnice České Budějovice, a.s. 

 


