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DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO
uzavřený dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)
mezi smluvními stranami
příspěvková organizace:	Konzervatoř České Budějovice, Kanovnická 22
sídlo:	Kanovnická 22/391, 370 61 České Budějovice
IČO:	60075902
DIČ:	……
číslo účtu:	261075465/0300
jednající prostřednictvím:	Mgr. Petrem Riesem, ředitelem školy
na straně jedné jakožto objednatelem (dále jen „objednatel“)

a

společnost:	Tangenta, spol. s r.o.
sídlo:	Dobrovodská 130, 370 06 České Budějovice
IČO:	260 86 310
DIČ:	CZ26086310
zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, pod spisovou značkou (oddíl, vložka) C 13169
číslo účtu:	115-1211960217/0100
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
jednající prostřednictvím: 	Ing. Pavel Kubáň
na straně druhé jakožto zhotovitelem (dále jen „zhotovitel“)






I.
Úvodní ustanovení
1. Objednatel a zhotovitel uzavřeli smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele zhotovit dílo „Snížení energetické náročnosti Konzervatoře České Budějovice“ (dále jen „smlouva“). Vzhledem k tomu, že v průběhu realizace smlouvy o dílo došlo k událostem předvídaným v čl. IV. odst. 6 smlouvy, kdy objednatel požadoval práce, které nejsou předmětem díla, a při realizaci byly zjištěny skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a dodavatel ani objednatel je nezavinil a ani je nebylo možné předvídat a tyto skutečnosti měly vliv na cenu a termín dokončení  díla, uzavírají smluvní strany na základě písemně odsouhlaseného změnového listu č. 10, jehož kopie tvoří nedílnou přílohu, tento dodatek č. 2 smlouvy.
2. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno v souladu s čl. II. odst. 9 smlouvy radou Jihočeského kraje.


II.
Změny smlouvy
1. [bookmark: _GoBack]Smluvní strany se dohodly na změně předmětu díla tak, jak je blíže specifikováno v popisu změny technického řešení a jeho zdůvodnění ve změnovém listu č. 10, užitím odlišných velkoformátových desek pro zavěšenou větranou fasádu, které jsou konkrétně specifikované jako: fasádní desky „Fundermax Venus Solid 0421 NY, hrubý povrch SKY“ 4100 x 1300  mm,  rozměry upraveny dle požadavku objednatele na základní rozměr desky cca 2100 x 1100, tolerance cca 200 mm, tl. desky 6 mm. Přesnou velikost a rozložení desek na fasádě určí vzhledem k minimalizaci prořezu desek zhotovitel podle své výkresové dokumentace
2. Smluvní strany se dohodly na změně sjednané ceny díla v rozsahu vícenákladů podle změnového listu č. 10, tedy v navýšení ceny díla v souhrnu o částky 372 488,09- KČ bez DPH, DPH ve výši 78.222,50- Kč a celkem včetně DPH o částku 450 710,59,- Kč.
3. Cena díla v rozsahu víceprací podle tohoto dodatku bude zaplacena ve lhůtě 30 dnů od provedení příslušných části díla (tj. prací v rozsah podle tohoto dodatku), a to na základě faktury zhotovitele.
4. Smluvní strany se dohodly, že dílo v rozsahu změn podle tohoto dodatku a všech přímo navazujících prací bude provedeno nejpozději do 14 týdnů ode dne podpisu tohoto dodatku oběma stranami.
5. Vzhledem k pokynu objednatele, podle kterého mají být velkoformátové desky objednány bez rezervy, se přitom za nedodržení termínu nepovažují případné chybějící D+M jednotlivé desky a prvky, které je zhotovitel povinen doplnit v nejkratším možném čase, nejpozději do dalších 8 týdnů ode dne uplynutí termínu podle předchozího odstavce.

III.
Zbylý obsah smlouvy
1. Zbylý obsah smlouvy zůstává beze změn.

IV.
Závěrečná ustanovení
1. Tento dodatek byl vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
2. Obě smluvní strany strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku včetně jeho příloh, když s celým obsahem souhlasí.

Příloha: Kopie změnového listu č. 10

	V Českých Budějovicích, dne 
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Mgr. Petr Ries, ředitel		                             Ing. Pavel Kubáň, jednatel společnosti

