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Zménový list č. 1 zc dne 20.5.2019
Změna závazku ze smlouvy na veícjnou zakázku dle § 222 odsi. 3 zákona i. 134/2016 Sb.. o zâdâvâni veřejných zakázek, 
vc znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon").

[Název stavby:
Dopravili rcücnf křižovatky Lipová • Topolová • Zdeňka Štěpápka

Číslo smluvního vztahu:
19/2/2019

Název fiásií stavby (PS, SO):

Na zákíadé oznámení pfoiokmnto/zhotoviiel&^objednniele/provugovolgle o skuleinostech, které vyžadují provést 
zménu smluvní dokumentace ve smyslu objodnávky^du 5.8/5.9/5.10/5.11 smlouvy o dílo. Zmčno oo t>'ká

?m fa jeho smluv

Původní ře^ní dle smluvní dokumentace:
Článek 1,, Smluvní strany, Doba plnění:
1.3 Zástupce pověřený jednáním ve vécech technických:
za objednatele:  vedoucí odboru investic. • referent odboru investic 
za zhoiovíieic: Ing. Radovan Dušek, předseda představenstva.  hlavni stavbyvedoucí - dopravní 
stavby, stavbyvedoucí 
L4 Zástupce pověřený jednáním na stavbě:
za objednatele:  vedoucí odboru investic,  • referent odboru investic 
za zhotovitele: - hlavní stavbyvedoucí - dopravní stavby. - stavbyvedoucí. 

- odpovědná osoba v oboru elektrozařízení

Nové řešení:
Článek I.. Smluvní strany, Doha plnění:

.3 Zástupce pověřený jednáním ve vécech technických:
za otpednaiele: • vedoucí odboru investic, - refmm odboru investic 
za zhotovitele; Ing. Radovan Dušek, předseda představenstva, , hlavní stavbyvedoucí - dopravní 
«tavby, - stavbyvedoucí 
1.4 Zástupce pověřený jedn^ím na sravbé:
za objednatele: • vedoucí odboru investic,  - referent odboru investic 
za zhotovitele; - hlavni stavbyvedoucí - dopravní stavby, - stavbyvedoucí, Roman 

• odpovědná osoba v oboru elektrozařízení

Zdůvodnění zinénv Změna osoby hlavního stavbyvedoucího.

Realizací změny není doiéena kv^ita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla 
definovaný v projektové dokumentací a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z 
realizace změny budou hrazeny v souladu s přísluSnými smluvními podmínkami z jHxwtředků objednatele. Z 
pohledu zákona je nutné vzniklou situaci řešit formou změny závazku ze smlouvy, v tomto případě dle znění | 222 
odst. 3 zákona. Vcékeré podmínky § 222 odsL 3 zákona jsou dodrženy, tj. je zcela vyloučeno, že by 51o o 
podstatnou miěnu závazku ze smlouvy. Tento změnový list je současné schválením změny závazku ze smlouvy na 
veřejnou zakázku dle § 222 odsL 3 zákona.

Vliv gněny na výkresovou dokumentaci; a»»‘nc

Výkresovou dokumentaci ke zrněné zpracoval:

Vliv ^ènv na smluvní cenu: ano/ne

Cena díla dle .smluvního vztahu vi, DPH:

Ponízení/navyšení ceny díla vč, DPH:

Nová cena dílavč. DPH:
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Vliv zininv na termín dokončení díla: ane/nc

Termín dokončeni díla dle smluvního vztahu:

Novy tennin dokončení díla:

/jTilnu navrhuje (jméno, příjmení):

Datum:

Změnový lís( vyhotovil (jméno, příjmení): 

Datum: Podpis: 

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): Ing. Radovan Du5e 
Datum: 2-Íf Podpis:

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení);

Datum: Podpis;

Oprávněný zásmpce objednatele - TDS (jméno, příjmení): 

Datum; Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): Mgr. Jan Paparega

Datum: ^ 0 2019 

Správce rozpoClu (jméno, příjmení):

Dauím: ^ Podpis: 

Příloha změnového listu: •
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