
DODATEK č. 1 

ke smlouvě o dílo, číslo Smlouvy objednatele SML/1683/2018, uzavřené dne 14.12.2018, 
podle ust. § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský Zákoník 

I. 

Smluvní Strany 

Statutární město Přerov 
Se sídlem: Bratrská 34, 750 11 Přerov 
Zastoupené: lng. Hanou Mazochovou, námèstkyní primátora, pověřenou dle bodu 

2. usnesení RM č. 486/16/6/2019 
IČ: 003 01 825 
ęankovní Spojení: 
Císlo účtu: 

Osoba 

(dále jen ,,Objednatel“)

a 

SISKO spol. S r.o.
_ 

se sídlem: Velká Dlàžka 527/6, 750 02 Přerov 
zastoupena: 
ve věcech smlouvy 
ve věcech technických 
ve věcech stavby 
ıćzˇ 47155558 
DIC: CZ47155558 
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 4083 

 technických a realizace stavby: 

(dále jen ,,Zhotovitel")
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Předmět dodatku 

Smluvní strany se dohodly, že Z důvodu změny rozsahu předmětu plnění dle čl. lll. odst. 9 smlouvy o 
dílo uzavřené dne 14.12.2018, číslo Smlouvy objednatele SML/1683/2018, se výše uvedená smlouva O 
dílo mění následovně: 

1. ČI. V. cena za dílo, odst. 1 se ruší a nově se sjednává v následujícím znění: 

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí celkem: 
cena bez DPH 5 171 944,24 Kč 
sazba DPH je 21% 1 086 108,29 Kč 
Celková nabídková cena včetně DPH 6 258 052,53 Kč 

a) Poskytnuté Zdanitelné plnění odpovídá číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 - 43, tj. 

patří do kategorie stavebních a montážních prací podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani Z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o DPH"). V daném případě souvisí výlučně S 
činností příjemce při výkonu veřejné správy, při níž se příjemce (tj. Objednatel) nepovažuje za osobu 
povinnou kdani (viz § 5 odst. 3 zákona O DPH), a proto nebude ze strany poskytovatele (tj. zhotovitele) 
uplatněn režim přenesení daně podle § 92a citovaného zákona. Poskytovateli plnění vzniká v tomto 
případě standardní povinnost odvést daň. Příjemce plnění na vyžádání poskytne poskytovateli čestné 
prohlášení o účelu použití. 

b) Smluvní strany se dohodly na tom, že příjemce zdanitelného plnění je oprávněn uplatnit institut 
zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve smyslu § 109a zákona č. 235/2004 Sb., O dani 
Z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZDPH), pokud poskytovatel zdanitelného 
plnění bude požadovat úhradu za Zdanitelné plnění na bankovní účet, který nebude nejpozději ke dni 
splatnosti příslušné faktury zveřejněn správcem daně v příslušném registru plátců daně (tj. způsobem 
umožňujícím dálkový přístup). Obdobný postup je příjemce zdanitelného plnění oprávněn uplatnit i v 
případě, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění bude O poskytovateli zdanitelného plnění 
zveřejněna v příslušném registru plátců daně skutečnost, že je nespolehlivým plátcem a dále i v případě 
naplnění kritérií uvedených V § 109 odst. 1 a 2 ZDPH. V případě, že nastanou okolnosti umožňující 
příjemci zdanitelného plnění uplatnit zvláštní způsob zajištění daně podle § 109a zákona č. 235/2004 
Sb., O dani Z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude příjemce zdanitelného plnění O této 
skutečnosti poskytovatele zdanitelného plnění informovat. Při použití zvláštního způsobu zajištění daně 
bude příslušná výše DPH zaplacena na účet poskytovatele zdanitelného plnění vedený u jeho místně 
příslušného správce daně, a to v původním termínu splatnosti. V případě, že příjemce zdanitelného 
plnění institut zvláštního způsobu zajištění daně Z přidané hodnoty ve shodě S tímto ujednáním uplatní 
a zaplatí částku odpovídající výši daně Z přidané hodnoty uvedené na daňovém dokladu vystaveném 
poskytovatelem zdanitelného plnění na účet poskytovatele zdanitelného plnění vedený u jeho místně 
příslušného správce daně, bude tato úhrada považována za splnění části závazku příjemce 
odpovídajícího příslušné výši DPH sjednané jako součást sjednané ceny za Zdanitelné plnění. 
2. Příloha č. 1 smlouvy O dílo - oceněný soupis dodávek, služeb a stavebních prací S výkazem výměr 

se nahrazuje novou přílohou. 

3. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platností.
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Závěrečná ujednání 

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopísech S platností originálu podepsaných oprávněnýmí 
zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních. 
Podepsaní zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni k podpisu tohoto dodatku. 
Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek ke smlouvě O dílo před jeho podpisem přečetly a 
že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a 
srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho 
obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu Statutárními orgány smluvních stran, nebo 
osobami jimi zmocněnýrni či povëřenými a účinnosti dnem uveřejnění dodatku v Registru smluv na 
Portálu veřejné správy Ceské republiky. Za uveřejnění tohoto dodatku na Portálu veřejné správy 
České republiky odpovídá objednatel. Zároveň smluvní strany prohlašují, že souhlasí se 
zveřejněním dodatku v Registru smluv na Portálu veřejné správy Ceské republiky. 
Objednatel informuje ve smyslu či. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 O 
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto 
údajů (dále jen ,,GDPR“) zhotovitele, že bude V souvislosti S plněním této smlouvy zpracovávat jeho 
osobní údaje, jeho statutárních orgánů a kontaktních osob a dále třetích osob, u nichž je zpracování 
nezbytné pro poskytování plnění na základě této smlouvy. Zpracování osobních údajů bude 
objednatelem prováděno pouze v rozsahu nezbytném pro plnění této smlouvy a po dobu nezbytnou 
pro plnění této smlouvy. Podrobné informace O zpracování osobních údajů objednatelem včetně 
zásad tohoto Zpracování jsou k dispozici na webových stránkách objednatele dostupných Z: 
https://www.prerov.eu/cs/magistrat/o-magistratu/povinne-informace-d|e-zakonu-gdpr/ochrana- 
osobních-udaju-gdpr/. 

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Přerova na její 16. schůzi, konané dne 
23. května 2019, usnesením č. 486/16/6/2019 (doložka podle ust. §41 zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích, ve znění pozdějších předpisů). 

VPřerově, dne: - 21,, l]5. 2019 VPřerově,dne: « 21., []5_ 2019 

Za objednatele: Za zhotovitele: 
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REKAPITULACE STAVBY 
Kód: 18032-OZ 

Stavba: PARKOVIŠTĚ v UL. KABELÍKOVA v PŘEROVĚ 
KSO: 822 55 76 CC-CZ: 
Misto: PREROV Datum: 
CZ-CPV: 45233100-O 

Zadavatel: IČ: 

STATUTÄRNÍ MĚSTO PŘEROV Dıčz 

Uchazeč: IC: 
SISKO DIČ; 

Projektant: IČ: 

PRINTES - ATELIÉR, fl.r.ø., PŘEROV DIČ: 

CZ-CPA: 

Z112 
10.05.2019 
42.11.20 

00301825 
CZ00301825 

Vyplñ údaj 
Vyplñ údaj 

25391089 
CZ25391089 

Poznámka: 
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS Z018-O1. Cenové a technické podmínky položek CS, které nejsou uvedeny v 
soupisu prací jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs~urS.‹z. Plný popis položek a poznámky k souborům cen jsou uvedeny v jednotlivých 
cenfcích ÚRS. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází Z CS. Tyto položky byly vytvořeny 
pouze pro tento rozpočet a nenacházejí se V žádné cenové soustavě. Pokud byl v rozpočtu uveden konkrétní obchodní název materiálu nebo 
výrobku, byl použit S cílem zadavatele stanovit minimální kvalitativní Standard.Uchazeč O veřejnou zakázku je oprávněn navrhnout a použít 
kvalitativně a technicky obdobných řešení, která nesníži užitnou hodnotu a kvalitu díla, při zachování jakostních a bezpečnostních parametrů 
výrobků. 
VÝKAZ VÝMĚR, který se vztahuje k více položkám je nahrazen odpovídajícím slovem "FIGUROU". Figura je uvedena ve sloupci "Kód" v položce, 
kde byla spočítána. 

Cena bez DPH 5 171 944.24 

Sazba daně Základ daně Výše daně 
DPH Zàklñđní 21,00% 5 171 944,24 1 0H6103,29 

Snížená 15,00% 0.00 0.00 

[cena S DPH v CZK 6 258 052,531 
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ 
Kód: 18032-02 

shavhflz PARKOVISTĚ v UL. KABELIKOVA v PŘEROVĚ 
Misha: PŘEROV Dahuın: 10.05.2019 

Zadavatel: STATUTÁRNÍMĚSTO PŘEROV Projektant: PRINTES - ATELIÉR, s.r.o., PI 
Uchazeč: SISKO 

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena S DPH [CZK] TYP 

Náklady Stavby celkem 
SO 101 PARKOVIŠTĚ 
S0 401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ 
S0 801 KTu a SADOVÉ ÚPRAVY 
SO 801.01 Mobiliář a HTÚ 

SO 801.02 Výsadby a založení - stromy, trávníky 
S0 . 

801 _o2_1 Vysadby - stromy 
S0 
801_02_2 Založení - trávníky 

VRN VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY 
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5 171 944,24 
4 659 755,03 
137 051,20 
299 138,01 

22 577,50 

276 560,51 

123 224,13 

153 336,38 

76 000,00 

6 258 052,53 
5 638 303,59 
165 831,95 
361 956,99 

27 318,78 

334 638,22 

149101,20 

185 537,02 

91 960,00 

ING 
ING 
ING 

Soupis 

Soupis 

Soupis 

Soupis 

VON



KRYCÍ LIST SOUPISU 
Stavba: 

PARKOWŠTĚ v UL. KAs€Lı'KovA v PŘEROVĚ 
Objekt.: 

So 101 - PARKOVIŠTĚ 

KSO: SZZ 55 76 
Miscøı PŘEROV 
cz-cPvz 45233100-O 

Zadavatel: 
STATUTÁRNÍ MĚSTO PŘEROV 

Uchazeč: 
SISKO 

Projektant: 
PRINT:-:S - ATELIÉR, 5.r.0., PŘEROV 

Poznámka: 

CC-CZ: 
Datum: 
CZ-CPA: 

IC. 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ; 

2112 
10.05.2019 
42.11.20 

00301825 
CZ00301825 

25391089 
CZ25391089 

Cena bez DPH 4 659 755,03 

DPH základní 
snížená 

Základ daně 
4 659 755,03 

0,00 

Sazba daně Výše daně 
21,00% 978 548,56 
15,00% 0,00 

Cena S DPH v CZK 5 638 303,59 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 

PARKOVIŠTĚ V UL. KABELÍKOVA v PŘEROVĚ 
Objekt: ˇ ˇ S0 101 - PARKOVISTE 
Misto: PŘEROV 

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MESTO PŘEROV 
Uchazeč: SISKO 

Kód dílu - Popis 

Náklady soupisu celkem 
HSV - Práce a dodávky HSV 

Datum: 10.05.2019 

Projektant: PRINTES; ATELIÉR, 
s.r.o., PREROV 

Cena celkem [CZK] 

4 659 755,03 
4 651 236,17 

_ı ı Zemní práce 1 166 302,37 
fll 

..ı n Zemní práce - přípravné a přidružené práce 13 634,34 
Zakládání PJ 32111,47 

ul v Svislé a kompletní konstrukce 81,42 
odorovné konstrukce Ă < 18 205,62 

U1 n Komunikace pozemní 1 928 616,03 
O* - Úpravy povrchů, podlahy a Osazování výplní 27 372,95 

rubní vedení (D -Í 716 124,43 
~O Ostatní konstrukce a práce~bourání 327 265,13 
997 - Přesun sutě 259196,21 
998 - Přesun hmot 162 326,20 

PSV - Práce a dodávky PSV 8 518,86 
711 ~ Izolace proti vodě, vlhkostí a plynům 8 518,86 
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SOUPIS PRACÍ 
Stavba: 

Objekt 
PARKOVIŠTĚ v UL. KABELÍKOVA v PŘEROVĚ 

So 101 - PARKOVIŠTĚ - 

Miflhøz PŘEROV 

Zadavaıeız STATUTÁRNÍ MĚSTO PŘEROV 
Uchazeč: SISKO 

Datum: 10.05.2019 

Projektant: PRINTES - ATELIÉR, s.r.o., PŘEROV 

1 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství ` Cena celkem [CZK] Cenová soustava J cena 
[CZK] 

Náklady soupisu celkem 

D

D 

HSV
1 

Práce a dodávky HSV 

4 659 755,03 

4 651 236,17 
1 166 302,37 

111“ 1111301111-15 

Zemní práce 
Pfipravně terénní práce -sejmutí drnu strojně tl. do 150mm vč. naloženi na dopravní 

_. _. . . , m2 1 580,000 prostredek (cena urcena pro oddrnovanı na skladku ) 
46,331 73 201,401 

VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV m2 DRNY01 

" POZNÁMKA: Odkaz W na příslušnou část dokumentace 
" Výkaz výměr (W) dle výpisu na: " 

“ 
výkr. D/101-014 Příprava uzemi (dále už jen PÚ /...) " 

" 
výkr. D/101-015 Výkaz ploch a obrubníkü (dále už jen V /_. .) 'ˇ 

ˇ' doplnění dle Techn. zprávy SO 101 (dále jen TZ ) " 

" +případné doplnění položky dle příslušmvýkresu D/101 -001...015 " 

" Poznámka odkazu W na příslušnou část dokument. platí pro všechny položky _“ 
Mezifløuče: POZNÁMKA ODKAZU VÝMĚR 
" PÚ 1/ stáv.zelená plocha - odhumusování O,15m (drny)" 
1580,0 
Součet 

0,000 

1 580,000 
1 580,000 

Rozebráni dlažeb Z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně 
1 

m2 
1 

60.0001 46,161 2 769,601C5 ÚRS 2018 01 
1 

Z 
1 

K 1113106121 

VV 
VV 

“ Pú 4/ zzávaj. økflp. nhødník - DM dlaždic H58 “ 

" ručně podél objektu " 60,0 60,000 

Rozebráni dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojně pl do 50 m2 
1 

m2 
1 

49,0001 21,591 1 057.911cS URS 2018 01 
1 

3 
1 

K 1113106134 

VV 
VV 

ˇ PÚ Z/ stávaj.chodník -DM dlazby celk.Z79m2 ^' 

" z toho ZD6 " 49 O , 49,000 

1113106142 
Rozebráni dlažeb 2 betonových nebo kamenných dlazdíc komunikaci pro pes: strojne 

1 

ml 
1 

23010001 14,201 3 2óó,001cs ÚRS 1018 D1 141x 
VV 
vv 

1pl přes 50 m2 
" Pú Z/ scávajxhnunik -DM dlažby neıK.279mz ˇ 

' z nnhn aesknvá HDD 130/30, 50/50) ˇ' 279,0-49,0 230,000 
151K 1113107121 10dstranění podkladu Z kameniva drcenèho tl 100 mm ručně 

1 

m2 
1 

0,0001 155,551 o,Do1cs ÚRS Z018 01 
VV 

VV 

VV 

VV DraZka1ACP01 

" výkr,-003 vzor. řez: hrana (Zarov. řezu) se stav. AB vozovkou u pásu dlázd.plochy 
" DM drážky pro vložení řádku DŽK (95m) S obrubníkem (v odíréz.~O,10m AB 
vozovce)" 
ˇ drážka hl. 0,25m -0,10fréz.-0,05 dobourání drážky ACP= zbytek 0,10m HDK ” 

nebude provedeno, podklad je AB kryt, který se odstraňuje v celé tloušce 
D,35'95,0 

-33,25 
33,250 

1113107122 10dst.ranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm ručně 
1 

m2 
1 

30.8001 233,751 7199,S0|cS ÚRS Z018 01 |<*1K 
vv 
VV 
VV 
VV 
VV Drazka2ACP01 

ˇ výkr.-003 vzor. řez: hrana pásu dlážděně plochy a k-ce park.Stání (A)ˇ' 
" DM drážky pro vložení sllnič. obrubniku Bñmb (v odfréz. ›0,10m AB vozovcej" 
"drážka hl. O,35m -0,10 írěz.-0,05 dobourání drážky ACP= zbytek 0,20m HDK " 

" měřeno v dwg: Bflmb " 

0,35'8B,0 30,800 
171K 1113107141 10dstranění podkladu živičného tl 50 mm ručně 

1 

m2 
1 

0,0001 73,781 0,o01cS ÚRS Z018 O1 
VV 
VV 
VV 

VV 

" DM drážek pro vložení řádku DŽK a obrub (v odírěz. -0,10m AB vozovce) vz. řez " 

" 95mb " Drazka1ACP01 
" Bůmb" Dľa7J(đ2ACP01 30,800 
nebude provedeno, podklad je AB kryt, který se odstraňuje v celé tloušce -64,050 
součet 64,050 

33,250 

1113108414 10dstraněnìpadI‹lodu živičného tl 150 mm 
1 

m2 
1 

1 107,0001 68,80
1 

75 1óı,óo 1cs ÚRS 2018 01 |7x1K 
VV 
VV 
VV 

VV 

doplněná položka 
1 115 ,D00 

1115 m-8 m2 -8,000 
Odstranění AB krytu ùrověˇn -0,10-0,25, úroveň 0,000-0,1 frézování 
Søučęı 1 107,000 

H K 113107412 Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 200 mm při překopech strojně pl do 15 m2 8 100 m2 ' 43,15 :149,7ú cs ÚRS Z018 01 
VV 
VV 
VV 

" PÚ 7/ vybour. ve stáv. komunikaci pro přípojku UV: 4,5m +napojení " 

" výpočet překopů= oddíl 5 Komunikace, vč. pro V3 " 

DMprekopSD01 8,100 

9 K 113107422 Odstranění podkladu Z kameniva drceného tl 200 mm při překopech strojně pl do 15 ml B 100 m2 ˇ 70,81 573,56 cs ÚRS 2018 01 
VV 
VV 
VV 

" PÚ 7/ vybour. ve stav. komunikaci pro přípojku UV: 4,5m +napojení " 

“ výpočet překopù= oddíl 5 Komunikace, vč. pro V3 'ˇ 

DMprøı‹øpHDKD1 8.100 

10K 113107442 Odstranění podkladu živičných tl 100 mm při překopech strojně pl do 15 m2 m2 9,250 83,81 775,24 cs ÚRS 2018 01 
VV 
VV 

ˇ' PÚ 7/ vybour. ve stáv. komunikaci pro přípojku UV: 4,5m +napojení " 

DMprekopACP01 9,250 

11K 113154112 Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase m2 4,000 115,60 462.40 cs ÚRS 2018 01 
VV 
VV 
VV 

ˇ odfrézovani pruhu ACO (40mm) pro odsazené napojení ˇ 

ˇ' napojení asf. vrstev S přesahem min.200mm (ACO 40mm)ˇ' 
SPARAnapoj01'(O,Z0+0,20) 4.000 

12K 113154113 Frézovaní živičného krytu tl 50 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase m2 14,900 127,50 1 899,75 cs ÚRS 2018 01 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 

" PÚ 7/ vybour. ve stáv. komunikaci pro přípojku UV: 4,5m +napojení " 

DMprekopACO01 12,900 
Mezisoučet odírézov. přesahovaného překopu ACO 12,900 
" odfrézování pruhu ACp (50mm) pro odsazené napojení 'ˇ 

" napojení asf. vrstev s přesahem min.200mm (ACP 50mm)" 
SPARAnapoj01'0,20 2,000 
Mezisoučet 2,000 
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PČ Typ Kód Popis 
J.cena MJ Množství Cena celkem [CZK] Cenová soustava 
[CZK] 

VV Součet 14,900 

131 K 1113154364 Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 2 m pl do 10000 mZ s překážkami v trase m2 
1 

1115,0001 70,041 78 094,6o1cS ÚRS Z018 O1 

VV 
VV 

" PÚ 3/ stávaj. parkovací plocha - odfrézováni AB 0,10m “ 

1115,0 
141 K 1113201112 1Vytrhání obrub silničních Iežatých 

1115,000 

I 
v

I 

fn 103 000 90,951 9 367,851cS ÚRS Z018 O1 
VV 
VV 

'ˇ PÚ 6/ bour. obrubníku beton. celkem 305,0mb" 
" Z toho Iežatý " 103,0 103,000 

151 K 1113202111 1Vytrháni obrub krajnikù obrubníků stojatých vn 
1 

2o2,00o1 44,711 9 o31,421cS ÚRS 2018 O1 
VV 
VV 
VV 

" PÚ 6/ bour. obrubníku beton. celkem 305,0mb" 
ˇ' Z toho stojatý (silniční + chodníkový)" 305,0-103,0 
Součet 

202,000 

161 K 1120001101 Příplatek za ztižení odkopávky nebo prokkopávky v blízkosti inženýrských sítí 

202,000 

m3 117,7581 308,551 36 334,351CS ÚRS 2018 01 

vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv c|S0dkop01 
vv 
vv 
vv |Sodk0p01 

" odkopy v horní části ochran. pásma kabelů a ostat. IS
" 

" vozovka plná Skl. (tl. 0,79m) IS v původním RT (zeleni)" 
“ kabely " (0,5+0+o,s)'(0,79-(0,8-o,5))'43,0'1 
" teplovod 2×" (0,5+0,B+0,5)'(0,79-(0,5-0,5)-0,15)"(5,0+1,0) 
' nzpınvnđ 1×“ (0,540,440,5)'(0,79-(0,5-0,5›‹0,15)'(5,35+1,0+6,5+1,0ı 
'ˇ vndøvøú ˇ (O,5+o,Z+0,5)'(0,79-(1,O-O,5ı)'(5,0+1,o+6,o+1,0ı 
" kanalizace" 
(0,5+0,4+0,5)'1iJ,79-(1,1-0,5))'(8'2+7+13+5+5,3+3+1,0'7) 
” plyn" (0,5+0,15+O,5)'(0,93-(0,8-0,5))'[5,0+1) 
ˇ' parkoviště plná skl. (tl. 0,7Zm)" 
ˇ' kabely " (0,5+0+0,5)'(0,72-(0,6-0,5))`(40+34) 
" teplovod 2×" (0,5+0,8~0,5I'(0,72-(0,5-0,5)~0,15)'4,5 
" teplovod 1×ˇ (0,5+0,4+0,5)'(0,72-(0,5-0,5)-0,15)'15,0 
“ vøđøvøđ ˇ (0,5+o,2+0,5)-(0,72-(1,O-o,5)›“4,5 
" kanalizace" 
(0,5+0,4+0,5)'(0,7Z-(1,1-0,5))'(62+4,5'2) 
" plyn" (0,5›0,15+0,5)'(0,72-(0,8-0,5))'4,5 
" ostat. IS (voda, kanal., plyn) v hl. mimo pásmo IS pro výkop chodníků = 0"
0 
'ˇ kolem stáv. sachet+ armatur IS ve vozovce +parkov.[I<s= výsk.úpravy ad. VV)" 
PI'(0,40+o,5)`0,5o'(o,79-o,10)`1 
Pı'(1,2+o,5)'0,5o'(o,79-O,1o)'(4+5+3) 
Mezisoučet 
" rezerva uložení sítí mimo normu (do 20% I" 
0,20`nısødI‹øpo1 

29,670 Meopta v rámci preložky 
6,912 

12,410 
4,524 

14,976 
4,347 

45,880 Meopta v rámci přeložky 
4,617 
11,970 
1,188 

11,928 
2,174 

0,000 

0.975 
22.111 

173,682 

34,736 
208,418 

98,132 

19,6264 
117,758 

1 

171 K 1120001101-09 

Součet 

1blíZkosti podzemního vedeni S naložením na dopravní prostředek 
Sondy pro ověření Ing. sítí - ruční výkop tř.1-4 vč. příplatku za Ztíženi vykopávky v 

1
1 

m3 34,427 
1 

552,501 19 020,811
1 

vv 
vv 
vv 
VV 
vv 
vv 
vv 
VV 
VV 
vv 
VV 
VV 
VV 
vv 
vv 
vv 
VV c5ONDYO1 
VV 
VV 
vv k5‹›ndyIS01 

" výkr.~015 Výkaz ploch (Legenda IS) + TS (ad. e, Provést kopané sondy IS...) 
'ˇ sondy křížení IS

" 

" vozovka plná ski. (tl. O,79m)" 
"kabely" 1,1'1,1'(0,79+0,5-0,15)'1 
ˇrepı6v6flı" 1,1`1,1~(o,7940,5-O,15)'4 
ˇ' vodovod" 1,1'1,1'(0,79+0,5-0,15)'2 
" kanalizace' 1,1'1,1'(0,79+0,5-0,15)`7 
" plyn“ 1,1^1,ı'(0,79+o,5-0,15)'1 
" parkoviště plná skl. (tl. IJ,72m)" 
'ˇ kabely" 1,1'1,1'(0,72+0,5-0,15)'Z 
“hzpıøvøú” 1,1'1,1~(0,72+O,5-0,15)-3 
'ˇ kanalizace" 1,1'1,1”(0,7Z40,5-0,15)'4 
' chodníky plná skl. (tl. O,24m) ˇ 

ˇ kabely" 0,7'0,7'(0,Z4+0,5-0,10)`1 
' ostat. IS v hl. mimo pásmo IS pro výkop chodníků "

0 
Mezísoučet Sond 24× (š.110cm) +1x (š.70cm) 
" rezerva uložení sítí mimo normu (do 20% )" 
CSONDY01'0,20 
Součet 

1,379 Meopta V rámci přeložky 
5,518 
2,759 
9,656 
1,379 

2,589 Meopta v rámci přeložky 
3,884 
5,179 

0,314 

0,000 
32,657 

6,531 
39,188 

28,689 

5,7378 
34,427 

1 

181 K 1122202201-01 
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice ručně (pří objektu nebo Zasíťovaném 
území) v horninë tř. 3 141 Z3,5521 116,451 2 742,591

1 

VV 

VV 
VV ľDDKOPlem01 

' ruční dokop zeminy cca 20% Z pásma IS " 

nově odkop víz pol. 16 '0,Z 
0,Z0'|Sodkop01 
Součet 

23.55168 
41,684 
41,684 

117,758 

23.55168 

1 

191 K 1122202209-01 
Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice při odkopu ručně (pří objektu nebo1 
zasiťovaném území) v horninê tř. 3 za lepivost 

m3 
1 

11,776 20,151 237,281 

VV 
vazba k pol 18 1/2 Z nového množství 
ľ0DKOPZem01ľ2 

11,776 
20,842 

1 

201 K 1122202202
1 

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v homíně Lř. 3 m3 
1 

599,291 
1 

67,491 40 44ú,171cS ÚRS Z018 01
1 

VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
vv 
VV 
VV 
VV 
vv 
VV 
vv 
vv s0DKOPZem01 

" odkop zeminy po skrývce drnů ' 

" PÚ 1/ stávıelená plocha - výkop pro: " 

' pro chodník 0,1Brn ˇ 0,18'186,0 
" pro parkoviště 0,55m ˇ` 0,55'553,0 
" pro komunikací 0,65m " 0,65'49B,0 
ˇ' dokop zeminy po DM komunikaci (kryty+štěrky) na hl. dle nových k-ci " 

“ PÚ 2/ stávaj .chodník (-O,15m ŠD/HDK odkopáno ve 4Iıř.)- výkop pro: 'ˇ 

" pro chodník 0,Z0m ˇ (0,20-0,15)'145,0 
" pro parkoviště 0,65m " (0,65-0,15)*4B,0 
" pro komunikaci 0,74m " (0,74-0,15)'64,0 
" pro zeleň 0,10m " 10,10-0,10)'2Z,O 
Mezísoučet 
" - odpočet Sond IS (část jdoucí přes výkopy) 90% ve 3tř." 
-ıızsønflyısoı-(1,2'1,Z'o,5'24+o,7'O,7~o,5^1))'0,90 
" - odpočet ručních odkopů 3tř. zemina ( 96 pásma IS) " 

-r0DKDPZem01 
Součet 

33,480 Meopta v rámci přeložky plocha 220 m2 tl. 40 cm 
304,150 0,40'220m2 
323,700 

7,250 
24,000 
37,760 
0,000 

730,340 

-19,497 

-41,684 
669,159 

589,291 
69,868 

-23.55168 18,132 
106,132 

K 1122202209 Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v homíně tř. 3 za lepivost 1121 299,646 
1 

20,151 6 037,861CS ÚRS 2018 01
1 I 

2*
I 

VV 
VV 

" lepivost Íjíl střed.plaStický), popis geosondy ‹ viz. TZ 1) Režim podzem. vod .... 
s0DKOPZem01/2 334,580 

1/2 odkop pol č. 20 

1 

221 K 1122302201-01
1 

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice ručně (při objektu nebo Zasíťovanëm 
území] v horníne tr. 4 

_ __ I““I 6,0001 319,601 1917,601
1 

VV " ruční odkupy 4tř. (šterk) - pruhy podél objektu, vzor. rez 
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ó Popis MJ Mnozství ˇ Cena celkem [CZK] Cenová Soustava 
J cena 
[CZK] Í 

PČ Typ K d ˇ 

vv “ ˇ “ 

VV 
VV r0DKOPkamen01 

PÚ 4/ stávaj. okap. chodník - odkop šterku 0,10m,60m2 pro: 
" pro k-ci kačírku 0,15 nového okap.chodníku" (0,15-D,05)'60,0 
Součet 

6,000 
6,000 

122302202 í0dkopávky a prokopávky nezapažené pro Silnice objemu do 1000 m3 V hornině tř. 4 
1 

m3 
í 

44,584í 180,20 B 034,04 CS ÚR5 2018 01 
I I

I 

[BI K 

VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV sODKOPkamenO1 

" odkop zbytku komunikací (podsypy) po vybourání krytů ( asfaity, dlaZby)ˇ 
" PÚ 2/ 5távaj.chodník (0,15m ŠDIHDK odkop ve ̂ 1tř.)- výkop pro: " 

ˇˇ pro chodník: celk,hI.výkopu=0,7.0m " 0,15'145,0 
'ˇ pro parkoviště: dtto 0,65m " 0,15'-18,0 
" pro komunIka‹:i: dtto O,74m " O,15'64,0 
ˇ' pro zeleň: hl.výkopu 0,10m ˇ' 0,10'22,0 
' FÚ 3/ stavaj. parkovací plocha - odkup makadamu pro: " 

'ˇ pro zeleň 0,4m " 0,40'15,0 
" PÚ 4/ stávaj. okap. chodník - odkop štěrku 0,10m (po DM dlažby -0,05)pro: " 

" pro k-ci kačírku 0,15 nového okap.chodníku'ˇ (0,15-0,05)'60,0 
Mezisoučet 
" 

- odpočet sond IS (cást jdoucí pres výkopy) 10% ve 4tr. 
-(kS0ndylS01-(1,2'1,2°0,5'24+0,7'0,7'0,5'1))'0,10 
” - odpočet ručních odkopü -1tř. kamení " 

-r0DKOPkamen01 
Mezisoučet 
Součet 

21,750 
7,200 
9,600 
2,200 

6,000 

6,000 
52 750› 

-2,166 

6,000 
-8,166 
44,584 

24K 130001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkostí podzemního vedení 0,525| 351,90 184,75 cs uns Z018 01 
VV 
VV 
VV 

ˇ' rýhy drenáže v ochran. pásmu IS ( kanalizace), výkr. 001, Situace" 
ˇ' V13/ rýha (v sanač.vrstvě) pro trativod (vzor.řez), 4× krízeni s kanal. " 

(0,25+O,5)/Z'(D,95-(1,Z-0.5))'(0,5+0,4+0,5)'4 0,525 
25K 132301101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 16,500| 1 258,00 20 757.00 cs úršs 2018 01 

VV 
VV 
VV sRYHA060kam01 

“ V13/ rýha (v sanač.vrstvě) pro trativod (vzor.řeZ) 'ˇ 

((0,25*-0,5)/2'0,55)"DRENAZI'I'Ib01 
Součet rýha 60cm kamenivo 

16,500 
16,500 

26K 119001401 Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 
I 

0-9001 217,60 195,84 cs ÚRS 2018 01 
VV 
VV 
VV PLYNkan01 

" výkop v pásmu stáv. IS pro přípojky UV, výkr. -001 Situace " 

" křížení : plyn (přípojka V-1) " 0,9^1 
Mezísoučet 

0,900 
0,900 

27K 119001412-00 Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kamenínoveho DN do 800 3,000| 340,85 1 022,55 
VV 
VV 
VV TEPLO kan01 

" výkop v pásmu stáv. IS pro přípojky UV, výkr. -001 Situace " 

" 
křížení : teplovod (při Vl,V5)ˇ' 1,5'2 

Mezisoučet 
3,000 
3,000 ZBK 119001421 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů 0,90o| 175,95 158,36 cs ÚRS 2010 01 

VV 
VV 
VV KABELkan01 

" výkop v pásmu stav. IS pro přípojky UV, výkr. ~001 Situace " 

" křížení : kabely (přípojka V4) " O,9'1 
Součet 

0,900 
0,900 

29K 130001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení 21,523| 351,90 7 573,94 cs ÚRS 2018 01 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV ISvykopKAN01 

" 
výkr. -0131 ul. vpuStě+ pñpojky DN 150 celk.dl. 3B,5m, UV B x, napojení 7× " 

" výkop v pásmu stáv. IS pro přípojky+UV, výkr. -001 Situace 'ˇ 

(0,5+0+0,5)-(n,5+0+1,0)'KAaELKano1 
(0,5+0,15+0,5)'(0,5+0,15+1,0)'PLYNkan01 
(0,5+0,800+0)'(0,5+0,B00+1,0/2)'TEPLOkan01 
ˇ výkop přípojek (V5,6,7,8) v pásmu nad stáv.kanalíz. (bez podchycení)" 
(0,5+0,4+0,5)'(0,5+0+0)'0,9'4 
" křížení + mtž. otvory napojení UV: shora do stav. kan.4x'ˇ 
1,5'0,5'(0,50+0,6)'4 
ˇ' křížení + mtž. otvory napojení UV: Z boku do KŠ 2× , RO 1×" 
(1,5'0,5'2,5)'(2+1) 
Mezisoučet IS výkop kanalizace 

1,350 
1,708 
7,020 

2,520 

3,300 

5,625 
21 ,523 

132201201 Ifliøuhøni rýh š dn 2000 nnn v hnvnınš ıř. 3 øhjęvnn an 100 vn: 
I 

nı3 
I 

68,861! 329,80 22 710,36 lcs (IRS 2018 01 ıfl‹›ı«ı 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 

c RYHYkan01 

SRYHYKANO1 

" 
výkr. ~O13/ ul. vpustěł pñpojky DN 150 celk.dl.3B,5m, UV B x, napojení 7× " 

"(- 1 vpust přípoj.do nové UV: B-1=7x do stav. kanal., KŠ nebo RO, hl. cca2,Sm) " 

" (výkop od pláně nových kom. = -O,3Zm nebo překopü, výkr. -001 Situace) " 

“ pr-ipnjı‹y v1,v3..v10 “ 

0,9`((0,15+1,12+2,5)/2-0,32)~(3a,5-3,5-(8-1)“0,5-2) 
'ˇ 

PŤŤPOÍRV V2 ' 

0,9'[(0,15+0,B45+2,5)/2-0,32)'(3,5-1'0,5'2) 
" uv: v1.v3...v10 " 1,5'1,5'(0,15+1.12-0,32)'(B-1) 
' UV: V2 " 1,5'1,5'(0,15+0,B45-0,32)'1 
'ˇ napojení" 1,5°1,5'(2,5-0,32)'7 
Mezisoučet RYHY kanal.prostor kzásypùm CELKEM 
ˇ' - odpočet části výkopu V sanační vrstvě vozovky (rýhy 4tř., strojníj" 
-sRVHYKANSan01 
'ˇ odpočet Ručních rýh š.200cm (pro kanal./ u Stávaj. IS) 3tř.lzem ˇ' 

-rRYHYKAN01 
Sønčęı xoøjní RÝHY KANALIZACE 

39,438 

3,212 
14,963 
1,519 

34,335 
93,467 

-9,540 

15,066 
68,861 

|31 K 132201209 |Příplatek za lepívost k hloubení rýh š do Z000 mm v hornině tř. 3 3 68,861 21,34 1 469,49|cS ÚRS 2018 O1 
VV 
VV 

ˇ lepívost (jíl vysoce plastický), popis geosondy - viz. T2 f) Režim podzem. vod .. 

SRYHYKANU1 60,861 

'32 K 132212201 Hloubeni rýhš přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných 
horninách tř. 3 

m3 15,066 670,65 10104,01ícs uns 2018 01 
VV 
VV 
VV 
VV rRYHYKAN01 

'ˇ ruční dokopání (70% Z pásma IS) pro vpustě, + kan.pñpojky od UV " 

“( výkr. -013/ přípojky UV+napojení -dle výkr. -001 Situace) ˇ 

0,70'ıSvyı‹øpKAN01 
snnčęı nxčnı' RÝHY KANALıZAcE 

15,066 
15,066 

Ill K 132212209 Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v 
horninê tř. 3 

ma 15,066 141,10 2 125,81 ICS ÚRS 2018 01 
VV rRYHYKAN01 15,066 

|34 K 132301201 |Hloubení rýhš do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 rn3 9, 540 688,50 6 56a,29|cs ÚRS 2018 01 
VV 
VV 
VV 
VV sRYHYKANsan01 

" části výkopu v sanační vrstvě vozovky (rýhy 4tř.) hl.0,40m" 
" výkr. -O13/ přípojky UV (V5,.B)+ napojení -dle výkr. -001 Situace " 

(0,9'(13,5+1,0'3)+1,5'1,5'4)'0,40 
Součet strojní RÝHY KANALIZACE v sanační vrstvě 

9,540 
9,540 

|35 K 151101101 ílřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 7. m 52,88 0,00|cS uns 2018 O1 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 

výkr. ~013/ ul. vpustě+ pñpojky DN 150 celk.dl.36,5m, UV 8 x, napojení 7× ˇ' neprováděno 
"(- 1 vpust připoj.do nové UV: 8-1=7x do stáv. kanal., KŠ nebo RO, hl. cca2,5m) " 

" (výkop od pláně nových kom. = -0,32m nebo překopù, výkr. -001 Situace) ˇ 

'ˇ přípojky v1,v3..v10 “ 

2'((0,15+1,12+2,5)/Z-0,32)'(38,5-3,5-(H-1)'0,5'2) 
ˇ' přípojky V7. ” 
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Popis MJ Množství J .cena 
[CZK] 

Cena celkem [CZK] Cenová soustava 
I 

PČ Typ Kód 
vv 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV PAZENlZm01 

2`((o,15+0,045+2,5)/Z-0,3Z›'(3,5-1^0,5'Z) 
" UV: V1.V3...V10 ˇ 4'1,5'(O,15+1,12-0,32)'(B-1) 
“ uv: vz '“ 4~1,5'(0,15+0,s45-o,3Z)~1 
" napojení" 4'1,5'(Z,5‹0,32)'7 
Mezisoučet 
-PAZEN|4m01 
Součet 

7,138 
39,900 
4,050 

91,560 
230,283 
-91,5ó0 
138,720 

I151101102 IZřízeni příložného paženi a rozepřeni stěn rýh hl do 4 m 
I 

m2
I 

91.5ó0| 1-1ó,20I 13 3aó,07I cs ÚRS Z018 01 I3óIK 
vv 
VV 
VV PAZENI4rr\01 

" 
výkr. -0131 ul. vpustě+ přípojky DN 150 celk.dl. 3B.5m, UV B x, napojení 7× 'ˇ 

" napojení" 4'1,5`(2,5-0,32)'7 
Součet 

91,só0 

I151101111 IOdstranění přiložného pažení a rozepřeni stěn rýh hl do 2 m 
I 

ml
I 

91,560

I 

15,3sI 0,00Ics ÚRS 20113 01 I37IK 
VV PAZENI2m01 138,728 

I151101112 Iùdstranění přiložného paženi a rozepřeni stěn rýh hl do 4 m 
I 

ml
I 

91,5ó0I 7z,ooI ó 592,32IcS ÚRS Z018 O1 I3aIı‹ 
VV 

I1ó1101101 
PAZEN I4m01 
I5vislé přemístění výkopku Z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m 

I 

m3
I 

91,550 
r=8,8ú1I ó8,85I 4 741,0aIcS ÚRS 2018 O1 |39I K 

VV 
VV 

" 
stroj. rýhy pro vpustě+ kan.přípojky UV " 

SRYHYKAN01 68,861 
I174101101 IZásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním 

I 

m3 
I 

ó5,o4ZI 73,Z7I 4 7á5,e3IcS uns Z018 01 |40IK 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 

ZASYPkanSD01 

" odvodnění: zásypy rýh I přípojky UV+ vpusti ˇ 

ˇ prostor k zasypu (StIojni+ruČ. rýhy 3+4 tř. )
" 

cRYHYkan01 
" 

- odpočet OP vestav. -kcí v rýhách (celkově) " 

-LOZEkan01 
-OBSYPkan01 
-PI'(0,160IZi"Z'Prip‹›j150UV01 
" -odpočet OP nových UV 8ks (po pláñ -0,32m /parkovištěj' 
*v1,v3...v8“ -Pı'(o,55/2)^2`(1,112~o,32)'(a-1) 
“ vz " -Pı~(0,55/2)^Z'(0,1345-0,32)~1 
Mezisoučet zásyp UV kanalizace ŠD 
Součet 

93,467 

-9.101 
-17,028 
-0,774 

~1,317 
-0,125 
05,042 
05,0-12 

I58J31202o Ištěrkodrt' netříděná do 100mm omlibolít 
I 

t
I 

130,755
I 

198,05I 25 598,21 Ics ÚRS Z018 01 I41 
I

M 
vv 
VV 

" zásyp kanaliz. rýh UV I pod komunikace 'ˇ 

ZA5YPkanSD01'1,B5'1,035'1,05 130,766 
|1751511o1 IObsypání potrubí strojnê sypanínou bez prohozeni, uloženou do 3 m 

I 

m3
I 

17,0zaI 15a,95I Z 70ó,ó0|cS úas 2018 O1 I42IK 
vv 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV DB5YPkan01 

výkr. ›013/ ul. vpuste+ prípojky DN 150 celk.dl. 3B,5m, UV Bx, napojení 7× ˇ 

0,9'(0,1ó+0,3)'13a,5-13'2'0,5) 
1,5'(0.16~0,3)'0,5'8 "u UV " 

1,5'(O,16+0,3)'0,5'7 'ˇ u napojení do stoky nebo KŠ, RO “ 

-Pı~(O,1ó/2)^2~38,5 
Mezísoučet OBSYP kanalizace UV 

12,627 
2,760 
1,415 
-0,774 
17,028 

I 

58337303 Isterkopísek frakce O 8 t
I 

32,4Z8I 212,50I ó 890,95 Ics ÚRS 2018 01 I-13I M 
VV 
VV 

" kanalizace UV přípojky , obsyp " 

oBSYPı‹an01^1,›34`1,035 32,428 
I174101102 Ilásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutnênim 

I 

rn3 
I 

17,‹›52I 253,3oI 4 471,25IcS ùns Z018 01 ““',,“ 

VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 

rZASYP01 

rZA5YPsdM301 

" srovnávací položka " 

" cena vč. manipulace do 15m (naložení, rozvozì" 
" částečný zásyp sond /po plaň -kce komunikací (viz. položka 50NDY...)" 
(1,Z'1,2'0,50)'2^1 
(0,7'O,7'0,50)'1 
Mezisoučet Zásyp výkopkem 
" zasyp zbytku Zruš. UV " 

" PÚ 9/ DM ul. vpusti 1 ks ( v částeč. k-ci parkoviště a vlož. Dbrub (vzor. řez)ˇ 
” odbouráni jen horní části UV, zbytek zásyp ˇ 

P|'[0,45/Z)"2'(1,ZO-0,40) 
Mezisoučet zásyp ŠD 
Součet 

17,280 
0,245 
17,525 

0.127 
0,127 
17,652 

45M 58331202 šrěrkodrt' netříděná do 100mm omfibolit t 0,254 198,05 50,30 cs ÚRS Z018 01 
VV 
VV 

' material zásypů UV " 

ľZASYPSdMJ01'1,B4'1,035'1,05 0,254 
46K 115001101 Převedení vody potrubím DN do 100 m 212,50 0,00 cs ÚRS Z018 01 

VV 
VV 
VV 

" čerpání pro část trasy DEŠT. KANALIZACE [výkr. -07, Podélný profil kan.D)" 
" naraž. voda hl.Z,7m - viz. TL f) Režim podzem. vod 
30,0 

neprováděno 

30,000 
47K 115101201 Cerpâni vody na dopravní výsku do 10 m prúmerný přitok do 500 l/min hod 53,30 0,00 cs uns 2018 O1 

VV 
VV 
VV 

" čerpání pro část trasy DEŠT. KANALIZACE (výkr. -07, Podélný profil kan.D)" 
'ˇ naraž. voda hl.2,7m - viz. TZ 1) Režim podzem. vod 
" cca 20 dnů ` 20'Z4 480,000 

48K 115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přitok do 500 l/min den 20,000 35,87 717,40 CS ÚRS Z013 01 
VV 
VV 
VV 

“ čerpání pm část trasy DEŠT. KANALIZACE (výkr. -07, Pøaêlný pvøfiı 1‹nn.D)“ 
" naraž. voda hl.2,7m › viz. TZ fi Režim podzem. vod 
"cca 20 dnů ' 20 20,000 

49K 130001101 Príplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedeni m3 3,600 351,90 1 205,84 cs ùns Z018 01 

VV 

VV 
VV 
VV 

' 
výkr. 07 Podél.pro1il kanalizace D + v.‹ OB Typ uložení potrubí + TZ potr. 

deštflkanal." 
" výkop V pásmu stav. kan.šachty SŠ (Zaústění stoky dešt.kanalizace) " 

2,4`0,5'l3,B-0,80) 
Mezisoučet IS výkop kanalizace deštové 

3,600 
3,000 

|50IK 
VV 

I131z01102 IHloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 
I 

m3
I 

1ó7,510I 13S,15I ZZ ú38,98IcS ÚRS 2018 01 

VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV SJAMAZEMO1 

'ˇ výkr. ‹10, retencní objekt: podél.řez ˇ 

"délka h.p.=11,44+Z'2,46/2+2'2,68/2=16,58m ˇ' 

ˇ' 

Š. |'I.p.= 4,24+2'2,46IZ+2'Z,68/Z= 9,38m ˇ' 

(11,44'4,Z4+16,5B'9,3B)/2“(2,46+2,81)/Z 
ˇ -odpočet výkopu komunikace (po sanaci = -0,79)

" 
288,804 

-((16,58-0,69)'(9,38-0,69)+115,58'9,38) /Z'(O,79-0,10) -101,294 
Součet 157,510 

133,3 

I1312011o9 IPříplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených V homině tř. 3 
I 

m3
I 

1ú7,51oI 17,94I 3 005,13Ics úas Z018 01 
I 

51I K 
vv 
VV 

" lepivost , naraž. voda hl.2,7m +p0pis geosondy - viz. 11 1) Režim podzem. vod 
sJAMAzem01 167,510 

ISZIK I132Z01z01 IHloubení rýh š do Z000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 
I 

m3 
I 

66,738I 3z9,a0I ZZ 010,19IcS ÚRS2011301
I 

VV 

VV 

" 
výkr. 07 Podél.profil kanalizace D + v.- 08 Typ ulození potrubí + 11 potr. 

dešt'.kanal." 
" od hl. výkopù odečteny hl.odkopú komunikace vč.sanace (průměr -O,BOm)" 
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MJ Množství J .cena 
[CZK] 

Í 

PČ Typ Kód Popis 

VV 'ˇ Stoka " 

vv 1,0^((3,8o+2,43)/2-D,aO)~(4,3o-2,4/2-2) 
vv 1„O“1(2,2s+2,30)/2-O,aD)'(5,aD-4,3o‹2,4/2-1 ,oı 
vv 1.o~[(1.a2+1,84)/2-cı,ao)'(17,7o-18,20-1,ZO-2,4/2) 
vv 1,o'((1,a4+1,53)/2-D,8D)°(23,23‹17,70-2,4/2'Z) 
vv 1,o^ı(1,53+1,64)/2-O,80)-(4a,45-23,23-2,4/2) 
vv 1,0111 ,S-1+1,49)/2-o,aD›~(5o,74-40,45) 
vv 1,o'((1,49+1,44)ı2-o,13o›~(ú1,so-50,74-2,4/2) 
vv ˇ šachty ŠD 1- ŠD 4“ 
vv “ ŠD1 “ 2,4'2,4~‹223,9a~z21,24+o,15`2+o,1-0,80) 
vv "ŠDZ “ 2,4'Z,4`(224.2‹›-221,4ı+o,15'2+o,1-0,80) 
vv “ ŠDZ “ 2,4`2,4`(1,s3-o,12s+o,15^2~D.1-0,80) 
vv “ ŠD4 ˇ 2,4'2,4~(1,44-o,125+D,15'2`o,1-0,80) 
VV " drenàž dešt.kanalíZ. " 

vv O,25~[o,15+o,125)“DRENAZDKo1 
VV CRYHYDKO1 Mezísoučet 
VV ˇ › ruční výkop pro dešt.kanalíZací u SŠ" 
vv -rRvHYDK01 

SRYHYDKO1 Snuče: flırøjni RÝHY DEšT.KANALıZAcE DK 

4,399 
-1,043 
-0.927 
2,770 

12,576 
7,872 
6,424 

13,478 
14,112 
3,658 
3,139 

3,510 
69,978 

-3,240 
66,738 

|'“2Í óó,738| Z1,34| 1-124,19|cS ÚRS 20111 D1 
VV 

Í 

53 
Í 

K Í13ZZ01209 ÍPříplatek za lepívost K hloubení rýh š do 2000 mm V hornlně tř. 3 

vv SRYHYDKO1 66.738 
Hloubení ıýh š přes 600 do Z000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných 

Í 

54 
Í 

K Í13221ZZO1 homínách G. 3 Í““Í ],240Í 670,65Í 217Z,91ÍC5 ÚRS Z018 01 
` 
výkr. 07 Podél.profil kanalizace D + vv 08 Typ uložení potrubí + TL potr. 

dešť.kanal." 
VV ' ruční výkop u st. kan.šachty SŠ (zaústěni stoky dešt.kanalíZace),90% Z pásma IS' 
VV 0,90'(Z,4'0,5'(3,B-0,Bl'J)) 
VV rRYHYDK01 Součet ruční RÝHY DEŠT. KANALIZACE DK 

VV 

3,240 
3,240 

horníně tř. 3 
Í 

m3 
Í 

3,240Í 141,10Í 457,1eÍcs ÚRS 2018 D1 
Í 

55 
Í 

K ÍBZZÍHO9 Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v 

VV IˇRVHYDKO1 3,240 

Í 

56 
Í 

K Í151101102 Ílřízení pıˇíložného pažení a rozepřeni stěn rýh hl do 4 m |“=2| 129,132Í 14ú,z0Í 113 879,10ÍcS ÚRS 2018 O1 
" 
výkr. 07 Podél.profíl kanalizace D + v.- OB Typ uložení potrubí + T1 potr. 

dešť.kanal." 
vv " od hl. výkopů odečteny hl.odkopů komunikace vč.sanace (průměr -0,80m)" 
VV " stoka " 

VV Z'((3,80+2,43)/2-0,80)'(4,30-Z,4lZ'2) 
VV 2'((2,28+2,30)/2~0,80)'(5,80-4,30-2,4/2-1,0) 
VV Z'((1,BZ+1,B4)/2-0,80)'(17,70~16,Z0-1,20-2,4/2) 
VV Z'((1,B4+1,53)/Z-D,80)'(23,23-17,70-2,4/7.'7.) 
VV 2'((1,53+1,64)/2›0,80)'(40,45-23,23-2,4/Z) 
VV 2'((1,64+1,49)/Z-0,80)'(50,74-40,45) 
VV 2'((1,49-1-1,44)/1-0,B0)“(61,60-50,74-2.4/Z) 
vv 'ˇ šachty ŠD 1- ŠD 4" 
VV ˇ' ŠD1 " 4'2,4'(ZZ3,9B~ZZ1,24+0,15'2+0,1-0,80) 
VV " ŠDZ ˇ' 4'2,4'(224,Z6-221,41+O,1S'2+O,1-0,80) 
vv “ ŠD3 ˇ' 4'2,4~(1,53-o,125+D.15~2~o,1-0,80) 
vv " šD4 " 4^2,4`(1,44-o,125+u,15`2'o,1-0,50) 
vv " drenáž dešt.kanalíz. " 

VV 1'0,15'DRENAZDK01 
vv PazeníDí(O1 Součet Pazení dešt.kanalíZace 

VV 

8,797 
-2.086 
-1,854 
5,540 

25,151 
15,744 
12,848 

22,464 
23,520 
8,0911 
5,232 

7,óao 
129,132 

lI“2| 129,13ZÍ 72,ooÍ 9 297.5o|cs ÚRS 2018 D1 
Í 

57 
Í 

K Í151101112 ÍOdstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m 
VV PazeniDK01 129.132 

Í 

58 
| 

K Í1ó11n1101 Ísvislè přemístění výkøpku z hørniny rř. 1 až 4 hl výkøpu do 2,5 vn Im!! a1,219Í óa,a5Í 5 591,93|cS ÚRS 2018 01 
vv ^' jama pro retenční objekt /výkr. -010, podél. řez " 

VV sJAMAZemO1'0,0B 
VV " 

stroj. rýhy pro šachty+ stoku DEŠŤOVĚ KANALIZACE " 

VV SRVHYDKO1 
vv " ruční rýhy u napojení do SŠ DEŠŤOVÉ KAN.(čáSt přes Zm nad rámec položk,ruč,rýh)" 
VV 0,90'(2,4'0,5'(3,8-0,30-2,0)) 

Součet 

13,401 

úú,73a 

1,080 
81,219 VV 

Í 

59 
Í 

K Í174101101 ÍZásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypanínou se Zhutněním Íf“3| 48,ú93Í 73,27Í 3 5ó7,74|cs ÚRS 2018 O1 
" 
výkr. 07 Podél.profil kanalizace D + v.- OB Typ uložení potrubí + TZ potr. 

deštfikanal." 
VV " celk. prostor k zásypu DK ( rýha pro stoku DK+šachty DK)ˇ 
VV CRYHYDKO1 
VV 'ˇ - odpočet stoky " 

vv -PP2oDDKo1'1,0`(o,125+0,22+o,3o) 
vv " 

- odpočet šachet " 

VV " lože pískové " ~(0,1'Z,4'2,-1)'-1 

VV " lože bet.deSka ˇ' -(0,15'1,5'1,5)'4 
VV " -prefa dno " -(PI'(1,30/Z)^2'(0,15+O,60))'4 
VV ” -skruže rovné " -(PI'(1,24/Z)^2'(2'1,0+1'0,5)) 
VV " konusy a prstence poníženy O 72cm = plná k-ce parkoviště vč.sanace " 

VV " -skruže konus (" -(PI'(1,04/2)^2'(0,6'4-(0,72-0,205))) 
VV " -prstenec a poklop 'ˇ -(P|'(1,D4/2)^2'(0,0B+0,10+0,16'4))'O 
VV 'ˇ - drenáž dešt.kanalíZ. " 

VV -0,25'(0,15+l),125)'DRENAZDK01 
vv Za5ypDKo1 Mezfsøučeı ZÄSYP DEŠT. KANALIZACE 
VV " 

výkr. -10, retenční objekt: skl.podèl.řeZ -zhutněný zásyp G1 (obsyp boxů) dle 11 " 

VV " výkup jámy (po úroveň Sanace voZov.)' 
VV SJAMAZEMO1 
VV " 

- odpočet OP boxů fízol., a lože 0,10+ 0,15m 'ˇ 

VV -10,44'3,24 
vv ~(11,44+o.15+o,1o)'(4,24+o,15+o,10›'o,1o 
VV -(11,44+0,15)°(4,24+0,15)'0,15 
VV cZASYPro01 Mezísoučet celkový objem Zásypu G1 retenč.objektu 
vv ˇ - odpočet cca 80% objemu zásypu uzavřprostur (hutnění vibr.deskuu u boxů) " 

VV -0,80^CZA5YPr001 
VV Součet 

VV 

69,973 

-29,670 

-2,304 
-1,350 
-3,987. 
-3,019 

-1,601 
0,000 

-3,520 
24,532 

167,510 

-33,826 
-5,249 
-7,632 

120,003 

-96,642 
48,693 

lmfll 9ú,ó4ıÍ 253,3oÍ 24 479,42ÍcS ÚRS 2018 O1 
Í 

60 
Í 

K Í174101102 ÍZáSyp v uzavřených prostorech sypanínou se Zhuměním 
vv 'ˇ srovnávací položka I hutnêní vibrační deskou " 

vv " 
výkr. ~10, retenční objekt: Skl.podél.řeZ -zhutněný Zásyp G1 dle TL 'ˇ 

VV ” cca 80% Z celk. objemu 2áSypu= zásyp boxů pñ hutnění víbrač.deskou dle TZ “ 

VV O,80'CĹASYP|'O01 
VV 
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Cena celkem [CZK] Cenová Soustava



ód Popis MJ Množství '|['ĚŽ|r‹ı]a Cena celkem [CZK] Cenová soustava 
í 

PČ Typ K 

VV rZASYProCl1 Mezisoučet ruční Zásyp R0 96,642 

l61|M 
| 

583312020 Išťêrıznnırť nzıřiáêná áø ıooxnnı ønıfihøıić 
| 

1 
l 

49,321| 198,05| 9 768,02 |cs úns Z018 01 
VV 
VV 

zásyp kanaliz. rýh DESTOVÉ KANALIZACE: stoka, sachty / pod komunikace 'ˇ 

ZaSypDK01'1,85`1,03S'1,05 49,321 

|ó2|M |58J3120a-01 ízásypový materiál tř.G1/DWA - šłěrk dobře zrněný 
| 

1 
| 

257,31-1| 170,00
| 

43 743,38 
| | 

VV 
VV 
VV 

'ˇ 

výkr. -10, retenční objekt (R0): skl.podel.řeZ-zhutněný Zásyp G1 (obsyp boxů)" 
" celkový objem (Strojn.+ruČního) Zásypu G1 retenČ.objektu=120,803m3 " 

CZA5YPľO01'1,96'1,035'1,05 257,314 
1175151101 |0bsypání potrubí strojně sypanínou bez prohozeni, uloženou do 3 m 

| 

ms 
| 

22,171| 158,95| 3 5z4,0a|cs uns 1018 01 |63lK 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV OBSYPDKD1 

* 
výkr. 07 Pode'l.profil kanalizace D + v.- 08 Typ uložení potrubí " 

1,0'Í0,Z2+0,30)'PP200DK01 
" - odpočet potrubí " 

-P1'(0,lZ/2)^2'PP200Dl(O1 
Součet OBSYP DEŠT.KANALIZACE 

23,920 

-1,749 
22,171 

| 

58137303 Ištěrkopisek frakce (H1 
I 

1 
| 

42,22Z| 212,50] 8 972,18 [cs Úns Z018 01 IMIM 
vv 
vv 

" dešťová kanalizace: stoka , obsyp ˇ' 

O55YPDK01'1,84'1,035 42,222 
|162301101 ívodorovne' přemístění do 500 m výkopkulsypaniny Z horniny tř. 1 až 4 

I 

no 
| 

2Z,000| 55,341 1 217,-ıalcs uns 2018 01 |65|K 
VV 
VV 
VV 
VV 

' na mezídeponiiz zemina pro zpeıné vyuziti 
" 
viz. S0801 - zásyp zemínou za obruby (zem.krajnice), 11 M3 " 

11,0'Z 
Součet 

22,000 
22,000 

lt-øólk |16z601102 |Vodorovné přemístění do 5000 m výkopkulsypaniny z horniny tř. 1 až 4 
1 

ms 
l 

1ZZ3,976l 122,4o| 149 814,66|cS úns Z018 01 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 

VV 

VV 
VV 
VV 
VV 0DVOZvyk01 

ˇ odvoz na skládku s poplatkem " 

" Skrývka S drny tl.0,15m 'ˇ 

O,15'm2DRNY01 
Mezisoučet 
" výkopy celkem: zemina a kamení do 4tř. " 

“ odkopy pro komunikace vč. Sond " 

kS0ndyISO1 
sODKOPZem01 
rODKOPıem01 
s0DKOPkamen01 
rODKOPkamen01 
'ˇ rýha trativodu komunikací ˇ' 

SRYHA060kam01 
'ˇ výkopy kanalizace UV: rýhy přípojek + UV " 

SRYHYKAN01 
rRYHYKAN01 
sRYHYKANsanD1 
" výkopy dešt. kanalizace (DK): jáma retenc.objektu, rýhy stoky+ sachet DK " 

sJAMAzem01 
SRYHYDKO1 
FRYHYDKO1 
Mezisoučet 
" - odpočet: ručnizásyp (sond) ˇ' 

-rZASYP01 
'ˇ -odpočet zeminy 11 M3 pro zásyp za obruby (víz. SO 801), odloženo na mezídeponíí " 

-11,0 
Mezísoučet zpětně použitý výkopek 
odpočet Zásypu po Beton k-ci ve výkopišti 
Součet 

237,000 
237,000 

39,188 
669,150 
41,684 
44, 504 
6,000 

16,500 

68,861 
15,066 
9 540 

167,510 
66,738 
3,240 

1 143,070 

-17,525 

-11,000 
-28,525 

1 356,545 

237,000 

23,144 
599,291 
23.552 
44,584 
6,000 

16,500 

68.861 
15,066 
9,540 

167,510 
66.738 
3,240 

-17,525 

-11,000 
-28,525 

1 123,976 

]67|K |167101101 |Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 
| 

fns 
l 

47.8581 147.90| 7 078,15|cS ùns Z016 01 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 

" nalož. ručn. výkopů pro hromadný odvoz " 

r0DKOPzem01 
rODKOPkamen1J1 
rRYHYKAN01 
rRYHYDK01 
Součet 

41,684 
6,000 
15,066 
3,240 

65,990 

23,552 
6,000 

15,066 
3,240 

47,858 

l6a]K 
| 

171201201 |Uložení sypaníny na skládky 
l 

vn: 
| 

1223,976| 1z.92| 15 813,77|cS ùns Z018 01 
VV oDvoZvyı‹01 1 356,545 

l69lK |171ı01211 |Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce 
J 

K |ZZ03,157| 119,00| 262 175,66|cS uns Z018 01 
VV 1 ,B"ODVOZVyk01 2 441,781 

l70lK |18195110Z |Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutnênim 
I 

vnz 
| 

3026,900| 8,84| 26 7S7,80|cs úns 2018 01 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 

" pláñ pod ŠD: v0zovka(V1) + parkovíště(VJ) plná skladba vč.rozšiření za obruby " 

PLANk0mun01 
PLANparkov01 
Mezisoučet plné skladby se sanaci 
" přlhutnêní stávaj. makadamu po odfrézov. pod částeč. k-ce vozovky+parkoviště " 

" V2/ k-ce AB komun.částečna “ 405,0 
" V4/ k-ce parkoviště, Částečná (A)" 333,0 
" V5/ k-ce parkoviště, částečná (B)'ˇ 187,0 
Mezisoučet 
" V6...B/ k-ce chodníku (plná 5kl.)" 396+9,5+27 
" - odpočet chodník ZD6 u objektu " -1,0'5.0 
Součet 

619,000 
1 055,400 
1 674,400 

405,000 
333,000 
187,000 
925,000 
432,500 
-5,000 

3 026,900 

Í71l K í18195110Z-11 íüprava pláně v horníně tř. 1 až 4 se zhutrıěním - ručně vibrační deskou, valcem 
í 

m2 
Í 

65,000Í s,a4í 574,601 

VV 
VV 
VV 

D 11 

ˇ' V9/ pod kacírek/ podél objektu 60,0 
” + chodník ZD6 u objektu" 1,0'5,0 
Součet 

Zemní práce - přípravné a přidružené práce 

60,000 
5,000 

65,000 

13 634,34 

1111211132-01 Poplatek ( skládka, kompostáma) za likvidací: listnatého klestu D přes 30 cm 
1 1 

0,601 78,124 0.001 
Í 

72 
í

K 

VV 
vv 
VV 
VV 
vv 
vv 
vv 

VV 

'ˇ PÚ 8/ kácení stromů, 6 ks ' 

" předpokládaná bilance odpadu dřevní hmoty " 

ˇ' 1/ vêtvevkeře = odvoz do 10 km na skládku /kompostámu " 

ˇ' Z/ kmeny = odvoz na otop do 5km - bez poplafltu 'ˇ 

" 3/ pařeZy= odvoz do 10 km na skládku Ikompostárnu " 

L70Kaceni01 
sL70Kaceni01 
Odstraněno jiným dodavatelem 
Součet 
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PČ Typ Kód Popis MJ Mno7stvı 
[`CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

_ . J cena 

73|K 112101103 IOdstranění stromů listnatých průměru kmene do 700 mm 
I 

kus 0,o0o| 348,50| 0,00Ics IJRS Z018 O1 
VV 
VV 
VV 

VV L70K acel'ıl01 

PÚ 81 vykácení strom.výsadby (javor ok 125-230cm= D 40‹73cm), 6ks " 

' Listnáče průměr D 70cm " 6 
'ˇ › odpočet1 kus směr. kácení " -1 

Odstraněno jiným dodavatelem 

6,000 
-1,000 

5,000 
I74[K 112151116 

Mezisoučet 
ISměrové kácení stromů s rozřezănim a odvětvením D kmene do 700 mm 

I 

kus 0,0oo| 4 59s,50| o,0O|cs ùızs Z018 01 
VV 
VV 
VV 

VV sL70Kaceni01 

PÚ 8/ vykácení strom.výsadby (javor ok 125-230cm= D 40-73cm), celkem ůks 'ˇ 

" směrové kácení u objektu výkr. -015, + google maps. (1× javor )"

1 

Odstraneno jiným dodavatelem 
Součet 

1,000 

1,000 
I75 K 112201103 Odstranění pařezů D do 700 mm 

I 

kus 6,000 747,15 4 482.90 cs ÚRS 2018 O1 
VV 
VV 
VV 

L70Kaceni01 
sL70Kaceni01 
Součet 

5,000 
1,000 
6,000 

76K 112211113-01 kus 
Poplatek (spalovna, skládka) za likvidaci: pařezů ze stromů přes D O,50m do D

I 
1,00m 6,000 674 , 90 4 049,40 

VV 
VV 
VV 

L70Kaceni01 
sL70Kaceni01 
Součet 

5,000 
1,000 
6,000 

77 K 162301403 Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 700 mm 
I 

kus 0,000 343,40 0,00 cs ÚRS 2018 01 
VV 
VV 

VV 

L70Kaceni01 
sL70Kaceni01 
Odstraněno Jiným dodavatelem 
Součet 

5,000 
1,000 

6,000 

78K 162301413 Vodorovná přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 700 mm 
I 

kus 0,000 1815,00 0,00 cs ÚRS Z018 O1 
VV 
VV 

VV 

L70Kaceni01 
sL70Kaceni01 
Odstranëno jiným dodavatelem 
Součet 

5,000 
1,000 

6,000 79K 162301423 Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 700 mm 
I 

kus ó,0o0| 499.so| Z 998,8o|cS (IRS Z018 01 
VV 
VV 
VV 

L70K aceni01 
sL70Kaceni01 
So učet 

5,000 
1,000 
6,000 

B0 K 162301903 Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene do 700 mm ZKD
I 

5 km kus 0,000I 55,25I 0,0oIcS ÚRS Z018 01 
VV 
VV 

VV 

L70Kaceni01'(10-5)/5 
$L70Kacenl01'(10-5)/5 
Odstraněno jiným dodavatelem 
Součet 

5,000 
1,000 

6.000 
I81| K

Í 

162301923 IPříplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 700 mm ZKD 5 km 
I 

kus ó,Oo0| ćn4.94| 389,6-1IcS ÚRS 2018 01 
VV 
VV 

L70Kacení01'(10-5)/5 
flL70Kfl=ęni01'(1o-5)/5 
Součet 

5,000 
1,000 
6,000 

174201203 Ilásyp jam po pařezech D pařezů do 700 mm 
I 

kus ó,0o0I 285,80] 1713.f›0|cS ÚRS 201801 
VV 

|8ZI K 
VV 
VV 
VV 

D 2 

L70Kaceni01 
sL70Kaceni01 
součet 

Zakládání 

5,000 
1,000 
6,000 

32111,47 
211571111-32b IVýplň odvodňovacích žeber nebo trativodů štěrkodrtí ŠDb fr. 0-32(63) 

I 

m3 3,87ZI s7á,3o| 2 231,-13| |83|K 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 

" V13/ trativod B0mb, vzor.řeZ ˇ 

" dosyp zbytku rýhy ŠDa nad rámec lože+obsypu započteného v " 

" položce Tran'vod...212752311, =0,15m3/mb " 

((lJ.25+O,50)I2'ü,55-PI'(0,100/2)^2)'DRENAZmb01 
-0,15'DRENAZmb0'| 
Mezísoučet 

15,872 
-12,000 
3,872 

212752212 Trativod Z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože 
I

m otevřený výkup 51,200I 135,15I ó 919,óaIc5 ÚRS 2018 01 IB4I K 

VV 
VV 
VV 
VV DrenaZDK01 

" 
výkr. 07 Podél.profil kanalizace D + v.- 08 Typ uložení potrubí " 

" drenáž pod kompletní kanalizací ^' 

61 ,6-10,4 
Mezisoučet 

51,200 
51,200

P 

212752311 ITrativod Z drenážních trubek plastových tuhých DN 100 mm včetně lože otevřený 
I

m výkon 8o,O0OI 189,55I 151ť›4,00IcS ÚRS Z018 01 [nd K 

VV 
VV 
VV 
VV DRENAZmb01 

" v ceně položky: trouba tuhá PE-HD DN 100, podsyp DTK 0-4, obsyp SD " 

" (podsyp+obsyp celk. vše do 0,15m3/mb)" 
" V13/ trativod (vZor.řeZ) " 80,0 
Mezisoučet 

50,000 
80,000 Mn 215901101 Ilhutněni podloží Z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých |(d) do 

I 

mz 
0,8 

1 525,706I 5,11I 7 79ó,1óIcs ÚRS Z018 O1 
vv 
VV 
VV 
VV 
vv 
vv 
vv 

D 3 

" sanace -úprava parapláně " 

" vozovka + parkoviště plna skladba (viz. sanace Zxplocha 200mm)" 
SANAEE200m201/Z 
Mezisoučet 
" výkr. -10, retenční objekt (RO): podél.řez, úprava podloží pod lože R0 " 

11,44'4,Z4 
Součet 

Svislé a kompletní konstrukce 

1 477,200 
1 4T/,200 

48,506 
1 525,706 

81,42 

ıflvifl 358315114 Bourání šachty, stoky kompletní nebo otvorů Z prostého betonu plochy do 4 m2 
I 

m3 
I 

0,031I 2 626,50I 81.4ZIcS ÚRS Z018 01 
VV 
VV 
VV 

D 4 

ˇ' PÚ 9/ DM ul. vpustí 1 ks (v částeč. k-cí parkoviště a vlož. obrub (vzor. ře2)" 
ˇ odbourání jen homí části UV, Zbytek zásyp " 

1'(P|'0,50'0,05'0,40) 

Vodorovné konstrukce 

0,011 

18 205,62
I 
451573111 ILože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku 

I 

m3
I v ~ n 

9,1s1| ó93,óo| 6 3ó7,94|cS ı'JRs Z018 01 |a8IK 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV LOZEkan01 

'ˇ 

výkr. -D13/ ul. vpuste+ prípojky DN 150 celk.dl.3B,5m, UV B x, napojení 7x 
"( - 1 vpust V2 připojeny do nových UV: 8-1=7x do stáv. kanalizace) " 

0,9'0,15'(3B,5-B'0,5'2) 
(0,15'1,5'1,5)'8 " pod UV" 
(0,15'1,5"1,5)'7 'ˇ napojení do stáv.stoky nebo KŠ, RO " 

Męziflnučeı LOŽE Kanalizace 
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PČ Typ Kód Pøpis MJ Množství 
` Cena celkem [CZK] Cenová soustava J cena 
[CZK] 

891K 1452112111 10sazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm 
1 

kus 8.0001 114,751 918,oo1cs ÚRS 2018 O1 
VV 
VV 
VV 
VV 

ˇ výkr. - 013, uliční vpusť: 500x500mm: prstence " 

niZkUVkS01 
UVks01 
Součet 

1,000 
7,000 
8,000 

1901M 1592238640 1prstenec betonnvý pro uliční vpust' vyrovnávací 39 x 6 x 13 cm 
1 

kus 8,080 
1 

198,901 1áo7,111cs ÚRS 2018 01 
VV 
VV 
VV 

nÍZkUVkS01'1,01 
UVkSO1'1,01 

1,01 O 
7,070 
8,080 

191|K 1451573111-08 
Soucet 
1Lože pod potrubí otevřený výkup ze štěrkopisku fr. 0-B 

1 

m3 8,0541 593,801 5 588,251 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 

výkr. 07 Podél.pro1il kanalizace D + v.- 08 Typ ulození potrubí 'ˇ 

" lože stoky " 

(O,10+0,15)/Z'1,0'PP200DK01 
“ ıøžø šazheı z šD1...šD4 * 

(O,10'2,4'2,4)^4 
Součet 

5,750 

2,304 
8,054 

92K 452311131 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop m3 1,350 2 278,001 3 075,30 cs ÚRS Z018 01 
VV 
VV 
VV 

ˇ 
výkr. 07 Fodél.profil kanalizace D + v.-09,11,12 šachtyˇ 

" pødhıaó šachet z šD1...ŠD4 “ 

(0,15'1,5'1,5)'4 1,350 
93K 452112111 Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm kus 2,000 114,751 229.50 cs ÚRS Z018 01 

VV 
VV 
VV 

" ŠD Z vyrovn.prstenec (0,10) pod rám poklopu ˇ
1 

" ŠD 3 vyr0vn.prstenec (0,08) pod rám poklopu ˇ'

1 

Součet 

1,000 
1,000 
2,000 

94 M 59224178-05 prstenec betonový vyrovnávací 62,5x8x1Z cm kus 1,010 196.351 198,31 
VV 'ˇ ŠD: ' 1'1,o1 1,010 

95M 5 9224178- 10 prstenec betarıový Vyrovnávací 62,5x10x1Z cm kus 1,010 221,001 223,21 
VV 

D 5 

“ ŠDZ ' 1`1,01 

Komunikace pozemní 

1,010 

1 928 616,03 
96K 564561111 Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny tl 200 mm m2 2 954,400 17,851 52 736,04 C5 ÚRS 2018 O1 

VV 
VV 
VV 
VV 

VV 

VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV SANACE200rn201 

ˇ 
skl. dle T1 + vzor. řezu výkr.-003 'ˇ 

ˇ' sanace zem.plár1ě - výměna za kamenivo: tl.0,40m= 2× vrstva po O,Z0m ˇ 

ˇ V1/ k-ce AB komun. plná: sanace ˇ 545,0'2 
"+ V16 I 1-řádek Zám.dlažby ZDE v bet. 'ˇ 1ZB5'O,10)^2 
ˇ' + rozšíření pod+za sílnič. obruby (Z4+16+25=65mb) plná skladba vozovka, výkr. 015 ˇ 

(0,6+0,3)/2'(24+16+Z5)'2 
Nlezisoučet sanace komunikace 
" V3/ k-ce Parkoviště plná: sanace ˇ 613,0'2 
ˇ + rozšíření p0d+za sílnič. obruby plná skladba Parkoviště, výkr. 015 ˇ 

'ˇ (540+2l+12 celkem: - 95-BB=pás dláìplochy část.k›ce, -65m vozovka)ˇ 
(0,á+0,3)/2`((540+22+12)-(95-88-ó5))~2 
" - odpočet sanace u obrub částečné k-ce Parkoviště ˇ 

-(0,6+0,3)/2'(32+2'4,5+4'2,5)'2 
Mezisoučet sanace parkoviště 
Soucet 

1 090,000 
57,000 

58,500 
1 205,500 
1 225,000 

568,800 

-45,900 
1 748,900 
2 954,400 

1971M 155344009- 150 1kcımenivo hrubé frakce 0- 150 (pro sanační vrstvy relativní ulehlost V aktivní zóně 
1

t 
Id=0,B5) vč. dodání na místa zabudování ı211,3041 238,00

1 

288 290,35
1 

VV 
VV 

kamenivo sanace: vozovka + parkovíste plná skladba (Z 200mm) 
0,ZO0'SANACEZO0m201`2,05 1 211,304 

1981K 1554811113-O2 |PndKıaú ze šıëvknúnê Šoh O-32153) ıı 70 mm 1m21 333,o0o1 49,051 1833.651 
VV 
VV 
VV 

ˇ 
skl. dle T2 + vz. řez výrk.-003 ˇ 

ˇ V4/ k-ce parkoviště, částečná (A): ŠDa CI~32, spád.40-100mm=prümër. tl.70mm ˇ 

333,0 333,000 

1991K 1504851111-01 1ı=nđ1‹ıfl‹1zeš€êrkn‹1vrêŠDfl O-32153) ıı 150 mm 
1 

mz
1 

1 5s0,50o1 91,801 154 259,901 
VV 
VV 
VV 

VV 

ˇ 
skl. dle T2 + vzor. řezu výkr.-003 ˇ 

"V1/ K-na A8 hømun. pınáz Šon 0-32, ‹ı.15omm “ 545,0 
"+ V16 I 1-řádek zám.dlažby ZDB v bet. (vzor.řez)ˇ 285'0,10 
Náhrada adstraněného AB krytu 15 cm 
Součet 

545,000 
20,500 

1 107,000 
573,500 

1564851111-02 1Podklad ze štěrkodrtě ŠDb 0-32(63) tl 150 mm 1m21 ú19,ooo1 91,801 55 824,201 11001 K 
VV 
VV 
VV 

VV 

VV 
VV 
VV 

PLANkomun01 

ˇ' 

skl. dle 11 + vzor. řezu výkr.-003 ˇ 

" V1/ k-ce AB komun. plná: ŠDb 0-32, tl.150mm 'ˇ 545,0 
"+ V16 / 1-řádek zám.dlažby ZDB v bet.“ 2B5'0,10 
ˇ + rozšíření pod+Za silníč. obruby (24+16+Z5=65mb) plná skladba vozovka, výkr. 015 ˇ 

0,70'(Z4+16ł25) 
Mezisoučet 
Součet 

545,000 
20,500 

45,500 
619,000 
619,000 

15ó48ú1111-01 1Podklad ze štërkodrtë ŠDa O-32163) tl 200 mm 
1 

m2 405,0oO1 110,851 48 539,251 11011 K 
VV 
VV 
VV 

ˇ 
skl. dle TZ + vz. řez výrk.-003 ˇ 

ˇ' VZ/ k-ce AB komun.částečná: ŠDa 0-32, spád.150‹250mm=prüměr. tl.200mm ˇ 

405,000 
1504851111-02 

405,0 
Ivøúhıná zz šıêvhnanè šoh 0-32183) zl zoo mm 

1 

mz 1 055,-1001 119,851 126 489,591 11021 K 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV PLANpark0v01 

V3/ k ce Parkovlste plná: ŠDb O-31. tl.200mm ˇ 613,0 
ˇ + rozšíření pod+za sílnič. obruby plná skladba Parkoviště, výkr. 015 " 

ˇ (540+Z2+12 celkem: - 95-B8=pás dláž.pl0chy část.k-ce, -65m vozovka)" 
0,70'1(540+22+12)-(95-BB-65)) 
Mezísoučet 

613,000 

442,400 
1 055,400 

11031 K 1584851112-02 1Pn8ı‹ıfln1 zęšhèvknflrhz šDh 002183) ıı 210 mm 
1 

m2 187,0o01 125,801 2:1 524,601 
VV 
VV 
VV 

ˇ 
skl. dle T2 + VZ. řez výrk.›003 ˇ 

'ˇ V5/ k-ce parkoviště, částečná (B): ŠDb 0-32, Spád.150-250mm=průměr. tl.210mm " 

187,0 187,000 

1565135121-01 
Asfaltový beton vrstva podklaclní ACP 16+ (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 

31 mlm 952,0001 231,501 220 388,001 11041 K 

VV 
VV 
VV 
VV 
VV 

'ˇ V1/ k-ce AB komun. plná : podkl. ACP16+, 50mm 'ˇ 545,0 
ˇ VZ/ k-ce AB komumčásteč.: podkl. ACP16+, 50mm ˇ 405,0 
" »napojení AB přesahem [PÚ 5/zarov.ře2 AB 105m, -95m kostky, vz.řez) ˇ 

(105,0-95,0)'0,20 
Součet 

545,000 
405,000 

2,000 
952,000 

11051 K 1566901133 1Vyspravenı' podkladu po překopech ing sítí plochy do 15 m2 Štěrkodrtı' tl. 200 mm 
1 

m2 7,8621 194,651 1 530,341CS ÚRS 2018 01 

VV 'ˇ PÚ 7/ zaprávky po vybour. ve stav. komunikaci pro přípojku UV: 4,5m +napojení ˇ 
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PČ Typ K d MJ ˇ ó Popis Mnozstvı' ` Cena celkem [CZK] Cenová Soustava 
J cena 
CZK] l 1 

vv “ . 
ˇ ˇ“ 

VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 

DMprekopSD01 

+ výkr. 001 Situace, prípojka od V3, skladba vzor.rez 
0,9'(4,5-0,5) 
(1 ,5`1,5)~1 
" + vpust V3 v částeč,-kcí A" (1 ,5'1 ,5)'1 

Mezísoučet 
“ -odpočet OP vpusti V3" 
-P|'(0,55/Z)^2 
Součet 

3,800 
2,250 
2,250 
8,100 

-0,238 
7,862 Zaprav5D01 

1566901 143 
Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy do 15 m2 kamenivem hrubým 

1

2 drceným tl. 200 mm m 7,8621 230,351 1811,011CS ÚR5 2018 01 11061 K 

vv 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 

DMprekopHDK01 

" PÚ 7/ zaprávky po vybour. ve stáv. komunikací pro přípojku UV: 4,5m mapojení " 

" + výkr. -001 Situace, přípojka od V3, skladba vzor.řez " 

0,9'(4,5-0,5) 
(1 ,5'1,5)'1 
" + vpust V3 v Částeč.-kcí A" (1 ,5'1 ,5)'1 

Mezisoučet 
" -odpočet OP vpusti V3" 
ˇP|'(0,55/2)^Z 

3,600 
2,250 
2,250 
8,100 

-0,238 
7,862 

11071 K 566901 161 

ZapravHDK01 Součet 
1Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy do 15 m7. obalovaným kamenívem 

1

2 AcP (OK) ıı. 100 mm m 9,2501 560,001 5180,o01cS ÚRS 2018 O1 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 

DMprekopACPO1 
ZapravAC P01 

PÚ 7/ Zaprávky po vybour. ve stáv. komunikaci pro přípojku UV: 4,5m mapojení 
" + výkr. -001 Situace, přípojka od V3, skladba vzor.řeZ " 

(0,9+1`Z°0,25)'(4,5-0,5-1*o,25) 
(1,s+1'2'o,25)'(1,5+1'2'0,25)`1 
Mezlsoučet 
Součet 

5,250 
4,000 
9,250 
9,250 

15723401 1 1 
1Vyspravení krytu komunikací po překopech plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO 

1

1 
(A8) hi 50 nıvn 

"' 12,9001 310,001 3 999,001cS ÚRS 2018 01 11081 K 

vv 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 

DMprekopACO01 

" PU 7/ zaprávky po vybour. ve stáv. komunikaci pro prípojku UV: 4,5m +napojení ˇ' 

" + výkr. -001 Situace, přípojka od V3, Skladba vzor.řeZ " 

(0,9+2'2'0,25)'(4,5-0,5-2'0,25) 
(1 ,54-2'2'0,25)'(1,5+2'2'0,25)'1 

0,550 
6,250 

Mezísoucet 12,900 
Součet 12,900 ZapravAC001 

1573111113 \Pøflrnı‹ živičný inflızxačnı' 5 pøxypøfn z nflfnıın mnøžsıvi 1,5 kg/vnz í'“2| 9ó1,250| 21,00| 201aè,25|cS ÚRS 2013 01 1109| K 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 

" V1/ k-ce AB komun. plná: PI-A1,40kg ˇ' 545,0 
" V2/ k-ce AB komumčásteč.: PI-A1,40kg " 405,0 
" +napojení AB přesahem (PÚ 5/zarov.ře2 AB 105m, -95m kostky, vz.řez) " 

(105,0-95,0)'0,20 
'ˇ přípojka od V3: zaprávka plné skladby vozovky (PI-A na ŠD pod ACP)' 
ZapravACP01 
Součet postřik pod ACP 

545,000 
405,000 

2,000 

9,250 
961,250 

|573211108 |PoStř|k živičný spojovací Z asfaltu v množství 0,40 kg/m2 |“*2) 9óó,90o| 12,00] 11 ó02.80]cS ÚRS 2018 01 
VV 

| 

1101 K 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv PostríkAC001 

ˇ V1/ k-ce AB komun. plná: PS-A 0,40kg ˇ' 545,0 
" V2/ k-ce AB komumčásteč.: PS-A 0,40l‹g 'ˇ 405,0 
ˇ' +napojení AB přesahem (PÚ 5/Zarov.řez AB 105m, -95m kostky, vz.řez) " 

(105,o-95,0)~(0,20+0,2o) 
" pñpojka od V3: zaprávka plné skladby vozovky (PS-A na ACP pod ACO)" 
ZapravAC001 
Součet Pos 

545,000 
405,000 

4,000 

12,900 
900,900 

1577134221 nemodifíkovaného asfaltu 
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. Il tl 40 mm š přes 3 m z 

1 

ml
1 

954,0001 213,001 203 20z,001cS ÚRS Z018 01 11111 K 

VV 
VV 
VV 
VV 
VV 

" V1/ k-ce AB komun. plná : obrus AC011, 40mm " 545,0 
" VZ/ k-ce AB komun.částeč.: obrus AC011, 40mm " 405,0 
" +napojení AB přesahem (PÚ 5IZarov.řeZ AB 105m, -95m kostky, vz.řeZ) ” 

(105,0-95,0)'(0,20+0,20) 
Součet 

545,000 
405,000 

4,000 
954,000 

112 K 596211113 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2 m7. 405,500 184,45 74 794,48 cs ÚRS 2018 01 
VV 
VV 
VV 
VV 

" V cenách započteno i dodání lože (drt 4-8, tl.do 50mm)+ materiál na výplň spár " 

" V6/ k-ce chodníku: ZD6, šedá " 396,0 
" V7/ k-ce chodník: ZD6,varov.pásy/ červ.SLP " 9,5 
Součet 

396,000 
9.500 

405,500 

113 K 596211114 Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb komunikací pro pěší tl 
60 mm skupiny A mz 9,500 19,38 184,11 cs uns 2018 01 

VV " V7/ k-ce chodník: ZD6,varov.pásyI červ.5LP ” 9,5 9,500 
114 M 159245010 dlažba skladebná betonová 20x10x6 cm přírodní m2 399, 960 193,80| 77 512,25 \cS ÚRS 2018 01 

VV ˇ' V6/ k-ce chodníku: ZD6, šedá " 396,0'1.01 399,960 
115 M 59245006 dlažba skladebna' betonová základní pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná m2 9,705 448,80 4 391,51 CS ÚRS 2018 01 

VV " V7/ k-ce chodník: ZD6,varov.pásy/ červ.5LP" 9.5'1,03 9,785 

116 K 596211120 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny B pl do 50 m7. m2 27,000 269,45 7 275,15 cs ÚRS 2018 01 
VV 
VV 
VV 

” V cenách započteno i dodání lože (drt 4-B, tl.do 50mm)+ materiál na výplň spár " 

" VB/ k-ce chodníku: umělá vodící linie (S drážkami, šedá)" 
27.0 27,000 

117 M 59245009-06 dlažba betonová pro nevidomé S vodící linií - S podéínými drdžkami 20 x 20 x 6 cm - 

ˇ, , 2 
prirodni m 27,810 306,00 B 509,86 

VV 
VV 

" V8/ k-ce chodníku: umělá vodicí linie (S podéln.drážkami, šedá)ˇ 
Z7,0'1,03 27,810 

118 K 596212213 Kladenì zámkové dlažby pozemních komunikací tl B0 mm skupiny A pl přes 300 ml m2 1 133,000 201,45 228 242,35 CS ÚRS 2018 01 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 

"V cenách započteno i dodání lože (drt 4-8, tl,do 50mm)+ materiál na výplň spár " 

'ˇ zámková 200/100/B0: šedá (1095) +červená (3Bm2) =celk.1133mZ " 

" V3/ k~ce parkoviště, plná: ZDB " 613,0 
' V4/ k-ce parkoviště, částečná (A): ZDE " 333,0 
“ V5/ k-ce parkoviště, částečná (B): ZD8 ˇ 187,0 
Mezisoučet 1 

613.000 
333,000 
187,000 
133 000 

1596212214 
Příplatek za kombinaci dvou barev u betonových dlazeb pozemních komunikací tl BO 
mm skupiny A 

ˇ 

1 

m2 
1 

3B,0001 18,021 684,76 1cs ùııs 2018 01 1.191 1 

VV " V3...5/ parkoviště (pruhy stání) ZDB červená " 38,0 38,000 
|1Z0| M |59245020 Idınžbø skınnıøhná hflťønnvá 20x10x8 zm přirødni 

I 

m2 
| 

1 105,950 
I 

253,30
I 

200137,14 [cs ÚKS 2018 01 
VV " V3...5/ parkoviste 208 sedá 1095.0 1,01 1 105,950 

159245006-08 [nnøžhn xkınáøızná hzťønøvá prø nøvıáønıć 20 x 10 x a zm hflnzvná 
1 

znz 
I 

39,140 
I 

306,00 
| 

11 97á,84
1 

|121| M 
vv 

D 6 

" V3...5/ parkoviště (pruhy stání) ZDB červená “ 3B,0'1,03 39,140 

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 27 372,95 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství 
` Cena celkem [CZK] Cenová soustava J cena 
[CZK] 

1221 K 
| 

635111232-16 1Násyp pod podlahy Z drobného kameniva 0-16 se zhutněnim m3 1,7131 1045,501 1 790,941 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 

" 
výkr. -10, retenční objekt: lože kamenivo fr. O-16, tl. 10lJmm " 

" na celé dno jámy " 

(11,44+0,15+0,10)'(4,24+0,15+0,10)'0,10 
ˇ -odpoče M3 Započtených v položce Zasakovaci box (Soubor), odd.89 ˇ 

-10,4'3,40'0,10 
Součet Zbytek lože nad rámec obsahu položky Zasakovací box 

5,249 

-3,536 
1.713 

1231 K 
1 

635111242-63 |Násyp pod podlahy Z hrubého kameniva 32-63 se zhutnêním m3 7,6321 1 394,001 10 639,01 
| 1 

VV 
VV 
VV 

ˇ' výkr. -10, retenční objekt: lože kamenivo fr. 32-63, tl. 150mm " 

(11,4440,15)'(4,2440,15)^0,15 
Součet zbytek lože nad rámec obsahu položky Zasakovaci box 

7,632 
7,632 

637121112 |0kap0vý chodník Z kačirku tl 150 mm S udusáním m7. ó0,0oo1 249,051 14 943,00|cs ÚRS 2018 01 |1Z4| K
| 

VV 
VV

D 8 

" V9 / kačirek 60m2 (okap.chodnik, tl.150mm, vzorířez) " 

60,0 

Trubni vedení 

60,000 

716 124,43 

125 K 831353095-015 vývrt, univers. kolmé napojovaci sedlo pro DN150 pro Iılavni potrubí DN 300- 
2400.těsněni I M+D komplet 

Připojení kanal.PVC potrubí DN150 na hlavni beton. nebo kamenin. potrubí - jádrový

1 

kus 1,0001 5100.001 5100,001 

VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 

" navrtávka S náledným nasazením sedlové odbocky na kanal.stoku " 

'ˇ 

výkr. ~013 ul.vpust': PVC přípojky DN150ltabulka napojení ˇ' 

" V1..VB (4x stoka,2× šachta, 1×R0, 1× nová UV)" 4 
'ˇ ~odpočet napojení (V6,7,8) do odboček stoky nové dešt.kana1izace(DK)" 
" výkr. 001 Situace 'ˇ -3 

Součet 

4,000 

-3,000 
1,000 

126 K 831383196-010 
Napojení kanal.připojky PVC DN100 do ul.vpusti - dodatečně: jádrový vývrt otvoru, 
univerzální sedlo pro DN100 (S manžetou a těsnící vložkou) pro dodatečné napojení do 
šachet a vpusti, vsazení trouby přípojkynpružná spojka I M40 

kus 4,000 4 760,00 19 040,00 

VV 
VV 
VV DRENnapojKS01 

ˇ' navrtávka S náledným nasazením sedla na ulicn.vpust (Uv)' 
" Zaústěni drenáže DN100 do UV I výkr. -001 Situace " 4 
Součet 

4,000 
4,000 

127 K 031383196-015 
Napojení kanalípřípojky PVC DN150 do ul.vpustı' - dodatečně: jádrový vývrt otvoru, 
univerzální sedlo (S manžetou a těsnicí vložkou) pro dodatečné napojení do šachet a 
vpusti. vsazeni troubv příııjkvflpružná spıika / M+D 

kus 1,000 5 100,00 5100,00 

VV 
VV 
VV 

" navrtávka S náledným nasazením sedla na ulíčn.vpust (UV)" 
" 
výkr. -013 ul.vpusť: PVC přípojky DN150/tabulka napojení " 

" V1..VB (4x stoka,Zx šachta, 1›‹RO, 1× nová UV)" 1 1,000 

128 K 831353197-015 
Napojení kanal.přípojky PVC DN150 do šachty - dodatečně: jádrový vývrt otvoru, 
univerzální sedlo (S manžetou a těsnící vložkou) pro dodatečné napojení do šachet a 
vpusti, vsazení troubv příDoikv.+pružná spojka / M+D 

kus 2,000 5 100,00 10 200,00 

VV 
VV 
VV 
VV 

ˇ navrtávka S náledným nasazením sedla na kanatšachtu (KŠ)" 
" 
výkr. -013 ul.vpusť: PVC přípojky DN150/tabulka napojení ˇ 

" V1..VB (4× stoka,2x šachta KŠ, 1×R0. 1× nová UVJ" 
“ an KŠ 'ˇ Z 2,000 

129 K 831383999-015 Připojení kanal.PVC potrubí DN150 do retecni nádrže Z plast. vsakovacích boxů - 

Zřízení otvoru. osazení, utěsněni. opracování izolace I M+D komplet kus 1,000 4 750,00 4 760,00 

VV 
VV 
VV 

” napojení přípojky do reteřního objektu RO (výkr. 10 Retenčni objekt) ˇ' 

" výkr. -013 ul.vpust': PVC přípojky DN150/tabulka napojení " 

” V1..VB (4× stoka,2x šachta, 1×RO, 1× nová UVJ" 1 1,000 
130 K 871315231 Kanalizační potrubí Z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třidy SN10 DN 160 ITI 38,500 400,35 15 413.48 cs ÚRS Z018 01 

VV 
VV 
VV Prípoj150UV01 

" 
výkr. - 013 uliční vpust': PVC přípojky DN150 (od Bks UV /celk. 3B,5m)" 

4,5+4,5+9,5+13,5+1'3+3,5 
Součet 

35,500 
38,500 

131 K 877265211 Montáž tvarovek Z tvrdého PVC-systém KG nebo Z polypropylenwsystém KG 2000 
iednoosé DN 100 kus 8,000 136,00 1 088,00 cs ÚRS Z018 O1 

VV 
VV 
VV 
VV 

" zaústění drenáže DN100 do UV I výkr. -001 Situace ˇ 

" koleno" 1'DRENnapojKS01 
" nátrubek ˇ 1'DRENnapojKS01 
Součet 

4,000 
4,000 
3,000 

132 M Z815 13275 kolem přislušenství drenážníhu systému 90' DN 100 kus 4,000 502,35 2 009,40 cs ÚRS 2018 O1 
VV 1'DRENnapojKS01 4,000 

133 M 28613250 nátrubek spojovací drenážniho systému DN 100 kus 4,000 60,27 241,08 
VV 1'DRENnapojKS01 4,000 

134 K 877315211 Montáž tvarovek Z tvrdého PVC-systém KG nebo Z polypropylenu-systém KG Z000 
jednoose' DN 150 kus 1,000 1ó2,3S 162,35 CS ÚRS 2018 01 

VV 
VV 
VV UCPAVKYp01 

" PÚ 9/ DM ul. vpusti 1 ks Iucpávky přípojek po zrušených UV "

1 

Mezisoučet ucpavky přípojek 
1,000 
1,000 

135 M 59711852-01 ucpávka DN 150mm pro Zaslepeni zruìpřìpojky - typ bude upřesněn dle 
srávoI.kana|ízace 

kus 1,000 105,40 105,40 

VV 
VV 

'ˇ ucpávky přípojek " 

UCPAVKYp01 1,000 

136 K B77315211 Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo Z polypropylenu-systém KG 2000 
iednoosé DN 150 KUS 10,000 162,35 1 023,50 cs úfls Z018 01 

VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 

" 
výkr. - 013. uliční vpusť: koleno připojeni přípojky (celk. B ks UV1 ˇ' 

nizkUVks01 
UVks01 
Mezisoučet 
" 
výkr. 001 Situace / přípojka od V5, kolem 2×" 2 

Součet 

1,000 
7,000 
5,000 
2,000 

10,000 
286113610 koleno kanalizační PVC KG 150x45 ' kus 

I I 1

1 0,0001 107,101 1071.00 |cS URSZD18 01 11371 M
1 

VV 
VV 
VV 
VV 
VV 

níZkUVkS01 
UVks01 
Mezisoučet 
" 
výkr. 001 Situace / přípojka od V5, koleno 2× 'ˇ 2 

Součet 1 

1,000 
7,000 
8,000 
2,000 
0,000 

11381 K 1892312121 1T1aková zkouška vzduchem potrubí DN 150 těsnicím vakem ucpávkovým |úxę1‹| 7,0001 532,951 3 730,ó5|cs ÚRS Z018 01 
VV 
VV 
VV 
VV 

" 
výkr. -013, pripojky UV -tabulka napojení (do stav. stoky nebo KŠ)' 

" V1..VB 14× stoka,2x šachta, 1xRO, 1× nová UV = zkouška O 1" 
4+2+1+O 
Součet 

7,000 
7,000 

1895941111 1Zřízení vpusti kanalizační uliční Z betonových dílcú typ UV-50 nízký 
1 

kus 1,0001 1011,50] 1011,5o1cS ÚRS 2018 01 11391 K 
VV 
VV 
VV ní1kU Vks01 

ˇ' 

výkr. - 013, uliční vpusť: 500x500mm (celk. Bks UV)" 
" V2 (typ nízký) 

"
1 

Součet 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství ' Cena celkem [CZK] Cenová soustava J cena 
[CZK] 

140 KI 895941311 Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB‹50 
I 

kus 7,ooo| 1 232,50 a 027,50 cs uns 2018 O1 
VV 
VV 
VV 
VV UVks01 

” výkr. › 013, uliční vpusť: 500x500mm (celk. Bks UV)ˇ 
" V1 „VB " B 
" -odpočet V2 (typ nízký) 

" -1 

Součet 

8,000 
-1,000 
7,000 

141 M 592238540 skruž betonová pro uliční vpusťs výtokovým otvorem PVC, 45x35x5 cm 
I 

kus 0,0a0I 527,85 4 2ć5,03 cs ÚRS 2018 01 
VV 
VV 
VV 

rIiZkUVkS01'1,01 
UVks01'1 ,01 
Součet 

1,010 
7,070 
8,000 

142 M 59223862 skruž betonová pro uliční vpust' středová 45 x 29,5 x 5 cm 
I 

kus 1,010
| 

305,15 308,20 cs ÚRS Z018 01 
VV 
VV 

" vpust VZ " 

nizkUVks01'1.01 1.010 
143 M 59223858 skruž betonová pro uliční vpust' horní 45 x 57 x 5 cm 

I 

kus 7,070 
I 

507,45 3 587,67 cs ÚRS 2018 01 
VV 
VV 

" vpustě V1, V3....V10 " 

UVk501'1 01 7,070 
144 K 899202211 Demontáž mříží lítinových včetně rámů hmotností přes 50 do 100 kg 

I 

kus 1,0ooI 349,35 349,35 cs ÚRS Z018 O1 
VV "PÚ 9/ DM ul. vpustí 1 ks /mříže " 1,0 1,000 

145 K 899204112 Osazení mříží litínových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600 
I 

kus B,000I 901,00 7 2011,00 cs ÚRS Z018 01 
VV 
VV 
VV 
VV 

výkr. - 013 ulicní vpuslť: 500ı‹500mm (celk. Bks UV) 
niZkUVks01 
UVkS01 
Součet 

1,000 
7,000 
8,000 

146 M 55242320 fnfıž vcøhøvá ımnnvá nıøzhá sooxsooınnı 
| 

hn; 8,000
| 

3 008,00 30 404,00 cs ÚRS 2018 01 
VV 
VV 
VV 
VV 

" mříž vč. rámu pro zatížení tř. D400 “ 

nízkUVks01 
UVks01 
Součet 

1,000 
7,000 
8,000 

147 M 59223875 koš nízký pro uliční vpusti, žcírově Zinkovaný plech,prn rám 500/500 
I 

kus 1.000] 370,60 370,00 cs ÚRS Z010 01 
VV 
VV 

" vpus1:VZ " 

nízkUVks01 1,000 
148 M 59223874-01 koš vysoký pro uliční vpusti, žárovè' zínknvoný plech,pro rám 500/500 

I 

kus 7,000I 478,55 3 349,85 
VV 
VV 

ˇ vpustě V1, V3....V10 " 

UVks01 7,000 
149 K 899331111 Výšková úprava ulíčního vstupu nebo vpusti do ZOO mm zvýšením poklopu 

I 

kus 4,000 1 470,50 5 881,00 cs ÚRS Z018 O1 
VV 

VV 

" V15d /úprava poklopů šachet VEOLIA ENERGIE: zvýšením +0,Z0m " 

šachta v rohu VVZ původně pod terénem S výměnou poklopu 
" (bez výměny poklopu, stávající čtvercové)" 3

1 

3,000 
150 K 899332111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm snížením poklopu kus 5,000 1113,50 5 587,50 cs ÚRS Z018 01 

VV 
VV 

" V15: /úprava poklopü kanal, šachet: snížením - 0,10...-O,20m ' 

" (bez výměny poklopu, stávaj.lítínové kulaté)" 5 5,000 

151 K 899332111-50 poklopu 
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 500 mm snížením poklopu s výměnou 

kus 4,000 1 113,50 4 454100 

VV 
VV 

V15b /úprava poklopů kanal. šachet (+výměna poklopů za pojížděné) " 

" výměna+üprava l~0,5m) " 4 4,000 
152 M 55241406 poklop šochtovýs rámem DN600 třída D 400, s odveˇtráním kus 5,000 7 565,00 37 825,00 cs ÚRS 2010 01 

VV 

VV 

" V1 Sb /úprava poklopů kanal, šachet (wýměna poklopů za pojížděné) " 

šachta v rohu WZ původně pod terénem S výměnou poklopu 
" dodávka nových poklopů. P0J'íZdných " 4

1 

4,000 

153 K 899332111-B0 Výšková úprava - kontrolního vrtu z litinové trouby DN400, výšky do 800 mm snížením 
poklopu S výměnou poklopu kus 1,000 1113,50 1 113.50 

VV 
VV 

'ˇ V15a /úprava poklopů kontrolního vrtu snížením (wýměna poklopů za pojížděné) " 

" výměnaflìprava (-0,Bm) ˇ'
1 1,000 

154 M 28614188 poklop litinový kanalízacní sachty DN 400 bez vetrdni sroubovací s teleskoplckým kus dílem pro třídu zatížení D400 (1/čtěsněni) 1,000 3 162,00 3 162,00 cs ÚRS 2010 01 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 

ˇ' POZNÁMKA: položka pro dodávku poklopu může být nahrazena " 

" konkrétním (jiným) typem poklopu -po upřesnění majitelem vrtu" 
" v rozpočtu uvedený poklop = pouze cenový a parametrový standard 'ˇ 

Mezisoučet 
" V15 /úprava poklopů kontrolního vrtu snížením (+výměna poklopů za pojížděné) " 

" dodávka nových poklopů vrtu (pojizdných)" 1 

Součet 

0,000 

1,000 
1,000 

|ı55| K
| 

VV 
899722114 Krytí potrubí Z plastů výstražnou folií z PVC 40 cm 

I 

m 7,800] 13,09I 1oı,1oIcS ÚRS 201801 

VV 
VV 
VV 
VV 

” 
krízení IS na trase kanal.přípojek UV / výkr. Situace" 

KABELkan01 
PLYNkar|01 
TEPLOkan01'2 
Součet 

0,900 
0,900 
6,000 
7,800 

156 K 831383197-020 univerzální sedlo (S manžetou a těsnící vložkou) pro dodatečné napojení do šachet a kus 
Napojení kanakpřipojky PVC DN200 do šachty - dodatečně: jádrový vývrt otvoru,

I 
vpusti. vsazení trouby přípoikv.+pružná sgíka I M+D 

1,000I 5100,00I 5100,00I
I 

VV 

VV 

" 
výkr. 07 Podél.pro1`íl kanalizace D + v.- 08 Typ ulození potrubí + 12 potr. 

dešt'.kanal. " 

" dešt.kanal. do Stav. šachyt SŠ " 1 1,000 

I157I K IB71350310 
I 

Montáž kanalízačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 200 
I 

m 47,200I 107,95I 5 095,24IcS ÚRS Z018 01
I 

VV 

VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 

PPZOCIDKO1 

PP200dkpO1 

výkr. 07 Podél.pro1il kanalizace D + v.- OB Typ ulození potrubí + TL potr. 
dešt'.kanal." 
ˇ' délka stoky: pomocný výpočet pro délky: zemních prací a lože potrubí" 
61,6-1,3/2-1,3'3-1,3/2-10,4 
Součet pomocný výpočet FIRURY 
" délka potrubí (vč. stěn šachet)" 
61,6-1,0/2-1,0'3-1,0/2-10,4 
Součet skutečná délka potrubí 

46,000 
4‹n,0o0 

47,200 
47,200 

28617020 trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 200x6U00 mm SN 10 
I

m 47,908
| 

538,05
I 

25 770.90 |cS ÚRS Z018 01 |15a| M 
VV 
VV 
VV 

ˇ trubka S předíormovaným hrdlem a těsnícím pryžovým krouzkem (Z vyroby)" 
" parametry dle 11 potrrubí dešt'.kana!'íZace " 

PP2l'J0đkp01'1,015 47,908 

877315211 
Montáž tvarovek Z tvrdého PVC-systém KG nebo Z polypropylenu-systém KG 2000 

I 

kus iednoosé DN 150 flflflflí 162,35I 4a7,osIcs ÚRS 2010 O1
I 

I159I K 

vv 
vv 

" 
výkr. 07 Podél.profíl kanalizace D + v.- 08 Typ ulození potrubí 

" Zátka odboček DN15O pro UV " 3 3,000 
I1óoIM |z8ó11722-01 

| 

víčka kanalizace plastové PP DN 160 
I 

kus 3,045
| 

ć3,92 
| 

194,ó4I
I 

VV ' Zátka odbocek DN150 pro UV 3 1,015 
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4 

PČ Typ Kód Popis MJ J cena 
[CZK] 

Množství ˇ Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

877355221 ŤMonł'áž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo Z polypropylenu-systém KG Z000
› dvouosé DN 200 

kus 3,0001 293,251 879,75lcS ÚKS Z018 01 Í1b1í K1 
VV 
VV 
VV 

" výkr. 07 Podél.profíl kanalizace D + v.- OB Typ uložení potrubí + výkr.O01 Situace 
" pro napojení UV (V6,7,8) do odboček stoky nové dešt.kanalízace(DK)" 

" odbočky pro přípojky UV " 3 3,000 
28617207-U1 løahnčhø hnnnıiznčnć PP su 15 87- DN 200/011150 kus 3,045] 721,ó5| 2 197,42

| |1úz| M
l 

VV 3'1,015 3,045 

í1ó3| KI 594411311 |OsaZení železobetonových dílcú pro šachty skruží rovných kus 3,000] 553,35 1 óó0,05|cs úrís Z018 01 

VV 

VV 
VV 
VV 

" 
výkr. -O9,11,12/revizní kanal.šachta ŠD1...ŠD3 (ŠD4 bude bez rovné skruže,víZ.hl.)" 

ˇ rovné skruže: v.0,50m, SD3 ˇ'

1 
" rnvnè shružęz v.1,00m, šD1,ŠDz 'ˇ 2 
Součet 

1,000 
2.000 
3,000 

164M 59224068 skruž betonová DN 1000x500 PS, 100x50x12 cm kus 1,010 1351,50 1365,02 cs ÚRS 2015 01 
VV ˇ' rovné skruìe: v.O,50m, ŠD3 " 1'1,01 1,010 

165 M 59224070 skruz betonová DN 1000x1000 P5, 100x100x1Z cm kus 2,020 2 371,50 4 790,13 cs ÚRS 2018 01 
VV " nıvnè flknzžez v.1,0om, šD1,šD2 ˇ Z'1,o1 2,020 

166 M 592243480 těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000 kus 8,160 145,35 1 186,06 CS ÚRS 2010 01 
VV 
VV 
VV 

" výkr. -09,11,12lrevízní kanalšachta ŠD1...ŠD4 'ˇ 

" těsnění mezí skruže vč.dna (4×)+meZí skruž a konus 4× (ztratné +Z%)" 
(4+4)'1,02 8,160 

167 K 89441241 1 Osazení železobetonových dílcü pro šachty Skruží přechodových kus 4,000 578,00 2 312,00 CS ÚRS 201801 
VV 
VV 

ˇ výkr. -09,11,1Z/revízní kanal.šachta 5D1...ŠD4 " 

" přechod. konus v.0,60m " 4 4,000 
168 M 592243 120 konus šachetní betonový kapsøvé plastové stupadlo 1D0x62,5×58 cm kus 4,040 1 980,50 8 001,22 cs ÚRS 2018 01 

VV 
VV 

ˇ 
výkr. -09.11.12/revizní kanal.šachta ŠD1...ŠD4 " 

4'1,01 4,040 
169 K B94414111 Osazení železobetonových dílcú pro šachty skruží základových (dno) kus 4,000 585,95 Z 743,80 cs ÚRS Z018 O1 

VV 
VV 

“ 
výkr. -09,11,1Zıvflvizn1 kflnnıšznhha šD1...ŠD4 “ 

1+2 4,000 
170 M 592243370 dno betonové šachty kanalizační přímé 100x60x40 cm kus 2,020 7215,50 14 577,33 CS ÚR5 2018 01 

VV 
VV 
VV 

'ˇ V ceně dna jeí úprava z výroby (predvrtání) pro budoucí napojení kan.stoky ˇ 

" výkr. ‹O9/revizní kanal.šachta ŠD3, ŠD4: dno pro DN200 ˇ 

(1 +1 )'1 ,01 2,020 
171 M 59224063 dno betonové šachtové kulaté DN 1000 X 1000, 100 x 115 x 15 cm kus 2,020 8 270,50 16 706,41 cs ÚRS 2018 01 

VV 
VV 
VV 

" v ceně dna je i úprava Z výroby (předvrtání) pro budoucí napojení kan.Stoky " 

" 
výkr. -11, 12 / kanalšachta ŠD1, ŠDZ: dno pro DN200 ˇ 

'ˇ ŠD1, ŠDZ ˇ (1+1)'1,01 2,020 

172 K B95971234-31 

Retenční objekt10440/3240/960 z PP boxů B00lBO0I320mm bez možnosti revize a 

100mm, hydroízolační folíe PVC 1,5mm ze všech stran S podkladní a ochranou 
aeotextílíí 4000/m2 

čištění pro retencí deštových vod s regulovaným odtokem a hydroízolací, vč. lože Soubor 1,000 309 555,00 389 555,00 

VV 
VV 
VV 

ˇ' výkr. -10, retenční objekt: cena souboru dle skladby v podéln.řezu + T1 " 

" zatřídění dle: dle T1 SO 101,e) Retenční objekt -rozměr 10,4x3,Zx0,96m= 30,6m3 "

1 1,000 
173 K 895972242 Fíltr pro dešťovou sachtu DN 200 kus 1,000 1 241,00 1 241,00 CS ÚRS 2010 01 

VV 
VV 

" 
výkr. -11, ŠDZ sedímentační šachta: dešt'. filtr DN200 (komplet)"

1 1,000 

174 K B9597Z249-01 Regulační prvek T160 pro akumulační box - Q==1,4l/S, vč. redukce na PP DNZDO, 
vč.větrac. potrubí a krytu odvzdušnêní (Zátka DN150) pro akumulační box 

kus 1,000 8 500,00 B 500,00 

VV 
VV 

" 
výkr. -12, ŠD1 regulač. šachta: regulač.prvek (komplet)' 

'ˇ pro odtok PP DNZ00" 1 1,000 

175 K 899104112 Osazení poklopů lítínových nebo ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 kus 4,000 814,30 3 257,20 cs úRs 2018 01 

VV 
VV 

“ 
výkr. -o9,11,1zırzv1zni 1‹ønnı.šnçhtn šD1...šD4 ˇ 

"víkosrámem " 4 4.000 
176 M 55241406 poklop šachtový s rámem DN600 třída D 400, s odvělráním kus 4,000 7 555,00 30 260,00 cs ÚRS 2018 01 

VV 'ˇ výıfl. -09.11.12/revizní ı‹flnflı.šflnhtfl šD1...šD4 “ 4 4,000 
177K B92352121 Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 200 těsnícím vakem ucpávkovým úsek 5,000 589,05 Z 945,25 cs ÚRS 2015 01 

VV 
VV 

D 9 

' výkr. D7 Podél.profil kanalizace D + v.- OB Typ ulození potrubí "

5 

Ostatní konstrukce a práce-bourání 

5,000 

327 265,13 
178 K 914111111 Monüž svislé dopravní značky do velíkosti 1 mZ objímkami na sloupek nebo konzolu kus 6,000 153,35 923,10 cs ÚKS Z018 01 

VV 
VV 
VV 
VV 

VV 

" výkr. -005 DZ / SDZ svı'slé,nové: cedule 'ˇ 

"IP12S1'01" 3 
" IP12 S 2'O1" 1 
ˇ P4 " 1 

doplnění SDZ dle nového návrhu 
Součet 

3,000 
1,000 
1,000 
1,000 
5,000 

179 M 40445550 [značka dopravní Svislá retroreflexní fólie tř 1 Al prolls 900mm (trojúhelník) kus 1,000 1 113,50 1 113,50 cs ÚRS Z010 01 
VV cedule P4 ˇ'

1 1,000 
180 M 40445555 značka dopravní svislá retroréflexní fólie tí 1 Al prolis 500x700rnm kus 5,000 952,00 4 760,00 cs ÚRS 2018 01 

VV 
VV 

VV 

" Cedule IP12 51'01" 3 
" cedule IP12 S 2'O1" 1 

doplnění SDZ dle nového návrhu 
součet 

3,000 
1,000 
1,000 
4,000 

151 K 914511112 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m 5 betonovým základem a paU<0u kus 6,000 895,30 4171,80 cs ÚRS 2018 01 
VV 

VV síøupkyDZK5o1 

" výkr. -005 DZ I SDZ svíslé,nové: sloupky " 3+1 +1 
doplnění SDZ dle nového návrhu 
Součet 

5,000 
1,000 
5,000 

182 M 404452350 sloupek Al pro dopravní značku D 60mm V 350mm kus 8,000 1 003,00 :S 018,00 cs úns Z018 01 

VV 
doplnění SDZ dle nového návrhu 
5loupkyDZks01 

1,000 
5,000 

153 K 915231112 Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retrorellexní bílý 
plast 

H12 3,750 270, 30 1013,03 cs úrís 2015 01 

VV 
VV 
VV VDZplocha01 

" 
výkr. -005 DZ I VDZ: V101' symbol pro O1, 5 ks " 

5^(1,0'1,5)l2 
Mezísoučet 

3,750 
3,750 

184 K 915621111 Předznačení vodorovného plošného značení m2 3,750 20,83 78,11 cs ÚRS 2018 O1 
VV VDZplocha01 
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Popis MJ Množství ' Cena celkem [CZK] Cenová Soustava J cena 
[CZK] 

185 K 

IPČ Typ Kód 

I I I 

916111123-20 Osazení obruby Z drobných kostek s boční opěrou do lože Z betonu prostého tř.C16/20I 380,000I 108,BOI 41 344,00I 

VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 

V14 I 1-radek kostky DZK (vzor.rez) " 95,0 
Mezlsoučet 
" srovnávací položka pro:" 
“ V16 I 1-řádek zám.dlažby ZDE v bet. (vzor.řeZ) " 285.0 
Mezísoučet 
Součet 

95.000 
95.000 

205,000 
285,000 
300,000 

I18úI M I58380124 Ihøxzhn áıflžzhni žnıø ánvhná
I 

2,5211
I 

4ó4,1oI 1079,50 Ics ÚRS 2018 01 
VV " V14 / 1-řádek kostky DŽK (vzor.ľeZ) " 95,0'0,0Z4'1,02 2,326 

I187I M I59245020 Idložbo sklodebná betonová Z0x10x8 cm přírodní 
I 

29,355
I 

253,30I 7 435,62 Ics ÚRS 2018 01 
VV 
VV 

" V16 I 1-řádek zám.dlažby ZD8 V bet. (vzor.řez),285mb " 

ZB5,0'0,10'1,03 29,355 

I1BBI K I916131l13-20 
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože Z betonu

I 
prostého tř.C16/20 574,000I 197,2OI 113192,80I 

VV 
VV 
VV 
VV 
VV 

" vzor. řez výkr. -003, loze tr. C16/20 
" V11 I sílnìč. obrubník beton." 540,0 
" V1 Za I siln. obrubník bet. zapuštěný(nájezd.)" 22,0 
ˇ' V12b I siln. obrubník bet. přechod." 1Z'1,0 
Součet 

540,000 
22,000 
12,000 

574,000 
I59217oJ1 Iobrubník betonový silniční 100 x 15 x 25 cm 

I 

521,2Zo| 137.70
I 

71771,99Ics ÚRS 2018 01 I189I M 
VV 
VV 
VV 
VV 

" V11 I sllnícní obrubník beton. 5-10,0'1,01 
" - odpočet oblouk. obrubníkü: tvarovky R=0.5m, 1m, lm " 

-0BRUBobl0uk01 
Součet 

545,400 

-24,180 
521,220 

I190I M I59217029 Iobrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm
I 

22,220 
I 

104,55
I 

2 323,10 Ics ÚRS 2018 01 
VV " V1Za I siln. Obrub. bet. zapuštěnýmájezd-)" 2Z,0'1,01 22,220 

I191IM 
I 
592 17030 Iobrubník betonový silniční přechodový 100x15x15-25 cm

I 

12,1Z0I 291,55I 3 53.1.59 Ics ÚRS 2018 01 
VV ˇ' V12b I síln. obrubník bet. přechod." 12'1,0'1,01 12,120 

I59217035 Iobrubník betonavý obloukový vnější 75 x 15 x 25cm 24,180 
I 

349,35
I 

8 447,28 Ics ÚRS 2018 01 I192I M 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 0BRUBobloukO1

I 

ˇ' 

výkr. D-001 Situace + výkr. C4-004 Geoderjcký koordinační výkres ' 

'ˇ oblouky tvarovky R=0,5m, 1m, Zm" 
"R0,5m, 11'1k5" 11'1'0,78 
ˇ' R 1,0nı, 4'2ks (zk: na 1 nhløuk R1) " 4`2`0.78 
` R 2,0nı, 2× pø óK5(ók5 na 1 øhınuk R2 dı.4,ó‹n)" 2`ó“0,78 
Součet 

8.580 
6,240 
9,380 
24,180 

193 K 916231213-ZO Osazení chodníkového obrubníku betonového Stojatého s boční opěrou do lože z 
betonu prostého tř. C16I20 85,000 152,35 13 799,75 

VV 
VV 

" vzor. řez výkr. -003, lože tř. C16I2O ˇ' 

ˇˇ V10 I chodník. obrubník beton." 85,0 85,000 
19-1 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm 85,850 110,50 9 485.43 cs ÚRS 2018 01 

VV “ V10 I chodník. obrubník beton." B5,0^1,01 85,850 

195 K 916921100-11 Příplatek obrubniky: oblouk. provedeni osazení vč. řezání obrubníkù: komplet úsek 
výkr. Situace SO 101 1,000 8 500,00 8 500,00 

VV 
VV 

" 
výkr. D-001 Situace + výkr. C4-004 Geodetický koordinační výkres " 

" komplet (řezání, oblouky mimo tvarovky R=0,5m, 1m, Zm) " 1 1,000 

196 K 919122132 Těsnění spár zálívkou za tepla pro komůrky š 20 mm hl 40 mm S těsnícím profilem 95,000 57,24 ó 387,80 cs ÚRS 2018 01 
VV 
VV 
VV 

ˇ' napojení AB (dotěsnění) po zarov.řezu podél vlož.1~řadku kostky " 

" 
(výkr. -015 -Výkaz....řádek ŽK 95mb, + výkr.-003 vzor. řez )" 

95,0 95,000 
197 K 919731121 Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičneho tl do 50 mm 7.71 ,OOO 22,44 ú 081,24 cs ÚRS 2018 01 

VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 

" 
výkr. -003 vZor.řez (pás dlažd.plochy) + výkr. Přípravy území " 

" DM drážek pro vložení řádku DŽK a obrub lv odréz. -0,10m AB vozovce) " 

“ 95mb (1 hrana, 2. =zarov. řezi" 
(DraZka1ACP01/0,35)'1 
" BBmb (Z hrany pro zbytek ACP 100-50=50mm)" 
(DHIKBZACPO1/0,35)'2 

95,000 

175,000 
271,000 

I19BI K I91973Z211 

Součet 
IStyčná spára napojení nového žívičnëho povrchu na stávající za teplaš 15 mm hl 25

I 
mm S prořezáním 24,500I 76,16I 1865,92ICS ÚRS Z018 O1 

VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 

51=ARAnap0j01 

napojení AB - dle PÚ 5/ zarovn.řez v AB komun. (výkr.-003 vzor. řeZ)" 
105,0 
ˇ -odpočet vlož.1-řádku kostky " -95,0 
Mezisoučet 
" přípojka od V3: napojení zaprávky plne skladby vozovky (výkr.-001 Situace) 
ReZACOpV301 
Součet 

105,000 
-95,000 
10,000 

14,500 
24,500 

I919735111 |Řøzán1 zflávnjiflťhn žflvičnèhø 1‹n/nn hi fln 50 mvn
I 

34.500I 51,51I 1777.10IcS ÚRS 2018 01 I199I K 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 

RezAcopv3o1 

" PÚ 7/ vybour.+výk0p ve stav. komunikaci pro prípojku UV: 4,5m +napojení 
“ + výkr. -001 Situace, přípojka od V3, skladba \rıor.řeZ ˇ' 

2'l4,5-0,5-Z'0,25) 
3'(1,5+2`2'0,25)'1 
Mezisoučet řez ACO pro přípojku V3 
" odsazení napojení AH - dle PÚ 5/ zarovn.řez v AB kom. -MIMO KOSTKY`ˇ 
" 1' řez pro odskok ACO (40), 1' řez pro odskok ACP (50)" 
SPAR/\napoj01'2 
Součet 

7,000 
7,500 
14,500 

20,000 
34,500 

|919735112 IŘezání stávajícího žívíčného krytu hl do 100 mm 
I 

13,500I ó5,03I 077,91IcS ÚRS 2018 01 |2ooI K 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 

" PÚ 7/ vybour.+výkop ve stáv. komunikací pro přípojku UV: 4,5m +napojení " 

" + výkr. -001 Situace, přípojka od V3, skladba vz0r.řez " 

2'(4,5-0,5~1°0,Z5) 
3-(1,5+1~2~o,25)'1 
Mezísoučet řez ACP pro přípojku V3 
Součet 

7,500 
6,000 
13,500 
13,500 

I201I K I919755113 IŘezání stávajícího žívíčného krytu hl do 150 mm 
I 

105,000I 99,45I 10 442,25IcS uns 2018 01 
VV 
VV ABrezMB01 

PÚ 5/ zarovnáv.rez v AB komunikací (výkr,-003 vzor. rez)' 
105,0 105,000 

I202I K |938908411 IČíštëní vozovek splachováním vodou 
I 

4,0o0I 4,a1I 19,24IcS URS 2018 O1 
VV 
VV 

" dočištění po odfrézování přesahů napojení (pod 1. spoj.poStřík)" 
SPARAnäp0j01'(0,Z0+0,Z0) 4,000 

I938909311 IČíštění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živíčného 
I I 

9'/8,400I 0,51I 498,98IcS úns 2018 01 
I 

203I K 

VV 
VV 
VV 

ˇ' 

1. hrubé ocistêní po odfrézování přesahù napojení " 

SPARAnapoj01'(0,Z0+0,20) 
“ očíštění pod spoj. postřik obrusu ACO " 
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[ 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství [' 

1 

Cena celkem [CZK] Cenová Soustava J cena 
CZK 

VV 
VV 
VV 
VV 

PoSLríkAC001 
" 
očíštění pod nástñk VDZ " 

2^VD2plocha01 
Součet 

966,900 

7,500 
978,400 

[966006132 [Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky S betonovýmí patkamí 
[ 

kus 
[ 

1,000 283,90[ Za3,90[cS ÚRS 2018 01 [204[ K 

VV ' 

výkr. -005 DZ I Zrusení SDZ: Sloupky '

1 1,000 

[2o5[ K |9ó‹›00óZ11 [Odstranění svislých dopravních Značek ze sloupů, sloupků nebo konzol 
[ 

kus 
[ 

1,000[ 38,59] 38,59|cS ÚRS 2018 01 
VV 

D 997 

výkr. -005 DZ I Zrusení SDZ: cedule 1 

Přesun sutě 

1,000 

259 196,21 
|997221551 [Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km h 

| 
395,844 34,O9[ 13 49-1,32|cS ÚRS 2018 01 |Z0á| K 

VV 
VV 
VV 
VV 
VV 

SUTbet5YPK01 
SUTaSfFA01 
SUTa SÍBAO1 
SUTkameni01 
Součet 

0,403 
287,759 

8,312 
99,370 

395,044 

[207] K |997221559 [Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti Ze sypkých materiálů h 
[ 

1 583,375 7,ó3| 12 o81,1a[cS U115 2018 01 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 

" skládka (nebo recyklace) S poplatkem ˇ 

SUTbetSYPKO1'(5-1) 
SUTasfFA01'(5-1) 
sLrraflfaA01^(5-1) 
5UTkameni01'(5-1) 
Součet 

1,012 
1 151,035 

33,248 
397,480 

1 583,376 
Z0a[ K 997221561 Vodorovná doprava suti Z kusových materiálů do 1 km I: 454,137 3B,25 17 370,74 cs úas Z018 01 

VV 

vybouraná žívice 1107m2'0,14 tl., hmotnost 2,3 

SUTbeľJ(US01 

358,454 

97,503 
209| K 997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti Z kusových materiálů t 1 B16,548 9,78 17 765,84 cs uns Z018 01 

VV 

VV 

ˇ skládka (nebo recyklace) s poplatkem, do 5km (Lověšice)ˇ 
vybouraná živice 1107m2'0,1-1 tl., hmotnost 2,3, 4 km 
vložená položka bourání k›cí B ve výkopiští 1,5'1,5'2,5, hmotnost 11,25 
5UTbetKUS01'(5-1) 

1425,816
0 

390,732 
210[ K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 0,539 469,20 252.90 cs ÚRS 2018 01 

VV 
VV 

ˇ skládka investora (ocel)" 
HMOCELinv01 0,539 

211[ K 997221 579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot t 2,156 13,01 28,05 CS ÚRS 2016 01 
VV 
VV 

ˇ skládka investora 'ˇ 

HMOCELínv01'(5-1) 2,155 

212[ K 997221611-01 Nakládání kusových materiálů na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 454,137 127,50 57 902,47 

VV 

vybouraná živice 1107m2'0,14 tl., hmotnost 2,3 

5UTbefl(US01 

356,454 

97,683 
Z13| K 997221611-02 Technická úprava betonu na suťovou kusovost (max.500›1500mm) pro skládku t 62,593 127,50 7 980,61 

VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 

ˇ bet. stoj.obrubníky 202 vč. lože" 
202'0,205 
” bet. ležaté obrubníky 103 vč. lože" 
103'0,205 
ˇ beton skruži 2ruš.UV / stoka odd.3 HSV: 0,031 m3" 
0,031'2,20 
Součet 

41,410 

21,115 

0,008 
52.593 

|9972z1ú12 [Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu 1 
[ 

0,539 391,o0| 210,75|cs ÚRS 2018 01 |z14| K 
VV 
VV 

skládka investora " 

HMOCELı'nv01 0,539 

[215[ K 

vv 

[997221815 
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód 
odpadu 170 101 t 

[ 

9B,0B6[ 106,25[ 10 421 ,64[CS ÚRS 2018 01 

VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 

VV 

SUTbe1J(U S01 

5UTbetSYPK01 

'ˇ poplatek za bet. sut' do 0,5m kusů " 

ˇ uprav. bet. stoj.obrubníky 202 vč. lože" 
202'0,205 
" uprav. bet. ležaté obrubníky 103 vč. lože" 
103~0,205 
'ˇ DM dlaždice HBB, 100% skládka ' 

" dlažba 30/30-50/50: 60+230m2 ˇ 

(60+230)'(0,095+O,125)/2°1,10 
ˇ beton skruží Zruš.UV I stoka odd.3 HSV: 0,031 m3" 
0,031'2,20 
Mezisoučet 
'ˇ bour. beton (patky DM SDZ 1kS) 0dd.9 H5V " 

1~(0,002-0,004-0,0025) 
" beton, kamenina (navrtávky stok, šachet, UV) Ddd.B HSV (-mimo mříže a poklopy) " 

0,1359-(1'0,05›3+4~0,101+1-0,070) 
Mezisoučet 

Součet 

41,410 

21,115 

35,090 

0,0118 
97,833 

0,076 

0,327 
0,403 

98,086 

[997221B45 
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód 
odpadu 170 302 t 

[ 

2B9,794[ 170,00[ 49 264,9B[CS ÚRS 2015 01 [216[ K 

VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 

VV 

SUTasfFAO1 

SUTas1BA01 

" Frézovaný asfalt (FA)
ˇ 

" 
(FA) pruh tl. 40mm 4mZ " 4,0'0,103 

" 
(FA) pruh tl.. 50mm 14,9m2 " 14,9'O,128 

" 
(FA) plocha tl.100mm 1115 m2 " 1115,0'0,256 

Mezisoučet 
ˇ Bouraný asfalt (BA), kry do 50cm ˇ 

" 
(BA) tl. 50mm 64,05m2 ˇ 64,05'0,09B 

“ (BA) ıı.1o0rnın 9,25rn2 “ 9,25'0,220 
Mezisoučet 

Součet 

0,412 
1,907 

285,440 
287,759 

6,277 mínusoví pol víz pol 7 
2,035 
8,312 

296,071 

[2167ı K [997221845 
Poplatek za ulozeni na skládce (Skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód 
od adu 170 302 t 

[ 

356,454[ 170,00[ 60 597,1B[CS ÚRS 2015 01 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV SUTas1FA01 
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_. J cena 
CZK 1 

PČ Typ Kód Popis MJ Mnozstvi I' 

1 
Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

vv 
VV 
VV 
VV 

VV 

SUTasfBA01 Mezisoučet 
vybourana živice 1107m2'0,14 tl., hmotnost 2,3 
Součet 

356,454 

1997221055 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504 
1 

t
1 

99,3701 119,001 11 aZ5,031cS úns 2018 01 12171 K 

VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 5UTkameni01 

" sut' celkem " 494,066 
Mezisoučet 
" - odpočet jiné sutě dle poplatků ' 

-SUTbet)(U501 
-SUTbetSYPK01 
-5UTasfFA01 
›5UTasfBA01 
-HMOCELÍIWO1 
Mezisoučet 
Součet 

494,066 
494,066 

-97,083 
-0,403 

-287.759 
-8,31 Z 
-0,539 

-394,696 
99,370 

1997221899-01 odpadu - skládka investora 
DODAVATEL NACENÍ částkou 1 Kč (bez DPH) lt - Poplatek za uložení stavebního 

1 

t
1 

0,5391 ‹-flflı 0,541 12181 K 

VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV

D 

HMocELinv01 

998 

" POZNÁMKA" 
" Položka je určena pro vyčislení sutě a hmot" 
" na sklád. investora nebo správce komunikace /bez poplatku " 

" bilance tonaže Z této položky je pak použita pro odvozy sun' " 

ˇ a hmot na určené misto investorem " 

Melisoučet 
ˇ GCEL -skládka investora(spravce) případně sběrna [dle stavu materiálü)" 
" zruš. UV: mříže S rámem 1ks ˇ' 1'0,05B 
' výměna poklopü šachet+vrtu: 5ks " 4'0,101+1'0,070 
" zrušené značky SDZ: 1ks " 1'(0,004+0,0025) 
Møzixøučeı SKLÁDKA HMOT OCEL investora 
Součet 

Přesun hmot 

0,000 

0,058 
0,474 
0,007 
0,539 
0,539 

162 326,20 
12191 K 1998223011 1PřeSun hmot pro pozemní komunikace S krytem dlážděným 

1 

t ‹›0ó,2441 151,301 91 724,7z1cs URS Z018 01 
VV 

VV Pl'esunDLAZBY01 

" 
dlažby, obruby, kostky, značky" 606,125 

doplnění hmotnosti za značky 
Mezisoučet 

606,125 
0,119 

606,125 

12201 K 1998225111 
Přesun hmot pro pozemní komunikace S krytem Z kamene, monolitickým betonovým 

1

t nebo živičným 594,6531 51,511 30 ó30,sa1cs ÚRS Z018 01 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 

` přesun hmot celkem 'ˇ 1167.629 
-PrE$unDLAZBY01 
-PresunTRPREFA01 
-PresunPVC01 
Součet přesun štěrky, betony, lože, ŠD zásypy apod. 

1 267,629 
-606,125 
-19,096 
-47,755 
594,653 

1 

998274101 1Přesun hmot pro trubní vedeni Z trub betonových otevřený výkop 
1 

t 19,ó1a1 260,101 510Z,591cs ÚRS 2018 01 
1 

121 
1

K 
VV 
VV 

VV PresunTRPREFA01 

" prstence šachty +UV/odd 4 ˇ' 0,407 
" prefabrikáty šachty +UVl0dd 8 " 18,689 
doplnění hmotnosti poklop u VVZ 
Součet 

0.407 
18,689 
0,522 
19,090 

12221 K 1998276101 1Přesun hmot pro trubni vedení Z trub 2 plastických hmot otevřený výkop 
1 

t 47.7551 730,151 34 aóa,311cs uns 2018 01 
VV 
VV 
VV 

D

D 

PresunPVC01 

PSV 
711 

plastdrenáze 11,6+19,347 
' odd.B HSV celk,/odpočet bet.4-ŽB prefa" 35,497-18,689 
Součet 

Práce a dodávky PSV 
Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 

30,947 
10,808 
47,755 

8 518,86 
8 518,86 

1711161212 Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólii svislá, nopek V 8,0 mm, tl do 0,6 mm 1““21 30.0001 102,851 3 o85,S01cs ÚRS Z018 01 12231 K 

VV 
VV 
VV FOLIEmZ01 

" V 17/ nopová folie š.O,5m (vz. řez kačírek 0,15m) podél objektu 60mb " 

60,0'0,5 
Mezisoučet 

30,000 
30,000 

|7111ó13s4 1|z0lace proti Zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení provětrávaci lištou |““1 60.0001 90,101 5 40e.001cS ÚRS 2018 01 12241 K 
VV " V 17/ nopová folieš.0,5m, 60mb, ukončov.lišta " 60,0 60,000 

12251 K 1990711101 0,036 
Přesun hmot tonažní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 

1 

t 
1 1

m 759,901 Z7,3ú1cs uns 2018 01 
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KRYCÍ LIST SOUPISU 
Stavba: 

PARKOVIŠTĚ V UL. KABELÍKOVA v PŘEROVĚ 
Objekt: 

So 401 - VEREJNÉ OSVĚTLENÍ 

KSO: 822 55 7ó 
Miflzøz PŘEROV 
cz-cPvx 45233100-O 

Zadavatel: 
STATUTÁRNÍ MĚSTO PŘEROV 

Uchazeč: 
SISKO 

Projektant: 
PRINTES ~ ATELIÉR, 5.r.ø., PŘEROV 

Poznámka: 

CC-CZ: 
Datum: 
CZ-CPA: 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

2112 
10.05.2019 
42.11.20 

00301825 
CZ00301825 

25391089 
CZ25391089 

Cena bez DPH 137 051,20 

DPH základní 
snížená 

Základ daně Sazba daně Výše daně 
137 051,20 21,00% za 780,75 

O. 15,00% D, 

Cena S DPH v CZK 165 831,95 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOuPıSu PRACÍ 
Stavba: 

PARKOVIŠTĚ v UL. KABELÍKOVA v PŘEROVĚ 
Objekt: _ _ _ I SO 401 - VEREJNE OSVETLENI 
Místo: PŘEROV Datum: 10.05.2019 

Zadavatel: STATUTÁRNÍMĚSTO PŘEROV Prnjekhanhz PRINTES- ATELIÉR, 
uchazeč: SISKO 5.r.n., PŘEROV 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] 

Náklady soupisu celkem 137 051 ,ZO 
PSV - Práce a dodávky PSV 137 051,20 

741 - Elektroinstalace - silnoproud 137 051,20 
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SOUPIS PRACÍ 
Stavba: 

PARKOVIŠTĚ v UL. KABELÍKOVA v PŘEROVĚ 
Objekt: 

_ _ ˇ _ S0 401 - VEREJNE OSVETLENI 
Miscøz PŘEROV 
Zadavaıeız STATUTÁRNI' MĚSTO PŘEROV 
uchazeč: SISKO 

Datum: 10,05.2019 

Projektant: PRINTES - ATELIÉR, S.r.o., PŘEROV 

T M ˇxh' J'°E"° cena øeıı‹ern[cZK] Ce"°ˇa y , . 

ÍPČ D 
Kod Popıs MJ noz vı 

[CZK] Soustava 

Náklady soupisu celkem 137 051,20 

D PSV Práce a dodávky PSV 137 051,20 
D 741 Elektroinstalace - silnoproud 137 051,20 

| 

1 
| 

K 1741-001 \EıøKnnin=€nızflfl-Kønıpızı-xflnxøflınınáxıøžkfl So 401 
I 

hnx 
| 

1,000] ı37o5ı,zo| 137 oS1,zo| 
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název položky 
Dodávky 
bez dodávek 
Dodávl‹y - celkem 
bez dodávek 
Elektromontáže 
AYKY-J 4x25 , volně 
CYKY~J 3x1 .5 

, zatažení 

Fezn-D10 (0,e2k§/vn), pflvnê 
FeZn30›§4 (1 .O kg/m), pevně 
5R3b Spoj pásek-drát _ 
SVORKA HROMOSVODNÍ. UZEMŇOVACÍ 
SR2b pro pásek 30x4mm 
Ukončení kabelů smršťovacízáklopkou nebo páskou,bez letovánl 
3›‹1,5 až 4 mm2 
4x25 vnnnz

7 

SVÍTIDLA SILNIČNÍ "A" 
Plˇ1lIiP5 MALAGA 5GS 102 150W 
vysokotlakáý výbojka SON-`lf 150W 
stožár bezpatícový JB1O žárový pozink třístupñový, H=8,2m nad terénem, d=El9, AMAKO 
dvojrarnenný výložník obloukový typ \/2/89 -1500, 180st., žárově Zinkovaný 
stožárová výzbroj 1xE27/16mm2 _ V 

plastová manžeta a stožár/terén 
zaji_ště_ní vytýčeni inženýrských sítí 
připojení kabelu do stávajícího stožáru S1 a S2 ze země 

ZEMNÍ A STAVEBNÍ PRÁCE 
y`_rıÝČENl TRATI 
Kabelový veıjení V Zastaveném prostoru 
BETON PRO ZÄKLAD STQŽÄRÚ 1810 
Do rostlé zeminy bez bednění 
JÁM/5 P_R_o ST_ožÁRY vo JB10 
O OBJEMU DO 2 m3 
provedení základu pro stožár JB10 dle podmínek dodavatele 
Zemina třídy 3,ručně 
HLOUSENJ' KABELOVÉ RÝHV 
Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 500mm 
FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z Pvc 
D0 šířky 20=n1 
ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHV 
Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 800mm 
KF 09090 TRUBKA KOPOFLEX 90 
použítí autojeřábu po stavbu stožánı 

protlak pod komunikací vč startovací a koncové jámy ̀ lxDN160mm 

DEMONTÁŽNÍ PRÁCE 
demontáž stožáru JB 10 vč. vybourání základu a likvidace 
demontáž nadzemního vedeníVO 
mobilní plošina do 10m 

HODINOVÉ ZUCTOVACI SAZBY 
Revizní technik 

Zabezpeceni pracoviste 
Podnıžný materiál 

Elektromontáže - celkem 

Mj Počet Materiál Materiál celkem Montáž Montážcelkem Cena Cena celkem 

IT1 

H1 

m
m 
ks 

ks 

ks 

ks 

0'ñ`Š` 

1750' 

55? 
hod 

km 

[T13 

ks 

mi 

m 

lT\ 

ľfl 

|'T`l 

10.00 

25,00 

10,00 

110,00 ˇ 

6.00 

6,00 

15,00 

6,00 

4,00 

4,00“ 

2,00 

2,00 

2,00 

2,00 

6,00 

8,00 

0,20 

1,00 

2,001 

2,00 

95,00* 

95,00 

95,00 

120,00 
hod 2,00 

I11 

ks 

hod 
hod 

hod 
hod 

8,00 

2,00 

4,00 

2,00 

6,00 

6,00 * 

54,70` 

10,60` 

27,101 

25,501 

29,10- 

27,10 

15-5,9i 

15,501 

2 318,201 
247,20- 

5 953,70 
Z 121,30 

534.70 
977,10 
500,00‹ 

40,004 

2 150,00 

2 500,00 

794,20 
75,00 

180.00 

5,00, 

120,00 

28,501 
850,001 

1 5S0,00` 

šı 000,00 

15,00 
500,00 

300,00 
200,00 

547,00 

265,00 

271,00 
2 515,00 
174,60 

162,60, 

232.50 
93,00l 

9 272,80 

908,80 
1 1 927,40 1 

4 242,601 
1 059,40 
1 954,201 

3 000,00 
320,00 ` 

430,00 

2 500,00 

1 580,40 
150,00 

17 100.00 

475,00 

11 400,00` 

3 432,00 
1 700,00 

12 640,00 

6 000,00 
60,00 

1 000,00 

1 800,00 
1 200,00 

28,50 

20,50 ` 

34,00` 

34,00 

46,00 

45,001' 

590°“
, 

50,00: 

356,20 -_ 

35,00 

2 25?-99 
915,20 _ 

254,10 
1 250,00“ 

150,001 

250,00 

850,00' 

3 250,00 

§59-99 
1 150,00 

15,00 

5,00 

15,00 

20,50 
1 50,00 

20,00 

1 250,00 
250,00 
250,00 

15,00 

15,00 

205,00 
512,50 

340.00 
3 740.00 
276,00- 

276,00 ` 

750,00 * 

300.00 

1 424,80 
140,00 

4 512,00` 
1 539401 
508,20 

2 500,00 
900,001 

2 000,00, 

170,00 

3 250,005 

1 700,00 
2 500,00 

1 425,00 

475,00 

1 425,00 , 

2 45999 
300,00 

160,00 

2 500,00 
1 000, 00 
500, 00 

90,00 
90,00 

137 

832,00 
777,50 

551 1,1% 

8 655,00 
450,50 

438,60; 

aflšzfiflí 

3930) 

10 697,60, 
1 123,00: 

16 439,40* 

S 073,00, 

1 577,60, 

4 454,20 
3 900,00 
Z 320,00` 

600,001 

5 750,00 l 

3 28_0,4o‹ 
2 450,001 

Í 1 

18 525,00 

950,00 

12 825,00; 
5 092,00“ 
2 000,00 

12 500,00. 

B 500,001 

1 060,00 , 

1 500,00 

1 890,00. 

1 290,00 

051.20





KRYCÍ LIST SOUPISU 
Stavba: 

PARKOVIŠTĚ v UL. KABELÍKOVA v PŘEROVĚ 
objem; 

So 801 - KTÚ a SADOVÉ ÚPRAVY 
Soupis: 

SO 801.01 - Møbiıiář a HTÚ 

Ksoz 823 27 
Miflrøz PŘEROV 
cz-CPV; 45112700-Z 

Zadavatel: 
STATUTÄRNÍ MĚSTO PŘEROV 

Uchazeč: 
SISKO 

Projektant: 
PRINTES- ATELIÉR, fl.r.ø., PŘEROV 

Poznámka: 

CC~CZ: 
Datum: 
CZ-CPA: 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

Z412 
10.05.2019 
42.11.20 

00301825 
CZ00301825 

25391089 
CZ25391089 

Cena bez DPH 22 577,50 

DPH základní 
snížená 

Základ daně Sazba daně Výše daně 
4 741 ,ZB 

0,00 
7.2 577,50 21,00% 

0,00 15,00% 

Cena S DPH v CZK 27 318,78 
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v v ı ı REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACI 
Stavba: 

PARKOVIŠTĚ V UL. KABELÍKOVA v PŘEROVĚ 
Objekt: 

So 801 - KTÚ z SADOVÉ ÚPRAVY 
Soupis:

. S0 801.01 - Mobiliář a HTU 
Míflhø: PŘEROV Datum: 10.05.2019 

Zaóavzıeız STATUTÁRNÍMĚSTO PŘEROV Prøjflhıznız PRINTES- ATELIÉR, 
Uchazeč: SISKO 

Kód dílu - Popis 

Náklady soupisu celkem 
HSV - Práce a dodávky HSV 

s.r.n., PŘEROV 

Cena celkem [CZK] 

22 577,50 
22 577,50 

1 - Zemní práce 1 430,00 
5 - Komunikace pozemní 3 960,00 
9 - Ostatní konstrukce a práce, bouráni 17160,00 
998 - Přesun hmot 27,50 
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SOUPIS PRACÍ 
Stavba: 

PARKOVIŠTĚ V UL. KABELÍKOVA V PŘEROVĚ 
Objekt: 

SO 801 - KTÚ a SADOVÉ ÚPRAVY 
Soupis: 

SO 801.01 - Mobiliář a HTÚ 
Místo: 

Zadavatel: 
Uchazeč: 

PŘEROV 

STATUTÁRNI MĚSTO PŘEROV 
SISKO 

Datum: 10.05.2019 

Projektant: PRINTES- ATELIÉR, 5.r.‹›., PŘEROV 

[PC 
TV Kód
P 

. .. . J.cena Cenová P MJ ZK opıs Mnoz/Stvı 
[CZK] 

Cena celkem [C ] soustava 

Náklady soupisu celkem 

DHSV 
01 

Práce a dodávky HSV 
Zemní práce 

22 577,50 

22 577,50 
1 430,00 

1 
| 

K |1ú23o11O1 |VodorDvné přemístění do 500 m výkopku/sypaníny Z horniny tř. 1 až 4 m3 11,000] ao,oo| 88o,oD|cS ÚRS 2018 O1 W 
VV 
VV 

" rozvoz Z mezideponie: zemina pro zpětné využití " 

" (zpětné využití výkopü Z S0101) " 

PrisypZEM801 11,000 
Z 

l 

K [1ó71o11o1 |Naı‹ıáúánı' výkøpku z hornin ıř. 1 až 4 dn 100 ma m3 
I 

11,D0o| 50.00] 55o,oo|cS ÚRS 2018 O1 
VV 
VV 

D 5 

zemní prisypávka za obrubníkem. zemina M3 
PrisypZEM801 

Komunikace pozemní 

11.000 

3 960,00 
3 

| 

K |5ó99o3311 |Zřı'zenÍ zemních krajnlc se zhutněním m3 11,ooo| 3óo,oo| 3 9óo,oo|cS ÚRS 2018 01 
vv W PrisypZEMB01 

D 9 

" výkr.801-02-001: zásyp zeminou za obruby (Zemní přisypávka)" 
11 ,O 

Ostatní konstrukce a práce, bourání 

11.000 

17160,00 
4 

l 

K |93ú174311 INVJntáž stojanu na kola pro 5 kol kotevními šrouby na pevný podklad kus 3,0oo| 1Z0,oOl 3‹›0,0o|cS ÚRS Z018 O1WW 
“ srovnávací položka " 

ˇ' výkr.801-O2-001: stojany na kola 3ks“ 3 3,000 

5 
1 

M `74910151-02 stojan na kola na 2 kola jednostranný, litina vč. PÚ (vypalovaná barva) 70x63x41cm kus 
4 

„ny 5 600,00
‹ 

16 800,00 
Í

`W 
D 998 

" T2 SO 801-mobiliář-standard stojanu: v.410. š. 690. š.pro1 kolo=190mm" 3 

Přesun hmot 

3,000 

27,50 
8 

| 

K |99aZ31411 |Ručnı' přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do1[)O m t O,oS5| 5oo,oo| 27,5o|cs ÚRS Z018 01 
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KRYCÍ LIST SOUPISU 
Stavba: 

PARKOVIŠTĚ V UL. KABELÍKOVA v PŘEROVĚ 
Objekt: 

SO 801 - KTU a SADOVÉ ÚPRAVY 
Soupis: 

S0 801.02 - Výsadby a založení - Stromy. trávníky 
Úroveň 3: 

SO 801 .02.1 - Výsadby - Stromy 

Ksoz 823 Z7 
Místo: PŘEROV 
cz-CPV: 45112700-2 

Zadavatel: 
STATUTÄRNI MĚSTO PŘEROV 

Uchazeč: 
SISKO 

Projektant: 
PRINTES- ATELIÉR. s.r.0., PŘEROV 

Poznámka: 

CC›CZ: 
Datum: 
CZ-CPA: 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 

Dıčz 

IČ: 

DIČ: 

Z412 
10.05.2019 
42.11.20 

00301825 
CZ00301825 

25391089 
CZ25391089 

Cena bez DPH 123 224,13 

DPH Základní 
snížená 

Základ daně Sazba daně Výše daně 
123 224,13 21,00% 25 877,07 

15,00% 0,00 

Cena S DPH V CZK 149101,20 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 

PARKOVIŠTĚ V UL. KABELÍKQVA V PŘEROVĚ 
Objekt: 

SO 801 - KTÚ n SADOVÉ ÚPRAVY 
Soupis: 

S0 801.02 - Výsadby a založení - stromy, trávníky 
Úroveň 3: 

SO 801.02.1 - Výsadby - Stromy 
Miflhøz PŘEROV 

Zzúzvzıeı: STATUTÁRNÍ MĚSTO PŘEROV 
Uchazeč: SISKO 

Kód dílu - Popis 

Náklady soupisu celkem 
HSV - Práce a dodávky HSV 

Datum: 10.05.2019 

Prøjekrznız PRINTES- ATELIÉR, 
s.r.ø., PŘEROV 

Cena celkem [CZK] 

123 224,13 
123 224,13 

1 - Zemní práce 95 834,26 
Z - Zakládání 346,12 
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 24 579, 60 
998 - Přesun hmot 2464,15 
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SOuPıS PRACÍ 
Stavba: 

Objekt: 

Soupis: 

Mishøz PŘEROV Datum; 10.05.2019 

PARKOVIŠTĚ v UL. KABELÍKOVA v PŘEROVĚ 

So 801 - KTÚ .z SADOVÉ ÚPRAVY 

S0 801.02 - Výsadby a založení - stromy, trávníky 
Úroveň 3: 

S0 801.02.1 - Výsadby - stromy 

Zadavatel; STATUTÁRNÍ MĚSTO PŘEROV Prnjekıanız PRINTES- ATELIÉR, 5.1.0., PŘEROV 
Uchazeč: SISKO 

Ty J cena Cenová 1Pć D 
Kód Popis MJ Mnøžflhvı' [' 

1 
cena celkem [CZK] CZK soustava 

Náklady soupisu celkem 123 224,13 

D HSV 
D 1 

Práce a dodávky HSV 123 224,13 
Zemní práce 95 834, 26 

1 

1 
1 

K 1131111323 1Vrtánı' jamek pro plotové Sloupky D do 300 mm - ručně s mechanickým vrtákem 
1 

m 
1 

7,2001 100,001 7Z0,001cS ÚRS Z018 01
1 

Ěžăžăăžăžžžăž 

POZNÁMKA: Odkaz výkazu výn-ıer na prlslusnou cást dokumentace 
" Výkaz výměr dle :

" 

"Technické zprávy S0 E01 (dále jen 11 ) " 

" a výkr. C/801-02-001 SO 801 KTÚ a SÚ - Situace " 

" Poznámka odkazu Výkazu výměr na příslušnou ' 

“ část dokument. plan' pro všechny položky podobjektü S0 801 "

0 0,000 
Nezisnučeı POZNÁMKA ODKAZU VÝMĚR 0.000 
' srovnávací položka " 

"TL strom.výsadba/ úprava výsad.jámy: strom12-14m, 12ks" 
" sonda odvodnění D30cm/hl.60cm ˇ' 

0,60`STROM1214 
Součet 

7,200 
7,200 

1Uložení sypaniny na Skládky |*“3| 17,7891 18.001 3Zo,20|cS ÚRS 2018 01
| 

VV 

ăžžžž 

VV 
VV 

1 

2 
| 

K 1171201201 
VV 

ODVOZsklZ1 

ulození prebytkü na skládku mimo stavbu 
" 

( Odvozy jsou započteny v ceně jamek)" 
Mezisoučet 
"IZ stromvýsadba/ strom 12-14, 12 ks " 

"100% výměna ,jáma 1,44m3/ks + Sonda D30/60cm" 
(1,2'1,2'1,0)`STROM1214 
0,60"(Pl'(0,30/2)"Z)'5TROM1214 
Mezisoučet 
Součet 

0,000 

17,280 
0,509 
17,789 
17,789 

1Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce |“| 3z,O20| 200,001 ťz 404,00|cS ÚRS Zoıa 01 
1 

31 K 1171201211 
VV 0DVOZskl21'1 ,B 32.020 

1 

4 
1 

K 1183101322 svahu do 1:5 
Jamky pro výsadbu S výměnou 100 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 2 m3 v rovině a 

kus
1 

12,0001 1 420,001 17040,001CS ÚRS 201801
1 

žžžžăžž 

ˇ V cenách jsou započtenyi náklady na případné naložení ˇ' 

ˇ přebytečných výkopkíı na dopravní prostředek, odvoz na vzdálenost " 

" do ZO km a složení výkopk\I1.( ale bez poplatku a uložení na skládku)" 
Mezisoučet 
ˇ' TZ strom.výsadba/ výsad.jáma: strom12-14,...12ks ˇ 

" rozměr jámy =1,Z'1,2'1,Cl =1,44m3Iks ˇ' 

STRQM1214 

0,000 

12,000 
uı Š 103211000 1zahradní substrát pro výsadbu VL IMJ1 17.2091 625,00

1 

10 755,63 |cs ÚRS 2018 01 

Ěăăž 

ˇ TZ strom.výsadba/ výsad.jáma: strom 12-14. /100% výměna,....12 ks" 
(1,2'1,2'1,0)'STROM1214'1,03 
-(Pl'(0,50/2)^2'0,50l2)'STROM1214 
Mezisoučet 

17,798 
-0,589 
17,209 

.1„ 1183106613 Ochrana stromu protikořenovou clonou v rovině nebo na svahu do 1:5 hloubky do 
1000 mm 1“1 25,9181 175,001 4 535,ó51cS ÚRS 2018 01 

ăăžăăžăžž 

ISFOLIEmb021 

" instalace folíe+zahrnutí v ceně položky " 

Mezisoučet 
'ˇ 11 strom.výSadba/ strom 12-14 + výkres Situace SO 101 " 

* stromy celk.12ks Z toho stromy u IS = 2+1 ks (p.č.25333I5+Z533/1) ˇ' 

((P|'3'0,5))'2 
((PI'3'0,5)IZ)'1 
" rezerva pro náhrad. výsadbu V Předmostí 3ks ? (p.č.524/Z+525)" 
((PI'3'0,5))'3 
Mezisoučet 
Součet 

0,000 

9,425 
2,356 

14,137 
25,918 
25,918 

1Dchronná protikořenová folie, bariéra š. 1m |f“21 27,214
1 

215,001 5 851,01 
1

| 

W 

VV 

1 

7 
| 

M 1593112970-11 
VV “ 

folie hl. 1m " 

1,0'lSF0l.IEmb021'1.05 27,214 
1Rýhy pro protikořenové textilie zemina tři až 4 hl do 1,1 m šdo 0,6 m v rovině a 
svahu do 1:5 25.9181 575,001 14 902,B51CS ÚRS 2018 01

1 

WW 

1 

B1 K 1183117113

W TZ strom.vysadba/ javor 12-14, celk.1Zks z toho stromy u IS = 3+3? ks' 
" vyhloubení výkopú pro instalaci protibariér. folie " 

|SFOLlEmb0Z1 25,918 
91× 1183403132 10bděláni půdy rytím zemina tř 3 v rovině a svahu do 1:5 |*“2| 74.8801 16,201 1 z13.0á|cS ÚRS Z018 O1 W 

VV 
VV 

Ěšž 

"11 strom.výSadbal strom 12-14 /12 ks " 

" mechan. rozpojení dna jámy pro výsadbu stromu " 

(1 ,2'1,2)'STROM1Z14 
ˇ dtto Stěny/ rozrušeni povrchu " 

(4'1,2'1,0)'STROM1Z14 
Součet 

17,280 

57,600 
74,880 

1 

101 K 1184102114 1Výsadba dřeviny S balem D do 0,5 m dojamky se zalitim V rovině a svahu do 1:5 1kus1 n,nøø| 245,001 2 940,001CS ÚRS 2018 01
1W 11 strom.výsadba/ javor km. 12 14, 12 ks 
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PČ Ty Kód 
'U 

Popis MJ „ , J.cena Cenová 
Mnozstin 

[CZK] 
Cena celkem [CZK] soustava 

žžž 

STROM1 214 

ˇ javor mléc -(Acer platanoides) ˇ 8 
ˇ javor babyka -(Acer campestre Elsrijk) ˇ 4 
Mezisoučet 

8,000 
4,000 
12,000 

11 M 02650403-01 Javor mléč /Acer platunoidesl obv.km. 12- 14cm, nasazení koruny min.2,2m, ZB s 

iutovau bandáží, 2× ořesazovaný kus 8, 000 1 320,00 10 560,00

W ˇ javor mléč -(Acer platanoides) ˇ 8 8,000 

12 M 02650403-02 Jnvor babyka /Acer campestre Elsrijk/ abv. km. 12- 14cm, nasazení koruny mín.2,Zm, 
ZB s iutovau bandáží, 2x přesazovaný kus 4,000 1 780,00 7 120,00 

W . 

ˇ javor babyka -(Acer campestre Elsrijk) " 4 4,000 
13 X 184215133 Ukotvení kmene dřevin třemi küly D do 0,1 m délky do 3 m kus 12,000 185,00 2 220,00 cs ÚRS 2018 01 

ĚŽĚĚ 

KOTVEN1strom21 

ˇ Položka je vč. dodávek drátů a pásky ˇ 

"'12 strom.výsadbaI strom 12-14 ˇ 

STROM1Z14 
Součet 

12,000 
12,000 

14 Š 605912570 kúl vyvazovaci dřevěný Ímpregnovaný D 81:m dl 3m kus 36,000 50, 00 1 800,00 cs úıis 2018 01Ě STROM1214'3 36,000 
15 Š 605913200 kulntlna odkorněná D 7- 15cm do dl 5m ľľi 70,380 14,10 992,36 cs ÚRS 2010 01 

Ěă 
ˇ výsadby alej. stromu: 2× spojov.příčky kotvení stromů ˇ 

STROM1Z14'(3'(O,7+1,0))'1,15 70,380 

16 K 184215412 Zhotovenízávlahové mísy dřevin D do 1,0 m v rovině nebo na svahu do 1:5 kus 12,000 7,80 93,60 cs ÚKS 2018 01 

ăă 
ˇ' TZ strom.výsadba/ strom 12-14 ˇ 

STROM1Z14 12,000 
17 Š 286112220 trubka PVC drenážni flexibilní D 80mm ľfl 24,720 75,00 1854,00 CS ÚRS 2018 01 

Ěăă 

ˇ závlahový systém jámy/mísy: drenážní hadice ˇ 

ˇ 17 strom.výsadba/ strom 12-14 (hadice 2,0m/ks )" 
STROM1214'2,0'1,03 24,720 

18 X 184501141 Zhotovení obalu Z rákosové nebo kokosové rohože v rovině a svahu do 1 :5 IT12 18,096 48,70 881,28 CS ÚR5 Z018 01 

Žžăžž 

ˇ Položka je vč. dodávek drátů a pásky ˇ 

Mezisoučet 
"11 strom.výsadba/ strom 12-14, rákos. rohož Zm šířky" 
(PI'(O,14+0,10)`2,0)'STROM1214 
Součet 

0,000 

18,096 
18,096 

19 Š 618940030 rákos ohradový neloupaný 60x200Cm m2 18,638 66,10 1231,97 CS ÚRS 2018 01Ž (PI'(0,14+O,10)'2,0)'5TROM1214'1,03 18,638 
Z0 X 184801121 Ošetřování vysazených dřevin Soliterních v rovině a svahu do 1:5 kus 12,000 22,80 273,60 CS ÚR5 2018 O1 

Ěăăž 

ˇ Stromová výsadba: 1. péče po výsadbě ˇ 

ˇ 
pleti, prokypření, Ddstran.poškoz.částí (1x cykl) 

'ˇ 

ˇ 11 strom.\/ýsadbal strom 12-14 ˇ 

STROM1Z14 12,000 
21 X 184852312 Řez stromu výchovný alejových stromů výšky přes 4 do 6 m kus 12,000 273,00 :1 270,00 cs ÚRS 2018 01
WW 

ˇ 12 stromvýsadbal strom 12-14, 12 ks : řez po výsadbě " 

STROM1Z14 12,000 
22 X 184911421 Mulčování rostlin kürou tl. do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5 m2 6,032 22 ,70 136,93 cs ÚRS 2018 01 

ăă 
'ˇ 17 strom.výsadba/ strom 12-14 : mulč kůra " 

(PI'(0,80/2)^2)'5TROM1214 6,032 
23 Š 103911000 kůra mulčovací VL m3 0,621 550,00 341,55 cs ÚRS 2018 01 

ĚŽ "TL strom.výsadba/ strom12~14:rnulč kůra ˇ 

0,10`(P|`(0,80/2)"2)'STROM1214'1,D3 0,621 

24 K 185802114 Hnojenı' půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám V rovině a svahu do 1:5 t 0,001 12 850,00 12,85 cs úfls 2018 01 

žžž 

"11 st1`om.výsadba/ strom12-14 (startovací dávka hnojiva) 'ˇ 

" 5ks tablet/ strom ˇ 

5"STROM1214'0,010'0,001 0,001 
25 Š 25111111-01 hnojivo postupně rozpustne' ł‹ rastlinám - tablety 10g kus 60,000 1,80 108,00Ě 5'STROM1214 60,000 

1291 

26 X 185804311 Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2 m3 0,600 165,00 99,00 cs ÚRS 2018 01 

ŽŽĚĚ 

VO DAstrom021 

'11 Strom.výsadba/ strom 12-14 ....1Z ks ˇ 

" závlaha 1.zálivka po výsadběz 50 L/ks alej.stromy 12-14 ˇ' 

1 '(0,050'STROM1214) 
Mezisoučet VODA po výsadbê stromu 

0,ú00 
0,000 

27 X 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m IT13 0,600 245,00 147,00 cs ÚRS 2018 01W VODAstrom021 0,600 
28 K 185851129 Příplatek k dovozu vody pro Zălivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m 1113 0,600 6,20 3,72 cs ÚRS Z018 01 

W
W 
D Z 

ˇ cenu (počet km) za dovozovou vzdálenost si dodavatel upraví dle vlastních možností 

VODAstrom021'(2-1) 

Zakládání 

0,600 

346,12 
`K 1211531111 63 mm 1Výplñ odvodñovacích žeber nebo trativodù kamenívem hrubým drceným frakce 16 až m3 0,5091 680,00 34ó,1Z1cS ÚRS 201801

1 

žžžžž 

D 9 

ˇ srovnávací položka ˇ 

ˇ 12 strom.výsadba/ úprava výSad.jámy: strom 12-14, ...12 ks 'ˇ 

ˇ sonda odvodnění 030cm/hl.60cm ˇ 

0,60'(P|'(0,30/2)^2)'5TROM1214 
Mezisoučet 

Ostatní konstrukce a práce, bourání 

0,509 
0,509 

1=°1 K 1916371211 
Osazení skrytého flexibilniho zahradního obrubníku plastového jednostranným 
odkopáním zeminy ITI 30,1591 250,00 7 539,75 cs ÚRS Z018 01 

1 

24 579,60

1 1 

žžžž 

LEMstrom021 

ˇ oddělení plochy výsadb.mísy od trávníku: výkr.›001 Situace ˇ 

'11 Strom.výsadba/ strom 12-14 : mulč kůra /trávník ....12ks " 

(PI'0,B0)'STROM1214 
Mezisoučet 

30,159 
30,159 

1311 K 1916371214 
Osazení skrytého flexíbilního Zahradnflm obrubníku plastového Zarytím včetně 
Začlštění 

ITI 30,1591 250,001 7 539,751cS úııs Z018 01
1W LEMstrom021 30,159 

1121 M 1272451790 1obrubník zahradní Z recyklovaného materiálu 25 m x 200 mm x 4 mm ľfl 31,1só71 300,00
| 

9 500,10 11:5 ÚRS Z018 01
1w 

D 998 

LEMsırøn1o21 1,05 

Přesun hmot 

31,067 

2464,15 
1 
331 K 1998231311 1Přesun hmot pro sadovnické a krajínářské úpravy vodorovně do 5000 m l: 5,7981 425,001 2 4ó4,151cs úfls 2018 01

1 
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KRYCÍ LIST SOUPISU 
Stavba: 

PARKOVIŠTĚ v UL. KASELIKOVA v PŘEROVĚ 
Objekt: 

So 801 - KTÚ zn SADOVÉ ÚPRAVY 
Soupis: 

SO 801.02 - Výsadby a ıaloženı' - stromy, trávníky 
Úroveň 3: 

S0 801 .02.2 - Založení - trávníky 

Ksoz 823 27 
Misto; PŘEROV 
cz-cPvz 45112700-Z 

Zadavatel: 
STATUTÁRNI MĚSTO PŘEROV 

Uchazeč: 
SISKO 

Projektant: 
PRINTES - ATELIÉR, s.r.O., PŘEROV 

Poznámka: 

CC-CZ! 
Datum: 
C2-CPA2 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

2412 
10.05.2019 
42.11.20 

00301825 
CZ00301825 

25391089 
CZ25391089 

Cena bez DPH 153 336,38 

DPH základní 
snížená 

Základ daně Sazba daně Výše daně 
153 336,38 - 21,00% 32 200,64 

0,00 15,00% 

Cena S DPH v CZK 185 537,02 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOuPıSu PRACÍ 
Stavba: 

PARKOVIŠTĚ v UL. KABELIKOVA v PŘEROVĚ 
Objekt: 

SO 801 - KTÚ a SADOVÉ ÚPRAVY 
Soupis: 

S0 &01.02 ~ Výsadby a Založení - Stromy, trávnfky 
Úroveň 3: 

SO 801 .02.2 - Založení - trávníky 
Misıøz PŘEROV 

Zadavatel: STATUTÄRNÍ MĚSTO PŘEROV 
Uchazeč: SISKO 

Kód dílu - Popis 

Náklady soupisu celkem 
HSV - Práce a dodávky HSV 

Datum: 10.05.2019 

Prnjøkıanız PRINTES- ATELIÉR, 
S.r.0., PŘEROV 

Cena celkem [CZK] 

153 336,38 
153 336,38 

1 - Zemní práce B6 080,04 
998 - Přesun hmot 67 256,34 
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SOUPIS PRACÍ 
Stavba: 

PARKOVIŠTĚ v UL. KABELÍKOVA v PŘEROVĚ 
Objekt: 

So 801 - KTÚ a SADOVÉ ÚPRAVY 
Soupis: 

50 501.02 - výsadby a založení - stromy, trávníky 
Úroveň 3: 

SO 801 .02.2 - Založení - trávníky 
Mísıøz PŘEROV 

STATUTÄRNÍ MĚSTO PŘEROV 
SISKO 

Zadavatel: 
Uchazeč: 

Datum: 10.05.2019 

Projektant: PRINTES - ATELIÉR, s.r. 0., PŘEROV 

I 

Pc TV Kód
P [CZK] 

Popis MJ Množství ıcena Cena celkem [CZK] Cenová 
soustava 

Náklady soupisu celkem 

D HSV Práce a dodávky HSV 
Zemní práce 

153 336,38 

153 336,38 
86 080,04 

Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovinně a 
svahu do 1:5 

D 1 

I 

1 
I 

K I181111111 m2 335,000 23,50 7 872,50 cs ÚRS Z018 O1 
W " 11 osaz. travní směsí / obdělání půdy pro Zatravnění, jemné terén.úpravy " 

W nTRAVA022 335,000 

I 

2 
I 

K I181301102 Rozprostření omice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 V rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 335,000 41,50 13 902,50 cs ÚRS 2018 oı 

Žă 
" cena položky vč. manipulace do 30m " 

" 12 osaz. travní směsi I nové ohumusov. 150mm, výkr. 801-02-001 Situace “ 

W nTRAVA022 335,000 
t 82,812 524,00 43 393,49 I 

3 
I 

M I10J641010-01 Izemína pro terénní úpravy - ornice W ˇ cena položky vč. dovozu + složení pro rozhrnuti. " 

W ˇ materiál ohumusováni " 

W 0.15'nTRAVAO2Z'1,03'1,6 82,812 

I 

4 
I 

K I1B1411131 Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 335,000 16,70 5 594,50 cs ÚRS Z018 O1 

W " TZ osaz. travní směsí I Zatravnění na novém ohumusov., výkr. -801-02-001 Situace “ 

W 335,0 
VV nTRAVAOZ2 Mezísoučet nová TRAVA 

335,000 
335,000 

' ˇ ' ' 
- ' ˇ ˇ 

d. sídlišť parků zeleně u 5 0057 _ 
osıvo smes travm parkova vhodno pro Zotrovnenı zohra , , 

I I 

M 
I 

2410 21 
cest (výsev 100-150 kg/ ho) ks 5,176 90,90 470,50 

W `(dle TZ např. Rožnovská parková) ˇ' 

W nTRAVA022'0,015'1,03 5,176 
m2 335,000 5,20 1 742,00 cs ÚRS 2016 D1 I 

6 
I 

K I181951101 IÚprava pláně V hornině tř. 1 až 4 bez Zhutnění W nTRAVA022 335,000 

I 

7 
I 

K I183402121 Rozrušeni půdy souvislé plochy do 500 ml hloubky do 150 mm v rovině a svahu do 1:5 m2 335,000 17,50 5 862,50 cs ÚRS Z018 O1 
W " 11 zatravnění / úprava pod návoz humoz. vrstvy a vyčištění po stavbě" W nTRAVAOZ2 335,000 

I 

8 
I 

K |1s34o3113 Iohóêıánipúayfrèzøvánimvrnvinêaxvzhn áøızs m2 335,000 1,36 455,60 CS ÚRS 2018 01 W DTRAVAOZZ 335,000 

I 

9 
I 

K I183403152 IObdělání půdy vláčením v rovině a svahu do 1:5 m2 335,000 0,64 214,40 cs ÚRS Z018 O1 W nTRAVAOZ2 335,000 
I 

10 
I 

K I1B3403153 IObdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 670,000 3,36 2251,20 CS ÚRS 2018 01 
W " TZ keř. výsadba / úprava pod návoz hum. vrstvy = vyčištění po stavbě vyhrabáním " 

nTRAVA022 
' obdělání půdy pro Zatravnění 'ˇ 

HTRAV/X022 
Součet 

ĚĚĚĚ 

335,000 

335,000 
670,000 

7: 11 183403161 Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5 m2 335,000 o,38I 127,30 cs ÚRS 2018 O1 W nTRAVA022 335,000 

12 K 18480211 1 Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině 
a svahu do 1:5 m2 335,000 1,84I 616,40 cs ÚRS Z018 O1 

W nTRAVAOZ2 335,000
X 13 105802113 Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5 t 0,010 5 59o,o0| 55,90 cs ÚRS Z018 O1 

VV nTRAVA02Z'0,030'0,001 0,010 
14 M 25191155-11 hnojivo startovací - pro založení trávníků, spotřeba 30g/m2 ks 10,352 23,50

I 

243,27 W nTRAVA022'0,030^1,03 10,352
X 15 185803111 Ošetření trávníku shrabáním V rovině a svahu do 1:5 m2 335,000 3,3s| 1 132,30 cs úR5 Z018 01 

VV ' v ceně: pokoseni se shrabánim, naložením shrabu na DP, odvoz do Z0km" W ˇ péče po založení do předání (1x cykl) " 

W 1'nTRAVA022 335,000
X 16 185804312 Zaliti rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 5,025 111,ooI 557,78 cs ÚRS Z018 01 W " 11 zatravnění/ závlaha 1.zálivka po založení/ 15 L/m2, 335,0m2 " 

W 1'(0,015'nTRAVA022) W VODAO22 Mezisoučet 
5,025 
5,025

X 17 185851121 Dovoz vody pro Zállvku rostlin za vzdálenost do 1000 m m3 5,025 298,00
I 

1 497,45 cs ÚRS zoıa O1 W VODAOZZ 5,025 
18 K 185851129 Příplatek k dovozu vody pro Zálivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m m3 5,025 ı8,0oI 90,45 cs ÚRS 2018 O1 
W 

.. 

W VODA022'(2-1) 

D 998 Přesun hmot 

' cenu (počet km) za dovozovou vzdálenost si dodavatel upraví dle vlastních možností 

5,025 

67 256,34 
I 

19 
I 

K |998z3131ı IPřexnn hrnøı pro xnaøvnizkè n Krnjinářxkè úpravy vøóørnvnê dn sooo vn |=| 82,828 
I 

a1z,0o| 87 25ó,34|cs ÚRS Z018 O1 
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