
m r ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

DODATEK Č.l SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Číslo smlouvy Objednatele: 08PT-000794 
Číslo smlouvy Poskytovatele: 004-2019 

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 327 123 4001 
Název související veřejné zakázky: D7 Panenský Týnec zkapacitnění obchvatu -

předpřípravná fáze realizace stavby

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami (dále
jako „Dodatek11):

Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem 
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupeno:
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: 
kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail, tel:

e-mail, tel:
(dále jen „Objednatel”)

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
65993390
CZ65993390
příspěvková organizace
............. ........................................
...................................... . . ......................................
......................................................................
.........................................................................
..........
................................................................. 
............................................................ 
...................................................................

spokin s.r.o.
se sídlem
korespondenční adresa 
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
e-mail: 
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických: 
e-mail: 
tel:
(dále jen „Poskytovatel11)
(Objednatel a Poskytovatel dále také společně jako „Smluvní strany11)

U michelského mlýna 1569/1, 140 00 Praha 4 
Hradiště 97/4, 400 01 Ústí nad Labem 
06865909 
CZ06865909
u Městského soudu v Praze, spisová značka C290393
společnost s ručením omezením
.............................. .............................
..................................................
.......................
............................
....................
....................................
......................................
....................
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Úvodní ustanovení
I.

1. Na vstupním jednání dne 5.4.2019 předal Objednatel Poskytovateli veškeré jemu dostupné 
materiály a doklady z projektové přípravy k územnímu a stavebnímu řízení, a čistopisy 
projektové dokumentace DSP a PDPS předmětné stavby.

2. Poskytovatel provedl kontrolu předané dokumentace a kompletnosti dokladů a vyžádal si 
chybějící a nová vyjádření/stanoviska. U majetkoprávních dokladů požádal o předání 
aktuálního záborovému elaborátu, který byl dotčen změnami ve stavebním řízení a v rámci 
dopracovaní dokumentace do stupně PDPS.

I I I .
Doba plnění

1. S ohledem na doplnění dokladové části dle odst. 1. a 2. článku I. se Smluvní strany dohodli 
na úpravě dílčích termínů pro závěrečné zprávy následovně:

Závěrečná zpráva IČ do 15. 6. 2019
Závěrečná zpráva MPV do 15 . 6. 2019
Závěrečná zprávy o vyhodnocení připravenosti stavby do 15. 7. 2019

2. Změnou dílčích termínů nedochází ke změně termínu plnění a vlivu na předpokládaný 
nejbližší termín předání staveniště vybranému Zhotoviteli (08/2019)

X.
Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv.

2. Tento Dodatek se vyhotovuje ve 4 (čtyřech) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží 
po 2 (dvou) stejnopisech.

V Chomutově dne 13. 5. 2019 V (bude doplněno) dne: 13. 5. 2019

Za Objednatele.' Za Poskytovatele:
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