
Z M Ě N O V Ý   L I S T    č. 3
Počet příloh: 14

stavba :

změna :

7 Klempířské práce
8 Markýza
9 Podlahový žlab
10 SDK
11 ÚT-teplovodní potrubí v zemi
12 Schody k novému vstupu
13 Elektro
14 Malby sokl nad betonovou podlahou
15 MaR - ÚT+VZT
16 Generální klíč , kování vrat
17 Vybavení WC
18 Neprovedené činnosti

Investor : SOU stavební Plzeň
Projektant : Statika - dynamika s.r.o. Brno
zhotovitel : RONELI SE 

7 / a střešní krytina - prostupy
Původní řešení :

Nové řešení: viz. : rozpočet v příloze

7 / b střešní hřeben a okap
Původní řešení :

Nové řešení: viz. : rozpočet v příloze

7 / c oplechování sloupů
Původní řešení :

Nové řešení: viz. : rozpočet v příloze

8 Markýza
Původní řešení :

Nové řešení: viz. : rozpočet v příloze

9 #####
Původní řešení :

Nové řešení: viz. : rozpočet v příloze

provětrávaný hřeben a okap byl navržen s dřevěnou nosnou konstrukcí s krytinou folie PVC

SOU stavební Plzeň - HALA ODBORNÉHO VÝCVIKU

změnový list č.3 řeší několik dílčí technických, materiálových a technologických změn 

vyvolaných v průběhu realizace díla na základě zhodnocení nálezové situace, posouzení řešení 

dle PD k nalezení možných úspor a pro zajištění přímé návaznosti na stávající provoz areálu 

školy jednotlivých  systémů :

P O P I S   Z M Ě N Y

osazení světlíků do střešního pláště (trapézový plech) není detailně řešeno - v PD není zpracován detail provedení 

ve specifickém provedení osazení v trapézovém plechu v kombinaci 2 světlíků po spádu nad sebou

zaizolování prostupů přes střešní plášť je řešeno ve skladbě OSB deska přikotvená na střešní trapézový plášť, 

geotextilie, PVC folie 

v návaznosti na skutečné provedení nosné OK zastřešení haly bylo posouzeno zajištění odpovídajícího příčného 

provětrání podstřeší k vyloučení negativních vlivů kondenzace. Dle odborného posudku bylo průběžné odvětrání v 

hřebeni doplněno o nucené odvětrání turbinami lomanco. Ke snížení nákladů provedení hřebene a okapu oproti PD 

a zejména v technologické návaznisti na provedení střechy kolem světlíků, je schválen technický návrh zhotovitele - 

provedení v rámci klempířských prací, resp. protažením trapézové krytiny až k okapu.

mezera mezi ocelovými sloupy OK na chodbě není dle PD nijak upravena, uzavřena

z provozních a bezpečnostních důvodů vzhledem k soustředění pohybu učňů na chodbě požaduje investor 

provedení úpravy k uzavření mezery. Je navrženo oplechování zmezery z obou stran u sloupu - uzavření prostoru 

mezi sloupem a prosvětlovacím panelem byla také vyřešena ochrana pěnové izolace, která je součástí opláštění

markýzy jsou v PD s krytím bezpačnostním sklem  

v rámci hledání úspor a zajištění spolehlivého odvedení dešťové vody jsou markýzy zastřešeny trapézovým plechem 

stejným jako na OK vč. klempířských prací a napojení na dešťovou kanalizaci

rozvod silové elektroinstalace bylo navrženo v podlahovém kanále

ke snížení rozpočtových nákladů a zlepšení provozních podmínek z hlediska úklidu a rizikových míst na podlaze je 

navrženo vedení silové elektroinstalace v systémovém drátěném roštu nad kazetovým podhledem. Je to i lepší 

přístup v budoucnu z hlediska oprav, případně doplnění rozvodů.



10 #####
Původní řešení :

Nové řešení: viz. : rozpočet v příloze

11 #####
Původní řešení :

Nové řešení: viz. : rozpočet v příloze

12 #####
Původní řešení :

Nové řešení: viz. : rozpočet v příloze

13 #####
Původní řešení :

Nové řešení: viz. : rozpočet v příloze

14 #####
Původní řešení :

Nové řešení: viz. : rozpočet v příloze

15 #####
Původní řešení :

Nové řešení: viz. : rozpočet v příloze

16 #####
Původní řešení :

Nové řešení: viz. : rozpočet v příloze

17 #####
Původní řešení :

Nové řešení: viz. : rozpočet v příloze

18 #####
Nové řešení: viz. : rozpočet v příloze

zajištění vstupu do haly bylo 2 dveřmi v sekčních vratech

v PD nebyly specifikovány některé nezbytné úpravy opláštění SDK - dilatace, ostění, dvířka k vodoměru a výdřeva 

sádrokartonové konstrukce instalace radiátorů

k zajiště požadovaného provedení a dodržení parametrů prací SDK jsou doplněny chybějící položky pro dilatace, 

ostění, dvířka k vodoměru a vyztužení sádrokartonové konstrukce

v PD bylo navrženo předizolované potrubí DN32 v délce 55m, tj. v rozsahu trasy pouze ke stávajícímu objektu.

v rámci zajištění kompatibility a připojení na stávající systém vytápění areálu je potrubí přípojky DN25 ve skutečné 

délce k místu připojení 70m

v rozpočtu jsou specifikovány jinde neodečtené neprovedené práce a dodávky

z provozních důvodů je zřízen nový hlavní vstup do haly - ve štítu - změna řeší v rámci terénních úprav provedení 

přístupového schodiště

rozpočet elektroinstalace má u některých položek chybně stanoveny výměry, resp. chybí připojení některých 

změna v elektro instalaci řeší výměry a potřebné komponenty dle skutečného provedení k zajištění správné funkce. 

V souvislosti se zřízenímnového vstupu do haly došlo ke snížení počtu kompletů DT.

omyvatelný sokl nad betonou podlahou není v PD řešen

vzhledem k provozu a mokré údržbě podlahy je proveden omyvatelný nátěr soklíku výšky 10cm

v PD nebyla dostatečně zpracována přímá návaznost, propojení a kompatibilita MaR sávajících systémů školy

k zajištění odpovídajícího vytápění a provozu vzduchotechniky byl ve spolupráci s provozovatelem systému 

dopracován a vybaven odpovídající systém a rozvody MaR.

koncepce zámků je v PD řešena jako základní - nesystémová - bez požadavků hierarchie apod.

dle požadavků budoucího provozu je dopracována specifikace a hierarchie v rámci stávajícícho klíčového systému 

školy z hlediska zajištění bezpečnosti. Vzhledem k novému hlavnímu vstupu do haly je řešena změna kování 

bočních dveří ve vratech.

vybavení sociálních zařízení je v PD řešeno v základním rozsahu

dle požadavků budoucího provozu je doplněno potřebné vybavení dle zkušeností v areálu školy.



vliv na cenu díla :
celkově dojde k navýšení ceny

rozpočet : 7 Klempířské práce #ODKAZ!
8 Markýza #ODKAZ!
9 Podlahový žlab #ODKAZ!

10 SDK #ODKAZ!
11 ÚT-teplovodní potrubí v zemi #ODKAZ!

1 123 636 -849 637 12 Schody k novému vstupu #ODKAZ!
13 Elektro #ODKAZ!
14 Malby sokl nad betonovou podlahou #ODKAZ!
15 MaR - ÚT+VZT #ODKAZ!
16 Generální klíč- fab #ODKAZ!
17 Vybavení WC #ODKAZ!
18 Neprovedené činnosti #ODKAZ!

celkem #ODKAZ!

z toho : vícepráce 1 123 386
méněpráce -849 637

změna - celkem 273 749

celkem bez DPH #ODKAZ!
celkem s DPH #ODKAZ!

viz. : rozpočty v příloze - vč. rekapitulace - 14 listů A4

vliv na termín dokončení : Neovlivní termín dokončení.

vyjádření zhotovitele :
souhlas

Ing. Sejkora Datum 04.02.2019
stanovisko GP :

souhlas
Ing. Poláček Datum 04.02.2019

vyjádření TDS :
souhlas

Ing. Horák Datum 04.02.2019

vyjádření investora :
schváleno

Mgr. Šteffek Datum 04.02.2019



SOU stavební Plzeň - NOVÁ HALA ODBORNÉHO VÝCVIKU

ROZPOČET  ZMĚNOVÉHO  LISTU  č. 3

rekapitulace změn : 

z.č. předmět vícepráce méněpráce cena změny
7 Klempířské práce 333 435,61 -256 917,00 76 518,61

8 Markýza 46 418,04 -70 000,00 -23 581,96

9 Podlahový žlab 54 240,00 -264 600,00 -210 360,00

10 SDK 79 184,00 0,00 79 184,00

11 ÚT-teplovodní potrubí v zemi 66 150,00 -60 744,20 5 405,80

12 Schody k novému vstupu 36 552,90 0,00 36 552,90

13 Elektro 74 861,98 -22 794,74 52 067,24

14 Malby sokl nad betonovou podlahou 9 433,50 0,00 9 433,50

15 MaR - ÚT+VZT 349 600,00 0,00 349 600,00

16 Gen.klíč, kování sekčních vrat 27 910,00 0,00 27 910,00

17 Vybavení WC 45 600,00 0,00 45 600,00

18 Neprovedené činnosti 0,00 -174 581,07 -174 581,07

ROZPOČET ZL č. 3 - celkem 1 123 386,03 -849 637,01 273 749,02

cena bez DPH 273 749,02
DPH 21 % 57 487,29

ROZPOČET ZL č. 3 - celkem cena s DPH 331 236,31

zpracoval :
ing. Sejkora

odsouhlasil :
ing. Horák

stanovisko GP :
Ing. Poláček

schválil :
Mgr. Šteffek 

Plzeň  dne : 04.02.2019



ROZPOČET  ZMĚNY

Stavba: SOU stavební Plzeň - NOVÁ HALA ODBORNÉHO VÝCVIKU
Datum:

změna zč 7 Klempířské práce

Zhotovitel:  

PČ
Ty

p
Kód MJ

Množstv

í

Cenová 

soustava

Náklady z rozpočtu zč 7 - celkem

a vícepráce

    712 - Povlakové krytiny

1 K 712361705 m2 160,510 CS ÚRS 2018 01

115 K 764000K06 m 281,270 položka SoD

120 K 764000K11 m 366,520 položka SoD

5 M 283220450 m2 176,560 CS ÚRS 2018 01

    764 - Konstrukce klempířské

117 K 764000K08 m2 100,910 položka SoD

b střešní hřeben a okap vícepráce

    751 - Vzduchotechnika

7 K 751111017 kus 9,000 CS ÚRS 2018 01

8 M 553810100 kus 9,000 CS ÚRS 2018 01

    764 - Konstrukce klempířské

50 K 444171111 m2 108,750 položka SoD

51 M 154841420 profil trapézový aluzink 60/235 tl 1,00 mm (dle PD) m2 119,625 položka SoD

9 K R00 m 72,500

nabídka 

dodavatele - 

NSK IZOLACE

D+M K06 konstrukční prvek, poplastovaný plech tl. 0,6 

mm, rš. 110 mm vč. kotvení a příslušenství (dle PD)
45,03

fólie střešní mPVC ke kotvení ALKORPLAN 35176 

barevná 1,5 mm 

((24*1,2*5+4*1*1+9*0,7*0,7+1*6*0,6+1*5*0,6+1*5*0,3)*1,

1=176,56m2)

12 665,59

D+M K11 konstrukční prvek, poplastovaný plech tl. 0,6 

mm, rš. 200 mm vč. kotvení a příslušenství (dle PD)
81,88 30 010,66

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

76 518,61

RONELI SE

20.12.2018

 

131 508,11

47 141,52

 

13 702,50

76 860,00

175 967,50

20 182,00

40 500,00

47 125,00
D+M nosné konstrukce provětrávaného hřebene z 

pozinkovaného plechu tl.2mm

v místě okapu (2*0,75*72,5)=108,75

v místě okapu (2*0,75*72,5)*1,1=119,625

650,00

320,00 38 280,00

Montáž krytiny střech ocelových konstrukcí 

z tvarovaných ocelových plechů šroubovaných, výšky 

budovy do 6 m

126,00

střešní krytina-zaizolování prostupů (VZT a 

Tato položka obsahuje nejen příčné pásky na lemovací L profil ale také podkladní poz.plech na uchycení plechové stříšky 

provětrávacího hřebene a to v délce 72,5m – viz. příloha DETAIL A,B-DET B ) 

D+M K08 OSB 4, tl. 22 mm vč. kotvení a příslušenství 

(dle PD)                 210,91 - 110 = 100,91

48*4,8+4*3,2+1*1,5+1*1,5+9*1+1*,5)*1,1=281,27m

24*11,5+4*3+1*12,6+1*10,6+9*2,1+1*10,3)*1,1=366,52m

200,00

Mtž hlavic Lomanco+zaizolování na trap.plechové 

krytině
4 500,00

99 107,50

turbína ventilační LOMANCO BIB 14 hlavice, stavitelný 

krk a základna, průměr 356 mm
4 040,00 36 360,00

Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií lepenou 

se svařovanými spoji 

(24*1,2*5+4*1*1+9*0,7*0,7+1*6*0,6+1*5*0,6+1*5*0,3=160

,51m2)

134,00 21 508,34

267,00
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méněpráce

    764 - Konstrukce klempířské
110 K 764000K01 kpl -116,000 položka SoD

113 K 764000K04 m -150,000 položka SoD

114 K 764000K05 m -150,000 položka SoD

115 K 764000K06 m -150,000 položka SoD

116 K 764000K07 m2 -150,000 položka SoD

118 K 764000K09 m2 -45,000 položka SoD

119 K 764000K10 m -150,000 položka SoD

120 K 764000K11 m -150,000 položka SoD

122 K 764000K13 kpl -300,000 položka SoD

123 K 764000K14 kpl -150,000 položka SoD

124 K 764000K15 m -73,000 položka SoD

125 K 764000K16 kpl -300,000 položka SoD

c oplechování sloupů vícepráce
    764 - Konstrukce klempířské

10 K R00-002 ks 8,000

nabídka 

dodavatele 

NSK Izolace

z toho : vícepráce
méněpráce

celkem

Ing. Josef Sejkora Ing. Miroslav Poláček Ing. Rudolf Horák Ing. Luboš Soutner
Projektový manažer projektant TDS Zástupce ředitele SOUS Plzeň

-10 440,00

D+M K11 konstrukční prvek, poplastovaný plech tl. 0,6 81,88 -12 282,00

Vnitřní oplechování sloupů v chodbě výška 3m a 

roz.šířka 2x250mm - RAL 9002
3 245,00 25 960,00

25 960,00

D+M K16 příponka pozinkovaná, tl. 2 mm, 60 x 35 x 15 20,00 -6 000,00

D+M K15 dřevěný hranol 120 x 90 mm vč. kotvení a 213,00 -15 549,00

45,03 -6 754,50

-18 000,00

-82 500,00

D+M K09 2x OSB 4, tl. 22 mm vč. kotvení a příslušenství 400,00

333 435,61
-256 917,00
76 518,61

-34 800,00

-18 423,00

25 960,00

-256 917,00

-256 917,00

D+M K14 dřevěná konstrukce stříšky tl. 80 mm, 300 x 200,00 -30 000,00

D+M K13 tesařský úhelník, pozinkovaný plech tl. 2,5 22,72 -6 816,00

D+M K10 konstrukční prvek, poplastovaný plech tl. 0,6 69,60

D+M K07 2xOSB 4, tl. 22 mm vč. kotvení a příslušenství 550,00

D+M K01 žlabový hák, pozinkovaný pás 25/6 mm, r.š. 300,00

-15 352,50

D+M K06 konstrukční prvek, poplastovaný plech tl. 0,6 

D+M K05 konstrukční prvek, poplastovaný plech tl. 0,6 

mm, rš. 250 mm vč. kotvení a příslušenství (dle PD)
102,35

D+M K04 okapnice, poplastovaný plech tl. 0,6 mm, rš. 

300 mm vč. kotvení a příslušenství (dle PD)
122,82

Strana 6 z 17



ROZPOČET  ZMĚNY

Stavba: SOU stavební Plzeň - NOVÁ HALA ODBORNÉHO VÝCVIKU
Datum:

změna zč 8 Markýza

Zhotovitel:  

PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava

Náklady z rozpočtu zč 8 - celkem

vícepráce
    721 - Zdravotechnika -  kanalizace

1 K 7210723 m 11,000 položka SoD

2 K 721242116 kus 2,000 položka SoD

767 - Konstrukce zámečnická
50 K 444171111 m2 36,000 položka SoD

51 M 154841420 profil trapézový aluzink 60/235 tl 1,00 mm (dle PD) m2 39,600 položka SoD

129 K 764222404 m 24,000 položka SoD

764 - Konstrukce klempířská
3 K 767000X02 ks 14,000 CS ÚRS 2018 01

4 K 767000X03 m 12,000 CS ÚRS 2018 01

5 K 767000X04 kpl 2,000 CS ÚRS 2018 01

méněpráce
767 - Konstrukce zámečnická

147 K 767000X01 kpl -2,000 položka SoD

z toho : vícepráce
méněpráce

celkem

Ing. Josef Sejkora Ing. Miroslav Poláček Ing. Rudolf Horák Ing. Luboš Soutner
Projektový manažer projektant TDS Zástupce ředitele SOUS Plzeň

-70 000,00
-23 581,96

20.12.2018

RONELI SE

-70 000,00

D+M ocelová konstrukce s výplní s bezpačnostního 

skla 6000x3025mm vč. kotvení a příslušenství dle PD
35 000,00 -70 000,00

-70 000,00

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

-23 581,96

46 418,04

deštový svod ve složení HL600-125 r125/150, 

K87*125

D+M žlabového háku r.š. 250 mm 205,00 2 870,00

12 670,00

46 418,04

9 340,04

24 408,00

Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu 

štítu závětrnou lištou rš 330 mm (4*3+6*2=24m2)
300,00 7 200,00

Montáž krytiny střech ocelových konstrukcí 126,00 4 536,00

320,00 12 672,00

potrubí HT svodné ( ležaté ) DN 125*3,1 v zemi 415,56 4 571,16

2 384,44 4 768,88

D+M půlkruhového okapového žlabu r.š. 250 mm RAL 

9006
350,00 4 200,00

D+M svodový systém šíře 80 mm v délce 8 m vč. 

kotvení a příslušenství
2 800,00 5 600,00
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ROZPOČET  ZMĚNY

Stavba: SOU stavební Plzeň - NOVÁ HALA ODBORNÉHO VÝCVIKU
Datum:

změna zč 9 #######

Zhotovitel:  

PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava

Náklady z rozpočtu zč 9 - celkem

vícepráce
767 - Konstrukce zámečnické

1 K ROO m 120,000
nákladová 

kalkulace

méněpráce
767 - Konstrukce zámečnické

156 K 7670OST06 m -120,000 položka SoD

157 K 7670OST07a m -120,000 položka SoD

158 K 7670OST07b m -120,000 položka SoD

z toho : vícepráce
méněpráce

celkem

Ing. Josef Sejkora Ing. Miroslav Poláček Ing. Rudolf Horák Ing. Luboš Soutner
Projektový manažer projektant TDS Zástupce ředitele SOUS Plzeň

Kabelový žlab 500/100 vč.konstrukce (záměna 

podlahového kanálu za zavěšený žlab pod 

stropem)

452,00

D+M OST06 podlahový kanál pro vedení kabelů 

pro zalití do betonu, tl. plechu 2 mm, 100 x 100 

mm vč. žárového zinkování, kotvení a 

příslušenství (dle PD)

336,00

Materiál:

Žlab - 120m*224=26880Kč

Konstukce - 120m*128=15360Kč

Montáž:

120*100=12000Kč

D+M OST07a podlahový kanál pro vedení kabelů 

pro zalití do betonu, tl. plechu 2 mm, 200 x 100 

mm vč. žárového zinkování, kotvení a 

příslušenství (dle PD)

443,00 -53 160,00

D+M OST07b víko kanálů s protiskluzovou 

úpravou, žárově zinkovaná ocel, plech tl. 8 mm, 

šířka 300 mm vč. kotvení a příslušenství (dle PD)

1 426,00 -171 120,00

20.12.2018

RONELI SE

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

-210 360,00

-40 320,00

-264 600,00
-264 600,00

-210 360,00

54 240,00

54 240,00

54 240,00
-264 600,00

54 240,00

https://www.shopelektro.cz/ulozny-material/dratene-

zlaby/arkys/kabelove-zlaby-merkur-2/vyska-bocnice-100-mm/arkys-

ark-221270-kabelovy-zlab-m2-500-100-zz

Strana 8 z 17



ROZPOČET  ZMĚNY

Stavba: SOU stavební Plzeň - NOVÁ HALA ODBORNÉHO VÝCVIKU
Datum:

změna zč 10 #######

Zhotovitel:  

PČ
Ty

p
Kód MJ Množství Cenová soustava

Náklady z rozpočtu zč10 - celkem

vícepráce
    763 - Konstrukce suché výstavby

1 K 763-001 bm 15,000

2 K 763-002 bm 173,200

3 K 342263310RT1 ks 33,000

4 K 763-004 bm 24,000

5 K ROO m2 9,800

6 K 763-005 ks 1,000

z toho : vícepráce
méněpráce

celkem

Ing. Josef Sejkora Ing. Miroslav Poláček Ing. Rudolf Horák Ing. Luboš Soutner
Projektový manažer projektant TDS Zástupce ředitele SOUS Plzeň

nabídka STENFORM

nabídka STENFORM

nabídka STENFORM

nabídka STENFORM

nabídka STENFORM

nabídka STENFORM

20.12.2018

RONELI SE

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

4 500,00

Ostění oken - plastová lišta (zakončení u oken 

a dveří) a  Alu roh (roh ostění) 
215,00 37 238,00

Úprava sádrokartonové příčky pro osazení 

radiátoru do dřevěné konstrukce
315,00 10 395,00

19 551,00

79 184,00

79 184,00
0,00

79 184,00

Provedení pochůzí lávky v půdním prostoru 

(nosný dřevěný rošt a záklop z OSB desek 

tl.22mm - plocha 9,8m2)

1 995,00

Obvodová ohebná AL lišta okolo VZT(kazetový 

strop)
75,00 1 800,00

Dilatace protektor 380,00 5 700,00

79 184,00
79 184,00

Dvířka k vodoměru SDK 600x600-uzamykatelná 

čtyřhranovým klíčem
4 500,00
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ROZPOČET  ZMĚNY

Stavba: SOU stavební Plzeň - NOVÁ HALA ODBORNÉHO VÝCVIKU
Datum:

změna zč 11 #######

Zhotovitel:  

PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava

Náklady z rozpočtu zč11 - celkem

vícepráce

D3 Potrubí

1 K ÚT 0001 m 70,000 nabídka PTÁČEK

méněpráce

D3 Potrubí

22 K 1.1 m -55,000
položka uvedená 

v rozpočtu SoD

z toho : vícepráce
méněpráce

celkem

Ing. Josef Sejkora Ing. Miroslav Poláček Ing. Rudolf Horák Ing. Luboš Soutner
Projektový manažer projektant TDS Zástupce ředitele SOUS Plzeň

20.12.2018

RONELI SE

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

66 150,00
-60 744,20
5 405,80

-60 744,20

-60 744,20

Předizolované potrubí DN 32 (V ceně bude 

zahrnuta dodávka a montáž potrubí, veškeré 

příslušenství potrubí jako jsou fitinky, tvarovky  

a materiál pro upevnění potrubí a 

protipožárních ucpávek v prostupech požárními 

úseky.) 

1 104,44 -60 744,20

5 405,80

66 150,00

Předizolované potrubí DN25 - skutečná délka 

70m a rozpočet 55m (rozdíl 15m)
945,00 66 150,00

66 150,00
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ROZPOČET  ZMĚNY

Stavba: SOU stavební Plzeň - NOVÁ HALA ODBORNÉHO VÝCVIKU
Datum:

změna zč 12 #######

Zhotovitel:  

PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava

Náklady z rozpočtu zč12 - celkem

vícepráce

    4 - Vodorovné konstrukce

1 K 001 ks 1,000 nabídka KAMA

2 K 434311115 m 14,000 CS ÚRS 2018 01

3 K 772423133 m 14,000 CS ÚRS 2018 01

    5 - Komunikace pozemní

4 K 596-001 ks 1,000
nákladová 

kalkulace

38 K 596215040R00 m2 9,750 položka SoD

40 K 501 m2 10,725 položka SoD

z toho : vícepráce
méněpráce

celkem

Ing. Josef Sejkora Ing. Miroslav Poláček Ing. Rudolf Horák Ing. Luboš Soutner
Projektový manažer projektant TDS Zástupce ředitele SOUS Plzeň

20.12.2018

4 040,90

RONELI SE

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

32 512,00

36 552,90

36 552,90

D+M pozinkované zábradlí schodiště 6 500,00 6 500,00

Schodišťové stupně dusané na terén z betonu tř. 

C 20/25 bez potěru (7*2=14bm)
814,00 11 396,00

Montáž obkladu schodiště z betonových dlaždic 

vč. dodávky materiálu (7*2=14bm)
1 044,00

Materiál:

318Kč

Montáž:

132Kč

36 552,90

14 616,00

Zámková dlažba tloušťka 8cm barva šedá - 

dodávka (2,5*3,9*1,1=10,725m2)
171,17 1 835,80

Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 

80 mm, tloušťka lože 40 mm (2,5*3,9=9,75m2)
180,01 1 755,10

https://www.stavebniny-janik.cz/prechodova-lista-sroubovaci-

cezar-lppos-80-hlinik-elox-2-m

36 552,90
0,00

Přechodová lišta u vchodových dveří (r.šířka 

80mm,délka 1,2m) 
450,00 450,00
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ROZPOČET  ZMĚNY

Stavba: SOU stavební Plzeň - NOVÁ HALA ODBORNÉHO VÝCVIKU
Datum:

změna zč 13 #######

Zhotovitel:  

PČ
Ty

p
Kód MJ Množství Cenová soustava

Náklady z rozpočtu zč13 - celkem

vícepráce
D1 Elektroinstalace

1 K 001 ks 9,000 nabídka Elektro Tour

2 K 002 ks 1,000 nabídka Elektro Tour

3 K 003 ks 251,000 nabídka Elektro Tour

4 K 004 ks 620,000 nabídka Elektro Tour

5 K 005 ks 2,000 nabídka Elektro Tour

6 K 006 kpl 2,000 nabídka Elektro Tour

7 K 007 m 53,000 nabídka Elektro Tour

8 K 008 m 388,000 nabídka Elektro Tour

9 K 009 m 22,000 nabídka Elektro Tour

10 K 010 ks 33,000 nabídka Elektro Tour

méněpráce
D1 Elektroinstalace

20 K Pol59 ks -1,000 položka SoD

21 K Pol60 ks -1,000 položka SoD

101 K Pol140 ks -1,000 položka SoD

z toho : vícepráce
méněpráce

celkem

Ing. Josef Sejkora Ing. Miroslav Poláček Ing. Rudolf Horák Ing. Luboš Soutner
Projektový manažer projektant TDS Zástupce ředitele SOUS Plzeň

Osazení hmoždinek do cihelného zdiva, HM 8 29,58 976,14

-22 794,74

20.12.2018

RONELI SE

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

74 861,98

 JYTY 3x1 (kabel pro čidla měření teploty 

interiéru v m.č.102-2x,103,104,105)
45,00 17 460,00

Trubka vč. příchytek (pro čidla měření teploty 

interiéru v m.č.102-2x,103,104,105)
29,05 639,10

Kabel CYKY - m 750 V 5x2,5mm2 volně ložený 38,00 23 560,00

Zásuvka 400V 16A- vrata

Spínač nástěnný - řaz 3, IP54, 400V/25A 678,00 6 102,00

52 067,24

74 861,98

-22 794,74

Dveřní telefon s klávesnicí a el. vrátným 22 794,74 -22 794,74

-22 794,74

Napojení aut splachovače

-695,79

-189,47

695,79

189,47

Spínač PIR 230V/16A 120°

52 067,24

74 861,98

Kabel CYKY 5x1,5(ovládací kabel pro filtrační 

jednotku z m.č.103 do m.č.106)
31,58 1 673,74

305,00 610,00

Spínač nástěnný - řaz 3, IP54, 400V/40A 916,00 916,00

Kabel CYKY - m 750 V 5x6mm2 volně ložený 85,00 21 335,00

Doplnění rozvaděče na pos. Vrata 795,00 1 590,00
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ROZPOČET  ZMĚNY

Stavba: SOU stavební Plzeň - NOVÁ HALA ODBORNÉHO VÝCVIKU
Datum:

změna zč 14 #######

Zhotovitel:  

PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava

Náklady z rozpočtu zč14 - celkem

vícepráce

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety

1 784161001 bm 298,000 URS 2018

2 783000101 bm 331,000 URS 2018

3 78421111 m2 26,480 URS 2018

z toho : vícepráce
méněpráce

celkem

Ing. Josef Sejkora Ing. Miroslav Poláček Ing. Rudolf Horák Ing. Luboš Soutner
Projektový manažer projektant TDS Zástupce ředitele SOUS Plzeň

9 433,50

20.12.2018

RONELI SE

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

9 433,50

9 433,50

Tmelení spar a rohů šířky do 3 mm akrylátovým 

tmelem v místnostech výšky do 3,80 m
15,90 4 738,20

9,96 3 296,76

(63+2*(24+19)+2*(18+16)+2*(14+16)+2*(8+19)=331m

)

9 433,50
0,00

9 433,50

Ochrana podlah nebo vodorovných ploch při 

provádění nátěrů olepením páskou nebo fólií

Malby ze směsí za mokra velmi dobře 

otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m
52,82 1 398,54
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ROZPOČET  ZMĚNY

Stavba: SOU stavební Plzeň - NOVÁ HALA ODBORNÉHO VÝCVIKU
Datum:

změna zč 15 #######

Zhotovitel:  

PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustava

Náklady z rozpočtu zč15 - celkem

vícepráce

    741 - Elektroinstalace - MAR ÚT (SYSTHERM)

1 K 740-001 kpl 1,000 nabídka SYSTHERM

2 K 740-002 kpl 1,000 nabídka SYSTHERM

3 K 740-001 ks 5,000 nabídka SYSTHERM

4 K 740-002 kpl 1,000 nabídka SYSTHERM

5 K 740-001 kpl 1,000 nabídka SYSTHERM

6 K 740-002 kpl 1,000 nabídka SYSTHERM

    741 - Elektroinstalace - MAR VZT filtrační zařízení (CIPRES)

7 K 740-001 kpl 1,000 nabídka CIPRES

8 K 740-002 kpl 1,000 nabídka CIPRES

9 K 740-001 kpl 1,000 nabídka CIPRES

z toho : vícepráce
méněpráce

celkem

Ing. Josef Sejkora Ing. Miroslav Poláček Ing. Rudolf Horák Ing. Luboš Soutner
Projektový manažer projektant TDS Zástupce ředitele SOUS Plzeň

20.12.2018

RONELI SE

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D+M regulačního uzlu s měřením tepla 97 500,00 97 500

D+M rozvaděče MAR - ÚT 63 000,00 63 000

D+M teplotní čidlo v učebnách 2 450,00

D+M vrtulkový hladinoznak       (Do násypky 

filtru, signalizace stavu přeplnění (nikoliv 

těsného zaplnění nádoby))

28 200,00 28 200

17 50017 500,00

D+M řídící datové připojení nové technologie na 

TCP/IP síť SOU stavební Plzeň ( napojení a 

nastavení IP adresy a vizualizace)

108 000

Dodávka - silový rozvaděč        (Ovládání start / 

stop na rozvaděči, bez frekvenčního měniče a 

regulace odsávacího výkonu, vybavenost dle 

prvků filtru + ventilátor (motor 7,5 kW), svorky 

pro možnost dálkového ovládání (bez dálkového 

ovládání a kabelu)

37 800,00 37 800

Montáž, kabeláž a revize - silový rozvaděč        

(Ovládání start / stop na rozvaděči, bez 

frekvenčního měniče a regulace odsávacího 

výkonu, vybavenost dle prvků filtru + ventilátor 

(motor 7,5 kW), svorky pro možnost dálkového 

ovládání (bez dálkového ovládání a kabelu)

42 000,00 42 000

D+M doplnění do MAR - ovládání klapek 

vratného vzduchu z filtru (truhlárna-strojovna)
23 350,00 23 350

D+M jednotky MaR pro odsávací stěnu + 

nasávání čerstvého vzduchu s předehřevem 

(učebna malíři a natěrači) 

28 000,00 28 000

349 600

349 600

349 600
0

349 600

12 250

241 600
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ROZPOČET  ZMĚNY

Stavba: SOU stavební Plzeň - NOVÁ HALA ODBORNÉHO VÝCVIKU
Datum:

změna zč 16 #######

Zhotovitel:  

PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava

Náklady z rozpočtu zč16 - celkem

vícepráce

    N01 - Nepojmenovaný díl

1 K 001 ks 9,000

nabídka 

H+B 

GROUP

    N02 - sekční vrata - výměna KOULE / KLIKA

2 K 002 ks 2,000
nabídka 

GARDON

3 K 003 ks 2,000
nabídka 

GARDON

4 K 004 km 350,000
nabídka 

GARDON

z toho : vícepráce
méněpráce

celkem

Ing. Josef Sejkora Ing. Miroslav Poláček Ing. Rudolf Horák Ing. Luboš Soutner
Projektový manažer projektant TDS Zástupce ředitele SOUS Plzeň

27 910,00
0,00

27 910,00

29.01.2019

RONELI SE

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

27 910,00

27 910,00

Dodávka FAB pro vnitřní dveře                                                      

(1xFAB vložka + klíč 3ks, generál klíč 1ks - s 

kartou) dle přání investora 
1 890,00 17 010,00

27 910,00

kování - koule 1 500,00 3 000,00

montáž 1 500,00 3 000,00

doprava 14,00 4 900,00
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ROZPOČET  ZMĚNY

Stavba: SOU stavební Plzeň - NOVÁ HALA ODBORNÉHO VÝCVIKU
Datum:

změna zč 17 #######

Zhotovitel:  

PČ Typ Kód MJ Množství
Cenová 

soustava

Náklady z rozpočtu zč17 - celkem

vícepráce

    N01 - Nepojmenovaný díl

1 K 001 ks 9,000 nabídka PTÁČEK

2 K 002 ks 4,000 nabídka PTÁČEK

3 K 003 ks 5,000 nabídka PTÁČEK

4 K 004 ks 2,000 nabídka PTÁČEK

5 K 005 ks 4,000 nabídka PTÁČEK

6 K 006 ks 2,000 nabídka PTÁČEK

z toho : vícepráce
méněpráce

celkem

Ing. Josef Sejkora Ing. Miroslav Poláček Ing. Rudolf Horák Ing. Luboš Soutner
Projektový manažer projektant TDS Zástupce ředitele SOUS Plzeň

20.12.2018

RONELI SE

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D+M zásobník na tekuté mýdlo 950,00

Dodávka odpadkového koše 950,00 1 900

8 550

D+M elektrického vysoušeče rukou 7 500,00 15 000

D+M zásobník na papírové ručníky 1 250,00 5 000

D+M zásobník na toaletní papír 1 950,00 9 750

D+M zrcadla 1 350,00 5 400

45 600

45 600

45 600
0

45 600

45 600
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ROZPOČET  ZMĚNY

Stavba: SOU stavební Plzeň - NOVÁ HALA ODBORNÉHO VÝCVIKU
Datum:

změna zč 18 ###

Zhotovitel:  

PČ
Ty

p
Kód MJ Množství

Cenová 

soustava

Náklady z rozpočtu zč18 - celkem

méněpráce

D.1.5 - Komunikace

33 K 564731111R00 m2 -28,860 položka SoD

34 K 564761111R00 m2 -28,860 položka SoD

35 K 564831111R00 m2 -28,860 položka SoD

36 K 567123114R00 m2 -28,860 položka SoD

37 K 596215021R00 m2 -86,875 položka SoD

38 K 596215040R00 m2 -28,860 položka SoD

40 K 501 m2 -28,860 položka SoD

41 K 502 m2 -91,770 položka SoD

43 K 601011195R00 m2 -15,188 položka SoD

44 K 602011189R00 m2 -15,188 položka SoD

45 K 622481211RU1 m2 -15,188 položka SoD

66 K 637111111 m2 -6,000 položka SoD

67 K 6372111X1 m2 -6,000 položka SoD

68 K 637311122 m -12,000 položka SoD

D.1.1.2 - Oplocení, keře a mobiliář
5 103715000 m3 -115,000 položka SoD

14 184215113 kus -23,000 položka SoD

15 052171080 m3 -2,070 položka SoD

VRN - VRN

13 K VRN013 kpl -1,000 položka SoD

z toho : vícepráce
méněpráce

celkem

Ing. Josef Sejkora Ing. Miroslav Poláček Ing. Rudolf Horák Ing. Luboš Soutner
Projektový manažer projektant TDS Zástupce ředitele SOUS Plzeň

-174 581,07

29.01.2019

RONELI SE

Popis J.cena [CZK]

Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 

mm, tloušťka lože 40 mm
171,15 -14 868,66

-2 231,46

-4 151,51

-3 052,52

-5 794,22

77,32

143,85

105,77

200,77

Publikační činnost - výroba, instalace a odstranění 

informačních tabulí a pamětní desky dle podmínek 

SoD a poskytovatele grantu.

2 000,00

Omítky stěn z hotových směsí vrstva mozaiková, 

akrylátová,  , tloušťka vrstvy 2 mm,
429,49 -6 523,09

Vyztužení vnějších omítek stěn sklotextilní 

síťovinou s dodávkou výztužné sítě a stěrkového 
214,01 -3 250,38

87,45

510,91

289,09

-524,70

-3 065,46

-3 469,08

841,67

858,33

0,00
-174 581,07

-2 000,00

-70 749,02

-98 707,95

-1 381,84

-5 195,09

-4 939,97

-2 000,00

-1 742,26

-101 832,05

-12 701,89

-980,99

60,08

Cena celkem 

[CZK]

-174 581,07

-174 581,07

180,01

171,17

138,41

64,59

Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného 

tloušťka po zhutnění 100 mm

Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného 

tloušťka po zhutnění 200 mm

Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním 

tloušťka po zhutnění 100 mm

Podklad z kameniva zpevněného cementem KZC 2, 

tloušťka po zhutnění 150 mm

Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 

mm, tloušťka lože 40 mm

Ukotvení dřeviny kůly jedním kůlem, délky přes 2 

do 3 m

tyče dřevěné v kůře 6 m tl. 8 cm

Zámková dlažba tloušťka 8cm barva šedá - dodávka

Okapový chodník z kameniva s udusáním a 

urovnáním povrchu ze štěrkopísku tl. 100 mm

Okapový chodník z betonových dlaždic tl 60 mm 

kladených do písku s vyplněním spar křemičitým 

Okapový chodník z obrubníků betonových 

chodníkových se zalitím spár cementovou maltou 

do lože z betonu prostého, z obrubníků stojatých

substrát pro trávníky A  VL

Zámková dlažba tloušťka 6cm barva šedá - dodávka

Omítky stropů a podhledů z hotových směsí 

Doplňkové práce pro omítky stropů z hotových 


