
Příloha č. 2 SOD

1.7.2019 předání staveniště, zahájení prací

1.7. - 7.7.2019
provádění prací - 3.NP: chodba 201-204, chodba u schodiště č.1, WC chl., 

WC d., schodiště do 2.NP, chodba 205-208

8.7. - 14.7.2019

provádění prací - 3.NP: chodba u schodiště č.2, WC chl., WC d., schodiště 

do 2.NP, chodba 209-213, učebna 211, chodba u schodiště č.3, WC d., 

schodiště do 2.NP

15.7. - 21.7.2019
provádění prací - 2.NP: chodba 101-104, chodba u schodiště č.1, WC chl., 

WC d., schodiště do 1.NP, chodba 105-109

22.7. - 28.7.2019

provádění prací - 1.NP: chodba 18-21 "němčina", chodba pod schodištěm "u 

mříže", WC ch, WC d, chodba před tělocvičnami "u bytů", chodba u 

tělocvičen (až k tělocvičnám, chodba k bočnímu vchodu

29.7. - 4.8.2019
provádění prací - 2.NP: chodba 127-131 "u angličtiny", chodba u schodiště 

3, WC chl., WC d., schodiště do 1.NP, chodba 123 - 126

5.8. - 11.8.2019

provádění prací - 2.NP: chodba 118-121 "výtvarka", chodba u schodiště č. 2, 

WC ch, WC d, schodiště do 1. NP, chodba ředitelství + krátka chodba u uč. 

116

12.8. - 18.8.2019
provádění prací - 1.NP: chodba pod schodištěm č.2 "u studovny", WC ch, 

"malá studovna", chodba ke hřišti, šatna

19.8.2019 dokončení prací, odstranění nedostatků

20.8.2019 předání díla

Časový harmonogram prací

k veřejné zakázce

"Malování chodeb a toalet v objektu                                                           

Gymnázia, Praha 9, Českolipská 373"


