
ZMĚNOVÝ LIST č. 1 
 
OBJEKT: Horní 29/679, Ostrava-Hrabůvka 
Objednatel: Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava - Jih, Horní 3, 

Ostrava - Hrabůvka 
Zhotovitel: HAS realizace staveb spol. s.r.o. IČ: 27848434 
 
Objednávka č. O/0755/2019/OBH   
 
 
 
Vícepráce:  prodloužení doby za půjčovné podpěrných stojek o 45 dnů. 
 
 
  
Cena dle objednávky:           43.000,-    
Vícepráce:                            +          9.900,-  45 dnů x 220,- Kč 
                                                              
 
 
 
Celkem:                                                    52.900,- Kč bez DPH 
 
 
Z objektivních důvodů byla prodloužena doba zapůjčení podpěrných stojek o 45 dnů. 
Původní předpoklad instalace stojek od 18. 3. 2019 do 16. 4. 2019 (30 dnů), 
Skutečnost od 18. 3. 2019 do 31. 5. 2019 (75 dnů) 
 
 
 
 
 
 
Objednatel: 
 
 
Zhotovitel: 
 
 
 
 
 
V Ostravě dne: 28. 5. 2019 
 
 
 
 
 


